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Voorwoord 
 

Voor u ligt de vijfde opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het 
OCMW van Sint-Katelijne-Waver. 

Het meerjarenplan bestaat uit vijf beleidsdoelstellingen: 
1. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! 
2. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! 
3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! 
4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! 
5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! 

Onder deze vijf beleidsdoelstellingen werden 32 actieplannen gemaakt, en daaronder 82 acties. 
Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de ‘niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen’. Bij de 
opmaak van het meerjarenplan werden 30 van de 82 acties als ‘prioritair ’bepaald. 

De vijf ankerwoorden uit het bestuursakkoord vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan: 
sociaal, duurzaam, participatief, kindvriendelijk en klantvriendelijk. 

Sinds de opmaak van het meerjarenplan werden er naar aanleiding van de coronacrisis en van de 
Oekraïnecrisis twee acties toegevoegd, die ook als prioritair werd aangeduid, onder beleidsdoelstelling 
5. Zo komen we dus tot 34 actieplanen met daaronder 84 acties. 

32 van deze 84 acties zijn dus zogenaamde ‘prioritaire acties’, acties die de raad dermate belangrijk 
vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten. Betekent dit dat enkel 
deze acties belangrijk zijn? Absoluut niet, maar het zijn deze prioritaire acties waarover in het 
meerjarenplan, de semesterrapportering en de jaarrekening uitdrukkelijk aan de raden gerapporteerd 
wordt. Voor deze prioritaire acties hebben we ook zo goed als mogelijk indicatoren geformuleerd, 
zodat de voortgang hiervan kan gemonitord worden. 

Per prioritaire actie vindt u: 

• een omschrijving van de actie; 
• een inhoudelijke rapportering; 
• waar mogelijk indicatoren (indien gekend en relevant tot en met 30 juni 2024) om de 
voortgang of de evolutie te monitoren; 
• de financiële rapportering. 

Verder vindt u in deze halfjaarlijkse opvolgingsrapportering volgende zaken: 

• een financiële rapportering; 
• het actuele organogram en de personeelsbezetting op 1 juli 2024. 

Onze administratie heeft zich ingespannen om de inhoudelijke rapportering verder te optimaliseren en 
uniformiseren. Op deze manier proberen we tegemoet te komen aan de aanbeveling van Audit 
Vlaanderen om de acties, actieplannen en doelstellingen meer SMART te formuleren. In 2022 hebben 
we beslist om dit meerjarenplan géén herformulering van de acties, actieplannen en doelstellingen 
meer door te voeren in tegenstelling tot wat oorspronkelijk in het verbeteractieplan in het kader van 
organisatiebeheersing voorzien was (VA 11.1. - Huidig MJP meer SMART formuleren). De 
coronacrisis en de vluchtelingencrisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne verg(d)en te veel energie 
van de administratie om dit nu op te nemen. Intussen loopt de legislatuur ten einde, waardoor we een 
herformulering niet zinvol meer is.  
We menen echter dat we de doelstelling van de aanbeveling, namelijk een nog betere opvolgbaarheid 
van het meerjarenplan voor de raadsleden en bij uitbreiding de inwoners, in dit meerjarenplan 
voldoende bereikt hebben door de omvorming van de drie standaardindicatoren “kwaliteit”, “tijd” en 
“geld” tot “stand van zaken”, “tijdpad en mijlpalen” en “wat kost het?”. De langere omschrijving van 
elke actie werd omgevormd tot “ons plan”. U leest meer over deze aanpak op de volgende pagina’s. 
 
Ook bij de raadsleden zelf merken we geen uitdrukkelijke behoefte om het meerjarenplan te gaan 
herformuleren. In juni 2021 werd tweemaal een bevraging uitgestuurd naar alle raadsleden om af te 
toetsen of de  beleidsrapportering voldoet aan de informatiebehoeften. 7 van de 27 raadsleden 
beantwoordden de bevraging. Daaruit blijkt dat het opgestelde rapport zowel qua informatiegehalte als 
qua leesbaarheid duidelijk aan de noden en wensen voldoet. 
De meerderheid van de respondenten gaf toen aan achter het ontsluiten van de beleidsrapportering 



via een interactieve webtoepassing te staan. In uitvoering hiervan worden sinds juni 2022 alle 
beleidsrapporten ontsloten via https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/ Eén respondent vroeg om 
de pdf-versie te behouden. Ook hiervoor werd gezorgd. 

Wij hopen dat u in deze opvolgingsrapportering de nodige informatie vindt om de uitvoering van het 
meerjarenplan tijdens de eerste jaarhelft van 2024 te kunnen monitoren en wensen u veel leesplezier! 

Gunter Desmet, algemeen directeur 
Britt Van den Broeck, financieel directeur 
Jan Van Bogaert, directeur dienstverlening en organisatie 
Ann Van Looy, directeur samenleving en welzijn 
Michel Jacobs, directeur grondgebiedszaken 

https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/


Evaluatie van de prioritaire acties 



BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! 
 

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van 
onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse 
gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van 
rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een 
Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats 
in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen 
in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale 
toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld. 

Prioritaire acties 
 

Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring 
Bron: Eigen werking/data 

Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60 20 20 15 25 19 12 
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject 7 4 10 9 4 3 
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding 20 10 2 2 4 1 
Actieve wijkwerkers 30 23 15 11 14 14 
Stopzettingen wegens pensioen 1 2 4 4 0 0 
Stopzettingen wegens werk 1 1 1 1 0 0 

 

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars 
Bron: Eigen werking/data 

Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 
Inwoners 21.018 21.186 21.386 21.634 21.595 
Nieuwe inwoners 1.462 1.317 1.281 1.050 1.401 
Nieuwe gezinnen 212 365 357 233 414 
Deelnemers onthaaldag 81 0 122 75 77 
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen 2 0 1 1 1 
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen 17 15 25 26 34 

 

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding 
Bron: Kind en gezin 

Percentage 2019 2020 2021 2022 2023 
Kansarmoede-index 6,24 4,54 6,30 7,20 6,30 
Onderwijsarmoede-index 0,40 0,52 0,55 0,63  

 

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting 
Bron: Igemo 

Aantal 2020 2021 2022 2023 2024 
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief 130 91 61 62 69 

 

AC 1.1.2. Activering 
Ons plan 
We begeleiden mensen met een uitkering naar werk, onder meer via tijdelijke werkervaringstrajecten, 
het wijkwerken en artikel 60 tewerkstelling. 



 

 
  

 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Artikel 60 

 Regulier en doorlopend beleid - lopend 

 Inzet van leerwerknemers in de kringwinkel aan de Leliestraat - lopend 

Wijkwerken 

 Regulier en doorlopend beleid - lopend 

Gemeenschapsdienst 

 31 december 2023 : oplevering van de vereist output (aanbod, plan van aanpak en opleiding 
van de mentoren) - uitgevoerd 

 Januari 2024 tot en met maart 2024 : controle door de Vlaamse Sociale inspectie 

Capacity-building 

 1 januari 2024 : start van het lokale partnerschap 

 Tot 13 maart 2024 : doorstart deelnemers vanuit de Europese projecten die werden stilgelegd. 

 1 april 2024 : toeleiding van nieuwe deelnemers 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Artikel 60 

 Na een periode waarop de tewerkstelling via artikel 60 omwille van corona moeilijker was, is 
er opnieuw een normalisatie in de loop van 2020/2021 en wordt er volop ingezet op dit 
activeringsinstrument.   

 Het wettelijk kader geeft de lokale besturen de vrijheid om een vergoeding te vragen bij een 
terbeschikkingstelling via artikel 60, behalve bij privé ondernemingen (omdat het dan moet) en 
bij een sociaal-economie initiatief (dan kan het niet). Een aanpassing van het reglement 
'vergoeding bij een terbeschikkingstelling' werd door de raad voor maatschappelijk welzijn 
goedgekeurd op 8 november 2021. De aanpassing is herzien om uniform te zijn met de 
omliggende lokale besturen. Vanaf nu spreken we ook niet langer van artikel 60 maar van 
leerwerknemers gelet op het 'lerende karakter' van de tewerkstelling.  

 In de loop van 2022 werden een aantal vluchtelingen uit Oekraïne die op ons grondgebied 
verblijven, tewerkgesteld via artikel 60.  

 Activering via artikel 60 is opgenomen in de reguliere werking van de sociale dienst 

Wijkwerken 



 Het wijkwerken is opnieuw genormaliseerd na een periode waarbij het moeilijker was omwille 
van corona. Er is wel enige bezorgdheid vanuit de beleidsgroep wijkwerken dat het risico 
bestaat dat dit een uitdovende tewerkstellingsmaatregel is omwille van de korte tijdsduur van 
het traject en er mogelijks gebruikers zullen afhaken. De coördinator wijkwerken heeft dit 
aangekaart bij de VVSG.  

 De gemeenteraad keurde op 6 september 2021 een addendum aan de 
samenwerkingsovereenkomst met Igemo voor de organisatie van het wijkwerken goed. Een 
aanpassing aan het financiële luik van de personeelskosten was noodzakelijk omdat de 
bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst niet overeenstemmen met de reële 
kostenstructuur. De beleidsgroep heeft er op aangedrongen om dit recht te zetten zodat er 
geen discussies mogelijk zijn. Aan de beleidsgroep werd een transparante toelichting gegeven 
over de kostenstructuur waarbij werd geoordeeld dat de aanpassingen billijk en redelijk zijn. 

 VDAB heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de afgifte van de wijkwerkcheques. 
Door de nieuwe prijszetting wordt een kleine daling van de inkomsten voor de 
wijkwerkorganisator verwacht. Daar tegenover staat wel dat VDAB vanaf september zelf zal 
instaan voor de veiligheidskledij van de wijkwerkers. Ook voorziet VDAB in bijkomende 
opleidingen voor de wijkwerkers. De Vlaamse Regering heeft op 17 december 2021 beslist 
om éénmalig een compensatievergoeding te voorzien voor de verhoogde administratiekosten 
voor de afgifte van de wijkwerkcheques. 

 Beleidsgroep wijkwerken op 14 januari 2022  

o In december is het wettelijk kader rond gemeenschapsdienst goedgekeurd en 
gecommuniceerd naar het publiek. In deze nota verschijnen raakvlakken met wijk-
werken qua doelgroep, gebruikers en is er een verschil in kostprijs. Vanuit de 
organisatoren is er een bezorgdheid over een eventuele verdringing van het wijk-
werken. 

o Een voorstel van begroting voor 2022 werd niet goedgekeurd omwille van de 
bezorgdheid over een mogelijk uitdoofscenario. 

 Beleidsgroep wijkwerken op 13 mei 2022  

o Voor 2021 zal er opnieuw een saldo kunnen uitgekeerd worden.  

o De goedkeuring van de begroting 2022 wordt opnieuw uitgesteld met de vraag een 
extrapolatie te maken van de cijfers van de eerste maanden van het jaar om zo tot 
een realistische raming te komen. 

o De beleidsgroep roept op om de verlenging van de tijdsduur van 
het  activeringsmiddel wijkwerken voor 55 plussers bespreekbaar te maken op politiek 
niveau.  

o Vastgesteld wordt dat momenteel 'slechts' 10% van de wijkwerkers duurzaam 
doorstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt. 

 Beleidsgroep wijkwerken op 25 november 2022  

o De begroting voor 2022 wordt goedgekeurd. 

o Het saldo van 2022 is reeds positief. 

o Vastgesteld wordt dat de uitstroom van wijkwerkers hoger is dan de instroom. De 
uitstroom is vooral te verklaren door de pensionering van de wijkwerkers vanuit het 
oude PWA stelsel. De nieuwe wijkwerkers hebben bovendien veelal een profiel dat 
meer ondersteuning vraagt. 

o Ook wordt vastgesteld dat er nog veel open opdrachten zijn, vooral in het 
tuinonderhoud. 

o Vanaf 1 april 2023 zal de uitgifte van de wijkwerkcheques gebeuren via de VDAB. 

 Beleidsgroep wijkwerken op 10 maart 2023  

o De beleidsgroep bespreekt de problematiek inzake het verplichte uittreksel 
strafregister bij het aanstellen van wijkwerkers die structureel in contact staan met 
minderjarigen. De wijkwerkorganisator is niet gerechtigd om dit uittreksel op te 



vragen. Dit dient te gebeuren door de instantie die de opdrachten aanbiedt. De 
wijkwerkorganisator zal erop toezien dat de wijkwerkers pro-actief worden 
geïnformeerd dat de kans bestaat dat ze niet zullen kunnen starten na controle van 
het strafregister. 

 Beleidsgroep wijkwerken 21 maart 2024  

o De beleidsgroep neemt kennis van het rapport wijkwerken 2022 en 2023.  

o De beleidsgroep neemt kennis van de aanpassing van het decreet wijkwerken. De 
belangrijkste wijzigingen zijn de toevoeging van nieuwe gebruikers met name politie- 
en hulpverleningszones en dat de verstrekker van de wijkwerkcheques voortaan 
VDAB zal zijn. 

o De beleidsgroep bespreekt welke thema's in het kader van de werking van 2024 
verder zullen uitgediept worden tijdens een volgende beleidsgroep. De 
wijkwerkorganisator is vragende partij om binnen de batige saldo's de toekomstige 
financiering van het project appel3  verder op te nemen. Dit is een opleidingstraject 
waar wijkwerkers kunnen op intekenen. De bestaande provinciale subsidies vallen 
weg maar het blijft een erg zinvol project 

Gemeenschapsdienst 
Met Europese middelen wil men de lokale besturen ondersteunen in het opzetten van leerplekken 
gemeenschapsdienst. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 13 november 2023 een 
projectovereenkomst goed waarbij wordt ingetekend op 6 plaatsen. Deze plaatsen werden voorzien bij 
de buitenschoolse kinderopvang, bij de dienst uitvoering en bij het Zorgbedrijf. 

Tot op heden werd er nog niemand aangemeld. 

Capacity-building 

In 2023 werd in het kader van het ESF-programma 2021-2027 een oproep lokale 
partnerschappen  gelanceerd door Europa WSE (ESF). Deze lokale partnerschappen kunnen 
opstarten vanaf 1/1/2024 met een vermoedelijke looptijd tot 31/12/2029. Deze oproep zal streven naar 
duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen, die op een holistische wijze aan de slag 
gaan met niet-beroepsactieven en de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek. Dit 
in functie van een versterkte participatie in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, door werk. 
Gezien de focus op niet-beroepsactieven en kwetsbare werkzoekenden, zijn zowel het lokale bestuur 
als VDAB cruciale partners in deze toekomstige partnerschappen. 

Voorheen moesten de organisaties zelf projecten indienen bij Europa WSE om financiering te 
bekomen en bepaalde Europa WSE of er al dan niet subsidies verleend werden. Concreet worden nu 
de lokale besturen zelf aan het roer gezet. Lokale besturen krijgen de financiering toegewezen, de 
organisaties en projecten moeten zichzelf voorstellen en aantonen waarom zij nu net de geschikte 
partner zijn om in te spelen op de noden die lokale besturen vaststelden. 

De financiering van ESF aan tewerkstellingsprojecten stopt eind 2023. De lokale besturen zullen dit 
ontvangen als ze intekenen op het project Capacity Building. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 22 mei 2023 een samenwerkingsovereenkomst over 
het matchingsproces in het kader van voormelde oproep goed. Deze overeenkomst werd afgesloten 
tussen de stad Mechelen en de gemeenten Duffel, Bonheiden, Putte en Sint-Katelijne-Waver. 

Op 15 december 2023 ontving de Stad Mechelen het nieuws dat het projectvoorstel door Europa werd 
goedgekeurd en liet dit weten aan de partners.  Op 1 januari 2024 ging het lokaal partnerschap 
Mechelen-Bodukap van start.  Bedoeling is om de inclusie van de kwetsbare inactieven en 
werkzoekenden met een complexe problematiek te bevorderen. Dit partnerschap is 1 lokale werking 
met de OCMW's van Mechelen, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver en de volgende 
dienstverleners op gebied van welzijn en werk: Ecoso VZW, Arktos vzw, emino VZW en SAAMO 
Provincie Antwerpen vzw. Deze partners rollen één gezamenlijk multidisciplinair aanbod uit. Ook 
VVSG ondersteunt de werking van dit partnerschap. 

Met het oog op een goed verloop van de samenwerking verplichte Europa ons om een 
partnerovereenkomst op te stellen. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde deze overeenkomst 
goed op 15 april 2024. Het partnerschap kreeg de naam 'STROOM'. 



Tot 31 maart 2024 focuste het partnerschap op de doorstart van deelnemers uit Europese projecten 
die eind 2023 werden stopgezet. Vanaf 1 april 2024 startte de toeleiding van nieuwe kandidaten. 
Ondertussen zijn alle beschikbare plaatsen ingenomen. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Artikel 60 

Voor dit activeringinstrument is een ruim budget voorzien dat gelet op de huidige stand van zaken 
wellicht voldoende zal zijn voor dit jaar. 

Via aanpassing meerjarenplan van december 2022 werd het budget zowel in uitgave als 
ontvangstenzijde bijgesteld naar 15 VTE vanaf 2023.  

Wijkwerken 

Voor het wijkwerken is er voor 2020 een positief saldo dat zal worden uitbetaald aan de gemeenten. 
Uitbetaling hiervan was voorzien voor de tweede helft van het jaar. Ook het saldo van 2018 moest nog 
uitbetaald worden, wat gebeurde samen met het saldo van 2020. Dit saldo bedraagt respectievelijk € 
11.458,48 en € 8.556,83. 

Voor 2021 is er een positief saldo uitbetaald van € 12.930,99. 

Ook voor 2022 is er een positief saldo van € 5.889,07 en voor 2023 een positief saldo van € 3.212,42. 

Gemeenschapsdienst 
De subsidie bedraagt € 14.793,69. 

Capacity building 

Het project is budgetneutraal. De subsidie gaat integraal naar de vier geselecteerde partners. Vanuit 
de lokale besturen is enkel personeelsinzet vereist voor de opvolging van het project. 

 

AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel 
Ons plan 
We werken aan een sterk eerstelijnsaanbod in de zorg via de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne en 
de welzijnskoepel Rivierenland. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Eerstelijnszone 

 Beleidsplan ELZ 2023-2026: oktober 2022 - uitgevoerd 

 Beleidsplan ELZ 2024-2026 - lopend 

Welzijnskoepel 

 Overleg financiële verdeelsleutel ketenaanpak dak- en thuislozen: najaar 2022 - uitgevoerd 



 Bespreking cijfers dak- en thuislozen - kwartaal 1 2023 - gepland 

 Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 

 Addendum 2 aan de samenwerkingsovereenkomst - kwartaal 3 2023 - uitgevoerd 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
EERSTELIJNSZONE 

 Vaccinatiecampagne COVID – uitgevoerd 

De focus van de eerstelijnszone lag in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 in de eerste plaats bij de 
vaccinatiecampagne. Op 31 maart 2022 ging het vaccinatiecentrum in waakfase. Nadien werden 
risicogroepen en de oudere bevolking terug opgeroepen voor een nieuwe vaccinatie. Hierop ging het 
vaccinatiecentrum in september 2022 terug in actieve fase. Alle volwassenen in Vlaanderen werden 
uitgenodigd voor een herfstvaccin. De opdracht van de eerstelijnszone bleef het programma- en 
populatiemanagement. Het vaccinatiecentrum gaf de laatste prik op 7 december 2022 en sloot daarna 
definitief de deuren.  

 Denk- en doedag op 12 oktober 2021 - uitgevoerd 

De zorgraad dient een nieuw actieplan op te maken. Ter voorbereiding hebben de leden van de 
zorgraad een denk- en doedag georganiseerd waarbij ze reflecteren over de wijze waarop ze als 
netwerkorganisatie willen functioneren en evolueren.  

 Algemene vergadering 14 december 2021  
•    Klaartje Mariën, diensthoofd sociale dienst, word aangesteld als bestuurder van de zorgraad 
voor de cluster ‘Welzijn’. 

•    Het einde van het mandaat van Sven De Bakker voor de cluster ‘lokale besturen’ wordt 
bekrachtigd. 

•    Vaststelling van het actieplan 2022 - lopend 

o    Lokale contacttracing is stopgezet sedert 15 oktober 2021. 
o    Vaccinatie: opdracht tot programmamanagement. 
o    Versterken van het netwerk van de eerstelijnszone. 
o    De persoon met een zorgnood (PZON) centraal stellen, visie ontwikkelen, zorgen 
voor een brede vertegenwoordiging en diversiteit bewaken. 
o    Proactief, outreachend en buurtgericht werken door in te zetten op mantelzorgers. 
o    Zorgcontinuïteit versterken door methodieken te ontwikkelen om beter te kunnen 
doorverwijzen en samen te werken zoals Zipster, geïntegreerd breed onthaal, gele doos 
(als facilitator, trekker is de welzijnskoepel). 

 Zorgraad 8 februari 2022  

De zorgraad beslist om navolgende werkgroepen voor 2022 op te starten: 
•    Mantelzorg - lopend. 
•    Psychosociaal welzijn jongeren - lopend. 
•    Werkgroep zorgcontinuïteit – lopend. 
•    Werkgroep PZON - lopend. 
•    Werkgroep presentie - lopend. 
•    Werkgroep versterken lokaal netwerk - lopend. 

 Algemene vergadering 29 maart 2022  

•    Goedkeuring balans en resultatenrekening 2021. 
•    Goedkeuring verlenen van kwijting aan de bestuurders voor 2021. 
•    Goedkeuring betaling presentiegelden voor de bestuurders van 50 euro per vergadering. De 
presentiegelden van Marlies Verbruggen en Klaartje Mariën zullen betaald worden aan het 
lokaal bestuur. 



•    Goedkeuring begroting 2022. 
•    Bekrachtiging aanstelling Marlies Verbruggen als nieuwe bestuurder binnen de cluster 
lokale besturen. 
•    De eerstelijnszone stelt zich kandidaat voor de implementatie van Zipster met 
ondersteuning door VIVEL. 

 Vluchtelingencrisis Oekraïne – uitgevoerd 

De eerstelijnszone wil betrokken zijn bij de opstart van het Zorgpunt voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne. Dit zorgpunt is in beheer door de huisartsenkring. Doel hiervan is om in kaart te brengen 
wat de noden zijn, in te zetten op preventie middels een multidisciplinair team (inclusief tolken). Voor 
de inzet van de tolken werd een financiële input gevraagd aan de lokale besturen. 

De subsidiëring voor het zorgpunt eindigde op 31/12/2022.  De preventie-opdracht zal overgenomen 
worden door een Centraal punt in Brussel. Mobiele teams zullen nog kunnen ter plaatse kunnen 
komen 

 Zorgraad 10 mei 2022  

•    Stand van zaken werkgroep zorgcontinuïteit – lopend 
De implementatie van Zipster als tool om zorg- en welzijnsactoren te verbinden zodat door 
zorgverleners kan doorverwezen worden naar de meest gepaste ondersteunende organisatie is 
besproken. 

•    Stand van zaken werkgroep PZON centraal – lopend 
Deze werkgroep wil een klankbordgroep oprichten en zoeken mensen die willen participeren. 
De werkgroep wil inzetten op het betrekken van de PZON bij het beleid van de zorgraad. 

•    Stand van zaken werkgroep presentie – uitgevoerd 
De werkgroep is samengekomen en heeft nagedacht over de doelstellingen maar werd 
ingehaald door de evoluties binnen de geestelijke gezondheidszorg door de nieuwe conventie 
van het RIZIV en de oprichting van het kruispunt Mechelen dat in juni zal van start gaan. Het 
kruispunt Mechelen biedt eerste hulp bij psychische en sociale problemen voor de inwoners 
van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Dit kruispunt is opgericht in de schoot van het CAW en 
werkt samen met verschillende actoren waaronder de lokale besturen. 

•    Stand van zaken werkgroep versterken lokaal netwerk - lopend 
Donderdag 2 juni 2022 is de eerste actie Nice2Know doorgegaan in de Refuge te Mechelen 
waarbij onder meer het thema ‘Zipster’ werd toegelicht. De actie is vooral opgezet om de 
gastlocatie te leren kennen en verbinden en om informeel te netwerken. 

•    Stand van zaken werkgroep mantelzorg - lopend 
Via Thomas More loopt een bevraging in het kader van mantelzorg. De data zullen worden 
geanalyseerd door Thomas More en zullen worden toegelicht aan de werkgroep.  

•    Stand van zaken werkgroep psychosociaal welzijn jongeren - lopend 
De eerstelijnszone wil het volgende organiseren:  
     o    Meewerken aan de infobeurs ‘Rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp’ georganiseerd door 
Trawant op 30 september 2022. 
     o    Mee organiseren van de Tejo tentoonstelling ‘WEL ZIJN JONG' najaar van 2023. 
     o    Input en feedback van professionals via de eerstelijnszone aan het zelfzorg project TM 
(digitale plaats door studenten gemaakt) tegen september 2022. 

        •    Zorgraad 14 juni 2022 

Deze raad is volledig gewijd aan reflectiemoment onder begeleiding van VIVEL (Vlaams instituut voor 
de eerste lijn) over de verschillende dimensies die nodig zijn tot hervorming van het bestaande zorg- 
en welzijnssysteem.  Aan bod kwamen volgende dimensies: 

o    Bereidheid tot verandering 
o    Structuur en goed bestuur 
o    Digitale infrastructuur 
o    Procescoördinatie 
o    Financiering 
o    Obstakels verwijderen 
o    Populatiemanagement/populatiegerichte benadering 



o    Zelfregie/mondig maken/empoweren van burgers 
o    Evaluatiemethoden 
o    Reikwijdte en ambities 
o    Innovatiebeheer 
o    Capaciteitsopbouw 

 Zorgraad 8 november 2022 

Op de denk- en doedag van 11 oktober 2022 werden er 3 projecten uitgepikt om mee aan de slag te 
gaan met name: 

o spoeddiensten; 

o diversiteit; 

o zorgzame buurten. 

Elke vergadering van de zorgraad zal een project kort worden voorgesteld waarbij de stakeholders 
worden opgelijst. Tijdens deze zorgraad wordt de stakeholdersanalyse gemaakt van het project 
'Zorgzame Buurt Heembeemd'. Doel is om na te gaan hoe dit kan geïmplementeerd worden in andere 
buurten van de ELZ en wat de formele zorg kan betekenen in dit project. 

 Zorgraad 13 december 2022   

o Ideca - lopend 

De zorgraad Mechelen-Katelijne is geselecteerd voor het project IDECA (Integrated Depression Care) 
i.s.m. de Universiteit Gent. Voor dit project gaat er een referentiepersoon mentaal welzijn 
aangeworven worden die in 10 huisartsenpraktijken aan de slag gaat om over niet medische aspecten 
bij patiënten met een depressie te spreken. Deze referentiepersoon is gestart in maart. Het project 
loopt vlot. In mei 2023 kregen de huisartsen een opleiding 'Shared Care leidraad'.  

o Kringwerking ondersteunen - lopend 

Kringwerking stimuleren is opdracht van de ELZ. Op niveau van de regionale zorgzone, werken we 
samen met 5 ELZ (Rupelaar, Klein-Brabant Vaartland, Pallieterland, Bonstato en Mechelen Katelijne). 
Op 6/12/2022 en 2/02/2023 vonden vormingen plaats voor zelfstandige zorgverleners. Het draaiboek 
staat gepubliceerd op de website.  

o Besluit Vlaamse Regering 

Slagkrachtige zorgraden door versterken rol lokale besturen, verhogen betrokkenheid welzijnsveld en 
actualisering van de opdrachten’ . Meer concrete info volgt van zodra het decreet van kracht is. 

 Zorgraad 14 februari 2023  

o Gezondheidsvaardige organisaties  - lopend 

De subsidieaanvraag bij de Koning Boudewijnstichting werd goedgekeurd. Tot dusver werd vooral 
gekeken naar competenties van individuen om hun weg te vinden in het gezondheidszorg- en 
welzijnssysteem, informatie van zorg- en hulpverleners te begrijpen en deze kennis toe te passen. Met 
het project wordt aan organisaties gevraagd om  de toegang tot en de info omtrent gezondheidszorg 
te vereenvoudigen. Er wordt hierbij met 4 fases gewerkt: 

1. Draagvlak bij de organisaties binnen zorgraad. 

2. Deelnemende organisaties ondersteunen bij het screenen en meten van de 
bestaande visie. 

3. Organisaties ondersteunen om gezondheidsvaardig te worden. 

4. Roadmap opstellen voor andere actoren binnen de ELZ.  

 Algemene vergadering 27 maart 2023  

o Goedkeuring balans en resultatenrekening 2022. 

o Goedkeuring begroting 2023. 

o Goedkeuring activiteitenverslag 2022. 



o Goedkeuring betaling presentiegelden voor de bestuurders van 75 euro per 
vergadering. De presentiegelden van Marlies Verbruggen en Klaartje Mariën zullen 
betaald worden aan het lokaal bestuur. 

 Zorgraad 9 mei 2023  

o Beleidsplan 2024-2026 - uitgevoerd 

De zorgraden moeten een beleidsplan opstellen voor de periode van 2024-2026. Hiervoor moeten de 
richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gevold worden. Deadline voor het 
indienen van het beleidsplan is 31 oktober. De komende zorgraden zal er vooral gewerkt worden aan 
het uitschrijven van dit beleidsplan. Er zal ook een tijdelijke werkgroep opgericht worden. De ELZ wil 
een verkiezingsmemorandum bezorgen aan de politiek. Het beleidsplan  vormt de basis voor het 
memorandum.  

o Stand van zaken werkgroep Mantelzorg - uitgevoerd 

Thomas More werkt verder aan de digitale etalage waar alle info omtrent mantelzorg verzameld wordt. 
Op 24/06/2023 presenteerde Thomas More de resultaten van het onderzoek aan mantelzorgers 
tijdens het evenement 'Kom op Adem'. Deze werkgroep wordt stopgezet maar zal nog verder 
betrokken worden bij het uitrollen van de digitale etalage.  

o Stand van zaken werkgroep PZON centraal - lopend 

Deze werkgroep organiseert in de loop van 2023 nog een klakbordgroep voor PZON die 1 à 2 keer zal 
samenkomen. 

o Stand van zaken werkgroep versterken lokaal netwerk - lopend 

Deze werkgroep organiseert twee keer per jaar een Nice2Know. Op 23 maart vond de eerste van 
2023 plaats en de volgende gaat op 21 september door. De werkgroep buigt zich verder over hoe de 
achterban versterkt kan worden en bekijkt of er vormingen vanuit de ELZ  (ELZ academie) opgezet 
kunnen worden.  

o Stand van zaken werkgroep zorgcontinuïteit - lopend 

Zipster werd breder uitgerold. Er is een demo ontwikkeld met de nieuwe mogelijkheden. Een 
organisatie kan nu zelf ook doorverwijzen.  

o Stand van zaken werkgroep psychologische hulp - lopend 

Mee organiseren van de Tejo tentoonstelling ‘WEL ZIJN JONG' najaar van 2023. 

 Zorgraad 20 juni 2023 

Deze zorgraad stond quasi volledig in het teken van het beleidsplan. De verschillende actoren van de 
zorgraad deden een toelichting van hun beleidsdoelstelling en er werd ingezoomd op een 
omgevingsanalyse.  

Volgende variapunten werden ook kort besproken: 

o Cavasa:  

 Dit proefproject waarbij apothekers als laagdrempelige toegang tot zorg 
ingeschakeld worden, wordt breder uitgerold. Op 15 juni 2023 werd er een 
provinciale webinar gegeven voor ELZ en apothekers. Apothekers hebben de 
keuze om al dan niet in te stappen.  

o Tekort aan tandartsen werd gesignaleerd aan het Verbond der Vlaamse Tandartsen 
en de Vlaamse Beroepsvereniging der tandartsen.  

 Zorgraad 12 september 2023  
o Beleidsplan 2024-2026 - lopende 

De Vlaamse overheid heeft opdracht gegeven om in het beleidsplan doelstellingen te formuleren rond 
zowel Governance (goed bestuur) als inhoud.  De coördinatoren van de zorgraad deden een toer 
langs de verschillende leden en organisaties van de zorgraad.  Als rode draad kwam eruit dat er 
binnen de zorgraad meer ingezet moet worden op samenwerking. Ontmoeting met de nadruk op 
elkaar en het werkveld beter leren kennen, staat hierbij centraal. Op die manier kan er vanuit de 
zorgraad gerichter gesignaleerd worden naar het beleid.  



o Herfstvaccinatie 2023 - uitgevoerd 
De ELZ kreeg 50.000 euro om de herfstvaccinatie te ondersteunen. Met deze middelen werd een 
stuurgroep opgericht bestaande uit een medisch, farmaceutisch en verpleegkundig aanspreekpunt 
aangevuld met een administratieve ondersteuner en algemene coördinatie van de ELZ 
medewerkers.  De herfstvaccinatie verliep via de huisartsen en apothekers. De vaccinatiegraad in ELZ 
Mechelen-Katelijne was ongeveer gelijk aan wat de Vlaamse Overheid voorop gesteld had.  

o Natuur op verwijzing 
Dit is een onderzoek van Universiteit Antwerpen waarbij een samenwerking wordt aangegaan met 2 
ELZ (Antwerpen en Mechelen-Katelijne). Het project is gericht op 65+ in de omgeving van het 
Vrijbroekpark. Men wil een samenwerking aangaan met 1 of meerdere huisartsen in de buurt om het 
park ondersteunend te laten zijn op meerdere terreinen: contact met de natuur, meer bewegen en 
sociale contacten bevorderen. De ELZ legde reeds contacten met een huisartsenpraktijk maar een 
effectieve uitrol zal ten vroegste voor najaar 2024 zijn.  

 Denk- en doedag oktober 2023 
De doelstelling van de denk- en doedag waren: 

o bepalen waar we op inzetten met de zorgraad binnen de ELZ 

o input geven voor het beleidsplan 2024-2026 en memorandum naar de politieke 
partijen 

o verbinden met elkaar 

Er werden prioriteiten bepaald voor de thema's die tijdens de zomertoer aan bod kwamen. Hiervoor 
werd in verschillende groepjes gewerkt en bij alle groepjes kwamen volgende zaken terug: 

o elkaar leren kennen 

o zorgplanning en zorgcontinuïteit  

o scharniermomenten zoals ontslag uit zorginstelling 

o wegwijzer voor burger en professional met nadruk op kwetsbare doelgroepen 

Voor elk van deze thema's werden concrete acties geformuleerd die in het verslag van de denk- en 
doedag opgenomen werden.  

 Zorgraad 14 november 2023 
Er werd een  interprofessionele training 'Bewegen op verwijzing' en Halt2Diabetis ontwikkelt. De ELZ 
Mechelen-Katelijne werd gekozen als testregio  om het vormingspakket voor zorgverleners te testen. 
(HA, kine, psychologen,…-) 
In het verleden was verwijzen naar BOV alleen mogelijk door de huisarts maar vanaf nu ook door 
kinesisten, apothekers, psychologen, maatschappelijk werkers,... De piste om deze preventieve 
gezondheidsinitiatieven te integreren in Zipster wordt verder onderzocht.  De geplande vorming is niet 
doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen. 

Een projectsubsidieaanvraag via de KB stichting over een Vlaams Mantelzorgplan werd goedgekeurd. 
Een eerste overleg zal plaatsvinden op 15 december 2023.  

Het dagelijks bestuur wordt vanaf 01/01/2024 uitgebreid met een grotere vertegenwoordiging door 
lokale besturen.  Voor Sint-Katelijne-Waver zal Klaartje Mariën hierin zetelen.  

 Open zorgraad 12 december 2023 
De open zorgraad stond in het teken van het ouderenbehoefteonderzoek. dat stad Mechelen en 
gemeente Sint-Katelijne-Waver in 2022 uitvoerden. Professor Nico Dewitte gaf een presentatie over 
ageing in place en vermaatschappelijking van de zorg. Om deze concepten waar te maken, is inzetten 
op preventie en nabijheid noodzakelijk. Er werden enkel inzichten en quick wins gegeven die 
poetshulpen, gezinszorgers, mantelzorgers en alle andere professionals in de thuiszorg kunnen 
gebruiken.  

Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de plaats van de ELZ in het Vlaamse zorg- en 
welzijnslandschap en het doel van een ELZ toe te lichten. Het voornaamste doel is samenwerking 
bevorderen tussen de partners uit welzijn en zorg. De samenstelling van de verschillende 



vertegenwoordigers per categorie (lokale besturen, welzijn, gezondheidszorg, PZON en optionele 
partners (zoals AZ Sint-Maarten en Thomas More Hogeschool) werd overlopen. Voor de cluster 
welzijn worden omwille van nieuw decreet de VAPH sector en de sector opgroeien (reeds 
vertegenwoordigd door Trawant en huis van het kind) toegevoegd vanaf 2024.  

De Vlaamse overheid heeft op 8 december beslist welke opdrachten de ELZ moet opnemen. Werken 
aan ‘goed bestuur’ (Governance) en nadruk leggen op ‘4 inhoudelijke taken’. 

 Governance  

o Verbreden Zorgraad 

o Slagkracht vergroten 

 Inhoudelijke accenten  

o Vraag en aanbod op elkaar afstemmen: prioriteiten op bevolkingsniveau 

o Lokaal Sociaal Beleid ondersteunen 

o Geïntegreerde zorg promoten – PZON ondersteunen 

o Beleidsdoelstellingen Vlaamse overheid 

 Zorgraad 6 februari 2024 
Er werd gewerkt aan een stappenplan krachtdadige zorgraden waarbij er: 

o gewerkt wordt aan Governance 

o de statuten herschreven worden 

o er een afsprakenkader wordt gemaakt tussen lokale besturen en zorgraden 

o een code goed bestuur wordt opgemaakt 

Er werd een eerste aanzet gegeven tot om de structuur te bekijken.  

Op basis van de denk- en doedag 2023 werd een memorandum uitgeschreven. In het memorandum 
werden 10 punten beschreven. De bedoelding is om bewustwording te creëren. Het memorandum 
werd voorgesteld op de raadscommissie van maart. Het memorandum werd goedgekeurd door de 
leden van de zorgraad.  

 Algemene vergadering 26 maart 2024 
o Goedkeuring balans en resultatenrekening 2023. 

o Goedkeuring begroting 2023. 

o Goedkeuring activiteitenverslag 2023. 

o Sint-Katelijne-Waver besliste om net als Mechelen af te zien van de presentiegelden 
voor de bestuurders van 75 euro per vergadering. Het lokaal bestuur zal dus geen 
presentiegelden meer ontvangen voor de afvaardiging van Marlies Verbruggen en 
Klaartje Mariën in de zorgraad.  

  

 Open zorgraad 26 maart 2024 
Op de open zorgraad werden volgende thema's besproken: 

- Nieuwe zorgtrajecten rond obesitas bij kinderen en eetstoornissen 

 - Voorstelling van LOGO 

- Voorstelling van de dienst dieet en tabacologie van het AZ Sint-Maarten 

 Zorgraad 14 mei  2024 
Vanaf 1 januari 2025 moeten zorgraden slagkrachtiger en efficiënter worden. Het voorstel is om te 
werken met een algemene vergadering (AV), bestuursorgaan en een dagelijks bestuur.  

De algemene vergadering zal 4x per jaar vergaderen waaronder 1 vergadering voor de goedkeuring 
van de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en het jaaractieplan.  



Het bestuursorgaan (=huidige stuurgroep met 9 leden) wordt uitgebreid tot 15 leden met 
vertegenwoordiging uit elk van de 4 clusters. Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden en 
vergadert maandelijks m.u.v. de vakantiemaanden.  

Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 bestuurders en een coördinator en heeft beperkte bevoegdheden.  

De hervorming van de Zorgraad werd voorgesteld maar kon nog niet goedgekeurd worden omwille 
van te weinig aanwezigen.  

 Zorgraad 11 juni 2024 
De hervorming van de zorgraad werd nogmaals overlopen en goedgekeurd.  De nieuwe structuur zal 
binnen een aar geëvalueerd worden.  

Er zal gestart worden met een werkgroep scharniermomenten/ontslagmanagement. AZ Sint-Maarten 
kan op 3 van de 7 dagen geen patiënten ontslaan omdat medicatie voor thuis niet opgestart kan 
worden, WZC in de weekend geen nieuwe patiënten opnemen, thuiszorgdiensten niet onmiddellijk 
opgestart kunnen worden. Bedoeling van de werkgroep is om de verschillende stakeholders in kaart te 
brengen en problemen en mogelijke actiepunten op te lijsten. De werkgroep zal in de zomer een 
eerste keer samenkomen.  

Lopende projecten 2023/2024  in ELZ Mechelen-Katelijne 

Zipster 
Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van 
patiënten naar lokale welzijnsactoren. 

Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de 
ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale 
ondersteunende welzijnsactoren. 

Wij zijn één van de vijftien eerstelijnszones waar ZIPSTER momenteel wordt uitgerold. In 
samenwerking met onze koepelorganisatie Vivel werken we in 3 fasen: fase 1 is het contacteren van 
lokale welzijnsactoren om draagvlak te creëren - fase 2 is een testfase met een beperkt aantal 
zorgverstrekkers en fase 3 is de brede uitrol met alle zorgverstrekkers in onze ELZ om te gaan werken 
met deze tool. 

Born in Belgium 

Born in Belgium Professionals is een RIZIV-project dat een digitale tool aanbiedt, ontwikkeld door én 
voor professionals die werken met of voor (kwetsbare) zwangere vrouwen. 

De tool is een online, gedeeld platform dat informatie over de psychosociale situatie van de zwangere 
vrouw centraliseert en ter beschikking stelt van haar hulp- en zorgverleners uit de (para)medische en 
sociale sector, dit volledig conform de privacy wetgeving (GDPR). Tijdens de zwangerschap wordt 
gescreend naar psychosociale kwetsbaarheden, om vervolgens proactief en efficiënt een 
gepersonaliseerde zorg aan te kunnen bieden. 

In onze eerstelijnszone werken we samen met een aantal lokale partners om de implementatie van 
deze tool in onze regio te realiseren. 

Nice2Know 

Een aantal keer per jaar organiseren we over de middag met onze Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne 
een NICE2KNOW netwerklunch. We willen hiermee 4 doelen realiseren: 

- We geven steeds een korte toelichting bij de werking van onze eerstelijnszone en de projecten waar 
we rond bezig zijn zodat meer zorgprofessionals ons leren kennen. 

- We streven ernaar om telkens in een andere locatie bij een lokale zorg of welzijnspartner bijeen te 
komen zodat deze werking bekend wordt bij de deelnemers. Zo waren we al te gast in de Refuge 
(Sociaal Restaurant), in de Thomas More Hogeschool, het CKG Betlehem, De Keeting en WZC 
Bosbeekhof, . 

- We nodigen een spreker uit die toelichting geeft bij een relevant thema. Zo hebben we in vorige 
edities al uitleg gekregen over ‘Zipster’ door de ontwikkelaar van Zipster zelf, over de 
onderzoeksresultaten van ons Mantelzorgproject i.s.m. Thomas More door de onderzoekers,  over 
‘Born in Belgium’ door een projectmedewerker, over armoede en over palliatieve zorg.  



- We willen er voor zorgen dat de lokale zorg en welzijnspartners elkaar beter kunnen leren kennen en 
dat het lokaal netwerk zo versterkt wordt. We bieden hiervoor een lunch aan en we merken dat de 
meeste deelnemers van de gelegenheid gebruik maken om met de andere zorgprofessionals in 
gesprek te gaan. 

Ideca 

Het IDECA-project staat voor Integrated DEpression CAre. Het is een universitair onderzoek van 
UGent en UAntwerpen. Het IDECA-project zet in op de versterking van huisartsenpraktijken en 
samenwerking tussen zorgverleners. Een cruciale rol hierbij is weggelegd voor de Referentiepersoon 
Mentaal Welzijn (RPMW), een “compagnon-de-route” die vanuit een brede kennis van de zorg- en 
sociale kaart mee de zorg voor personen met depressieve klachten coördineert en opvolgt. De tijd die 
nodig is wordt genomen om samen verschillende levensdomeinen te overlopen en een actieplan op te 
stellen. Er wordt ingezet op psycho-educatie en geïntegreerde zorg rond depressie in de ruime 
zin. Het IDECA-project loopt tot en met september 2024 in 2 eerstelijnszones: Voorkempen en 
Mechelen-Katelijne. 

Gezondheidsvaardige organisaties 

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben voor het vinden, begrijpen 
en toepassen van gezondheidsinformatie en bij het nemen van beslissingen over gezondheid die 
passen bij hun eigen situatie. Er is een duidelijke link vastgesteld tussen lagere 
gezondheidsvaardigheden en minder goede toegang tot gezondheidsinformatie, minder gezonde 
levensstijl, minder goede toegang tot het gezondheidssysteem en dat alles met een grote impact op 
de gezondheidsstatus. Bepaalde bevolkingsgroepen zijn meer kwetsbaar: ouderen, mensen met 
Nederlands als tweede taal, mensen met een beperkt inkomen, laagopgeleiden, langdurig zieken, 
mensen met een beperkt netwerk, mensen met chronische zorgen en stress en tenslotte mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties. Een organisatie is ‘gezondheidsvaardig’ wanneer zij het mensen 
gemakkelijker maakt om informatie en diensten te vinden, te begrijpen en te gebruiken, zodat ze beter 
voor hun gezondheid kunnen zorgen. We lopen met 10 organisaties, die lid zijn van onze Zorgraad, 
een traject. In een eerste fase creëren we aandacht voor het thema en brengen we via story telling in 
kaart waar de organisatie vandaag staat. Vervolgens kijken we waartoe de organisatie bereid is om in 
beleid en actiepunten aan de slag te gaan. Hierbij bieden we een menukaart aan van ondersteuning 
via vorming e.d. Tenslotte willen we ook met alle organisaties een lerend netwerk creëren. Het traject 
loopt nog tot de zomer van 2024. Dit project is mogelijk met de steun van de Koning Boudewijn 
stichting en het Fonds Dr. Daniël De Coninck. 

Mantelzorg 

Mantelzorgers worden steeds belangrijker met het vermaatschappelijken van de zorg. De 
Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne wil hen ondersteunen maar dat begint bij te weten wie ze zijn. Om 
een beeld te krijgen van mantelzorgers in al hun diversiteit werkten we onder begeleiding van het 
#ikzorgook onderzoeksteam van Thomas More een aangepaste methodiek uit om informatie te 
verzamelen. Heel wat hulpverleners en zorgpartners gingen hiermee aan de slag in hun contacten met 
mantelzorgers en we zien dat deze methodiek zo groepen in beeld brengt die in andere onderzoeken 
onder de radar blijven. De resultaten van dit onderzoek werden op 24 juni 2023 bekend gemaakt op 
de dag van de mantelzorger. Zie Flyer. Het Mantelzorgmagazine met getuigenissen van diverse 
mantelzorgers werd in februari 2024 verdeeld onder verschillende zorgprofessionals.  

Memorandum 

In maart 2024 stelde de ELZ haar memorandum voor de bestuursperiode 2025-2030 voor tijdens een 
raadscommissie.  

WELZIJNSKOEPEL 

 Ketenaanpak dak- en thuislozen 

De voorbije jaren hebben de lokale besturen, de welzijnskoepel en het CAW de nood aan meer 
opvang en begeleiding van dak- en thuislozen zien toenemen. In september 2020 nam de 
Welzijnskoepel met het CAW het initiatief om de lokale besturen te bevragen op hun noden en 
behoeften naar opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In de schoot van de Welzijnskoepel 
werd daarom de afgelopen periode gewerkt rond een gedragen aanpak van dak- en thuisloosheid en 
het bieden van structurele oplossingen zowel op lokaal als op regionaal niveau die voorzien in de 
omvorming van de acute opvang en de winteropvang naar een tijdelijke woonvorm en een 
nachtopvang met uitbreiding van het aantal bedden. Op basis van een nota waarmee alle besturen 



het eens zijn, moet er overgegaan worden tot een samenwerkingsovereenkomst met het CAW om de 
gemaakte afspraken expliciet te maken. De raad voor maatschappelijk welzijn ging op 8 november 
2021 principieel akkoord met het samenwerkingsvoorstel en duidde de afgevaardigden in de 
stuurgroep aan. Op 31 januari 2021 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een 
samenwerkingsovereenkomst met de Welzijnsregio Boom Mechelen Lier goed. 

De welzijnskoepel beslist om deel te nemen aan een dak- en thuislozentelling. Er werd immers een 
nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met de universiteit. De regio Rivierenland wordt als een 
interessante casus gezien gelet op de ligging van de centrumstad met de gemeenten erom heen en 
de regionale ketenaanpak. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op  19 juni 2023 een addendum aan de 
samenwerkingsovereenkomst goed waarbij vanaf 2023 wordt voorzien in een indexering van het 
basisbedrag dat deel uitmaakt van het financieringsmodel voor elke deelnemende gemeente. 

Een interne werkgroep binnen de stuurgroep werkte een nieuw financieringsmodel uit vanaf 2024.  Er 
wordt gewerkt met een nieuwe verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners per gemeente (50%) 
en op basis van het aantal effectieve nachten in het jaar X-2. De stuurgroep bereikte consensus om 
beide aanpassingen toch in één addendum te voorzien. De raad voor maatschappelijk welzijn van 25 
september 2023 keurde het  nieuwe addendum goed ter vervanging van het vorige addendum. 

 Overige werking en acties Welzijnskoepel sedert opstart tot en met 2021 - uitgevoerd  

o Doorgedreven samenwerking met het Family Justice Center en de lokale besturen. 

o Regionaal doorbraakproject 'van eiland naar kruispunt' werd weerhouden door het 
labo regiovorming van VVSG; dit project beoogt de ondersteuning van burgers met 
een psychosociale kwetsbaarheid. 

o In samenwerking met de eerstelijnszone de verkenning van een groepsaankoop voor 
de 'gele doos' (gele brooddoos met medische en andere gegevens die in de koelkast 
bewaard wordt. De aanwezigheid ervan wordt met een sticker aan de voordeur 
aangegeven en op die manier weten hulpverleners dat de doos aanwezig is). 

o Signaalfunctie naar diverse instanties in verband met  

 administratieve werklast van de maatschappelijk werkers 

 de dienstverlening van vakbonden en mutualiteiten 

 ondersteuning bij het invullen van belastingaangiften 

 problematiek van de lokale opvanginitiatieven. 

o Intervisie over diverse thema's (bijvoorbeeld rond aanvullende steun). 

o Informeren rond diverse thema's (studietoelagen, projectoproepen, infosessie één 
loket kinderopvang). 

 Beleidsgroep Welzijn 19 januari 2022   
o De beleidsgroep bespreekt de uitrol van de 'gele doos' in de regio via een 

groepsaankoop. De beleidsgroep wil eerst het resultaat van de bevraging door het 
Zorgbedrijf Kempen afwachten om de eerstelijnszones te bevragen over de te 
bestellen aantallen. Ondertussen wordt er wel gestart met een werkgroep zodat eens 
de bevraging er is, een concreet voorstel op een volgende welzijnskoepel kan 
voorgelegd worden. 

o De beleidsgroep wil zijn werking evalueren en gaat akkoord met een vragenlijst. Het 
resultaat van de bevraging zal besproken worden op een volgende vergadering van 
de Welzijnskoepel. 

o Op vraag van Lier zal Igemo de informatie rond fietscursussen bundelen en bezorgen 
aan de leden van de beleidsgroep. 

o De beleidsgroep reflecteert over de indexatie van leeflonen als er sprake is van 
inkomsten. 

o De beleidsgroep bespreekt de hindernissen bij de projectoproep Noodkoopfonds. 
Vastgesteld wordt dat er weinig kandidaten zijn. Midden 2020 boog de Welzijnskoepel 



zich hierover reeds en schreef toen een brief aan het Vlaams Energie en 
Klimaatagentschap. Deze brief zal worden geactualiseerd en opnieuw overgemaakt 
worden aan VEKA. 

 Beleidsgroep Welzijn 23 maart 2022   

o De beleidsgroep bespreekt de evaluatie van de Welzijnskoepel. Positief zijn de 
meerwaarde van afstemming, uitwisseling en samenwerking die tot een aantal goed 
resultaten hebben geleid. Ruimte voor verbetering ziet men in het nog meer inzetten 
op inhoudelijke stoffering van welzijnsthema's (beleidsvoorbereidend werk en 
omgevingsanalyses) en investeren in nauwe contacten en netwerking met diverse 
ambtenaren en beleidsmakers in functie van signaaldetectie en afstemming. - 
uitgevoerd 

o De welzijnskoepel duidt een tweede vertegenwoordiger aan voor de raad van bestuur 
van het CAW Mechelen-Boom. - uitgevoerd 

o Binnen de welzijnskoepel ervaart men een nood tot regionale afstemming voor de 
uitdagingen in het kader van de vluchtelingencrisis. De welzijnskoepel neemt dan ook 
het initiatief om een overleg met de gemeentelijke coördinatoren opvang Oekraïne te 
organiseren op 31 maart 2022. - uitgevoerd 

o De welzijnskoepel duidt een vertegenwoordiger aan en een plaatsvervanger in de 
commissie juridische bijstand. - uitgevoerd 

 Beleidsgroep Welzijn 18 mei 2022   

o De beleidsgroep wordt geïnformeerd over de door de FOD Financiën gebruikte 
techniek bij de burgerrechtelijke overdracht van schuldvordering die heel wat 
kwetsbare mensen kan treffen. - uitgevoerd 

o De beleidsgroep neemt kennis van de wachtlijsten in de Okan scholen in de regio, 
vooral dan in het secundair onderwijs. Enkel Lier en Mechelen organiseren dit 
momenteel in de regio. - uitgevoerd 

 Beleidsgroep Welzijn 6 juni 2022  

o De beleidsgroep bespreekt het dossier dak- en thuislozen en de ketenaanpak. Blijkt 
dat er een grondige evaluatie nodig is van de nachtopvang en dat hierover 
onvoldoende data beschikbaar zijn. 

o De beleidsgroep bespreekt de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen 
binnen de regio. Met de gemeentelijke coördinatoren is afgesproken een volgende 
update tegen 31/8/2022 klaar te maken. - uitgevoerd 

o Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen licht het circulaire project 'Papillon' toe. De 
welzijnskoepel oordeelt dat dit nog geen verkiesbare optie is. Er is de vrees dat de 
werkwijze de besturen te weinig ontzorgt en de kans dat kosten voor schade of bij 
verhuis op het OCMW verhaald worden. 

o De beleidsgroep bespreekt de samenwerkingsverbanden met de VDAB.  

 Beleidsgroep Welzijn 21 september 2022  

o De beleidsgroep bereikt geen eensgezindheid om globaal te participeren in het project 
'De Kempen beweegt' , een programma op de regionale televisie RTV. 

o De beleidsgroep geeft goedkeuring aan een procedure voor externe representatie in 
andere overlegfora. 

o De beslissing tot het behoud van de financiële verdeelsleutel 50/50 voor de 
nachtopvang in het kader van de ketenaanpak dak- en thuislozen wordt bekrachtigd 
tot eind 2023. 

o De coördinator van de Welzijnskoepel wordt aangeduid om deel te nemen aan het 
overleg met RZZ4, het overleg tussen de coördinatoren en stafmedewerkers van de 
eerstelijnszones Mechelen-Katelijne, Bonstato, Klein Brabant-Vaartland, Pallieterland 
en Rupelaar. 



o Ook voor het overleg met Emergo, een samenwerkingsverband voor 
gemeenschapsgericht geestelijke gezondheidszorg in de regio Mechelen wordt de 
coördinator aangeduid. 

o De beleidsgroep neemt kennis van de oproep 'Noodkoopfonds' en het project 'De 
Wisselaar' waarbij de VVSG de praktijk, vragen en kennis samenbrengt om het lokaal 
armoedebeleid verder te optimaliseren. 

 Beleidsgroep Welzijn 23 november 2022  

o Reeds eerder is er een brief vertrokken vanuit de welzijnskoepel naar de vakbonden 
om hun slechte bereikbaarheid aan te kaarten omdat dit een grote weerslag heeft op 
de werkdruk van de sociale diensten. Een herhaling van dit eerder genomen initiatief 
lijkt aangewezen. Igemo zal hier initiatief nemen en ook de Welzijnskoepel Kempen 
hierbij betrekken. 

o Een toelichting wordt gegeven over de toeleiding naar de dienstverlening van Stekr. 
Igemo benadrukt dat een eenvoudige doorstroming vanuit de sociale huizen en 
OCMW's mogelijk is en dat het aanbod meer kan en mag aangesproken worden. 

o De beleidsgroep bespreekt de stand van zaken van de gemeenschapsdienst.  

o De beleidsgroep neemt kennis van het feit dat op de beheerraad van de interlokale 
vereniging sociale economie zal bekeken worden hoe de toetreding van Igemo kan 
worden bekomen. De regionale mandaatgroep sprak zich immers uit met betrekking 
tot de wenselijke manier om maximale synergie te waarborgen tussen bestaande 
werkstromen inzake werk en tewerkstelling in onze regio. 

o De KULeuven zal de resultaten van de telling dak- en thuislozen voorstellen begin 
2023. Een eerste bespreking van deze cijfers wordt voorzien op de stuurgroep dak- 
en thuislozen van april 2023. De telling was een groot succes. Alle besturen van 
Rivierland hebben deelgenomen. 

o De beleidsgroep formuleert haar bezorgdheid over het feit dat de lokale 
adviescommissie gedurende een half jaar zou opgeschort worden. Igemo zal een 
signaalbrief opmaken en ter bespreking voorleggen. 

  

 Beleidsgroep Welzijn 25 januari 2023  

o De beleidsgroep bespreek de projectoproep rond het participatie- en netwerktraject in 
het kader van de 4e pijler rond inburgering. Deze projectoproep zal worden 
opgenomen door de stad Mechelen.  

o Er wordt afgesproken dat de lokale besturen elk individueel zullen intekenen op de 
projectoproep gemeenschapsdienst. 

o De welzijnskoepel zal vanaf heden starten met de rapportagecyclus: de rapportage 
van het voorbije werkjaar wordt op de beleidsgroep van maart voorgelegd, het 
budgetvoorstel voor het komende werkjaar wordt op de beleidsgroep van september 
voorgelegd. 

o De welzijnskoepel zet de eerste verkennende stappen om zinvolle acties te 
ontwikkelen in het kader van het thema 'werkdruk op de maatschappelijk werkers'. 

o De regio Rivierenland in de enige in Vlaanderen die met projectsteun kijkt naar een 
betere afstemming tussen lokale besturen en de GGZ-sector (geestelijke 
gezondheidszorg). Het zogenaamde doorbraakproject beoogt de regierol van de 
lokale besturen terzake te verduidelijken. Het wordt uitgevoerd door de 
Welzijnskoepel in samenwerking met Emergo. Het project is beperkt in tijd maar nu al 
is beslist om de stuurgroep en de gesprekken gaande te houden. 

o De beleidsgroep neemt kennis van het jaarrapport van het Family Justice Center en 
stelt vast dat er goed werk wordt geleverd. De toeleidingen stijgen, het aanbod 
verbreedt en men blijft werken aan een laagdrempelige toegang. 



o De beleidsgroep krijgt een toelichting over de werking van de VZW Tolbo die allerlei 
initiatieven ontwikkeld om de integrale toegankelijkheid van de overheid te verbeteren. 

  

 Beleidsgroep Welzijn 22 maart 2023  

o Op 30 maart 2023 zullen de resultaten van de tellingen dak- en thuisloosheid kenbaar 
gemaakt via een persmoment. 

o De beleidsgroep bespreekt het voorstel van indexaanpassing in de 
samenwerkingsovereenkomst met het CAW Boom-Mechelen-Lier in het kader van de 
ketenaanpak dak- en thuisloosheid. 

o De financiële rapportage van de Welzijnskoepel wordt uitgesteld totdat er exacte 
cijfers beschikbaar zijn. 

o De beleidsgroep is akkoord om de coördinator van het GBO Mechelen aan te duiden 
als lid van de commissie van juridische bijstand van Mechelen 

o Igemo doet een aanbod aan de lokale besturen om de rol van organisator van 
opleidingen voor mentoren van de gemeenschapsdienst op te nemen. 

o De regisseur van de sociale economie en werk geeft een stand van zaken van het 
ESF project 'capacity building', een proces waar lokale besturen en VDAB begeleid 
worden naar nieuwe partnerschappen die niet-beroepsactieven en werkzoekenden in 
kwetsbare situaties een integrale begeleiding aanbieden. 

o De beleidsgroep bespreekt het gebruik van de Remi-tool. Hieruit blijkt dat de besturen 
hier verschillend mee omgaan. 

  

 Beleidsgroep Welzijn 31 mei 2023  

o De beleidsgroep neemt kennis van het jaarrapport 2022 van het CAW Boom-
Mechelen-Lier. 

o De beleidsgroep neemt kennis van het aanvraagdossier van Mechelen en de 
deelnemende besturen in het kader van het participatie en netwerktraject (4e pijler) 
dat eind april is goedgekeurd. Niet alle lokale besturen zijn al ingestapt maar zijn te 
allen tijde welkom. In de volgende fase zullen 2 medewerkers aangeworven worden 
die vanaf september van start zullen gaan. Sint-Katelijne-Waver stapte mee in het 
project. 

o Het doorbraakproject geestelijke gezondheidszorg wordt besproken. Op 14 juni 
worden de diensthoofden van de sociale diensten van de lokale besturen en de leden 
van het netwerkcomité Emergo samengebracht om vertrekkende vanuit lopende 
projecten meer zicht te krijgen op hoe men vanuit gedeelde belangen meer kan 
samenwerken. 

o De beleidsgroep moet vaststellen dat de OKAN problematiek nog niet van de baan is 
ondanks dat er OKAN-klassen zijn bijgekomen in de regio. 

o De beleidsgroep neemt kennis van de aanmeldingen van 1G1P (één gezin, één plan). 
Om meer en sneller beschikbare jeugdhulp te krijgen riep de Vlaamse overheid alle 
jeugdhulporganisaties en lokale besturen op om in afgebakende gebieden een 
samenwerkingsverband te vormen. De samenwerking met de sociale dienst wordt als 
sterk omschreven. Ze zijn niet vaak aanmelder maar wel betrokken in het proces. 
1G1P ziet het thema wonen als één van de grootste uitdagingen wat in 
overeenstemming is met de bevindingen van de maatschappelijk werkers. 

  

 Beleidsgroep Welzijn 30 augustus 2023  

o De beleidsgroep bespreekt de eenzijdige beslissing van het CAW om de 
aanmeldcapaciteit in de nachtopvang terug te brengen van 20 naar 15.  Het CAW 
nam deze beslissing omdat de reële bezetting hoger was dan de maximum capaciteit 



en wil met deze maatregel de haalbaarheid en de veiligheid van de omkadering van 
de nachtopvang waarborgen.  Heel wat besturen komen met deze maatregel in de 
problemen als ze zoeken naar opvang. Het veiligheidsprobleem moet naderbij 
bekeken worden. De beleidsgroep vraagt dat deze bezorgdheden op de volgende 
stuurgroep dak- en thuislozen aan bod komen. 

o De beleidsgroep bespreekt de verplichte inschrijving van de tijdelijke ontheemden van 
Oekraïne bij de VDAB. Het is niet duidelijk of dit ook van toepassing is op niet 
OCMW-cliënteel en de informatie hierover bij VDAB blijft onduidelijk.  

o Ook bespreekt de beleidsgroep de oproep lokaal activeringspact 2023. Dit is een 
onderwerp voor de interlokale vereniging sociale economie zodat de beleidsgroep hier 
zelf geen acties zal ondernemen. 

o De beleidsgroep bespreek ook de remi-tool. 

o De beleidsgroep neemt kennis van de stand van zaken van het doorbraakproject 
geestelijke gezondheidszorg dat in een stroomversnelling komt en tot goede 
resultaten heeft geleid. 

o De beleidsgroep gaat akkoord om de naam van het FJC Mechelen om te vormen naar 
'Veilig huis Rivierenland'. 

  

 Beleidsgroep Welzijn 25 oktober 2023  

o De beleidsgroep beslist om een werkgroep op te richten waarin de financiering en de 
resultaten van de welzijnskoepel zullen besproken worden. Er zijn immers heel wat 
vragen en bedenkingen bij bepaalde specifieke kosten. 

o Aan de beleidsgroep wordt een presentatie gegeven door een projectmedewerker van 
BIZ CAW B-M-L over de recent gestarte buddywerking met als doel preventie rond 
schuldenproblematiek. Dit project loop tot eind 2024, gefinancierd door middelen 
toegewezen door Vlaanderen aan elke BIZ in Vlaanderen.  De beleidsgroep is bereid 
om de kostenvergoeding van de vrijwilligers die hiervoor worden ingezet ten laste te 
nemen. 

o De beleidsgroep bespreekt de rol van de lokale besturen in de beleidsvorming van de 
zorgraden.  Er wordt immers gestreefd naar de onderlinge afstemming van de 
meerjarenplannen van de zorgraden en de lokale besturen. Algemeen wordt gesteld 
dat er afstemming is maar dat dit nog beter kan. 

o Binnen de beleidsgroep zullen de verschillende toewijzingsreglementen van de 
woonmaatschappen gedeeld worden ter inspiratie voor mekaar. 

  

 Beleidsgroep Welzijn 20 december 2023  

o Er wordt beslist dat de bijdrage voor de werking van de welzijnskoepel niet zal worden 
geïndexeerd en behouden zal blijven op € 0,42 per inwoner. Een mogelijke 
aanpassing zal pas vanaf 2025 kunnen worden overwogen. 

o De beleidsgroep bespreekt de regionale inspiratienota 'alles vloeit'. Er wordt 
opgemerkt dat er bijzondere aandacht is voor kinderen en jongeren in de context van 
het regionaal sociaal beleid maar dat neemt niet weg dat de ouderenzorg en de 
vergrijzing een blijvende aandacht zal vergen. 

o Er wordt toelichting gegeven over het door het CAW gestarte project 'financiële 
buddywerking'. Het project mikt op de instroom van uit de OCMW's. Het project 
verzoekt om een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van de buddies in het het 
kader van een specifieke cliënt. De beleidsgroep vraagt een eerdere afstemming met 
de lokale besturen bij dergelijke projecten, zeker als deze extra financiële steun willen 
bekomen van de besturen. 

o De beleidsgroep krijgt een terugkoppeling van de trekkersgroep doorbraakproject 
geestelijke gezondheidszorg. Dit project krijgt zeker een vervolg want het heeft 



succesvol de verbinding gerealiseerd tussen lokale besturen en de geestelijke 
gezondheidssector. 

o Er wordt ook een terugkoppeling gegeven van de stuurgroep ketenaanpak dak en 
thuislozen van 15 december 2023. De huidige infrastructuur van de nachtopvang blijkt 
niet geschikt voor toekomstig gebruik. Het CAW kijkt hiervoor naar een financiële 
injectie door de lokale besturen.  Er is ook een behoefte aan een noodplan in die 
situaties dat het aantal bedden tijdelijk ontoereikend zijn.  De gemeente uit de 
Rupelstreek zal de ketenaanpak moeten verlaten vanwege de integratie in de regio 
Antwerpen wat mogelijks financiële gevolgen zal hebben.  

o De beleidsgroep neemt kennis van het feit dat midden 2024 een nieuwe 
rechtenverkenner online komt. De lokale besturen dienen deze rechten in te voeren in 
de toepassing. 

o De voorzitter van de beleidsgroep verzoekt om geen dubbele financiering uit te 
voeren met de AMIF- middelen voor Oekraïne, vooral in verband met de mogelijke 
overlapping met de GBO Oekraïne middelen. 

o De beleidsgroep neemt kennis van de extra middelen die zullen voorzien worden om 
Overkop-huizen op te starten in de eerstelijnszones waar er nu nog geen aanwezig is. 

  

 Beleidsgroep Welzijn 7 februari 2024  

o Op vraag van de lokale besturen heeft het CAW de overeenkomst voor het project 
'financiële buddywerking' aangepast. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde 
deze overeenkomst goed in zitting van 19 februari 2024. 

o Een werkgroep om de huidige werking van de welzijnskoepel te evalueren wordt 
opgestart. 

o Er wordt afgesproken een inventaris op te maken van de toewijzingsreglementen van 
de sociale huisvestingsmaatschappijen met werking in de regio Rivierenland om zo 
alle praktijken te evalueren en om een advies tot afstemming te formuleren. 

o De welzijnskoepel zal initiatief nemen om  een aparte stuurgroep te bepleiten bij het 
platform 'Sterk Sociaal Werk'.  Momenteel maken we deel uit van de stuurgroep 
Antwerpen-Mechelen maar helaas legt deze stuurgroep voornamelijk de nadruk op 
Antwerpen. 

o De beleidsgroep bespreekt de resultaten van de intervisie rond de Remi-tool. 

  

 Beleidsgroep Welzijn 27 maart 2024  

o De beleidsgroep spreekt de procedure af ter evaluatie van de werking van de 
Welzijnskoepel. Bedoeling is om een grondig zelfreflectie uit te voeren dat een nieuwe 
kijk met werpen op de toekomst van de organisatie. 

o De beleidsgroep neemt kennis van de resultaten van de werking van het Veilig Huis 
Mechelen. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
De bijdrage van Sint-Katelijne-Waver in het vaccinatiecentrum is via aanpassing meerjarenplan 
opgetrokken naar € 80.000. Ondertussen zijn de nodige inspanningen geleverd om bijkomende 
subsidies te bekomen zodat deze bijdrage opnieuw is geschrapt via een volgende aanpassing 
meerjarenplan. 

Het nieuwe voorstel met betrekking tot de dak- en thuislozen betekent een grotere financiële 
inspanning van de lokale besturen. Een aanpassing van het meerjarenplan was hiervoor nodig. 



Daartegenover staat dat het vernieuwde concept meer garanties biedt voor opvang van dak- en 
thuislozen. Vanaf 2022 werd het budget opgetrokken naar € 16.000. Dit budget is voorzien onder AC 
5.1.2. Dienstverlening voor kansengroepen. Een bedrag van € 15.574,66 werd gefactureerd. 

Voor 2023 zal de bijdrage aan het project dak- en thuisloosheid voor Sint-Katelijne-Waver € 12.211,02 
bedragen ondanks de indexering van het basisbedrag. Dit omdat er in 2022 minder personen vanuit 
de gemeente zijn aangemeld.  

De bijdrage voor deelname aan de Welzijnskoepel bedroeg € 8.982,12 voor het jaar 2022.  

De bijdrage voor deelname aan de Welzijnskoepel bedroeg € 9.074,52 voor het jaar 2023. Omdat er 
slechts 9.000 euro voorzien was, werd het budget bijgestuurd via aanpassing meerjarenplan 

 

AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars 
Ons plan 
We zorgen ervoor dat onze nieuwe inwoners zich welkom voelen in onze gemeente, met bijzondere 
aandacht voor de inburgeraars. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 Gluren bij de Buren - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

 Project Mozaïek -  kwartaal 4 2023 - afgerond 

 Netwerk 4de pijler (RIVO) - kwartaal 2 2024 - lopend 

 Plan Samenleven - kwartaal 2 2024 - lopend 

 Onthaaldag nieuwe inwoners - kwartaal 2 2024- lopend 

 Bovenlokaal cultuurproject 'Dromen over thuis' - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd 

 Fietslessen voor volwassenen - kwartaal 3 2024 - lopend 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
•    Gluren bij de buren - Kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

De actie 'Gluren bij de buren' in samenwerking met het Davidsfonds en het Agentschap Integratie en 
inburgering was voorzien op 30 november 2021. 
Door een nieuwe coronagolf werd deze actie uitgesteld naar 29 maart 2022. Er waren acht 
nationaliteiten aanwezig die een hapje of een drankje vanuit hun geboorteland voorzien hadden. Het 
was een gezellige avond waarbij verschillende nationaliteiten en culturen elkaar beter leerden kennen. 

•    4de pijler van inburgering - Project Mozaïek - Netwerk 4de pijler regio rivierenland Kwartaal 
4 2023 - lopend 

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 de partnerschapsovereenkomst goed met de stad 
Mechelen als promotor van het goedgekeurde project 'Mozaïek’ binnen de projectoproep Oproep 507: 
'Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' van het Europees Fonds voor Asiel, 



Migratie en Integratie (AMIF). De inburgeraar van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zal een 
bijkomend traject op maat van 40 uur aangeboden krijgen met als doel de versterking van het sociaal 
netwerk en participatie. Het project is ondertussen operationeel van start gegaan. Naast het traject 
van 40 uur kunnen inburgeraars van Sint-Katelijne-Waver terecht bij de dienst samenleving en vrije tijd 
voor een intakegesprek en toeleiding naar het vrijwilligerswerk. Er was alvast één succesverhaal 
waarbij een inburgeraar als vrijwilliger meegewerkt heeft aan de organisatie (onthaalfunctie) van een 
klassiek concert. Deze samenwerking zal verder lopen. Deze inburgeraar is ondertussen als vaste 
vrijwilliger aan de slag in een school in Mechelen. Een tweede inburgeraar werd aangemeld bij de 
dienst samenleving en vrije tijd maar reageerde niet op verschillende contactnames. 
Vanaf 1 januari 2023 zijn inburgeraars die verplicht zijn om een inburgeringstraject te volgen, ook 
verplicht om het participatietraject (= vierde pijler) te doen, tenzij ze werken of studeren. Niet-
verplichte inburgeraars en verplichte inburgeraars die werken of studeren, krijgen de kans om het 
participatietraject te volgen, maar ze kiezen zelf of ze dit willen doen. De lokale besturen krijgen de 
opdracht om het lokale aanbod te ontsluiten. Omwille van deze reden werd de proeftuin in 
samenwerking met Mechelen verlengd tot 31 december 2022.  

Vanuit AMIF kwam er een oproep om de proeftuinen nogmaals met een jaar te verlengen. Aangezien 
het netwerk- en participatietraject vanaf 2023 een verplicht onderdeel wordt, hebben we onze 
overeenkomst met Mechelen verlengd. Er werd vanuit AMIF een bijkomende oproep gelanceerd om in 
te zetten op het uitbouwen van regionale organisatienetwerken voor de 4de pijler. Meer bepaald wordt 
er gekeken om op referentieregio samen te werken. De eerste gesprekken met de lokale besturen van 
referentieregio Rivierenland werden gevoerd. Op 3 februari 2023 vond een co-creatie sessie plaats 
met Tweeperenboom en de geïnteresseerde lokale besturen van regio Rivierenland.  

De aanvraag voor de opzet van een regionaal organisatienetwerk regio Rivierenland werd ingediend 
en goedgekeurd. De netwerkcoördinator en netwerkcoach werden in september aangesteld. Hun taak 
is het aanbod 4de pijler binnen de referentieregio in kaart te brengen en verder uit te breiden. Op 24 
oktober en 5 december kwam het netwerk samen. De volgende stap is nu om een 
actieplan/subsidiedossier 60 in te dienen bij AMIF/Europa WSE.  De deadline hiervoor is mei 2024.  

Het actieplan voor oproep 60 van Europa WSE werd half april ingediend en eind mei goedgekeurd. In 
totaal werden er 12 acties geformuleerd.  Het totale subsidiebedrag voor de regio bedraagt 
186 097,70 euro.  De cofinanciering bedraagt 62 032,56 (=25%) en zal voornamelijk 
gebeuren via inzet van personeelsuren. 
Sint-Katelijne-Waver zal deelnemen aan onderstaande acties: 

ACTIE 3: regionale buddywerking organiseren 

ACTIE 4: regionale culturele netwerken betrekken 

ACTIE 6: gezinsactiviteiten 

ACTIE 10: sterke vrijwilligerswerking uitbouwen 

ACTIE 11: vrijwilligerswerk bij nieuwkomers stimuleren 

Vanaf september 2024 gaan de verschillende werkgroepen van start om de acties concreet uit te 
werken.  

Er werd ook een  toepasselijke naam gekozen voor het regionaal netwerk nl. RIVO wat staat voor: 

-    RIVierenland 
-    Rivo is Italiaans voor stroom/rivier en daar hebben we er wel wat van in onze regio 
-    Rivo betekent ook stroom wat letterlijk kan staan voor energie, plezier, vonken 
-    Rivo met de “o” van ontvangen, ontmoeten, openstaan, ontwikkelen,…  

•    Plan samenleven - Kwartaal 4 2023 - lopend 

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in 
diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties. In samenwerking 
met stad Lier en gemeente Duffel werd ingetekend op de actie 'Brugfiguren onderwijs'. Voor deze 
actie ontvangt een lokaal bestuur 320 euro subsidie per traject. De subsidieaanvraag werd op 1 juli 
2022 ingediend en het project zal de komende maanden verder uitgewerkt worden. Er werd een 
subsidieaanvraag ingediend voor 10 gezinnen.  



Met deze actie kan een lokaal bestuur brugfiguren inzetten om de brug te maken tussen kwetsbare 
gezinnen, onderwijs en lokale dienstverlening. Brugfiguren slaan letterlijk en figuurlijk een brug tussen 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders én het onderwijsaanbod of de ruime 
dienstverlening waarvan ze in de gemeente of stad gebruikmaken. De brugfiguren proberen op een 
constructieve manier de dialoog tussen “inwoner” en onderwijsdienst te vrijwaren. Dit kan gaan van 
het helpen van het kind met het maken van huiswerk, het juist interpreteren van lessenroosters tot het 
assisteren van de ouders tijdens het oudercontact of een doorverwijzing naar welzijnsdiensten. 

De bedoeling is om het bestaande SAM project verder uit te breiden naar huiswerk en 
contextbegeleiding in de lagere school, meer bepaald in het 1ste en 2de leerjaar.  In het voorjaar van 
2023 wordt er gestart met het opstellen van het projectplan en zal de werkgroep en stuurgroep 
samengesteld worden. Het project Plan Samenleven zal samenlopen met het SAM+ project waarvoor 
Huis van het Kind een projectsubsidie van de Nationale Loterij heeft bekomen. In de zomer van 
2023  worden de vrijwilligers gezocht en gevormd.  Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal er effectief 
gestart worden met de huiswerkbegeleiding. Voor de toeleiding van gezinnen bevragen we de scholen 
om te weten te komen waar de nood het hoogst is. Via de nieuwe projectoproep in 2023 werd 
besloten om niet in te tekenen op nieuwe acties maar om voor de actie brugfiguren het aantal KPI uit 
te breiden van 10 naar 50 trajecten. De KPI van het reeds bestaande SAM-project mag immers 
meegeteld worden. De uitbreiding van de KPI werden niet goedgekeurd.  

In het eerste projectjaar (schooljaar 2023-2024) kregen 45 kinderen uit 40 gezinnen en 6 basisscholen 
huiswerk- of leesbegeleiding. Er werd een beroep gedaan op 30 gemotiveerde vrijwilligers. 

•    Onthaaldag nieuwe inwoners - Kwartaal 2 2024 - lopend 

De onthaaldag nieuwe inwoners ging door op 2 oktober 2021 volledig volgens de klassieke formule. 
Eén inburgeraar is ingegaan op de uitnodiging. 

In 2022 vond de onthaaldag nieuwe inwoners plaats op 15 oktober. In totaal waren er 75 nieuwe 
inwoners, waarvan 1 inburgeraar, ingegaan op de uitnodiging.  

In 2023 vond de onthaaldag nieuwe inwoners plaats op 23 september. In totaal waren er  77 nieuwe 
inwoners waarvan 1 inburgeraar, ingegaan op de uitnodiging.  

In 2024 zal de onthaaldag doorgaan op 21 september.  

•   Bovenlokaal cultuurproject 'Dromen over thuis' - Kwartaal 4 2023 - afgerond 

Het bovenlokale cultuurproject 'Op zoek naar een gedeeld regionaal geheugen: de rijke 
migratiegeschiedenis van Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver in woord en beeld' is 
opgestart. Het project kreeg de naam 'dromen over thuis'. De voltijdse medewerker die hiervoor werd 
aangesteld, is één dag per week aan de slag voor Sint-Katelijne-Waver. . Voor Sint-Katelijne-Waver 
werden 3  podcasts met verhalen over de migratiegeschiedenis gelanceerd. Op de jaarmarkten 2021 
werden hiervoor interviews afgenomen met inwoners met een migratieachtergrond. Ook het 't Grom 
en de tuinbouwsector werden betrokken in dit project. In Sint-Katelijne-Waver is er immers een 
duidelijke link tussen de lokale migratiegeschiedenis en de tuinbouwsector.  Op 18 december werd er 
een slotevent georganiseerd in 't Blinkhuis in Mechelen waarbij deelnemers van het project hun 
verhaal met kleine groepjes luisteraars deelden. Er namen 7 vertellers deel waarvan 1 uit Sint-
Katelijne-Waver en er waren ongeveer 40 luisteraars waarvan een 5-tal uit Sint-Katelijne-Waver 

•   Fietslessen - Kwartaal 3 2024 - lopende 

In oktober 2024 gaan we van start met fietslessen voor volwassenen nieuwkomers.  Het project is 
ontstaan vanuit activering naar werk maar staat open voor alle burgers die om één of andere reden 
niet (meer) kunnen fietsen. Voor de opstart van de fietslessen werken we samen met een organisatie 
die hier veel expertise rond heeft. De bedoeling is om minstens 1x per jaar en mogelijks 2x per jaar 
een lessenreeks van 12 lessen aan te bieden.  In juni werd gestart met het zoeken naar vrijwilligers 
die zullen instaan voor de begeleiding. Er zullen ook 8 à 10 fietsen aangekocht worden.  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 



 Het budget voor de acties rond integratie en inburgering voor 2022 bedroeg € 23.917,58.  Er 
werd immers beslist op het saldo van wijkwerken aan te wenden voor acties rond integratie en 
inburgering. 

 Het volledig budget voor de acties rond integratie en inburgering van 2022 werd 
doorgeschoven naar de nieuwe actie 'Oorlogscrisis Oekraïne' om de kosten rond de opvang 
van de vluchtelingen te dragen. 

 Verkeerdelijk werd het volledige budget doorgeschoven zodat een volgende aanpassing 
meerjarenplan nodig was om de kosten in verband met het project 'dromen over thuis' te 
kunnen dragen: € 3.000. Hiervan werd €1.103,52 uitgegeven. De kosten voor het slotevent 
werden volledig betaald door stad Mechelen.  

 We ontvingen in 2022 een subsidie van €3.000,00 voor het 'Plan Samenleven'. Voor het 
projectjaar 2023-2024 zal opnieuw een subsidie van €3.000,00 ontvangen worden. Voor 
dit  project wordt ook  bijkomend een eenmalige subsidie van de Nationale Loterij van 
€20.000,00 aangewend.  

 Oproep 60 Europa WSE .  Het totale subsidiebedrag voor de regio bedraagt 186 097,70 
euro.  De cofinanciering bedraagt 62 032,56 (=25%) en zal voornamelijk gebeuren via inzet 
van personeelsuren. 

 Voor de financiering van de fietslessen zal zowel budget van OCMW als het totale budget 
voor acties rond integratie en inburgering aangewend worden. Voor de aankoop van de 
fietsen werd budget bijgevraagd op MJP002420.  

 

AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding 
Ons plan 
We creëren bewustwording rond maatschappelijke kwetsbaarheid en de impact van armoede op een 
kind en zijn gezin bij de interne en externe partners van het huis van het kind en proberen de 
kinderarmoede te verminderen. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
SAM-project (jaarlijkse cyclus) 
•  Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2 )en cyclus SAM najaar (kwartaal 3 en 4) 2021 – uitgevoerd 
•  Uitwerken corona-alternatief voor project ‘Samen lezen, samen leren’ – kwartaal 2 2021 – 
uitgevoerd 
•  Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2) 2022 – uitgevoerd 
•  Cyclus SAM najaar (kwartaal 3 en 4) 2022 - uitgevoerd 
•  Cyclus SAM voorjaar (kwartaal 1 en 2) 2023 - uitgevoerd 
•  Cyclus SAM najaar (kwartaal 2 en 3) 2023 - uitgevoerd 

 Sintfeest (jaarlijks) 2021 2022 en 2023 

•    Organisatie coronaproof alternatief Sintfeest – kwartaal 3 en 4 2021 - uitgevoerd  
•    Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd 
•    Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2023 - uitgevoerd 

 Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op 
kwetsbare kinderen en jongeren 



•    Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen en jongeren - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2022 - uitgevoerd  
•     Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in 
Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - vertraagd 
•    Sensibiliseringscampagne thema 'armoede', startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, 
kwartaal 1 2 3 en 4 2022 - uitgevoerd 
•    Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd  
•    Verspreiding van campagne in SKW (bibliotheek, rusthuizen, scholen, onthaal gemeentehuis, 
parochies, interne diensten, M-team,...) - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd  
•    Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - in voorbereiding 
•    Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - in uitvoering  
•    Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 - gepland 
•    Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 - gepland  
•    Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - gepland  

 Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding 

•    Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 
•    Uitwerken mogelijk project huiswerkbegeleiding – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd  (projectoproep 
ingediend)  

 Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen  
•    Opstarten project rond verdelen van laptops onder kansarme gezinnen – kwartaal 2 2021 – 
uitgevoerd 

 Spel- en ontmoetingsplekken  
•    Onderzoeksfase naar noden en haalbaarheid - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 
•    Hernemen onderzoeksfase - kwartaal 4 2022 - vertraagd  

 Zomerschool  
•    Organisatie zomerscholen - kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd 
•    Organisatie zomerscholen - kwartaal 1, 2 en 3 2023 - uitgevoerd 

 Andere 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 

 SAM-project (jaarlijkse cyclus) 
•    Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 
In januari 2021 wordt het ‘Samen lezen, samen leren’ project terug herpakt. Er wordt intensief gezocht 
naar nieuwe vrijwilligers. Ook de reeds gekende vrijwilligers worden gecontacteerd. Met elke 
vrijwilliger, nieuw en oud, werd een kennismakingsgesprek gehouden. Ook de 1ste algemene 
opstartvergadering voor de vrijwilligers vindt plaats. We startten het 1ste traject met 21 vrijwilligers. 
  
•    Uitwerken corona-alternatief voor project ‘Samen lezen, samen leren’ – kwartaal 2 2021 – 
uitgevoerd 
In functie van de strenge coronamaatregelen wordt een corona veilig alternatief uitwerkt: ‘vertel 
taalstimulerende wandeling’.  
We werken 11 thematische, educatieve rugzakken uit in samenwerking met de bibliotheek. De 
vrijwilligers kunnen ook 8 tablets ontlenen waar taalstimulerende apps, online prentenboeken en de 
voorleesweek-filmpjes opstaan.   
Samen met de dienst communicatie wordt een promo- of verduidelijkingsfilmpje gemaakt over het 
corona-alternatief van SAM. Dit filmpje werd gebruikt bij de kennismakingsgesprekken om de 
taalbarrière te doorbreken en ter ondersteuning. 
  
•    Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 
De scholen werden gecontacteerd om in gesprek te gaan met gezinnen en kinderen aan te melden. 
Het resultaat: 26 aanmeldingen waarvan enkel de kinderen uit het 2de leerjaar niet kunnen opstarten 



(omdat het aantal aanvragen uit de scholen het aantal vrijwilligers overschreed, werd gekozen om de 
focus maximaal te leggen op de leerlingen uit het eerste leerjaar). Met elk gezin wordt een 
kennismaking gehouden en stonden we stil bij de rechten van het kind (rechtencheck). 
 
•    Cyclus SAM voorjaar – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 
26 kinderen starten een SAM traject op met hun toegewezen vrijwilliger. Met hier en daar de nodige 
bijsturing en extra afstemming/ondersteuning tussen gezin en vrijwilliger zijn deze trajecten goed 
afgerond.  
Bij een 10-tal gezinnen waren ouders vragende partij om een tweede traject te volgen. Ze merken een 
verbetering op bij hun kind. Vrijwilligers beamen dit. 
  
•    Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 3 2021 - uitgevoerd 
Eind juni sloten we het eerste traject succesvol af, de vrijwilligers kregen een bedankje en hebben 
ervaringen en tips met elkaar gedeeld tijdens een bijeenkomst. Het project wordt geëvalueerd; vanuit 
het gezin, vanuit de vrijwilliger, vanuit de coördinator. Deze feedback wordt meegenomen naar het 
volgend traject. Scholen kunnen vanaf juni terug aanmelden voor het volgend traject.    
 
•    Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 
Er haken heel wat vrijwilligers af na een eerste traject. Als reden geven ze aan dat ze in tijden van 
corona minder hobby's hadden en meer ruimte/tijd hadden om werk, privé en een extra engagement 
van vrijwilligerswerk te combineren. Er wordt een nieuwe oproep gedaan naar vrijwilligers om het team 
aan te sterken. De harde kern (een 6-tal vrijwilligers) blijven zich engageren en inspannen voor het 
project. 
Het profiel van de vrijwilligers verandert terug meer van jonge mensen naar mensen op pensioen.  
 
•    Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 en 4 2021 – 
uitgevoerd 
20 kinderen komen in aanmerking voor een SAM-traject. Enkele van deze kinderen hebben reeds een 
1ste traject doorlopen. De meeste aangemelde kinderen komen van Sint-Katarina en Heilig Hart.  
Er wordt een huisbezoek ingepland bij alle gezinnen voor extra uitleg. In dit traject zijn er twee 
gezinnen die aangeven dat ze extra vragen en hulp wensen. Zij worden doorverwezen naar de sociale 
dienst.  
 
•    Cyclus SAM najaar - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 
Alle trajecten worden met succes afgerond.  
 
•    Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 
Van de aangemelde kinderen kunnen er 14 opstarten. Er zijn 3 gezinnen na een huisbezoek 
afgehaakt. Vaak wordt als redenen gegeven dat er al een heel druk schema is met hobby's, werk, 
huiswerk,... .  
Er zijn ook twee kinderen niet opgestart omdat er te weinig vrijwilligers zich konden vrijmaken voor dit 
traject.  
 
•    Cyclus SAM voorjaar – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd 
Er werd 1 traject vroegtijdig geannuleerd wegens mismatch tussen vrijwilliger en gezin. Aangezien er 
geen andere vrijwilligers vrij waren, nemen we dit gezin terug mee voor een volgend traject. De 
andere trajecten werden positief afgerond.  
 
•    Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd 
Er wordt een samenkomst georganiseerd voor alle SAM-vrijwilligers van 2021 - 2022. Vrijwilligers 
geven aan dat een samenkomst verbindend werkt en ze zo de ruimte hebben om ervaringen met 
elkaar te delen. Ze geven elkaar raad en duiden waar ze soms op botsen. Vrijwilligers krijgen een 
kleine bedanking voor hun inzet en engagement vanuit het SAM-project.  
 
•    Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd 
We merken op dat vrijwilligers zich minder voor lange duur engageren. Omdat we toch meestal een 
20-tal vrijwilligers nodig hebben, plaatsen we terug op de meest gebruikte kanalen een oproep voor 
nieuwe vrijwilligers. Scholen engageren zich ook om deze oproep via hun kanalen te verspreiden.  
 
•    Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 en 4 2022 – 



vertraagd uitgevoerd 
Scholen krijgen in kwartaal 2 2022 al de mogelijkheid en herinnering om nieuwe leerlingen aan te 
melden voor een nieuw traject. Er worden heel wat kinderen aangemeld voor de zomerschool 2022, 
ook hier zijn heel wat kinderen met extra noden omtrent taal. Doordat de coördinator kinderarmoede in 
september 2022 langdurig uitvalt, loopt de aanmeldprocedure voor nieuwe SAM-gezinnen vertraging 
op. De dienst huis van het kind stelt in de afwezigheid van de kinderarmoedecoördinator tijdelijk een 
interne medewerker enkele bijkomende uren aan voor de verderzetting van het SAM-project en de 
organisatie van het sintfeest. In kwartaal 4 van 2022 wordt dan ook met enige vertraging de 
aanmeldprocedure voor het SAM-project doorlopen en afgerond.  
 
•    Cyclus SAM najaar - kwartaal 4 2022 – vertraagd uitgevoerd 
Omwille van de afwezigheid van de kinderarmoedecoördinator wordt de najaarscyclus 2022 vertraagd 
uitgevoerd. Er worden 9 kinderen en 8 vrijwilligers gekoppeld (1 vrijwilliger begeleidt 2 gezinnen). 
Deze SAM cyclus gaat vertraagd door in kwartaal 1 2023. 

•    Werving nieuwe vrijwilligers - kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd 

De afwezige kinderarmoedecoördinator wordt vervangen  waardoor het SAM project weer op de rails 
wordt gezet. Op 22 maart 2023 wordt een nieuwe oproep gelanceerd voor SAM vrijwilligers in het 
gemeenteblad, op Hoplr en websites als vrijwilligerswerk.be. Ook worden SAM vrijwilligers van vorige 
trajecten opgebeld. Zo worden er 15 vrijwilligers gevonden (waarvan 8 nieuwe) om het een nieuwe 
cyclus op te starten vanaf 17 april (na de Paasvakantie). Het Hoplr-formulier en de oproep in het 
gemeenteblad zorgen voor de meeste toeleiding. 
  
•    Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 1 en 2 2023 – 
uitgevoerd 
Er worden geen nieuwe gezinnen aangemeld voor de SAM cyclus in het voorjaar 2023, omdat in het 
najaar van 2022 niet alle gezinnen (van de 26 aanmeldingen) zijn kunnen opstarten door een gebrek 
aan vrijwilligers. Concreet worden er 19 gezinnen die nog wachtende waren in dit traject opgenomen. 
Er wordt met de scholen afgetoetst bij welke kinderen de hoogste nood ligt, deze kinderen worden 
eerst gekoppeld aan een vrijwilliger. Uiteindelijk worden alle kinderen gekoppeld aan een vrijwilliger. 
Op 31 mei komen we samen met de zorgcoördinatoren om de trajecten te evalueren en geven we 
toelichting over het nieuwe project SAM Plus.  

•    Cyclus SAM voorjaar 2023 – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd 
16 kinderen uit 15 gezinnen (1 tweeling) starten op na de Paasvakantie. Eén gezin is onbereikbaar, 
één heeft uitdrukkelijk gezegd geen tijd te hebben voor SAM en twee gezinnen staan laag op de 
prioritaire lijst, waarvoor ook geen vrijwilligers zijn gevonden. In totaal zijn dus 22 van de 26 gezinnen 
die in het begin van het schooljaar werden aangemeld opgestart in het SAM project. De (nieuwe) 
vrijwilligers, hebben de behoefte om van elkaar te leren. Daarom wordt er op 4 mei een eerste 
bijeenkomst georganiseerd in de bibliotheek. De vrijwilligers leren elkaar kennen en wisselen 
ervaringen en tips uit. Ook wordt er een inspirerende rondleiding gegeven (toegespitst op SAM) door 
de leesconsulent van de bib. Vanuit deze eerste bijeenkomst komt een nieuwe vraag over omgaan 
met grenzen in het SAM project. Deze vraag wordt opgenomen in een tweede bijeenkomst op 6 juni. 
Deze vorming wordt gefaciliteerd door het diensthoofd van de sociale dienst. De vrijwilligers geven 
verder aan dat ze graag meer zicht hebben op de concrete groeinoden van de kinderen die ze 
begeleiden. Deze worden door de SAM coördinator  opgevraagd bij de zorgcoördinatoren van de 
scholen en doorgegeven. Vanuit de ouders komen (via de vrijwilligers) ook enkele concrete vragen 
naar de coördinator. De coördinator gaat in deze gevallen op huisbezoek. Twee gezinnen met 
behoefte aan extra ondersteuning worden op deze manier naar de sociale dienst toegeleid.  

•    Eindevaluatie SAM-project - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 
27 juni sluiten we het SAM-project van schooljaar 2022-2023 succesvol af. Alle aanwezige vrijwilligers 
van dit schooljaar krijgen een bedanking (boekenbon). Ook tijdens deze bijeenkomst worden 
ervaringen uitgewisseld en van elkaar geleerd. De vrijwilligers krijgen ook de kans om de groei van het 
kind tijdens SAM in kaart te brengen. Bij bijna alle kinderen werd volgens de SAM vrijwilligers 
taalkundige groei vastgesteld. De aanwezigen gaven aan volgend schooljaar opnieuw SAM (Plus) 
vrijwilliger te willen zijn.  

•    Aanmeldprocedure SAM-gezinnen en samenwerking scholen - kwartaal 3 en 4 2023 - 
uitgevoerd 



Er stonden geen kinderen meer op de wachtlijst, dus in september starten de nieuwe aanmeldingen. 
Dit keer via een online formulier waarin de zorgcoördinator de optie krijgt om een leerling aan te 
melden voor SAM of voor SAM Plus. Op 20 september geven we extra toelichting aan de 
zorgcoördinatoren over de trajecten SAM, SAM Plus en het aanmeldformulier, tijdens een fysiek 
overleg. Tot en met september (kwartaal 3 2023) gebeurden er 33 aanmeldingen, waarvan 13 voor 
SAM. In het laatste kwartaal gebeurden er nog eens 27 aanmeldingen, waarvan 9 voor SAM. In totaal 
werden er in kwartaal 3 en 4 2023 voor SAM en SAM Plus dus 60 leerlingen aangemeld, waarvan 22 
voor SAM.  

•    Cyclus SAM - kwartaal 3 en 4 2023 - uitgevoerd 

Van de 13 aanmeldingen in kwartaal 3 werden er 10 kinderen gekoppeld aan 7 vrijwilligers. Er waren 
net voldoende vrijwilligers. De drie overige trajecten werden (nog) niet gestart omdat: twee leerlingen 
een broer of zus hadden waar een SAM Plus werd opgestart - er werd bewust gekozen om slechts 
één vrijwilliger per traject per gezin te laten langsgaan, de andere leerlinge kon omwille van medische 
redenen (veel ziekenhuisopnames die periode) niet deelnemen.  Eind september wordt een eerste 
bijeenkomst gehouden met de vrijwilligers in de bib. Begin december worden de vrijwilligers 
uitgenodigd op het Voorleesfeest in de bib. Ook begin december worden SAM en SAM Plus-ouders uit 
Elzestraat uitgenodigd op een eerste ouderbijeenkomst, samen met de zorgcoördinatoren en een 
brugfiguur. Eind december komen we voor een laatste keer samen om het eerste traject schooljaar 
2023-2024 af te ronden.  

Van de 9 nieuwe aanmeldingen en 3 kinderen op de wachtlijst in kwartaal 4, werden er 7 van de 12 
gekoppeld aan een vrijwilliger. Dit keer wel grotendeels omwille van een tekort aan vrijwilligers. De 
leerling met medische problemen kon helaas ook in dit traject niet opstarten om dezelfde reden. De 
twee kinderen met broer/zus in SAM Plus in traject 1 zijn wel kunnen opstarten. Er staan dus nog 5 
kinderen op de wachtlijst voor het derde traject na de paasvakantie.  

Van de 15 vrijwilligers die in kwartaal 2 2023 een traject liepen, bleven er in kwartaal 3 en 4 nog maar 
6 over. 5 van die 15 vrijwilligers werden (ook) SAM Plus vrijwilliger. Vanuit de opleiding Leerkracht 
Secundair Onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool konden we in kwartaal 3 ook nog 2 studenten 
als vrijwilligers inzetten bij 4 gezinnen. Vanuit de opleiding Toegepaste psychologie van de Thomas 
More Hogeschool konden we ook nog 1 stagiaire inzetten als vrijwilliger in 1 gezin. Dan was er ook 
nog een SAM vrijwilligster die vorige kwartalen moeilijker beschikbaar was en in kwartaal 4 terug aan 
de slag kon. In totaal waren er in kwartaal 3 en 4 dus 10 SAM vrijwilligers actief, verdeeld over 17 
gezinnen. Drie vrijwilligers begeleidden soms 2 gezinnen in 1 traject. 

 Cyclus SAM - kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd 

Na de kerstvakantie startte er nog een traject SAM en SAM Plus. Na de paasvakantie nog een laatste 
traject SAM. Voor het traject van na de kerstvakantie werden er 23 trajecten met 20 vrijwilligers 
verdergezet of opgestart. Voor het laatste traject na de paasvakantie werden er nog 19 trajecten met 
17 vrijwilligers verdergezet of opgestart.  

 Eindevaluatie SAM (Plus) schooljaar 2023 - 2024 - kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd 

Doorheen het schooljaar kwam de werkgroep van het SAM Plus project een aantal keer samen. We 
bezochten ook de scholen, hadden evaluaties met de zorgcoördinatoren en de vrijwilligers, en 
spraken met de gezinnen. Vanuit al deze feedback ontwikkelden we een nieuwe werkvorm voor het 
SAM en SAM Plus project, waarbij we meer richten op ouderbetrokkenheid en duurzaamheid van het 
project. Een traject zal nu een schooljaar duren, tussen oktober en de paasvakantie, waarin ongeveer 
26 weken zitten, en waarbij gemikt wordt op 15 sessies tussen vrijwilliger en gezin. Inhoudelijk krijgt 
de vrijwilliger meer tools aangereikt, en er wordt voor de opstart van elk traject een huisbezoek 
gedaan door de projectcoördinator, zodat de tijd, motivatie en bereidheid van het gezin om effectief 
samen te werken met de vrijwilliger wordt afgetoetst. Deze nieuwe werkvorm zorgt er ook voor dat er 
minder gezinnen per schooljaar begeleid kunnen worden, en dat scholen nu ook beperkt kunnen 
aanmelden (gebaseerd op het aantal indicatorleerlingen in de school). Er zullen maximaal 30 trajecten 
opstarten. Kinderen uit de 3de kleuterklas, het 1ste en 2de leerjaar kunnen worden aangemeld, het 
project zal enkel de naam SAM Project dragen, omdat het luikje rond huiswerkafspraken automatisch 
erbij komt voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar. De huisbezoeken op voorhand zorgen er ook voor dat 
de kinderarmoedecoördinator outreachend te werk kan gaan.  

 Aanmeldprocedure SAM gezinnen - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd 



In juni en tot en met de eerste week van juli konden zorgcoördinatoren SAM gezinnen aanmelden. 
Tussen juli en september zullen de huisbezoeken plaatsvinden.  

  

Sintfeest (jaarlijks) 
•    Organisatie coronaproof alternatief sintfeest – kwartaal 3 en 4 2021 - uitgevoerd  

o    Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd 

Het netwerk vrijetijdsparticipatie is heel betrokken en trekkende partij om het sintfeest jaarlijks te 
organiseren. Er wordt nagedacht over een corona alternatief om het sintfeest toch door te laten gaan. 
Er worden twee mogelijke scenario's bepaald (zonder en met corona). Ieder neemt zijn 
verantwoordelijkheid op en het feest wordt een gedragen evenement. Tijdens 2 samenkomsten wordt 
de taakverdeling overlopen en verdeeld. Voor het sintfeest wordt er een korte online checklist 
overlopen. Omwille van de strenge coronamaatregelen in december 2021 wordt beslist om het corona 
alternatief voor het Sintfeest uit te rollen.  

o    Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

Gezinnen kunnen op een laagdrempelige manier inschrijven via verschillende kanalen (online, 
telefonisch, bij de partners zelf, via het gemeentehuis). De inschrijvingen lopen vlot. Er zijn 104 
kinderen die zich inschrijven voor het alternatief sintfeest.  

o    Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

Dienst huis van het kind bestelt leeftijdsadequate en kwalitatieve spelmaterialen voor de gezinnen. 
Deze worden aan huis geleverd door een sint met zijn hulppieten.  

o    Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

Partners zijn positief, zowel over de samenwerking als over het verloop van de uitdeling van de 
cadeaus. Er wordt terug geopteerd voor een sintfeest waar gezinnen kunnen samenkomen. Het is 
goed dat er iets gedaan wordt, maar ze zien de meerwaarde van een echte bijeenkomst met 
verschillende doelpublieken als meerwaarde. Dit wordt meegenomen naar volgend jaar.  

•    Organisatie sintfeest - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd 

o    Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd 
o    Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 
o    Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 
o    Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd 

•    Organisatie sintfeest – kwartaal 3 en 4 2023 - uitgevoerd  
o   Taakverdeling en afstemming betrokken partners - kwartaal 3 - uitgevoerd 
 Op 26 september 2023 kwam het Netwerk Vrijteijdsparticipatie samen om te vergaderen rond het 
Sinterklaasfeest. Er werd kennis gemaakt met de nieuwe coördinator kinderarmoedebestrijding en de 
nieuwe voorzitter Gezinsbond Centrum . Er werd teruggeblikt naar het Sintfeest van vorig jaar en 
gekeken wat zeker behouden en wat graag veranderd kon worden. Zo werd er bijvoorbeeld besloten 
om terug met één shift te werken in plaats van twee. Verder werden te taken verdeeld en de datum 
afgesproken voor de tweede tussentijdse vergadering (digitaal) op 23 november. 

o Coördinatie inschrijvingen - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd 
De coördinatie van de inschrijvingen gebeurde zoals elk jaar door Gezinsbond OLVW.  Op de 
tussentijdse vergadering 23 november waren er al 311 inschrijvingen en werd besloten het 
inschrijvingsformulier offline te halen.  

o Bestelling cadeaus - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd 
Een eerste lading cadeaus werd in oktober besteld tijdens de promotieperiode van de leverancier. 
Deze cadeaus werden aangevuld eind november, wanneer de volledige lijst ingeschreven kinderen 
beschikbaar was.   De cadeaus waren genderneutraal en verschilde per leeftijd. Er werd ook gekeken 
naar tweelingen en broers/zusjes zodat er genoeg variatie in de cadeaus zat.  

o Evaluatie sintfeest netwerkvrijetijdsparticipatie - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd 
16 januari werd er een evaluatievergadering gehouden. Belangrijkste feedback: algemeen goed 
gevoel, kinderen waren rustig en blij. 311 inschrijvingen waren er eigenlijk 11 te veel , 300 is de 
maximum voor de zaal. Volgend jaar inschrijvingen beter in het oog houden en inschrijvingsformulier 
afsluiten bij 280 inschrijvingen, zo kunnen er altijd nog een paar last-minute/offline toegevoegd 



worden. In het begin was het heel druk, mensen moesten lang aanschuiven. Volgend jaar 3 personen 
aan het onthaal i.p.v. 2 en de drank in een aparte hoek zodat mensen nooit bij het ontbijt moeten 
aanschuiven voor drank. Iemand aanduiden om muziek te regelen en microfoon voorzien voor de sint. 
Er werd achteraf ook een gift van 100 euro geschonken, deze gift werd bewaard door Gezinsbond 
OLVW voor volgend Sintfeest. De verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de R-schijf. 

  

 Optimaliseren van vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren in SKW, met oog op 
kwetsbare kinderen en jongeren - 2022 en 2023 - in uitvoering - vertraagd 

We starten met het onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in Sint-Katelijne-Waver 
met een extra focus op kwetsbare kinderen en jongeren. Verschillende betrokkenen werden bevraagd, 
waaronder (kwetsbare) kinderen en jongeren, ouders, verenigingen, jeugdbewegingen, interne 
diensten binnen onze eigen gemeente.  
Het onderzoek heeft als rode draad de 5 B's (bruikbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, 
betaalbaarheid, begrijpbaarheid).  
 
•    Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen en jongeren - kwartaal 4 2021, kwartaal 1 2022 - 
uitgevoerd  

o    Interactieve bevraging kinderen zomerschool 2021 - kwartaal 3 2021 - uitgevoerd 

Er werd op een interactieve speelse manier stilgestaan met de kinderen bij de 5 B's omtrent drempels 
in vrije tijd. 40 kinderen deelden hun ervaringen en verwachtingen.  

o    Bevraging netwerk vrijetijdsparticipatie - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

Het netwerk werd op de hoogte gebracht van het onderzoek. Zij kregen een uitgebreide vragenlijst om 
vanuit hun eigen netwerk een antwoord te formuleren. We kregen meer zicht op de noden van deze 
doelgroep.  
Het netwerk is bereid om heel concrete acties mee op te nemen en uit te dragen.  

o    Bevraging SAM-gezinnen trajecten 2021 - 2022 - kwartaal 2 en 4 2021, kwartaal 1 en 2 
2022 - uitgevoerd 

Er werden in verschillende trajecten zowel gezinnen als kinderen bevraagd aan de hand van een 1 op 
1 gesprek. 35 kinderen/gezinnen hebben hun inbreng geleverd.  

o    Bevraging alle basisscholen (ouders/kinderen) regio SKW - kwartaal 1 2022 - 
uitgevoerd 

Er werd een vragenlijst rondgestuurd naar ouders en kinderen woonachtig in de gemeente. 150 
ouders gaven een antwoord op deze vragenlijst. 40 kinderen hebben hun vragenlijst ingevuld en hun 
bedenkingen gedeeld.  

•    Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - in uitvoering  
Enkele maatschappelijke werksters gingen in gesprek met hun gezinnen die ze begeleiden. Ook deze 
resultaten werden opgenomen in het onderzoeksdossier. 

o    Bevraging verenigingen SKW - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

17 verenigingen hebben op basis van de 5 B's input gegeven over dit thema.  

o    Bevraging interne diensten gemeentehuis (sociale dienst, dienst huis van het kind, 
dienst samenleving en vrije tijd, bibliotheek) - kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd 

Er werden diepte interviews uitgevoerd met verschillende personen over verschillende diensten heen. 
We willen zicht krijgen op wat er al gedaan wordt, wat er nog nodig is en waar diensten op botsen.  
We vinden het belangrijk om diensten hierover te sensibiliseren en alert te maken. 

o     Gegevens verwerking onderzoek in onderzoekdossier - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

Alle gegevens worden verzameld en in een rapport gegoten. Aan de hand van de 5 B's is er een 
duidelijk overzicht van waar de noden, uitdagingen en successen liggen. Vanuit dit dossier willen we 
met interne diensten een brainstorm houden om te kijken wat mogelijk is (per dienst, per thema, 
overkoepelend).  



•    Uitwerken actieplan op basis van onderzoek naar vrijetijdsinvulling van kinderen en 
jongeren in Sint-Katelijne-Waver – 2 en 3 2022 - uitgevoerd 

o    Dienst overschrijdende interne brainstorm - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

Met een werkgroep stonden we stil per B (vb. bruikbaarheid, betaalbaarheid) om te kijken wat de 
resultaten zijn en welk antwoord we hier op kunnen geven vanuit ons lokaal bestuur. We benoemden 
wat er wel al was en waar nog mogelijke uitdagingen liggen. 

o    Goedkeuring actieplan betrokken schepenen - kwartaal 3 2022 – in uitvoering – 
vertraagd 

Door het uitvallen van de coördinator kinderarmoede werd het actieplan wel afgetoetst bij de schepen 
maar werden geen verdere stappen ondernomen om te komen tot een concreet, gedragen en 
goedgekeurd actieplan. 

             o    Terugkoppeling onderzoeksresultaten en betrekken externe partners - kwartaal 3 en 
4 2022 – vertraagd 

Door het uitvallen van de coördinator kinderarmoede werden geen verdere stappen ondernomen om 
te komen tot een concreet, gedragen en goedgekeurd actieplan.  

 Sensibiliseringscampagne thema 'armoede' (jaarlijks rond internationale dag tegen 
armoede) startschot 17 oktober 2021 - kwartaal 4 2021, kwartaal 4 2022 

o    Uitwerken campagne omtrent armoede i.s.m. de sociale dienst - kwartaal 1 2022 – 
uitgevoerd 

In samenwerking met de sociale dienst wordt er stilgestaan bij een mogelijke sensibiliseringsactie 
omtrent armoede. Het startschot wordt gegeven op de internationale dag tegen armoede. In 2022 
loopt de sensibiliseringsactie nog verder. 
Er wordt een brief rond gestuurd naar alle schepenen en raadsleden. Er wordt intern een mail 
rondgestuurd en een oproep gedaan om even stil te staan bij dit thema vanuit hun eigen werk/bril. 

                o    Verspreiding van campagne in SKW (bibliotheek, rusthuizen, scholen, onthaal 
gemeentehuis, parochies, interne diensten, M-team,...) - kwartaal 1 2022 – uitgevoerd 

De actie met de wenskoekjes met een vraag omtrent armoede wordt verspreid doorheen de 
gemeente. In het onthaal merken we op dat er heel wat kinderen/ouders/mensen een wenskoekje 
nemen, maar dat de schriftelijke vragen minder beantwoord worden. 
In de bibliotheek loopt de actie een kleine maand. Er is veel respons en moeite gestoken in de 
antwoorden. Na een 3-tal werken worden dezelfde mensen terug bereikt. We stoppen de actie na een 
maand.  
Het woonzorgcentrum Bosbeekhof gaat op een leuke creatieve manier aan de slag met de 
wenskoekjes. Zij hebben dit zowel met bezoekers als met bewoners gedaan.  
De parochie in de Elzestraat houdt meerdere keren op de maand tijdens hun misviering een momentje 
vrij voor het bekijken en invullen van de wenskoekjes.  
Ook als er geen vieringen zijn, worden de wenskoekjes in het inkomhalletje aangeboden waar 
mensen komen bidden.  
Er is veel respons, de antwoorden worden verwerkt zodat we op de dag tegen armoede in 2022 een 
terugkoppeling kunnen doen naar de burgers. 

o    Lespakket (kinder)armoede voor lagere scholen in SKW - kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 
en 2 2023 - uitgesteld 

We willen kinderen bewust laten stilstaan bij dit thema. Samen met de sociale dienst geven we alle 
basisscholen in SKW de mogelijkheid om in te tekenen op een interactief lespakket over armoede, 
kinderarmoede, de werking van de sociale dienst.  
We werken zelf een leuke, leerrijke 'les' uit en gaan als experts langs in de scholen om kinderen van 
het 6de leerjaar hier over na te laten denken. Dit project wordt omwille van de afwezigheid van de 
coördinator kinderarmoede uitgesteld.  

De vervangende coördinator kinderarmoede focust zich in de eerste plaats op het SAM-project in 
kwartaal 1 en 2 2023. Deze actie werd hierdoor vertraagd.  

o    Bevraging kwetsbare gezinnen sociale dienst - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd 



De maatschappelijk werkers van de sociale dienst, betrokken bij deze campagne, bevragen bij hun 
eigen gezinnen hun ervaringen omtrent deze thematiek. Om zo ook de stem van de mensen te krijgen 
die effectief in de situatie zitten. 

o    Terugkoppeling van campagne naar bevolking - kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 en 2 
2023 - uitgesteld 

Omwille van de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede wordt deze actie en dus ook de 
terugkoppeling erover uitgesteld. De vervangende coördinator kinderarmoede focust zich in de eerste 
plaats op het SAM-project in kwartaal 1 en 2 2023. Deze actie werd hierdoor vertraagd.  

o    Evaluatie sensibiliseringscampagne - kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 en 2 2023 - 
uitgesteld 

Samen met de sociale dienst zal deze campagne geëvalueerd en herbekeken worden. Omwille van 
de afwezigheid van de coördinator kinderarmoede wordt deze actie en dus ook de evaluatie ervan 
uitgesteld.  

o    Uitwerken nieuwe actie omtrent dag tegen armoede - kwartaal 4 2022 - uitgesteld 

De vervangende coördinator kinderarmoede focust zich in de eerste plaats op het SAM-project in 
kwartaal 1 en 2 2023. Deze actie werd hierdoor vertraagd.  

 Onderzoek naar noden huiswerkbegeleiding  - kwartaal 4 2021 en 2022 - uitgevoerd 

o    Uitvoeren onderzoek huiswerkbegeleiding – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 

Via verschillende kanalen pikken we signalen op naar de noden met betrekking tot 
huiswerkbegeleiding. In het begin van 2021 werd dit kort bekeken, wegens corona is dit tijdelijk niet 
opgepakt.  
Op het einde van 2021 krijgen we terug meer signalen van de nood aan huiswerkbegeleiding. 
Scholen, ouders, externe hulpverleners geven aan dat er veel kwetsbare kinderen nood hebben aan 
extra begeleiding. Deze signalen nemen we mee naar 2022. 

o    Uitwerken mogelijk project huiswerkbegeleiding – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 
(projectoproep ingediend)  

De uitwerking van een mogelijk beleid omtrent huiswerkbegeleiding wordt gerapporteerd bij flankerend 
onderwijs. In kwartaal 3 2022 werken we een dossier uit naar aanleiding van een subsidie oproep van 
de nationale loterij. Dit dossier wordt positief geëvalueerd en we krijgen de bevestiging dat er een 
subsidie van 25.000 euro toegekend wordt. De opstart van het project wordt verder uitgewerkt door de 
coördinator flankerend onderwijs en opgroeien die start begin 2023.  

             o    Opstart project SAM plus - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd 

Voor het project rond huiswerkbegeleiding wordt een projectcharter opgemaakt en een projectgroep 
samengesteld. Het project wordt in de projectenportfolio opgenomen en er wordt in Pepperflow apart 
over gerapporteerd. 

  

 Coronaondersteuning kwetsbare gezinnen  kwartaal  2 2021 - uitgevoerd 

o    Opstarten project rond verdelen van laptops onder kansarme gezinnen – kwartaal 2 
2021 – uitgevoerd 

In samenwerking met de sociale dienst en scholen van Sint-Katelijne-Waver verdelen we laptops voor 
zij die het nodig hebben. Alle laptops werden verdeeld.  
We merken dat als gezinnen vragen hebben over laptopgebruik of er schade is ze niet goed weten 
waar ze hiermee naar toe moeten.  

 Organisatie Zomerschool kwartaal 1,2 en 3 2022 - uitgevoerd - kwartaal 1,2 en 3 2023 - 
in uitvoering 

In samenwerking met de coördinator flankerend onderwijs organiseerden we in 2022 opnieuw een 
zomerschool.  
Vanuit kinderarmoede wordt er extra ingezet op de aanmeldprocedure. In samenwerking met alle 
basisscholen van SKW en de zorgcoördinatoren wordt er extra ingezet op het bereiken van de meest 
kwetsbare kinderen.  



Het wegnemen van drempels (vb. vervoer, bereikbaarheid, voor- en na-opvang) wordt per gezin 
bekeken en we zoeken samen naar een oplossing.  
In elke communicatie naar/voor ouders, kinderen wordt er extra ingezet op duidelijke, laagdrempelige 
communicatie. Ouders hebben een rechtstreeks aanspreekpunt voor vragen en bezorgdheden. In 
2022 werken we een een samenwerking met de lokale speelpleinwerking, we zetten extra in op het 
toe leiden van kwetsbare kinderen naar ons reguliere aanbod. 

Ook in 2023 werd met dezelfde aandachtspunten opnieuw een zomerschool georganiseerd.  Ook in 
2023 zetten we vanuit kinderarmoede in het bijzonder in op een laagdrempelige communicatie met de 
ouders en werd opnieuw samengewerkt met de speelpleinwerking in functie van het toeleiden van 
kwetsbare kinderen naar het reguliere aanbod.  

Over de zomerschool wordt inhoudelijk gerapporteerd onder de actie 'flankerend onderwijs'.  

 Spel - en ontmoetingsplekken kwartaal 4 2022 -  uitgesteld 

Er zijn heel wat gezinnen die we toch niet bereiken of mislopen in ons reguliere aanbod. Om in te 
zetten op outreachend en laagdrempelig werken onderzoeken we de mogelijkheid om spel- en 
ontmoetingsplekken te organiseren.  
In overleg met de sociale dienst en coördinator flankerend onderwijs wordt dit verder uitgewerkt en 
bekeken in kwartaal 4 2022. Dit onderzoek is uitgesteld omwille van de afwezigheid van de 
coördinator kinderarmoede.  

 Andere 

- In kwartaal 1 2022 werden er filmopnames gemaakt vanuit Sterk Gezin (OVSG) over lokaal 
kinderarmoedebeleid en kinderarmoedebestrijding. Samen met de schepen gaven we een toelichting 
van ons lokaal kinderarmoedebeleid. Onze gemeente, en nog 3 andere, worden gebruikt als 
voorbeeld van hoe lokaal kinderarmoedebeleid voeren.  
- Vanuit flankerend onderwijs werd er een project opgestart omtrent menstruatiearmoede (kwartaal 1 
en 2 2022). Vanuit kinderarmoede werd er in duo gewerkt met coördinator flankerend 
onderwijsbeleid.  
- Voor de Oekraïense vluchtelingen stonden we mee in voor de inzamelactie van hulpgoederen en de 
aanwerving van buddy vrijwilligers (kwartaal 2 2022). 

 In kwartaal 2 2023 werd een YouTube-instructievideo gemaakt om het prijzen- en 
boetesysteem van de BKO en vakantiewerking uit te leggen. We merken dat specifiek voor 
mensen in armoede het inschrijf- en boetesysteem onduidelijk zijn. Door het niet correct 
opvolgen van inschrijvingen en annuleringen moeten zij soms heel wat bijkomende kosten 
(boetes) betalen. Door het uitwerken van een begrijpelijke instructievideo dragen wij bij aan 
een beter begrip van het inschrijfsysteem.  

 In kwartaal 1 en 2 van 2024 werden alle verenigingen in Sint-Katelijne-Waver bevraagd rond 
hun aanbod voor kinderen en jongeren, en gepolst naar hun verwachtingen en bereidheid 
rond een UiTPAS. Ze vulden een online formulier in en we ontwikkelde een aparte webpagina 
op de website van de gemeente om makkelijk per buurt een overzicht te krijgen van wat er te 
doen is voor kinderen en jongeren.  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
SAM-project 
Voor 2021 werd een krediet van 1.000 euro voorzien voor SAM-project. Door het succes van dit 
project en de groei van het aantal gezinnen en vrijwilligers bleek dit budget ontoereikend te zijn.  
Daarnaast werd in het kader van het 'Samen lezen, samen leren' project een investering gedaan voor 
de uitwerking van taalstimulerende, thematische rugzakken. Hierdoor was een aanpassing van het 
meerjarenplan noodzakelijk.  
Voor 2022 en de volgende jaren werd het budget verhoogd tot 3.000 euro.  Door de afwezigheid van 
de coördinator kinderarmoede werd bij de aanpassing meerjarenplan in het najaar van 2022 het 
budget verlaagd met 1.500 euro (minder gerealiseerde acties). Van het resterende budget werd € 
716,48 uitgegeven. 



Voor 2023 was opnieuw 3.000 euro voorzien. Na kwartaal 1 en 2 van 2023 werd hiervan 669,95 euro 
besteed.  

Netwerk vrijetijdsparticipatie 
Voor 2021 was een budget van 5.000 euro voorzien voor acties rond vrije tijdsparticipatie en de 
organisatie van het sintfeest. Aangezien we ook in 2021 geconfronteerd werden met een corona-
najaarsgolf werd het Sintfeest nogmaals in een coronaproof jasje gegeven met minder uitgaven tot 
gevolg (4.207,05 euro). Voor 2022 werd opnieuw 5.000 euro voorzien.  Hiertegenover staat ook een 
subsidie van € 3.200 vanuit het trekkingsrecht voor personen in armoede. Deze budgetten zijn 
voorzien onder de actie AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen. In 2022 werd 3.470,24 euro besteed. Voor 
2023 werd opnieuw 5.000 euro voorzien.  In 2023 werd 4.143,44 euro besteed. 

Vormingen kansarmoede 
Voor vormingen kansarmoede werd in 2021 300 euro voorzien. Gezien de corona maatregelen in 
2021 werden geen vormingen opgezet en geen uitgaven gerealiseerd. Voor 2022 werd hetzelfde 
budget voorzien maar niet uitgegeven aangezien er geen vormingen zijn doorgegaan. In 2023 zijn de 
uitgaven gepland in kwartaal 3 en 4 2023.  

 

AC 1.3.1. Sociale huisvesting 
Ons plan 
We zetten samen met de Woonmaatschappij Woonstroom in op de realisatie van kwalitatieve sociale 
huisvesting. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Leyland: 

 Opgave bouwkader aan VVD - juni 2016 

 Eerste ontwerp VVD - november 2016 

 CBS vraagt ontwerp (2016) aan te passen - 26 januari 2017 

 CBS verkiest aangepast ontwerp (2018) - 23 april 2019 

 Goedkeuring op GR verkoop perceel Leylandsite aan VVD - 29 maart 2021 

 Eerste overleg buurt: voorstelling VVD, toelichting ontwerp 2016, 2018, bouwmeesterscan en 
nieuwe schets Blauwdruk (ontwerp A) - 1 juni 2021 

 Overleg Blauwdruk en VVD - 9 juni 2021 

 Tweede overleg buurt: bespreking ontwerp A en ontwerp B - 12 oktober 2021 

 P-team akkoord voor uitwerken ontwerp A, voor te leggen op kernraad - 17 december 2021 

 "Opdracht" aan VVD gegeven om door te gaan gebaseerd op ontwerp A - 22 december 2021 

 Meermaals rappel aan VVD voor progressie in deze zaak - lopend 

 Aankoop en grondoverdracht bij notaris - nog niet gepland 

 Indienen in projectportaal VMSW - nog niet gepland 

 Indienen omgevingsvergunningsaanvraag - nog niet gepland 



 Start bouw - nog niet gepland 

Ijzerenveld: 

 Bedoeling is om 10 sociale huurwoningen te realiseren 

 Aankoop en grondoverdracht - 13  februari 2023 - uitgevoerd 

 Meermaals rappel aan VVD voor progressie in deze zaak - lopend 

 Indienen in projectportaal VMSW - nog niet gepland 

 Indienen omgevingsvergunningsaanvraag - nog niet gepland 

 Start bouw - nog niet gepland 

Ekelenveld/Zorgvliet: 
Dit project werd ingediend door een privé-ontwikkelaar die heeft gekozen om samen te werken met 
het Sociaal verhuurkantoor Onderdak. 

De 8 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen. 
Borgerstein: 

 Omgevingsvergunning: 24 augustus 2020 

 Ingebruikname woningen: november 2022 

Dit project is ingediend door een privé-ontwikkelaar (Bergesteyn nv), verkocht aan Inclusio nv, die 
heeft gekozen om samen te werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak.  

De 23 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen. 
Schrans: 
Dit is een project in samenwerking met de Kleine Landeigendommen van Mechelen en Omstreken. 
Het project heeft al een hele geschiedenis. Er was een omgevingsvergunning, maar die werd niet 
uitgevoerd omwille van te hoge offertes. Het project werd terug opgestart d.m.v. een wedstrijd. Een 
nieuwe aanvraag werd ingediend. De procedure loopt nog (openbaar onderzoek afgesloten 4 juli 
2023). Uiterste beslissingstermijn 21 augustus 2023. 

 Vraag gemeente om toch sociale huurwoningen te voorzien  - uitgevoerd 

 Overleg ontwerp: 28 april 2021, 23 juni 2021, 12 januari 2022, 4 februari 2022, 18 oktober 
2022, 14 december 2022  - uitgevoerd 

 Overleg rooilijn/groenvoorziening en overdracht: 18 januari 2023  - uitgevoerd 

 Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend: 9 maart 2023  - uitgevoerd 

 Infomarkt voor de buurt tijdens openbaar onderzoek: 13 juni 202  - uitgevoerd 

 De vergunning voor deze aanvraag werd verleend op 30 oktober 2023  - uitgevoerd 

 Er loopt momenteel een beroepsprocedure bij de deputatie. - lopend 

 Nieuw openbaar onderzoek van 24 april tot 23 mei 2024 - uitgevoerd 

 Het college heeft op 24 juni 2024 een voorwaardelijk gunstig advies overgemaakt aan de 
provincie  - uitgevoerd 

 De hoorzitting is gepland in de eerste of tweede week van augustus - gepland 

Maanhoevevelden: 

 Goedkeuring GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen: 23 december 2022 - uitgevoerd 

 Publicatie Belgisch staatsblad: 17 februari 2023 - uitgevoerd 

 Er werden beroepen ingesteld bij de Raad van State - lopend 

 De gemeente verzoekt tot tussenkomst bij deze beroepsprocedure (ldr advocaten) - lopend 

 Uitspraak RvS zitting 27 september 2024 - gepland 



 Participatie met buurt op initiatief van Igemo-Novus: opgeschort in afwachting van beroep - 
nog niet gepland 

 Verkavelingsplan-Masterplan Igemo - opgeschort in afwachting van beroep - nog niet gepland 

Renovatieproject O.-L.-V.-Waver (project R6): 
Woonstroom (De Volkswoningen van Duffel) is gestart met een renovatieproject van haar woningen 
aan de Welvaartstraat-Kruisweglei-Wavervelden - gepland 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Leyland 

De bedoeling is om 29 sociale huurwoningen te realiseren. 

Een eerste ontwerp dateert van november 2016. Het college vroeg op 26 januari 2017 een 
aanpassing waarna dit ontwerp op 23 april 2019 gekozen werd. 

De  verkoop van het perceel aan de Volkswoningen van Duffel (VVD) werd op 29 maart 2021 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Er ontstond heel wat commotie onder de buurtbewoners waarna 
beslist werd een werkgroep met de buurt op te richten. 

Op het eerste overleg op 1 juni 2021 stelde de VVD zich voor en werd een toelichting gegeven van 
beide ontwerpen, de bouwmeesterscan en een nieuwe schets van Blauwdruk. 

Blauwdruk overlegde met VVD op 9 juni 2021 omtrent woningtype, aantal en volumes. 

Er volgde een tweede overleg van de werkgroep op  12 oktober 2021 waarbij twee schetsen van 
Blauwdruk besproken werden met voorkeur voor ontwerp A. 

Het P-team ging akkoord met het uitwerken van ontwerp A op 17 december 2021 en enkele dagen 
later werd de opdracht aan VVD gegeven om plannen uit te werken gebaseerd op dat ontwerp. 

Er werd meermaals gerappelleerd bij VVD voor progressie in de zaak, tot eind 2023 zonder resultaat. 
De fusie en personeelstekort werd steevast als excuus aangebracht. We spreken nu dan ook niet 
meer over VVD, maar Woonstroom. 

De officiële aankoop en grondoverdracht bij notaris is ook nog steeds wachtende op medewerking van 
Woonstroom. 

Ondertussen werd het project wel terug opgepakt. In november 2023 werd een haalbaarheidsstudie 
ontvangen opgemaakt door architecten MA+P,  waarna dit op een intern overleg met de diensten en 
schepen van Omgeving op 22 november 2023 en op het P-team van 24 november besproken werd. 

Omdat er nu aan weerszijden van de reservatiestrook van de moerriool woningen ontworpen worden, 
is een nieuw advies van Pidpa-riolering gevraagd en ontvangen. Het advies is negatief. Het is te 
riskant om aan weerszijden zo dicht bij de moerriool te bouwen. We kunnen echter maar moeilijk terug 
naar de eerdere ontwerpen, omdat daar teveel weerstand van de buurt tegen was. De riool verleggen 
is een realistische optie, maar niet goedkoop. De offerte voor het verleggen van de moerriool bedraagt 
ongeveer €277.000 excl. BTW. 

Woonstroom vraagt aan de VMSW of deze kosten door hen gesubsidieerd kunnen worden. In regel 
betaalt de VMSW infrastructuurkosten nodig voor de realisatie van huisvestingsprojecten. VMSW 
heeft positief gereageerd. Men vroeg eerst een gedetailleerde offerte, die opgevraagd werd bij Pidpa. 
Zij laten echter weten dat men niet op deze manier werkt in projecten met VMSW. Woonstroom vraagt 
verduidelijking bij VMSW.  

Het dossier dient nog aangemeld te worden op het projectportaal van Wonen in Vlaanderen. De 
omgevingsvergunningsaanvraag moet ook nog ingediend worden.  

Het is nog onduidelijk wanneer gestart kan worden met de effectieve bouw. 

Ijzerenveld: 
De bedoeling is om 10 sociale huurwoningen te realiseren. 



De verkoop van het perceel aan de Volkswoningen van Duffel (VVD) werd op 6 februari 2017 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 

De aankoop en grondoverdracht is bij de notaris verleden op 13 februari 2023. 

Buiten een inplantingsplan van 2016 werden er nog geen ontwerpplannen besproken met de 
gemeente. 

Op het laatste woonoverleg liet Woonstroom weten dat de architectuurwedstrijd nog uitgeschreven 
moet worden, maar dat men wegens personeelsgebrek vertraging oploopt.  

Het dossier dient nog aangemeld te worden op het projectportaal van Wonen in Vlaanderen. De 
omgevingsvergunningsaanvraag moet ook nog ingediend worden.  

Het is onduidelijk wanneer gestart kan worden met de effectieve bouw. 

Ekelenveld/Zorgvliet: 
Dit project werd ingediend door een privé-ontwikkelaar die heeft gekozen om samen te werken met 
het Sociaal verhuurkantoor Onderdak. 
De 8 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en in gebruik genomen. 

Borgerstein: 
De omgevingsvergunning is verleend op 24 augustus 2020. De woningen werden in gebruik genomen 
vanaf november 2022. 

Dit project is ingediend door een privé-ontwikkelaar (Bergesteyn nv), die heeft gekozen om samen te 
werken met het Sociaal verhuurkantoor Onderdak (na de fusies overgedragen aan Woonstroom). 

Er zijn 23 sociale huurwoningen gerealiseerd. 

Schrans: 
Dit is een project in samenwerking met de Kleine Landeigendommen van Mechelen (KLEMO). Het 
project heeft al een kleine geschiedenis. Een eerdere vergunning voor 32 wooneenheden kon niet 
uitgevoerd worden wegens te dure offertes. 

Het project werd terug opgestart met een andere architect (na een wedstrijd). Er worden 60 
wooneenheden voorzien, waarvan de meeste in sociale koop. Het college heeft gevraagd om 9 
wooneenheden in sociale huur te houden. Dit werd toegezegd na overleg op 10 maart 2022. Er zijn 10 
wooneenheden voor sociale huur. 

Er werd nog verder overleg gepleegd over het ontwerp, rooilijn/groenvoorziening, overdracht, enz... op 
14 december 2022 , 18 januari 2023 en 14 september 2023. 

De vergunning voor deze aanvraag werd verleend op 30 oktober 2023. Er loopt momenteel een 
beroepsprocedure bij de deputatie. Hierover werd overlegd met het bestuur, Woonstroom, Woonpunt 
Mechelen (vroegere KLEMO) en dienst omgeving op 24 januari 2024. Woonpunt heeft bijkomende 
studies laten uitvoeren en een wijzigingsverzoek ingediend bij de deputatie. Hierdoor werd een nieuw 
openbaar onderzoek gehouden van 24 april tot 23 mei 2024. 

Het college heeft op 24 juni 2024 een voorwaardelijk gunstig advies overgemaakt aan de provincie. 
De hoorzitting is gepland in de eerste of tweede week van augustus. 

Maanhoevevelden: 
 
Bij departement Omgeving liep opnieuw het traject om het “GRUP stedelijk gebied Mechelen” vorm te 
geven. Het woonuitbreidingsgebied Maanhoevevelden maakt hier deel van uit en zal bij goedkeuring 
van het GRUP omgevormd worden naar woongebied en open ruimtegebied (waar niet gebouwd kan 
worden). Het ontwerp GRUP legt maximaal 400 wooneenheden op. 
In opdracht van Igemo heeft Blauwdruk een masterplan opgemaakt. 
De Volkswoningen van Duffel hebben binnen dit gebied ook een aantal percelen die verder kunnen 
ontwikkeld worden naar sociale huisvesting. Dit wordt afgestemd op de ontwikkelingen binnen het 
GRUP. Doelstelling is 10% van het totale aantal wooneenheden voor sociale huur te bestemmen (+/-
40 WE); 

Het GRUP regionaalstedelijk gebied Mechelen is goedgekeurd op 23 december 2022 en op 20 januari 
2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 



Er lopen twee procedures bij de Raad van State tegen deelplan Maanhoevevelden. Die houden in 
principe geen verdere ontwikkeling tegen tot een eventuele vernietiging van het GRUP. Igemo neemt 
evenwel geen verdere actie tot na de uitspraak van de RvS. 

Het verslag van de auditeur is gunstig voor behoud van het RUP. De zitting van de Raad is gepland 
op 27 september 2024. 

Renovatieproject O.-L.-V.-Waver: 
Woonstroom is nog niet gestart met het renovatieproject R6 van haar woningen aan de 
Welvaartstraat-Kruisweglei-Wavervelden.  Wegens personeelstekort loopt dit project vertraging op. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Voor de realisatie van dit project zijn er, buiten de vergoedingen voor de prestaties van Woonstroom, 
geen budgetten vereist vanuit het lokaal bestuur. 

 

AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland 
Ons plan 
We finaliseren de bouw van het Woonzorgcentrum Bosbeekhof en we ontwikkelen deze plaats verder 
tot een zorgsite met onder andere een lokaal dienstencentrum en een dorpsrestaurant. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 Fase 1: nieuwbouw WZC - kwartaal 3 2020 - uitgevoerd 

 Fase 2:  afbraak van het huidige WZC (op het beschermde gedeelte na), de bouw van een 
lokaal dienstencentrum (dorpsrestaurant), nieuwe keuken en administratief gedeelte - 
kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

 Fase 3: afbraak voormalig OCMW-gebouw en huidige keuken + omgevingsaanleg - kwartaal 
2 2022 - uitgevoerd  

 Fase 4: verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum en het dorpsrestaurant - kwartaal 3 
en 4 2022 en volgende jaren - lopend 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 

 Fase 1: nieuwbouw WZC - kwartaal 3 2020 - uitgevoerd 

De voorlopige oplevering van het nieuwe gebouw van het WZC is gebeurd in september 2020 
en de bewoners zijn verhuisd per 1 oktober 2020 (tot ieders tevredenheid). Het dossier van de 
waterschade is juridisch nog niet volledig afgerond. Er wordt nog gewacht op het eindverslag 



van de gerechtsdeskundige. Pas na het finale eindverslag zal duidelijk worden welke weg, al 
dan niet juridisch, verder dient gevolgd te worden.   

 Fase 2:  afbraak van het huidige WZC (op het beschermde gedeelte na), de bouw van 
een lokaal dienstencentrum (dorpsrestaurant), nieuwe keuken en administratief 
gedeelte - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

Dit deel van het (ver)nieuwbouwproject werd in gebruik genomen op 7 juni 2022 (officiële 
opening).  

 Fase 3: afbraak voormalig OCMW-gebouw en huidige keuken + omgevingsaanleg - 
kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

Na de ingebruikname van fase 2 in juni 2022 werden de resterende oude gebouwen op de site 
afgebroken en ondertussen is ook de omgevingsaanleg volledig achter de rug.  Er is een 
nieuwe parking aangelegd en de perken aan het nieuwe gedeelte zijn ingepland. 
Regionaal Landschap Rivierenland (RLR) heeft na overleg met de buurt en in samenwerking 
met de gemeente en Zorgbedrijf Rivierenland eind 2023 een voorstel uitgewerkt voor het park. 
Vanaf 2024 start de uitwerking van dit plan en zoekt het zorgbedrijf subsidies om dit zo snel 
mogelijk te verwezenlijken. Nadien zal RLR een beheersplan opmaken. Op die manier kan het 
park een plek worden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. 

 Fase 4: verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum en het dorpsrestaurant - 
kwartaal 3 en 4 2022 en volgende jaren - lopend 

Dienstencentrum De Plek wordt een ontmoetingsplaats voor elke inwoner van Sint-Katelijne-
Waver. De verbinding met de buurt enerzijds en met de bewoners van het woonzorgcentrum 
anderzijds is heel belangrijk. Iedereen kan er genieten van een middagmaal met soep, 
hoofdschotel en dessert voor een beperkte prijs. Ook voor vragen over thuiszorgdiensten of 
over een opname in het woonzorgcentrum kan men in De Plek terecht. De Plek maakt in haar 
zalen ook graag plaats voor fijne activiteiten, georganiseerd door het dienstencentrum zelf of 
door lokale verenigingen. Al snel is De Plek uitgegroeid tot een echt buurtrestaurant. De 
gemeente SKW geeft korting aan inwoners met een omnio-statuut waardoor de drempel om te 
komen eten verlaagd is. Er werden een aantal grote laagdrempelige activiteiten georganiseerd 
zoals optredens, bingo, ijsnamiddag, barbecue, breugelbuffet voor de buurtbewoners,… om de 
inwoners van de buurt naar De Plek te leiden. Er gingen al meerdere lessenreeksen door in 
samenwerking met LIGO. De bib en de digidokter kwamen langs op regelmatige basis. 

Vanaf 1 januari 2023 moesten de prijzen verhoogd worden omwille van de stijgende kosten. 
Gebruikers betalen nu 9,5 euro voor een middagmaal. Er is intussen wekelijks een kaartclub, 
en in de zomermaanden wordt er buiten gekubt en petanque gespeeld. Beweging is voor alle 
leeftijden belangrijk. In september opent het digipunt (i.s.m. het gemeentebestuur) en kunnen 
bezoekers gebruik maken van een computer in het lokaal dienstencentrum, ev. met hulp van 
een vrijwilliger. Het lokaal dienstencentrum is een samenwerking aangegaan met Emergo 
(netwerk geestelijke gezondheidszorg), en biedt vanaf het najaar lessenreeksen aan die de 
psychische weerbaarheid van mensen versterken. Hierdoor komt er weer een extra dimensie 
bij. 

Het buurtrestaurant van ldc De Plek geniet meer en meer bekendheid in het dorp.  Het aantal 
gebruikers is sterk toegenomen. Regelmatig bereikt het een max. aantal van 60 gebruikers.  Bij 
feestmaaltijden komen er 80 gebruikers over de vloer. Sinds september 2023 gaat er twee keer 
per maand een buurtrestaurant door in de kern Elzestraat. Sinds 1 januari 2024 betalen 
gebruikers van het lokaal dienstencentrum en het buurtrestaurant 10 euro voor het middagmaal 
omwille van de stijgende prijzen.  De gemeente geeft gebruikers met een omnio-statuut nog 
een korting van 3 euro. Het activiteitenaanbod is uitgebreid met o.a. een crea-club, Okra houdt 
regelmatig lessenreeksen in het ldc en het aanbod vanuit Emergo loopt verder.  Het ldc zet in 
op duurzaamheid en is gestart met een geefkast ism Avansa.  Ook de gemeentediensten 
maken gebruik van de Plek voor o.a. het verdelen van de Kerstpakketten, de organisatie van 
een opruimactie, vergaderingen… Het lokaal dienstencentrum sluit ook aan bij gemeentelijke 
initiatieven zoals de kunstroute en de erfgoeddag. 

 

Wat kost het? 



 
Wat kost het? 
Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan van het zorgbedrijf werd geen verhoging van de 
dotatie gevraagd. Voorzichtigheid blijft echter geboden aangezien de eindafrekening van het 
bouwproject Bosbeekhof en de kost van de aan te gane restfinanciering voor het project nog niet 
volledig gekend zijn en een impact kunnen hebben op de toelage. 

 



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 30/06/2024 Uitgaven 30/06/2024 Ontvangsten 30/06/2024 
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!    
GEM    
AP 1.1. Inclusieve samenleving    
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel    
Exploitatie    
     Uitgaven 9.256 0 0 
          64 - Toelagen 9.256 0 0 
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars    
Exploitatie    
     Ontvangsten 3.200 0 8.449 
          70 - Prestaties 0 0 5.889 
          74 - Ontvangen subsidies 3.200 0 2.560 
     Uitgaven 5.307 50 0 
          61 - Werkingskosten 5.307 50 0 
Investeringen    
     Uitgaven 8.000 0 0 
          24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 8.000 0 0 
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding    
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding    
Exploitatie    
     Uitgaven 3.300 417 0 
          61 - Werkingskosten 3.300 417 0 
OCMW    
AP 1.1. Inclusieve samenleving    
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring    
Exploitatie    
     Ontvangsten 418.747 0 107.232 
          70 - Prestaties 18.300 0 0 
          74 - Ontvangen subsidies 400.447 0 107.232 
     Uitgaven 632.612 202.304 0 
          61 - Werkingskosten 26.102 2.566 0 
          62 - Personeelskosten 606.510 199.738 0 
AP 1.3. Sociaal woonaanbod    
AC 1.3.1. Sociale huisvesting    
Exploitatie    
     Uitgaven 5.510 0 0 
          61 - Werkingskosten 5.510 0 0 
AP 1.5. Zorgbedrijf    
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland    
Exploitatie    
     Uitgaven 2.535.437 1.262.871 0 
          64 - Toelagen 2.535.437 1.262.871 0 
Financiering    
     Ontvangsten 119.510 0 0 
          49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 119.510 0 0 
Investeringen    
     Uitgaven 77.000 0 0 
          66 - Investeringstoelagen 77.000 0 0 

 



Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 30/06/2024 Uitgaven 30/06/2024 Ontvangsten 30/06/2024 
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!    
GEM    
Exploitatie    
     Ontvangsten 17.638 0 16.567 
          70 - Prestaties 14.438 0 14.154 
          74 - Ontvangen subsidies 3.200 0 2.412 
     Uitgaven 160.997 33.371 0 
          61 - Werkingskosten 97.897 33.371 0 
          64 - Toelagen 63.100 0 0 
Investeringen    
     Uitgaven 74.574 12.309 0 
          22 - Infrastructuur 70.000 7.735 0 
          23 - Machines, installaties en uitrusting 4.574 4.574 0 
OCMW    
Exploitatie    
     Ontvangsten 72.282 0 59.593 
          70 - Prestaties 16.390 0 18.025 
          74 - Ontvangen subsidies 55.892 0 41.568 
     Uitgaven 244.853 102.756 0 
          61 - Werkingskosten 29.214 4.924 0 
          64 - Toelagen 215.640 97.832 0 

 



BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! 
 

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle 
vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten 
zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een 
comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en 
iedereen op zijn plaats” is het credo. 

Prioritaire acties 
 

Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers 
Bron: Gemeentemonitor 

Aandeel van de inwoners dat 2017 2020 2023 
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente 47% 43% 48% 
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente 54% 58% 63% 
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente 51% 47% 53% 
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente 57% 50% 65% 
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente 62% 51% 53% 

 

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers 
Bron: Statistiek Vlaanderen 

Aantal fietsers 2018 2019 2020 2021 
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 1 0 5 4 
Betrokken in ongeval (doden) 0 1 0 0 

 

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers 
Bron: Statistiek Vlaanderen 

Aantal voetgangers 2018 2019 2020 2021 
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 0 0 0 1 
Betrokken in ongeval (doden) 0 0 0 1 

 

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er 
voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners 
Bron: Gemeentemonitor 

Jaar eens neutraal oneens 
2017 53% 24% 24% 
2020 63% 17% 20% 
2023 56% 14% 30% 

 

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR 
Bron: politiezone BODUKAP 

Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole 2.249.233 3.315.431 11.369.176 577.964  
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid) 617 6.042 14.978 741 4.888 
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis) 1.385 1.849 3.579 1.554 1.812 

 

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen 
Bron: Gemeentemonitor 



Aantal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Verkeersongevallen 45 37 34 44 47 55 

 

Indicator 2.2.2. Infrastructuur 
Bron: Vlaamse Milieumaatschappij 

Percentage 2019 2020 2021 2022 
Gerealiseerde riolering 70,55% 72,43% 73,08% 75,85% 
Gezuiverd afvalwater 70,22% 71,52% 71,91% 71,91% 

 

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen 
Bron: Eigen werking/data 

Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Gebruikte deelwagens 4 0 0 0 2 2 
Ritten deelwagen 18 0 0 0 98 161 

 

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets 
Bron: Gemeentemonitor 

2017 - Aandeel van de inwoners dat elektrische fiets fiets 
Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets 26% 93% 

 

Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte 
afstanden 
Bron: Gemeentemonitor 

Jaar minstens dagelijks minstens maandelijks nooit of uitzonderlijk 
2017 45% 23% 32% 
2020 57% 23% 21% 

 

Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing 
tussen woonplaats en school/werk 
Bron: Gemeentemonitor 

Jaar te voet fiets openbaar vervoer auto andere 
2017 6% 17% 16% 55% 5% 
2020 1% 27% 16% 53% 3% 
2023 1% 30% 13% 53% 3% 

 

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over 
minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt 
Bron: Gemeentemonitor 

Jaar motor of bromfiets auto 
2017 12% 90% 
2020 10% 96% 
2023 12% 96% 

 

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing 
tussen woonplaats en werk, school of opleiding 
Bron: Gemeentemonitor 



Jaar 15' of minder >15' tot 30' >30' tot 1u >1u 
2017 23% 28% 31% 17% 

 

AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers 
Ons plan 
We vergroten de fietsveiligheid in onze gemeente. We creëren veilige fietspaden, fietsverbindingen en 
fietsstraten: aanleg fietssnelweg aan het Stationsplein, fietsverbinding R6… We zorgen voor veilige 
voetgangersvoorzieningen. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 Evaluatie fietsstraten - afgerond Q4 2023 

 Inzetten van gemachtigd opzichters aan de schoolomgevingen - permanent lopende 

 Optimalisatie van de fietsostrade in samenwerking met de Provincie Antwerpen - lopende 

 Heraanleg/verleggen van de fietsostrade ter hoogte van het stationsgebouw en de parking 
aan het station - lopende 

 Verbeteren/realiseren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies van 
Provincie Antwerpen (fietsfonds):  

o Bergstraat; 

o Dijk/ Dorp; 

o Berlaarbaan; 

o Molenstraat; 

 Verbeteren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies 'Kopenhagen':  

 Onderzoek naar de haalbaarheid ter verbetering van de fietspaden op de 
Mechelsesteenweg - kwartaal 2 2022 - afgerond; 

 Fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de N14 en Zorgvliet - lopende; 

 Realisatie van een fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de fietstunnel en 
de N14 (Liersesteenweg) - kwartaal 4 2023 - lopende; 

 Realisatie van veilige fietspaden in de Wilsonstraat - start kwartaal 2 2023 
tem kwartaal 4 2024. 

 Inzetten subsidie veilige schoolomgeving - Dijkstein   

o Opstart subsidiedossier veilige schoolomgeving - Q2 2024 

o Goedkeuring subsidiedossier + ontvangen eerste schijf subsidies - Q2 
2024 

o Uitvoering - Q3 2024 

o Aanvraag tweede subsidieschijf - Q3/4 2024. 
 



Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Evaluatie fietsstraten - afgerond 

In 2020 werd een online bevraging georganiseerd onder onze inwoners waarbij gepeild werd naar de 
indicatoren/criteria die de bewoners belangrijk vinden aan een fietsstraat. Bijkomend werd er gevraagd 
welke straten, volgens hen, nog in aanmerking kunnen komen als fietsstraat. 

In 2021 werd een heterogene expertengroep samengesteld. Verspreid over 2021 en 2022 (omwille 
van corona) werden er drie werksessies georganiseerd. In de eerste twee werksessies werden de 
huidige fietsstraten geëvalueerd op basis van de criteria die naar voor kwamen uit de online 
bevraging. In de derde werksessie werden de nieuwe mogelijke fietsstraten beoordeeld en besproken 
(ook op basis van dezelfde criteria).  

In kwartaal 3 en 4 van 2022 werden de adviezen van de verschillende actoren verzameld 
(expertengroep, diensten, PZ Bodukap). Op basis hiervan heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken 
voor de inrichting van nieuwe fietsstraten. Deze voorkeur wordt in het eerste kwartaal van 2023 
afgetoetst bij de bewoners, waarna het bestuur een definitieve keuze zal maken.   

In het eerste kwartaal van 2023 werd de beslissing genomen om een fietsstraat in te voeren in de 
Berkelei (tussen de Meidoornstraat en de Berlaarbaan), de Drieraderstraat, de Clemenceaustraat 
(tussen de N14 en Schouwvelden) en de Groenstraat (tussen de Clemenceaustraat en de Sint-
Michielsstraat) in te stellen als fietsstraat. De signalisatie werd in Q3 geplaatst zoals de wegcode het 
voorschrijft. In Q4 werd nog bijkomende belijningen aangebracht ter verduidelijking.  

In Q1 van 2024 werden nog  de aanvullende reglementen goedgekeurd. Dit project is afgerond. 

Gemachtigd opzichters - permanent lopende 

Voor het inzetten van de gemachtigd opzichters werken we met drie systemen: via vrijwilligerswerking, 
via het PWA-systeem van VDAB (oude systeem, uitdovend) en via het nieuwe systeem van Wijk-werk 
van VDAB.  

Gemachtigd opzichters die aangesteld zijn via het oude PWA-systeem zitten in een 'statuut' van 
onbepaalde duur. Samen met onze vrijwilligers zijn dit de trouwe gemachtigd opzichters waarop we 
beroep kunnen doen. Het nieuwe systeem van VDAB is telkens maar voor 1 jaar. Dit zorgt ervoor dat 
we per jaar opnieuw opzoek moeten gaan nieuwe gemachtigd opzichters. Dit verloopt moeizaam. Niet 
alle plaatsen geraken altijd ingevuld. Er wordt flexibel mee omgegaan om toch nog zo maximaal 
mogelijk alle plaatsen in te vullen. 

Gedurende het schooljaar 2022/2023 hebben we afwisselend wat zieken gehad en zijn er een aantal 
gemachtigd opzichters gestopt. Op einde van het tweede kwartaal 2023 (einde dus het einde van het 
schooljaar) hadden we 5 lege plaatsen en 3 plaatsen die niet voltijds ingevuld waren.  

In de loop van kwartaal 2 2023 hebben we samengezeten met de scholen om te kijken of er vanuit die 
kant een invulling gedaan kan worden. Enkel de Octopus school krijgt het geregeld om zelf een 
invulling te geven.  

Zoals de verwachtingen nu zijn zal het schooljaar 2024 - 2025 starten met 3 lege plaatsen en 2 
plaatsen die tijdelijk ingevuld zijn.  

Optimalisatie van de fietsostrade in samenwerking met de provincie Antwerpen: 
Bepaalde stukken van de fietsostrade voldoen niet meer aan de eisen van een hedendaagse 
fietssnelweg. Daarom heeft de provincie Antwerpen het initiatief genomen om samen met de 
gemeenten Mortsel, Hove, Kontich, Duffel en Sint-Katelijne-Waver dit verder aan te pakken. In 2021 
heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie. De provincie heeft 
een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een unieke verantwoordingsnota voor de 
fietsostrade. 

In het derde en vierde kwartaal 2022 is de unieke verantwoordingsnota verder afgewerkt op basis van 
de opmerkingen van de verschillende gemeenten. In het eerste kwartaal van 2023 werd deze nota 
goedgekeurd in de projectstuurgroep. In de loop van het tweede kwartaal hebben wij fiches ontvangen 
met de punten die op korte termijn aangepakt kunnen worden.  



Heraanleg/verleggen van de fietsostrade ter hoogte van het stationsgebouw en de parking aan 
het station: 
In 2018 werd in de GBC de projectnota goedgekeurd voor het verleggen van de fietsostrade. Op basis 
hiervan werd het ontwerp verder uitgewerkt en werd de omgevingsvergunning ingediend (2021). Eind 
2021 werd de omgevingsvergunning verleend. In het eerste kwartaal van 2022 werd er een 
administratief beroep ingediend tegen het besluit van eind 2021. In het tweede kwartaal van 2022 
werden de verschillende partijen gehoord waarna de minister het beroep ontvankelijk maar ongegrond 
verklaard en opnieuw de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden. In het derde kwartaal 
werd op de bekomen omgevingsvergunning een verzoek tot nietigverklaring met vordering tot 
schorsing  overgemaakt aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op basis van de gemaakte 
opmerkingen heeft het bestuur van SKW zelf beslist om de vergunning in te trekken in het derde 
kwartaal van 2023. Nadien volgde er een intern overleg waarin besloten werd om toch nog te kijken of 
een doorstart mogelijk is. In het vierde kwartaal van 2023 werd er een extern overleg georganiseerd 
waarbij de verschillende betrokken partijen aanwezig waren. Er werd bekeken wat de mogelijkheden 
en oplossingen zijn om opnieuw de vergunning in te dienen.  

Op basis van dit overleg zal de infiltratie en de waterhuishouding bijkomend onderzocht worden en 
bijkomend de plannen moeten worden aangepast. Dat onderzoek zal opgestart worden in Q1 van 
2024, waarna de plannen herbekeken kunnen worden.  

Dit dossier is een subsidiedossier bij de Provincie Antwerpen (fietsfonds). De bedragen van de 
subsidie zijn in 2018 vastgelegd op basis van de geraamde kosten voor de uitvoering. Gezien de 
prijsstijgingen van de afgelopen jaren en de aanpassingen die gedaan zullen worden aan het 
oorspronkelijk ontwerp, zijn deze bedragen achterhaald. Om een actualisatie van het subsidiebedrag 
te bekomen dient het nieuwe ontwerp met bijgevoegde actuele raming, opnieuw goedgekeurd te 
worden in de 'projectstuurgroep', volgens de procedure zoals vastgelegd in het 'decreet 
basisbereikbaarheid'. Op het einde van Q2 2024 werd een nieuwe projectstuurgroep georganiseerd. 
Hierin werden de principes voor de waterhuishouding, aantakking op de ovonde en de afscheiding 
t.o.v. de woningen bekeken. Hierover was consensus. De ontwerpplannen worden nu in detail 
aangepast alsook de projectnota. Dit wordt verwacht in Q3. Nadien zal er overgegaan worden tot het 
indienen van de omgevingsvergunning (Q4 2024). 

Er is ook nog de onzekerheid over de te verwerven gronden (verlengde van de tuintjes van de 
Beatrijsstraat). Contacten met NMBS/ Infrabel verlopen via dienst Patrimonium. Dit verloopt 
moeizaam. NMBS wil enkel verkopen of overeenkomsten maken aan een veel te hoge prijs dan 
geschat is. Volgens het laatste contactmoment met NMBS werken zij intern aan een standaard 
procedure om in gelijkaardige dossiers sneller te kunnen werken. We hopen erop dat hiermee de 
kwestie van de eigendommen sneller uitgeklaard kan worden. 

Gezien de wendingen in dit dossier en de bijkomende kosten werd in Q1 van 2024 de gunning aan het 
studiebureau stopgezet. Binnen de wetgeving van de overheidsopdrachten waren de bijkomende 
kosten niet meer te verantwoorden. Er werd een nieuw bestek op de markt gebracht. Het werd gegund 
aan hetzelfde studiebureau, maar met een nieuwe/ vervolgopdracht. 

Verbeteren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies van provincie 
Antwerpen (fietsfonds): 

 Bergstraat - lopende: 

In het derde kwartaal van 2022 werd gewerkt aan de ontwerpen, het onteigeningsplan en de 
projectnota. Ondertussen zijn de eisen voor de buffering van het water verstrengd waardoor 
verschillende zaken herbekeken moet worden, waarna ook de bovenbouw moet aangepast worden op 
de onderbouw. Het deel van de fietspaden en de subsidies kadert in het Pidpaproject Bergstraat-
Slameuterstraat-Duivelshoek-Kruisstraat (AC 2.2.2. Infrastructuur). 

 Dijk/Dorp - lopende: 

In het tweede kwartaal 2022 werd de startnota door de projectstuurgroep goedgekeurd met betrekking 
tot het fietspadendossier. In het tweede kwartaal van 2023 werd de projectnota goedgekeurd. In deze 
nota zijn de fietspaden, Hoppin-punt 'De Wissel' en de toegankelijke haltes vervat.  

In kader van het Aquafinproject Dijk-Dorp (AC 2.2.2. Infrastructuur) wordt dit verder naar uitvoering 
gebracht, de werken zijn ondertussen gestart. In Q3 van 2024 zal de eerste schijf van subsidies voor 
de fietspaden aangevraagd kunnen worden.  De subsidies voor het Hoppin-punt en de toegankelijke 
halte kunnen pas nadien aangevraagd worden.  



 Berlaarbaan - lopende: 

Voor het fietspadendossier werd in 2020 en 2021 een startnota opgemaakt. In de projectstuurgroep 
was geen consensus voor dit fietspadendossier. Er dient o.a. een structurele oplossing gevonden te 
worden voor het halteren van de schoolbussen op de Berlaarbaan/Patersweg. Er werd onderzocht of 
er een multifunctioneel plein aangelegd kan worden in de Patersweg waar ook de bussen een plaats 
kunnen krijgen. In het tweede kwartaal 2022 heeft het studiebureau twee concepten voorgesteld aan 
het bestuur en de stakeholders. In het derde kwartaal ontvingen we het advies van de verschillende 
actoren waarna er door het bestuur gekozen werd om verder te werken aan het scenario waarbij de 
Patersweg ingericht wordt als busparking (multifunctioneel plein). 

Na onderzoek bleek de bovenstaande piste niet mogelijk. Hierbij is er gewerkt aan een nieuw concept 
waarbij de bussen halteren voor de school, op de Berlaarbaan. Naar aanleiding van deze doorbraak, 
werd er een nieuwe projectstuurgroep georganiseerd, waarbij er consensus is (Q2 2024). Er kan vanaf 
nu verder gewerkt worden aan dit fietspadendossier.  

Het fietspadendossier kadert in het Aquafinproject Berlaarbaan (AC 2.2.2. Infrastructuur). Het deel van 
het multifunctioneel plein wordt besproken onder AC 5.4.3 Patrimonium – Multifunctioneel plein. 

 Molenstraat - lopende: 

De goedkeuring van de startnota en projectnota voor het fietspadendossier werd in het verleden reeds 
bekomen.  

De aanvraag voor de eerste schijf van subsidies werd ingediend en bekomen in het vierde kwartaal 
2022. De werken zijn ondertussen afgerond. De tweede subsidie schijf zal aangevraagd worden in Q3 
van 2024. 

Verbeteren fietsinfrastructuur waarbij er gebruik gemaakt wordt van subsidies 'Kopenhagen': 

 Onderzoek naar de haalbaarheid ter verbetering van de fietspaden op de 
Mechelsesteenweg  - afgerond 

Er werd onderzocht of het mogelijk was om de fietspaden binnen de huidige rooilijn te vernieuwen ten 
zuiden van de R6 tot de grens met Mechelen (vernieuwen verharding). In het eerste kwartaal werd 
hiervoor een studiebureau aangesteld om een opmetingsplan op te maken. In het tweede kwartaal 
werd dit project voorgesteld aan de (externe) projectstuurgroep. In de projectstuurgroep werd dit 
project te zwak bevonden. Onderstaande opmerkingen werden geformuleerd:  

o de fietspaden zouden niet de conforme breedte hebben; 

o er ontbraken kruispuntoplossingen; 

o de halte-infrastructuur zou ondermaats blijven. 

Om deze mankementen weg te werken dient heel de Mechelsesteenweg heraangelegd te worden, 
met bijkomende onteigeningen. Het totaal project (herinrichting + riolering) is hiervoor niet voorzien en 
dergelijke budgetten zijn niet voorhanden. Er werd gekozen om dit project, binnen het kader van deze 
subsidies, te stoppen. In het derde en vierde kwartaal 2022 werd de Mechelsesteenweg tussen 
Mechelen en de Veiling afgegaan en werden er verzakkingen weggewerkt door onze eigen 
uitvoeringsdienst. Dit project is afgerond. 

 Realisatie van een fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de fietstunnel en de N14 
(Liersesteenweg) - lopende 

Dit project werd tevens ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. Het project werd door de 
projectstuurgroep positief geëvalueerd. Bij het begin van het vierde kwartaal 2022 werd de 
omgevingsvergunning bekomen.  Omwille van het broedseizoen mocht er pas gestart worden met de 
werken in kwartaal 3 van 2023. In Q2 van 2023 werd de aannemer aangesteld. De werken zijn 
ondertussen uitgevoerd maar de eindafrekening is nog niet binnen. De verlichting zal nog volgen in 
Q3 van 2024. Aan het einde van Q4 2023 kregen we het positieve bericht vanuit het 'binnenlands 
bestuur' dat onze eerste schijf werd goedgekeurd. De eerste schijf werd gestort in Q1 van 2024. De 
werken zijn ondertussen afgerond en de tweede schijf zal aangevraagd worden in Q3 van 2024. 

 Fietsverbinding parallel aan de R6 tussen de N14 en Zorgvliet - lopende 

Aansluitend op de fietsverbinding tussen de N14 en de N1 is het interessant om een vervolgtracé aan 
te leggen van de N14 richting Zorgvliet. Dit tracé zal grotendeels lopen over gronden van AWV en 



gronden In het eerste kwartaal van 2022 werd een landmeter aangesteld voor de opmaak van een 
eerste ontwerp. In het tweede kwartaal van 2022 werd het eerste (voor)ontwerp bekomen. Op basis 
van deze plannen werd er in het derde kwartaal van 2022 in gesprek gegaan met de verschillende 
partijen. In het eerste kwartaal 2023 werd voor heel het tracé de haalbaarheid afgetoetst. Daar voor 
het laatste deeltje moeilijkheden zijn voor het bekomen van de gronden, wordt dit verder technisch en 
juridisch uitgesplitst. Omwille hiervan is er gekozen om reeds verder te werken aan het deel van deze 
verbinding tussen de N14 en de gronden van NMBS (deel 1).  

Voor deel 1 werd het ontwerp verder uitgewerkt en werd er in kader van de subsidies een 
projectstuurgroep georganiseerd (kwartaal 2 2023). Hier is consensus verkregen mits de opmerking 
dat ook het advies van natuurpunt opgevraagd moet worden. In het derde kwartaal 2023 werd er met 
Natuurpunt samengezeten waarna er door de PSG beslist werd om geen aanpassingen te doen aan 
het plan. Vervolgens werd de omgevingsvergunning ingediend in Q4 van 2023, waarna in Q2 van 
2024 de omgevingsvergunning werd bekomen. In Q3 van 2024 zal deze opdracht gegund worden en 
in uitvoering gaan.  

Voor dit tracé werd bij AWV in het tweede kwartaal 2023 reeds een afwijking aangevraagd op het 
besluit Vlaamse regering betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen. De omgevingsvergunning 
hiervoor werd ingediend in Q4 van 2023. Er wordt verwacht dat deze vergunning wordt bekomen in 
Q2 van 2024 en dat de uitvoering zal doorgaan in Q3 van 2024. 

 Realisatie van veilige fietspaden in de Wilsonstraat - lopende 

Het Pidpaproject Wilsonstraat (AC 2.2.2. Infrastructuur) is geen fietspadendossier bij de provincie 
Antwerpen aangezien het geen route van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is. Dit dossier 
werd voor het deeltje van de fietspaden ingediend voor de subsidies van Kopenhagen. In de 
projectstuurgroep werd hiervoor consensus bekomen. De eerste schijf subsidies werd aangevraagd in 
het tweede kwartaal van 2023. Hiervan hebben we de goedkeuring ontvangen waarna een eerste 
schijf in Q1 van 2024 werd ontvangen. Na de werken zal de tweede schijf aangevraagd worden (Q3 
2024). 

Inzetten op een veilige schoolomgeving - subsidie 

 Schoolomgeving Dijkstein 

De voetgangersverbinding tussen de Dijksteinschool en Meidoornstraat is smal. Aanpalend aan deze 
verbinding is terreintje dat eigendom is van de gemeente maar gebruikt werd door de buurman. 
Binnen het project van 'Katelijns Kiemzaad' wilden ze hier een participatief project opstarten om een 
zinvolle invulling te geven aan deze grond. In het verleden werden er meldingen gedaan over de 
smalle voetgangersverbinding. Daar dit stukje grond wordt herbekeken werd er een opportuniteit 
gezien om deze te verbreden. Daar dit een schoolomgeving is, werd er een subsidiedossier ingediend 
voor de subsidies van "veilige schoolomgeving". Deze werd goedgekeurd. De eerste schijf werd 
ontvangen. De aanpassingswerken zullen uitgevoerd worden in Q3, nadien zal de tweede schijf 
aangevraagd worden.  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Voor de gemachtigd opzichters zijn de nodige budgetten opgenomen in het meerjarenplan om een 
volledige bezetting te kunnen voorzien op alle plaatsen.  

De budgetten voor de uitvoering (investering) voor de veilige schoolomgeving (Albertstraat), 
schoolroute (Walemstraat), projecten met betrekking tot de subsidies Kopenhagen (fietsverbinding R6 
van de tunnel tot de N14 en de Wilsonstraat) en de fietspadendossiers bij de provincie zijn voorzien in 
andere projecten, waarover apart gerapporteerd wordt. Ook de subsidies (opbrengsten) zijn 
opgenomen in het meerjarenplan. 

Voor de 'optimalisatie van de fietsostrade' in samenwerking met de provincie werden in 2021 al de 
nodige budgetten voorzien. Dit wordt verder opgenomen in 2024, dus werden de budgetten daar ook 
voorzien. 



Voor de heraanleg van de fietsostrade werden de budgetten reeds verschoven naar 2024 en 2025. 
Bijkomende kosten worden verwacht voor zowel de studie (aanpassen plannen en herindienen van de 
omgevingsvergunning) als de uitvoering (geraamd in 2018 waarbij er ondertussen heel wat 
prijsstijgingen werden doorgevoerd). 

 

AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid 
Ons plan 
We bevorderen de verkeersleefbaarheid in onze gemeente. We actualiseren het mobiliteitsplan en 
werken een parkeerbeleid uit. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Vervoerregio Mechelen (AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid): 

 Regionaal mobiliteitsplan Mechelen - Q4 2023 - afgerond 

 Invoering nieuw vervoernet - Q1 2025 

 Invoering deelfietsensysteem - Q2 2024 - afgerond 

 Uitwerking van de Hoppin-punten die vastgelegd werden door de vervoerregio - 2023 en 
volgende 

Gemeentelijk mobiliteitsplan: 

 Gemeentelijk mobiliteitsplan - 2025 

Parkeerbeleid: 

 Uitwerken parkeerbeleid in het kader van de dorpskernvernieuwing Waver - kwartaal 2 2023 - 
afgerond 

 Doortrekken van een uniform parkeerbeleid naar de overige kernen van de gemeente (kern 
Sint-Katelijne-Waver) - opstart Q3 2024.  

Mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) - Vlot: 

 Oprichting mobiliteitscoördinatiecentrum i.s.m. Stad Mechelen, de provincie Antwerpen en 
departement Omgeving - kwartaal 2 2022 - afgerond 

 Verdere uitbouw van het MCC i.s.m. het aangestelde studiebureau - project is lopende voor 3 
jaar (tot Q2 van 2025). 

 Evaluatie eerste werkingsjaar - kwartaal 2 2023 - afgerond 

 Evaluatie tweede werkingsjaar - kwartaal 1 2024 - afgerond 

 Bepalen focusthema's van het laatste werkingsjaar - kwartaal 2 2024 - afgerond. 

Toegankelijke haltes : 

 Goedkeuring charter Masterplan toegankelijke haltes - kwartaal 4 2021 - afgerond 

 Deelname aan het coachingstraject 'Masterplan toegankelijke haltes' - kwartaal 4 2022 - 
afgerond 



 Opmaak actieplan 'toegankelijke haltes - kwartaal 4 2022 - afgerond 

 Uitvoering actieplan - 2022 - 2030 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Vervoerregio Mechelen: 

 Regionaal mobiliteitsplan Mechelen 

De oriëntatienota en de synthesenota werden reeds goedgekeurd in 2021 en 2022. Met de 
synthesenota schetst de Vervoerregio Mechelen een perspectief voor 2030 met doorkijk naar 2050. 
De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan doorloopt verschillende fasen. De volgende fase is de 
opmaak van het ontwerp regionaal mobiliteitsplan (RMP) de MER studie en de actietabel. Deze 
werden voorgesteld in het eerste kwartaal van 2023. Het openbaar onderzoek werd opgestart in het 
tweede kwartaal van 2023 en liep verder in het derde kwartaal van 2023. Op 19 december 2023 werd 
het regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Mechelen definitief vastgesteld door Vlaams Minister van 
Openbare werken en Mobiliteit Lydia Peeters.  Het vervolg van de vervoerregio zal zich vooral uiten in 
de uitvoer van het regionaal mobiliteitsplan.  

 Uitwerken Hoppin-punten 

In 2021 werd er in de Vervoerregio Mechelen gewerkt aan een unieke verantwoordingsnota 
Hoppinpunten. Voor SKW zijn hierin de Markt als lokaal hoppinpunt en het Station als regionaal 
hoppinpunt opgenomen.  

In het regionaal mobiliteitsplan werden bijkomende hoppinpunten opgenomen op lokaal en buurt 
niveau. Deze zijn mee opgenomen in het RMP, en dus bij goedkeuring van het RMP mee definitief 
vastgelegd.  Vanuit Vlaanderen wordt er verwacht dat gemeenten deze hoppinpunten verder werken. 
Subsidies zijn hiervoor voor handen. Het niveau van hoppinpunt bepaald het subsidiebedrag. 

In het derde kwartaal van 2023 werd er consensus gegeven in de Projectstuurgroep voor het 
Hoppinpunt "Lemanstraat".  De toegankelijke haltes in de Lemanstraat die aangelegd werden in 2023 
maken hiervan deel uit. De uitwerking (hoppinzuil, fietsherstelzuil en vernieuwde fietsbeugels) is 
lopende. Dit loopt echter niet heel vlot. De Hoppinzuil werd reeds een half jaar geleden besteld, maar 
is nog steeds niet geplaatst. De fietsherstelzuil is ondertussen wel geplaatst. Er wordt verwacht dat dit 
punt volledig uitgebouwd is in de loop van Q3 2024. Hierna zullen subsidies aangevraagd kunnen 
worden.  

Clemenceaustraat: Net als de Hoppinzuil in de Lemanstraat is het wachten voor de plaatsing ervan. 
Echter, hier zal geen subsidie voor kunnen worden aangevraagd daar de bushalte niet toegankelijk is.  

Samen het fietspadendossier van Dijk/Dorp, werd ook het Hoppinpunt "De wissel" mee goedgekeurd. 
De aanleg hiervoor start samen met de aanleg van DKV. 

In Q3 van 2024 zal er gekeken worden naar de invulling van hoppinpunt Albertstraat. Hiervoor zal een 
PSG ingericht worden waarbij de nodige afspraken met AWV gemaakt moeten worden. Dit punt ligt 
namelijk langs een gewestweg. 

 Invoering nieuw vervoernetwerk 2022 

In 2021 werd het nieuwe netwerk van de lijn afgeklopt in de Vervoerregio Mechelen. Op Vlaams 
niveau moet dit nu verder goedgekeurd worden voor uitvoering. Dit loopt vertraging op. De invoering 
wordt verwacht in de zomer van 2023. De invoering zal gefaseerd doorgevoerd worden. Voor SKW 
zijn er geen wijzigingen gepland tot 2025 op het reguliere net. Voor het flexbussysteem zijn wij 
afhankelijk van de vervoerregio Antwerpen, dit werd wel al opgestart in Q2 van 2024. 

 Invoering deelfietsensysteem - 2024 - afgerond 

Op 30 juni 2023 keurde de Vlaamse regering het sjabloon van subsidieovereenkomst voor de 
mogelijke penhouders goed. Die zorgt voor de overdracht van middelen van de Vlaamse regering naar 
de penhouder voor de uitvoering van deelsystemen binnen VOM (Vervoer Op Maat) waarvan het 
fietsdeelsysteem deel uit maakt.  



Op 6 juli  duidde de Vervoerregio Mechelen IGEMO aan als penhouder om een dienstverlener te 
zoeken die binnen Vervoer op Maat de deelfietsen zou aanbieden. Bovendien laat de 
overheidsopdracht de stad en gemeenten toe om binnen hetzelfde systeem extra deelfietsen aan te 
bieden, zodat een dichter netwerk mogelijk is. Dat was een belangrijke mijlpaal in een lang traject.  

De Raad van de Vervoerregio Mechelen van 6 juli besliste tot de opstart van de plaatsingsprocedure 
tot aanduiding van een concessionaris voor het inrichten en exploiteren van een regionaal 
deelfietsensysteem in de Vervoerregio Mechelen. De steden en gemeenten binnen de Vervoerregio 
Mechelen duidden IGEMO aan als gemandateerde aanbesteder van de concessie voor diensten voor 
de exploitatie van een regionaal deelfietsensysteem met elektrische en gewone fietsen.  
Daarmee ging de plaatsingsprocedure van start om in de Vervoerregio Mechelen een 
deelfietsensysteem te exploiteren.  

IGEMO zal als opdrachtgever een sturende rol blijven spelen in de operationalisering van het 
regionale systeem van deelfietsen. Het fietsdeelsysteem (Donkey Republic) werd ingevoerd in de loop 
van Q2 van 2024 en intussen operationeel. SKW heeft bijkomend op de voorziene fietsen vanuit de 
vervoerregio nog bijkomende fietsen besteld en hierdoor bijkomende HUBS's gecreëerd. In de 4 
verschillende kernen kan dus nu gebruik gemaakt worden van het fietsdeelsysteem.  

Gemeentelijk mobiliteitsplan 

Het huidige mobiliteitsplan dateert van voor het decreet 'basisbereikbaarheid' (2019). Dit decreet heeft 
het mobiliteitsbeleid op Vlaams en gemeentelijk niveau ingrijpend veranderd. Gemeentelijke 
mobiliteitsplannen hebben hier minder een plaats gekregen, er wordt vooral ingezet op regionale 
mobiliteitsplannen. 

Sinds 2019 werd er op vervoerregio niveau werk gemaakt van het regionaal mobiliteitsplan. 
Gemeentelijke mobiliteitsplannen zullen hierin moeten passen. Het regionaal mobiliteitsplan van de 
vervoerregio Mechelen werd in Q4 van 2023 goedgekeurd. 

Omdat de regionale mobiliteitsplannen geen invulling geven aan de mobiliteit op lokaal niveau is het 
aangewezen om nu ook het gemeentelijk mobiliteitsplan te vernieuwen. Daar het verkiezingen zijn in 
2024, en dit een proces is dat enige tijd zal duren, wordt er gestreefd om het gemeentelijk 
mobiliteitsplan te actualiseren in 2025, bij de start van de nieuwe legislatuur.  

Parkeerbeleid 

In kader van de dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd een parkeerstudie 
uitgevoerd (2020). Dit vormde de basis en start om verder een uniform en leesbaar parkeerbeleid uit 
te werken voor de kern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De uitwerking van het parkeerbeleid verloopt 
parallel met de uitwerking van de Dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het 
ontwerpplan en het parkeerbeleid worden op elkaar afgestemd. Het parkeerbeleid wordt 
vereenvoudigd waarbij er slechts gewerkt wordt met 3 parkeerregimes. Dit werd goedgekeurd door het 
college van burgemeester er schepenen in het tweede kwartaal van 2023.  

In de toekomst kan er gekeken worden om dit vereenvoudigd systeem ook door te trekken naar de 
andere kernen van SKW. Hierbij zal gestart worden met het parkeerbeleid in de kern van Sint-
Katelijne-Waver. In het kader van de dorpskernvernieuwing van Katelijne zal er in Q3 van 2024 al een 
parkeeronderzoek opgestart worden.  

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum 

In het GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen kwam naar voor dat er ten gevolge van de 
stijgende mobiliteit een te groot effect is op de luchtkwaliteit. Omdat er in de regio heel wat 
verkeersgenererende activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden (Veiling Zuid, woongebied 
Maanhoevevelden, …), zal er in de regio een mobiliteitscoördinatiecentrum opgericht worden om mee 
te zoeken naar oplossingen voor de verschillende mobiliteitsproblemen die zich aanbieden. Het 
mobiliteitscoördinatiecentrum wil dit realiseren met het opstellen van ‘zachte’ maatregelen 
(mobiliteitsmanagementmaatregelen of MMC) en deze uit te dragen op het terrein naar de specifieke 
doelgroepen met een primaire focus op woon-werkverkeer. In eerste instantie zal het MCC zich 
richten tot bedrijven en later zal het zich focussen op scholen en nieuwe woonontwikkelingen. 

In 2021 werd hiervoor een samenwerking goedgekeurd tussen departement Omgeving, de provincie 
Antwerpen, stad Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. In het eerste kwartaal van 2022 werd een 
studiebureau (Traject) aangesteld. Het MCC heeft de naam 'Vlot' gekregen en is in het tweede 
kwartaal van start gegaan. Vanuit VLOT werden er reeds verschillende bedrijven gecontacteerd. Als 



gemeente hebben wij zelf beroep gedaan op de dienstverlening van VLOT om een audit van onze 
fietsinfrastructuur te laten uit te voeren.  

Bij het begin van het tweede kwartaal 2023 werd het project geëvalueerd. Dit was positief waardoor 
het project bevestigd wordt om verder te zetten in 2023 - 2024.  

Vanuit het bestuur werd binnen het kader van 'flankerend onderwijs' aan de scholen het aanbod 
gedaan om in te tekenen op 'VLOT' waarbij ze 1 traject mogen kiezen dat de gemeente financieel zal 
ondersteunen.   

In SKW zijn er reeds een aantal bedrijven en scholen ingestapt in een traject van VLOT: PZ Bodukap, 
Campus De Nayer, Greenyard, Gemeentebestuur SKW, Dijksteinschool, College Hagelstein en de 
Heilig hartschool. De wervingen verlopen niet altijd even gemakkelijk, daarom zal er voor het laatste 
werkingsjaar start (Q2 2024) gekeken worden of er zijpistes bewandeld kunnen worden die vallen 
onder het oorspronkelijk doel van VLOT, zoals bepaald in het GRUP regionaal stedelijk gebied 
Mechelen. In Q1 van 2024 werd het project geëvalueerd en werd er vanuit de stuurgroep goedkeuring 
gegeven om het derde en laatste werkingsjaar in te gaan.  Voor het laatste projectjaar zijn 
onderstaande thema's bepaald. Omdat ook de tijd beperkt is, en niet iedere focus even gemakkelijk uit 
te voeren is door VLOT is er ook een  verdeling gemaakt tussen de verschillende partners. 
Onderstaande geeft een overzicht weer van de focusthema's met telkens tussen haakjes de partner 
die deze taak zal opnemen:  

 Dienstverlening op terrein (VLOT) 

 Communicatie (VLOT) 

 Inbedding werking VLOT (Provincie Antwerpen) 

 Schaalvergroting (Provincie Antwerpen) 

 Verspreiding dashboard (VLOT ism partners) 

 Ontwikkeling visie en tools ‘van parkeernorm naar mobiliteitsnorm’ (Dep. Omgeving) 

 Fietsgeschiktheidsmethodiek bedrijventerreinen (VLOT) 

Voor het laatste puntje zal er nog gekeken worden naar welk bedrijventerrein er gekozen wordt in 
SKW of Mechelen. 

Toegankelijkheid gemeente 

Binnen wegenisdossiers wordt er gestreefd om de openbare weg zoveel mogelijk toegankelijk te 
maken voor iedere weggebruiker. Hiermee verhogen we de bereikbaarheid in de gemeente. Hierbij zal 
er ook steeds nagegaan worden welke haltes voor het openbaar vervoer toegankelijk aangelegd 
kunnen worden (Wilsonstraat, Berlaarbaan, Dijk, ..). 

In 2021 ondertekenende de gemeente het charter 'toegankelijke haltes' om tegen 2030 50% van de 
haltes op gemeentewegen toegankelijk aan te leggen. 

De gemeente Sint-Katelijne-Waver werd geselecteerd om deel te nemen aan het gratis 
"coachingstraject "masterplan toegankelijke haltes" i.s.m. Inter Vlaanderen. In het eerste en tweede 
kwartaal van 2022 werden de bushaltes door Inter gescreend. Op het einde van het tweede kwartaal 
heeft Inter hiervan de resultaten meegegeven. In het vierde kwartaal werd er een actieplan voor 
toegankelijke haltes opgemaakt en goedgekeurd.   

 Aanleg toegankelijke halte in de Lemanstraat:  

o Voorafgaandelijke toestemming van De Lijn op basis van het plan (attest de Lijn) - 
eerste kwartaal 2023 - afgerond 

o Aanleg bushalte - tweede/ derde kwartaal 2023 - afgerond 

o Na uitvoering --> melding bij De Lijn - derde kwartaal 2023 - afgerond 

o Controle door de halteploeg van De Lijn - derde/vierde kwartaal 2023 - afgerond 

o Attest toegankelijkheidsstatus - Q4 2023 - afgerond 

o Subsidie - Q1 2024: ondertussen werd reeds voor 1 van de 2 aangelegde 
toegankelijke haltes een subsidie bekomen.  



 Aanleg toegankelijke halte in de Molenstraat (3e kwartaal)  

o Dit dossier dateert van voor de invoering van de subsidies en het masterplan 
'toegankelijke halte'. De plannen hiervoor werden dus niet met oog daarop bekeken. 
Er wordt in Q1 van 2024 in samenspraak met De Lijn bekeken hoe we dit kunnen 
oplossen. 

o Attest toegankelijkheidsstatus - Q2 2024 - afgerond  

o Subsidie - Q3 2024: de subsidies zullen in de loop van Q3 aangevraagd worden.  

 Aanleg toegankelijk halte in de Wilsonstraat (2024)  

o Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest De Lijn) - Q1 
2024 - afgerond 

o Aanleg bushalte - 2024 - lopende 

o Na uitvoering --> melding bij De Lijn - Q4  2024 

o Controle door de halteploeg van De Lijn - Q4 2024 

o Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - Q4 2024/ Q1 2025 

 Aanleg toegankelijk haltes Dijk/ Dorp (2025)  

o Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest De Lijn) - Q2 
2024 - afgerond 

o Aanleg bushalte - start Q2 2024 - lopende 

o Na uitvoering --> melding bij De Lijn - 2025 

o Controle door de halteploeg van De Lijn - 2025 

o Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - 2025 

 Aanleg toegankelijk haltes Mechelbaan (Halte OLV Bergstraat)  

o Voorafgaandelijke toestemming van de Lijn op basis van het plan (attest De Lijn) - Q4 
2023 - afgerond 

o Aanleg bushalte - start Q2 2024 - lopende 

o Na uitvoering --> melding bij De Lijn - Q3 2024 

o Controle door de halteploeg van De Lijn - Q3 2024 

o Attest toegankelijkheidsstatus + subsidie - Q4 2024 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Gemeentelijk mobiliteitsplan: 

 Budget werd verschoven naar 2025. 

Vervoerregio Mechelen: 

 Budgetten worden grotendeels voorzien vanuit Vlaanderen. 

 Voor de realisatie van de hoppinpunten is er voor 2023 en 2024 een budget voorzien 
(investering en opbrengst). Voor de jaren nadien zal dit opnieuw bekeken moeten worden.  

Mobiliteitsmakelaar - Mobiliteitscoördinatiecentrum: 

 Dit project zal over 3 jaar lopen en is opgestart in het voorjaar van 2022. Budgetten zijn 
voorzien volgens de vooropgestelde budgetsleutel door de provincie.  

Toegankelijke halte: 



 Voor 2023 is reeds budget voorzien. Voor de uitvoering zijn de budgetten voornamelijk 
gekoppeld aan de rioleringsprojecten die hiermee samengaan. Ook de subsidies werden 
opgenomen in de MJP. Daar sommige rioleringsprojecten al verder gevorderd zijn, is het nog 
niet 100% zeker dat we al de subsidies zullen kunnen ontvangen. De eisen van De Lijn zijn 
zeer streng en moeten zeer strikt uitgevoerd worden.  

 Naast de budgetten in het MJP voor de rioleringsprojecten werd er ook voor 2024 een budget 
voorzien voor het toegankelijk maken van bushaltes die niet gekoppeld zijn aan een 
rioleringsproject. 

 

AC 2.1.3. Verkeershandhaving 
Ons plan 
We zetten in op een consequente handhaving om de verkeersveiligheid te verhogen. We bouwen het 
ANPR-cameranetwerk voor trajectcontrole verder uit. We plaatsen bijkomende flitspalen, smileys en 
voorzien de nodige verkeerstechnische meettoestellen. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Uitbouwen netwerk ANPR-camera's 

 Molenstraat - vrachtwagensluis  

o Oplevering ANPR-sites door Proximus - kwartaal 2 2024 - afgerond 

o In werkingstelling - kwartaal 3 2024 - lopende (PZ Bodukap) 

 Leemstraat - vrachtwagensluis  

o Oplevering ANPR-sites door Proximus - kwartaal 2 2024 - afgerond 

o In werkingstelling - kwartaal 3 2024 - lopende (PZ Bodukap) 

 Slameuterstraat - trajectcontrole   

o Oplevering ANPR-sites kwartaal 2 2024 - afgerond 

o In werkingstelling - kwartaal 2 2024 - afgerond 

o Verwijderen asverschuiving - kwartaal 3 2024 

 Clemenceaustraat - trajectcontrole  

o Ontvangen offertes - kwartaal 2 2024 - afgerond 

o Goedkeuring CBS/ GR - bestelling - kwartaal 2 2024 - afgerond 

o Plaatsing 2024/2025 

 Mechelbaan - trajectcontrole  

o Ontvangen offertes - kwartaal 2 2024 - afgerond 

o Goedkeuring CBS/ GR - bestelling - kwartaal 2 2024 - afgerond 

o Plaatsing 2024/2025 



 Bijkomend onderzoek (opvragen offertes) voor bijkomende gevraagde sites op de Molenstraat 
(trajectcontrole) en de Borgersteinlei (trajectcontrole) - Q3 2024 

Plaatsen van bijkomende flitspalen, smileys en aankoop van andere verkeerstechnische 
toestellen 

 Onderzoek naar bijkomende locaties voor flitspalen - uitgevoerd Q3 2023. 

 Ontvangen nieuwe offertes in kader van het uitbreiden van het netwerk (Bergstraat - 
Duffelsesteenweg - Mechelsesteenweg) - Q3 2024 

 Onderzoek naar vervanging van de huidige smiley's en smart mobility toepassingen - 2025 - 
2030 

Onderhoud en ijking huidige sites 

 Ijking voor de sites met betrekking tot handhaving op snelheid (2 jaarlijks per site) - permanent 
lopende 

 Onderhoud - permanent lopende 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Uitbouwen netwerk ANPR-camera's 

 Molenstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 3 2024 - timing afhankelijk van PZ Bodukap - 
lopende 

De paal werd reeds geplaatst. De site werd opgeleverd door Proximus (Q2 2024). PZ Bodukap zal in 
Q3 2024 de implementatie op hun servers uitvoeren waarna de sites operationeel zijn.   

 Leemstraat - vrachtwagensluis - kwartaal 2 2024 - timing afhankelijk van PZ Bodukap - 
lopende 

De paal werd reeds geplaatst. De site werd opgeleverd door Proximus (Q2 2024). PZ Bodukap zal in 
Q3 2024 de implementatie op hun servers uitvoeren waarna de sites operationeel zijn.   

 Slameuterstraat - trajectcontrole -  kwartaal 2 2024 -  operationeel - Q2 afgerond 

In het eerste kwartaal van 2023 heeft de gemeente Putte laten weten dat ze willen samenwerking en 
ook een site willen installeren in de Slameuterstraat (kant Putte). De offertes en dergelijke werden 
hieraan aangepast. In het tweede kwartaal werd er op de GR een samenwerkingovereenkomst met 
Putte goedgekeurd die de afspraken vastlegt met de gemeente Putte daar dit een gemeenschappelijk 
traject is. De sites zijn in werking (Q2 2024). In Q3 van 2024 zullen de asverschuivingen verwijderd 
worden.  

 Onderzoek naar bijkomende locaties voor ANPR  - lopende 

Naar aanleiding van intern overleg werden er een aantal nieuwe locaties gekozen waar handhaving 
aangewezen is. Voor deze sites werd principieel een goedkeuring gegeven door het CBS in Q4 van 
2023, waarbij ook de opmaak van de (betalende) offerte werd goedgekeurd.  

Het betreft onderstaande sites: 

 Molenstraat - zone 70: een tweede site in combinatie met de huidige site die geplaatst wordt 

 Mechelbaan - zone 70 

 Clemenceaustraat - zone 50 

 Borgersteinlei - zone 30: momenteel is hier een snelheidsregime van 50km/u van toepassing. 
Gezien het toegenomen verkeer op de Borgersteinlei/Meidoornstraat is een trajectcontrole 
hier aangewezen. Daar wij als gemeente reeds een site hebben staan in de Borgersteinlei (ter 
hoogte van de Met), is het interessant een bijkomende site te plaatsen in de Borgersteinlei net 
voorbij het kruispunt met het Ijzerenveld. Dit is deels grondgebied Mechelen. Er werd reeds 
een overleg ingepland met Mechelen waarbij er een principieel akkoord is om deze site mee 



te nemen. Verdere afspraken dienen nog gemaakt te worden. Deze offertes worden verwacht 
in Q2 van 2024. 

De sites in de Borgersteinlei en de Molenstraat kunnen binnen het huidige raamakkoord met 
Smartville niet geleverd worden compatibel met de reeds bestaande sites. Voor deze sites is er een 
prijs gevraagd aan Proximus. Het nazicht ter plaatse werd reeds ingepland. De offertes worden 
verwacht in Q3 van 2024. 

Voor de trajectcontrole op de Mechelbaan en de Clemenceaustraat werd in Q2 van 2024 de offerte 
goedgekeurd. Dit zal verder in uitvoering gaan.  

Plaatsen van bijkomende flitspalen, smileys en aankoop van andere verkeerstechnische 
toestellen 

Flitspalen: 

De huidige flitspalen in de gemeente worden vervangen door nieuwe. Dit zal gebeuren op 3 locaties 
(Wilsonstraat (2) en de Berlaarbaan (1). Bijkomend zullen er 2 camera's aangekocht worden die 
kunnen roteren tussen de verschillende palen. Deze palen zijn operationeel sinds Q3 van 2023. 

Naar aanleiding van intern overleg werden er een aantal nieuwe locaties gekozen waar handhaving 
aangewezen is.  Voor deze sites werd principieel een goedkeuring gegeven door het CBS in Q4 van 
2023, waarbij ook de opmaak van de (betalende) offerte werd goedgekeurd.  Deze offertes worden 
verwacht in Q3 van 2024, deze werden nog niet ontvangen. 

Het betreft onderstaande sites: 

 Bergstraat - 70 km/u: tussen de Slameuterstraat en begin zone 50 (kant Mechelbaan) 

 Duffelsesteenweg - 70km/u: ten noorden van het kruispunt met Deegmortels/Bemortel 

 Mechelsesteenweg - 50 km/u: ten westen van het kruispunt met de Olmstraat 

Smiley's - smart mobility: 

In het verleden heeft de gemeente een aantal vaste smiley's geplaatst. Deze zijn ondertussen 
versleten en gaan hun laatste dagen in. Twee smiley's werden al vervangen. De nieuwere versie van 
Smiley's geeft directe online info (snelheid en verkeersintensiteiten). Dit maakt verkeersopvolging 
interessant en gemakkelijk. Bijkomend zijn er op de markt mobiliteitistplatformen die deze info 
bundelden en overzichtelijk weergeven. Om in de toekomst een beter zicht te hebben op de 
verkeerssituaties in de gemeente is het aangewezen hierop in te zetten. In de volgende legislatuur zal 
er gekeken moeten worden hoe hiermee verder omgegaan wordt. 

Onderhoud en ijking 

Voor het onderhoud van de huidige ANPR sites hebben we een onderhoudscontract i.s.m. Proximus. 
Als gemeente hebben wij geen zicht op de werking van de sites daar het back office in handen is van 
PZ Bodukap.  

De ijking dient 2 jaarlijks te gebeuren. Wanneer er een herstelling dient te gebeuren dient de site soms 
ook herijkt te worden. Hierdoor kan het dus zijn dat sommige sites vaker herijkt worden dan om de 
twee jaar. Dit heeft gevolgen voor de budgetten.  

Voor de herstelling, het onderhoud en de ijking is er constante communicatie nodig tussen de drie 
partijen. Dit verloopt niet altijd even makkelijk, er gaat ook vaak tijd verloren hierdoor. In kwartaal 1 
2023 is gebleken dat er een aantal sites niet functioneerden. Dit is vastgesteld daar het aantal 
opgemaakte PV's heel wat minder was in 2022. Ondertussen is dit opgelost, er zijn nog problemen op 
onderstaande site: 

 Katelijnestraat (Duffel): deze site was aangereden op het einde van kwartaal 4 2022. Hiervoor 
is de verzekering tussengekomen.  Vanuit de verzekeringsmaatschappij is er in Q1 van 2024 
een overleg ingepland met de verschillende betrokken partijen, dit was positief. De herstelling 
is ingepland in Q3 van 2024. 

 

Wat kost het? 

 



Wat kost het? 
Budgetten voor bovenstaande investeringen en onderhoud van de huidige sites zijn voorzien in het 
meerjarenplan. Het is echter steeds moeilijk in te plannen wanneer deze budgetten aangewend 
worden daar we hiervoor afhankelijk zijn van de leverancier (Proximus). Het duurt vaak lang voor we 
de offertes mogen ontvangen en de bestellingen uitgevoerd zijn. 

Voor het onderhoud en de ijking zijn de prijzen het afgelopen jaar gestegen. Dit zal dus ook 
doorgerekend worden bij de komende AMJP voor 2024 en volgende. Voor de ijking is het moeilijk in te 
schatten wat de kosten zijn daar er soms een bijkomende ijking uitgevoerd moet worden bij een 
herstelling.  

Voor de herstelling van de site in de Katelijnestraat zijn wij nog afhankelijk van het expertiseverslag 
van de verzekering. Dit wordt positief ingeschat maar het bedrag dat we zullen terugvorderen zal nooit 
heel de herstelling dekken. 

 

AC 2.2.2. Infrastructuur 
Ons plan 
We streven door de heraanleg van het rioleringsstelsel en de wegenis van verschillende wegen en 
pleinen, zoals de Berlaarbaan, Bredeheide, Waverstraat, Vossevelden, Populierenstraat, Leemstraat, 
… naar een betere en veiligere bereikbaarheid van en naar onze gemeente. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
1. Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan 

 opmaak technisch plan – gestart in 2021 - lopend 

2. Aquafinproject Berlaarbaan 

 startnota fietspadsubsidies – gestart in 2021 – lopend 

 Aquafinproject Berlaarbaan – concepten aan schoolomgeving – gestart kwartaal 1 2022 – 
lopend 

3. Aquafinproject Bosstraat 

 goedkeuring technisch plan – 2020 – uitgevoerd 

 Aquafinproject Bosstraat – opmaak voorontwerp – nog op te starten 

4. Aquafinproject Dijk-Dorp 

 Fietspadensubsidiedossier – start- en projectnota – 2021- kwartaal 1 2023 - afgerond 

 Opmaak ontwerp – kwartaal 4 2022 -kwartaal 1+2+3 2023 - afgerond 

 Aanbestedingsdossier – kwartaal 2+3 2023 - afgerond 

 Aanbestedingsprocedure - kwartaal 3 2023 - afgerond 

 Voorbereidende nutsaanlegwerken - kwartaal 3 2023 - lopende 

 Uitvoering – 2024 - werken gestart in mei.  

5. Aquafinproject Molenstraat 



 fase 1 – 2021 tot kwartaal 3 2022 – uitgevoerd 

 Aquafinproject Molenstraat – werken afgerond 

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken 

 startnota fietspadsubsidies – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd 

 Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken – projectnota 
fietspadsubsidies – kwartaal 3 en 4 2022 – lopend 

 Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken – opmaak technisch plan – 
2021 - lopend 

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk 

 voorlopige oplevering –  kwartaal 1 2022 -  uitgevoerd 

8. Pidpaproject Kempenarestraat 

 gunning aannemer – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 

 Pidpaproject Kempenarestraat - werken aan nutsleidingen – kwartaal 2 en 3 2022 - uitgevoerd 

 Pidpaproject Kempenarestraat - aanleg wegenis en riolering - uitgevoerd 

9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei, Kegelshoeklaan 

 voorlopige oplevering – kwartaal 1 2022 – uitgevoerd 

10. Pidpaproject Vossevelden 

 voorlopige oplevering – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd 

11. Pidpaproject Wilsonstraat 

 projectnota fietspadsubsidies – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 

 Pidpaproject Wilsonstraat - werken aan nutsleidingen – kwartaal 3 en 4 2022 – uitgevoerd 

 Pidpaproject Wilsonstraat - aanleg wegenis en riolering  - kwartaal 4 2023 - lopend 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan 
Het technisch plan van de riolering moet nog ingediend worden door Aquafin bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij. Er dient voldoende buffering voor regenwater voorzien te worden.  
Aquafin is bezig met de opmaak van een nieuw hydraulisch plan. De eerste versie werd voorgelegd 
aan de dienst integraal waterbeleid op 21 april 2022 maar is afgekeurd. Er dient voldaan te worden 
aan de opgelegde bufferingsvoorwaarden vanuit de provincie voor het project kan ingediend worden 
bij VMM. 

Op 07 mei 2024 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de verschillende actoren. Het besluit van 
het overleg is dat het studiebureau nogmaals een herberekening gaat maken met het behoud en 
uitbreiden van bijkomende opengrachten. Om de opdracht efficienter te laten verlopen werd beslist om 
de studie opdracht bij één studiebureau te leggen.  

2. Aquafinproject Berlaarbaan 
De startnota fietspaden is opgemaakt maar werd niet goedgekeurd door de projectstuurgroep (PSG) 
in 2021. De fietspaden dienen 2 m breed te zijn (i.p.v. 1,75 m). De bushalte (infrastructuur) aan de 
schoolomgeving moet nader uitgewerkt worden.  
Het studiebureau heeft de opdracht gekregen om aan de schoolomgeving verschillende concepten uit 
te werken. Hiervoor werd er in januari een plaatsbezoek gedaan, samen met de scholen. 
Deze concepten zijn in kwartaal 4 van 2022 met alle actoren teruggekoppeld. Het voorkeurconcept 
wordt verder uitgewerkt door het studiebureau. 



Een nieuwe PSG heeft plaatsgevonden op 21 juni 2024. Daarop werd consensus bereikt over de 
startnota. het studiebureau kan nu de plannen verder uitwerken. 

3. Aquafinproject Bosstraat 
Dit project zal moeten aansluiten op de nieuwe gescheiden riolering van de Berlaarbaan. 
In 2020 werd het technisch plan van de riolering goedgekeurd door Vlaamse Milieumaatschappij. Een 
coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden om de knelpunten te 
bespreken en de voorontwerpplannen worden daarop afgestemd.  
Dit project wacht op het ontwerp van de Berlaarbaan om dit voorontwerp (zeker hydraulisch) hierop af 
te stemmen. 

4. Aquafinproject Dijk-Dorp  
De riolerings- en wegeniswerken zijn gestart begin mei 2024 met de aanleg van riolering in fase 1 - 
Dijk (deel tussen Kruisweglei en Kegelshoeklaan). 

5. Aquafinproject Molenstraat 
De werf is in uitvoering vanaf 10 mei 2021.  
Fase 1 van het project is volledig uitgevoerd. Deze fase loopt van Dorp tot Uilelei. 

De werken in fase 2 (vanaf Uilelei) zijn in uitvoering. De werken op grondgebied Sint-Katelijne-Waver 
zijn uitgevoerd behoudens de toplaag asfalt, het fietspad een het stapelterrein en de 
groenaanplantingen. 

Deze werken zijn voorzien voor kwartaal 2 2023. Fase 2 loopt nog verder door op grondgebied Putte. 

Het einde van de werken is voorzien op 25 augustus 2023. Het verkeer en de lijnbussen zullen 
konden vanaf 25 augustus door. De aannemer zal de laatste opmerkingen uitvoeren tegen half 
augustus 2024. Nadien wordt de eindafrekening opgemaakt, en kan de werf voorlopig opgeleverd 
worden. 

6. Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken 
De startnota fietspaden werd voorgelegd aan de projectstuurgroep (PSG) en er werd consensus 
bereikt over de aanleg van enkelrichtingsfietspaden. 
Momenteel werkt het studiebureau aan de projectnota fietspaden. De gemeente heeft een 
studiebureau aangesteld in het kader van een impactstudie omtrent de huidige eikenbomen. 
De provincie heeft bevestigd dat er bijkomende buffering in de straat zal moeten voorzien worden voor 
het regenwater. Het studiebureau is het dossier aan het herwerken en bekijkt de toevoeging van een 
extra bufferkoker onder de rijbaan. Deze studie is lopende en zal terug voorgelegd worden aan de 
provincie. 

Op 07 mei 2024 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de verschillende actoren. Het besluit van 
het overleg is dat het studiebureau nogmaals een herberekening gaat maken met het behoud en 
uitbreiden van bijkomende opengrachten. Om de opdracht efficienter te laten verlopen werd beslist om 
de studie opdracht bij één studiebureau te leggen.  

7. Pidpaproject Bredeheide-Heidijk 
De werf is klaar en werd voorlopig opgeleverd op 30 maart 2022. 
De werf is ook administratief volledig afgerond. 

8. Pidpaproject Kempenarestraat 
De werf is klaar en werd voorlopig opgeleverd op 27 juni 2023. 
De werf is ook administratief volledig afgerond. 

9. Pidpaproject Leemstraat, Ijzersteinlei en Kegelshoeklaan 
De werf is klaar en voorlopige opgeleverd op 24 januari 2022. 
De werf is ook administratief volledig afgerond. 

10. Pidpaproject Vossevelden 
De werf is klaar en werd definitief opgeleverd op 5 juni 2024. 
De werf is ook administratief volledig afgerond. 

11. Pidpaproject Wilsonstraat 
De projectnota voor subsidies fietspaden i.k.v. het Kopenhagenplan is opgemaakt en conform 
verklaard.  
Het voorontwerp werd voorgesteld aan de bewoners via een infomarkt op 15 maart 2022.  
De werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd in het 3de en 4de kwartaal van 2022. 



Het bestek is goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 januari 2023.  
De werken zijn gestart op 2 oktober 2023. Het einde van de werken is voorzien tegen 6 september 
2024. 
De rioleringswerken in fase 1,2 en 3 zijn afgerond. De aannemer is bezig met de aanleg van 
bovenbouw in fase 2 en 3. In kwartaal 3, na bouwverlof, start fase 4 en wordt de wegenis in fase 3 
verder afgewerkt. 

  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
1.    Aquafinproject Bergstraat-Heivelden-Rozelaan  
MJP000928 
Hier zijn de kosten voor Aquafin. Er zijn in deze fase geen kosten voor de gemeente.  

2.    Aquafinproject Berlaarbaan  
MJP000921 (investeringen) + MJP000920 (fietspadsubsidies) 
Er is nog geen raming gekend. Er zullen grondinnemingen nodig zijn om het fietspad op een breedte 
van 2 m aan te leggen. 

3.    Aquafinproject Bosstraat  
MJP001221 
Er is nog geen raming gekend. 

4.    Aquafinproject Dijk-Dorp  
MJP001215 Dorpskernvernieuwing OLVW - uitvoeren nodige infrastructuurwerken 

MJP001214 Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen 

MJP 1219 Subsidie fietspaden Heraanleg Dijk en Dorp 

Het gemeentelijk aandeel voor de opdracht “DKV Waver. Infrastructuurwerken” wordt gegund aan € 
3.948.095,58 incl. btw. 

De te ontvangen fietspadsubsidies worden geraamd op ca. € 827.962,87 incl. btw. 

De erelonen worden geraamd op een totaal van € 490.000. incl. btw. 

5.    Aquafinproject Molenstraat 
MJP001217 (investeringen) + MJP001218 (fietspadensubsidies) 

Door de hoge onvoorzien prijsstijgingen voor grondstoffen, materialen, energie en transport 
(brandstoffen) zijn de prijzen van de herzieningen fenomenaal gestegen tot wel 20 - 30 % meer. Deze 
zijn van toepassing op de beton en asfalt producten, welke veel in dit project gebruikt worden. Voor 
2022 hebben we  €273.317,79 betaald aan prijsherziening. 

In 2022 zijn volgende verrekeningen goedgekeurd: 

 verrekening 1, RWA aanleg in de rijweg, voor het bedrag van € 27.821,67 excl. btw; 

 verrekening 2, grondverbetering voet- en fietspaden, voor het bedrag van € 117.247,35 excl. 
btw; 

 verrekening 3, wijziging materialen, voor het bedrag van € 10.545,- excl. btw; 

 verrekening 4, grondverbetering rijweg fase 1, voor het bedrag van €39.325,42 excl. btw; 

 verrekening 5, aanleg bijkomende RWA-riolering,  voor het bedrag van € 129.176,17 excl. 
btw. 

Dit geeft een totaal van € 324.504,38 excl. btw ofwel € 388.504,38 incl. btw.  

6.    Pidpaproject Bergstraat-Slameuterstraat, Duivelshoek en Heiken  
Voorlopig is er nog geen ontwerpplan of een raming. In 2022 werden er enkel studiekosten 
aangerekend ten bedrage van € 8.228,00. 



7.    Pidpaproject Bredeheide-Heidijk  
MJP001602 
Het project werd afgerond. Het restant van het budget is verschoven naar Kempenarestraat.  

8.    Pidpaproject Kempenarestraat  
MJP000936 
Er is krediet verschoven moeten worden om de offerte van aanpassing leidingen Fluvius te betalen. 
Dit krediet zal komen van de projecten die reeds uitgevoerd zijn nl. Bredeheide-Heidijk. 

De totale kost voor dit project bedroeg in 2023 € 142.580,13.  Het is nu nog wachten op de 
eindafrekening om het dossier administratief af te ronden. 

9.    Pidpaproject Leemstraat,Ijzersteinlei,Kegelshoeklaan  
MJP00926 
Dit project werd gerealiseerd. Er is voldoende budget voorzien in de MJP. 
Een deel wordt betaald via het investeringsfonds van Pidpa (MJP001880). 
 
De totale kost voor dit project bedroeg in 2022 € 45.254,75. 

10.    Pidpaproject Vossevelden  
MJP000924 
Dit project is klaar. Er is voldoende budget voorzien in de MJP. 
Een deel wordt betaald via het investeringsfonds van Pidpa (MJP0000942). 

De totale kost voor dit project bedroeg in 2022 € 112.813,00. 

11.    Pidpaproject Wilsonstraat  
MJP001224 (investeringen) + MJP001903 (Fietspadsubsidies Kopenhagen) 
Er is een krediet voorzien van € 928.833,78 waarvan € 36.000 wordt gesubsidieerd via fietssubsidie 
Kopenhagen. 

Voor 2023 is er een aanpassing meerjarenplanning gebeurd, hierbij is het krediet verhoogd tot € 
999.758,84. Dit werd verder aangevuld met € 21.000 uit een ontvangst van een omgevingsvergunning 
wat een totaal geeft van € 1.020.758,84. 

Het college heef in zitting van 6 mei 2024 verrekening 1 goedgekeurd voor het vernieuwen van de 
koker in de Dorpsbeek  voor het bedrag van € 96. 437,- incl. BTW  

 

AC 2.3.1. Modal shift 
Ons plan 
We zetten in op duurzame mobiliteit met aandacht voor het milieu, klimaat en gezondheid. We 
promoten deelmobiliteit en bieden een gemeentelijke wagen aan als deelwagen. We organiseren 
jaarlijks een bandenspanningscampagne. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Deelmobiliteit: 

 Opmaak plan van aanpak deelmobiliteit - Q1 2022 - uitgevoerd 

 Opstarten samenwerking met deelauto-organisatie Poppy - Q2 2022 - uitgevoerd 

 Projectnota deelwagen op M-team -  uitgevoerd 



 Voorstel behoeftepeiling / infoavond op M-team - uitgevoerd 

 Start onderzoek voor plaatsen 4 deelwagens (vaste plaatsen met reservatiesysteem) in de 4 
kernen van Sint-Katelijne-Waver - voorstel onderzoek op P-team - bepaling verdere acties: Q2 
2023 - uitgevoerd 

 Uitwerken behoeftepeiling: Q4 2023 - Q1 2024  (in overleg met dienst communicatie uitwerken 
aangepaste behoeftepeiling en communicatiecampagne) 

 Versturen behoeftepeiling gekoppeld aan 30 dagen zonder wagen: Q2 2024 

 Verwerken resultaten behoeftepeiling: Q3 2024. 

 Organisatie infoavond i.s.m. Cambio: Q3 2023 - uitgevoerd 

 Onderzoek naar het wegdoen van een eigen wagen op M-team: in afwachting opstart project 
vergroening wagenpark van Raf 

Laadpalen: 

 Opmaak interne projectnota en validatie: Q3 2022 - uitgevoerd 

 Inwerken in vergunningenbeleid zowel voor niet-woongebouwen als woongebouwen: 
uitgevoerd 

 Opmaak strategisch plan laadpalen / wettelijke voorwaarden eigen patrimonium: uitgevoerd 

 Opleiding over digitaal platform van MOW: uitgevoerd 

 Opvolgen aanvragen laadpalen voor privé personen: wekelijkse opvolging gedurende de 
volledige loopperiode van het MOW project 

 Opvolgen strategische laadpalen: wekelijkse opvolging gedurende de volledige loopperiode 
van het MOW project 

 Laadpalenbeleid: goedkeuring flow Paal Volgt Wagen, strategische laadpalen en kabel over 
de stoep: uitgevoerd 

 Opmaak en goedkeuren strategisch plan: uitgevoerd 

 Uitwerken van plan van aanpak (indien na laadpalen via project MOW nog noodzakelijk): Q4 
2025 

Bandenspanningsactie 

 Dit wordt jaarlijks georganiseerd 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Deelmobiliteit: 
We werken een autodeelactieplan verder uit (met visie en actiepunten per doelstelling). Een gedegen 
communicatie is onontbeerlijk voor het slagen van gelijk welk deelwagen project. 

In de eerste helft van 2022 werd het plan van aanpak deelmobiliteit - autodelen goedgekeurd op het 
college. Als resultaat van deze goedkeuring werd een samenwerking opgestart met Poppy, als een 
proefproject van 6 maanden (liep tot december 2022). Er werden 6 auto's geplaatst in de zones 
Elzestraat, Pasbrug en Sint-Katelijne-Waver centrum.  

Op 24 maart 2023 besloot Poppy de zone Sint-Katelijne-Waver te sluiten. Er was te weinig gebruik in 
de zone en het was te arbeidsintensief voor Poppy om de zone te onderhouden. In de praktijk echter 
blijkt Poppy nog actief te zijn in de zone Pasbrug / Nieuwendijk (zone binnen R6). In deze zone 
konden mensen nog een Poppy wagen uitlenen of achterlaten. In Elzenstraat werd Poppy weinig 
gebruikt.  



Op vraag van het college en naar aanleiding van het stoppen van de Poppy wagens is een onderzoek 
gestart naar de kosten voor het plaatsen van 4 deelwagens, op vaste plaatsen en met 
reservatiesysteem in de 4 kernen. Vanuit onze Poppy-ervaring kunnen we bijleren over deelsystemen 
in een landelijke gemeente:  

 de burgers hebben nog tijd nodig om het systeem te leren kennen; 

 het freefloating systeem geeft mensen te weinig zekerheid; 

 in bepaalde zones slaan de deelwagens meer aan; 

 de uitgestrekte gemeente die we zijn, zorgt ervoor dat deelsystemen moeilijk te onderhouden 
zijn. 

Vanuit het onderzoek naar autodeelaanbieders in de omgeving van Sint-Katelijne-Waver is Cambio 
naar voren gekomen als een logische partner om de volgende redenen: 

 is reeds aanwezig vlakbij Pasbrug; 

 is in principe ook voorzien in het bouwproject Bergesteyn; 

 kan snel leveren; 

 levert als enige in onze regio conventionele wagens - lagere drempel voor burger / geen 
problemen met bezet houden bestaande laadpalen (of vertraging door aanvraag nieuwe 
laadpalen) - Stapp.in zou actief zijn in Putte maar dit zonder akkoord vanuit gemeente; 

 betaalbaar. 

Het college is akkoord gegaan om de opdracht aan Cambio te gunnen. Samen met Cambio zal ook 
een communicatietraject gestart worden dat in overleg met de dienst communicatie ook ruimer kan 
zijn dan alleen de Cambio wagens. Het voorstel is om op te starten met twee wagens: 1 wagen op het 
Hoppin punt op de Markt en 1 wagen op de parking in de Bosstraat.  

De gemeentelijke deelwagen is sinds augustus 2023 uit roulatie genomen.  

Het participatief traject (behoeftepeiling rond deelwagens en infomoment voor de burgers rond 
deelmobiliteit) is in samenwerking met Cambio opgestart. Blijvend communiceren rond Cambio / 
deelwagens is noodzakelijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de aanwezigheid van Cambio en 
Autodelen.net op de Doe-dag Mobiliteit in maart 2024.  De burgers hebben kunnen ontdekken hoe 
een Cambiowagen werkt en hebben vragen kunnen stellen over (privé)autodelen aan een 
onafhankelijke organisatie.     

In juni 2024 was het de 30 dagen zonder wagen. We hebben tijdens deze campagne  een ruimere 
behoeftepeiling opgestart, de resultaten moeten nog gekristalliseerd worden. Om de campagne in de 
kijker te zetten en de mensen die hun auto lieten staan te belonen, werd er op de Kadodderloop cake 
uitgedeeld aan de fietsers.  

Een onderzoek naar het wegdoen van een eigen wagen en in de plaats gebruik maken van Cambio 
wagen is afgerond en zal mee opgenomen worden in de grotere oefening van het verduurzamen van 
het wagenpark.  

Laadpalen: 
De nood aan laadpalen dringt zich op nu steeds meer burgers vragen hebben rond laadpalen wegens 
de stijgende elektrische mobiliteit. 

De projectnota werd intern goedgekeurd alsook werden er keuzes gemaakt voor beleidsbeslissingen: 

 de flow van Paal Volgt Wagen; 

 de strategische laadpalen; 

 de kabel over de stoep. 

Ondertussen werden de wettelijke regels ingebouwd in ons vergunningenbeleid en worden privé 
personen doorverwezen naar het loket van Vlaanderen indien ze een laadpaal nodig hebben. De 
eerste vragen rond een laadarm (type Archie cf. Mechelen) zijn binnen en samen met Ruimtelijke 
Ordening , Mobiliteit en Openbare Werken zullen we een visie uitwerken die kan bekrachtigd worden 
door het college.  



Strategische laadpalen: 

In maart werd de flow van strategische laadpalen goedgekeurd op het college. Ook werd er een 
fasering / prioritering van de palen goedgekeurd. Hiervan werden in overleg met ENGIE in de eerste 
fase 9 laadpalen weerhouden die prioritair geplaatst zullen worden. In een tweede fase werden 4 extra 
laadpalen weerhouden. Elke 6 maanden zal er een overleg met ENGIE zijn om te kijken in welke mate 
de verdere laadpalen kunnen geplaatst worden omdat ze afgestemd worden op onder andere de 
dorpskernvernieuwingen en de bouw van de evenementenhal.  

Volgens onze informatie zijn ondertussen 8 van de 16 strategische laadpalen ook daadwerkelijk 
actief.  Fluvius heeft nog steeds een achterstand wat betreft het aansluiten van de laadpalen. Wat 
betreft de fase II zijn er 2 palen extra bijgeplaatst van de 7. Voor de andere 4 is het wachten op de 
dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver - voetbal KFC Katelijne is later aangevraagd. 

Privé aangevraagde laadpalen: 

De flow wat betreft privé aangevraagde laadpalen werd goedgekeurd op het college in maart 2023. 

Op het Workflow-platform kwamen drie aanvragen binnen. Gezien twee ervan uit de Walemstraat 
kwamen, werden er maar twee laadpalen behouden om te laten plaatsen door ENGIE: Walemstraat 
en Leyland (stond ook op de kaart van de strategische laadpalen). 

Paal volgt Paal: 

Er werden twee locaties voorgesteld om een laadpaal te plaatsen binnen het Paal volgt Paal project. 
Het gaat over de paal aan het Sint-Michielskasteel en de paal op de parking van de SUI die voldoende 
gebruikt worden om een extra paal te verantwoorden. Ondertussen is er ook een extra Paal volgt Paal 
dossier binnen gekomen voor de uitbreiding van de paal op de parking van SUI in de Vinkenhofstraat.  

Semi-publieke laadpalen:  

In overleg met de dienst communicatie wordt over de laadpalen gecommuniceerd op onze website:  

 waar er laadpalen staan; 

 welke kaarten je nodig hebt; 

 waar er plannen zijn voor laadpalen. 

Om dit ook voor de semi-publieke laadpalen up-to-date te houden, hebben we in Q1 2024 een 
terreinbezoek gedaan om de toegankelijkheid te evalueren. Hieruit zal een geupdate lijst volgen van 
welke palen daadwerkelijk semi-publiek zijn en welke eigenlijk in overtreding zijn. De palen die in 
overtreding zijn zullen worden doorgegeven aan het loket dat de overtreders eventueel beboet.  

Bandenspanningsactie: 
Deze actie wordt jaarlijks georganiseerd.  

In 2022 was dit een zeer succesvolle actie met de duidelijke stijging van het aantal gecontroleerde 
wagens. De actie was zo succesvol dat er zelfs wagens niet gezien konden worden. 

De samenwerking met een bandenexpert die gratis advies geeft, is duidelijk een schot in de roos en te 
weerhouden. Opvallend is dat er ook bij 50 % van de banden verduring werd vastgesteld.  

In de eerste helft van 2023 zijn de eerste stappen gezet om de nieuwe bandingspanningscampagne te 
organiseren in juni 2023. Tijdens de actie in 2022 werden er veel verduurde banden aangeboden, 
vandaar de noodzaak om deze actie al vroeger te organiseren omdat het rijden met verduurde banden 
ook erg gevaarlijk is.  

Uit de evaluatie blijkt dat de actie organisatorisch goed is verlopen in 2023 maar dat er minder 
opkomst was. Dit kan te wijten zijn aan twee oorzaken: de snellere organisatie wegens de aanpassing 
van de timing van de actie of het feit dat er geen artikel is verschenen is #SKWleeft. In 2024 zouden 
wij dezelfde periode aanhouden maar meer over de actie communiceren. 

De eerste communicatie zal gebeuren in #SKW leeft. We organiseren deze actie dit jaar met de 
bandenexpert en ook met Webo. Dit jaar zouden we de actie graag grondig evalueren om te beslissen 
of deze actie in 2025 en komende jaren nog moet weerhouden worden.  

Ook in 2024 is er minder volk komen opdagen dan in 2022 maar wel werden er veel verduurde 
banden geconstateerd. De cijfers moeten nog verwerkt worden. Resultaten van een evaluatie zullen in 
Q4 bekend gemaakt worden.  



 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Alle acties vallen nog steeds binnen de voorziene budgetten (deelwagens, laadpalen en 
bandenspanningsactie). 

Deelmobiliteit: 
Voor het particulier autodelen en voor deelwagenorganisaties die zijn opgenomen in vergunningen 
van woonprojecten zijn er in principe geen kosten (project ontwikkelaar draagt de kost).  

Voor de start van Cambio betalen we een opstartkost van € 2.420,00 - incl. btw en daar bovenop € 
7.260,00 - incl. btw / wagen dus een totaal budget van € 14.520,00 - incl. btw indien we zouden 
starten met 2 wagens. Hoe meer de auto gebruikt wordt, hoe meer de auto 'zelfbedruipend' kan 
worden en hoe minder hij dus zal koste, voor de gemeente. 

Voor het promoten van (eigen) deelwagens werd een budget voorzien van € 1.000,00 - daar werd nog 
niets van gebruikt. Dit budget zal gebruikt worden voor de communicatiecampagne die uitgewerkt 
wordt voor Cambio en autodelen. De inkomsten van de deelwagen zullen als budgetlijn geschrapt 
worden.  

Voor de Cambiowagens werd via een interne verschuiving € 15.000 voorzien. De cijfers van 2023 
tonen aan dat de wagen die op de markt van Sint-Katelijne-Waver staat, evolueert naar zelf 
bedruipend, deze van de Bosstraat is daar nog ver vanaf.  De sensibilisatie-actie van de 
Kadodderloop zal betaald worden met de cash back door gebruik van de cambiowagen op de Markt.  

Laadpalen: 
Paal volgt Wagen 

In principe neemt de CPO alle kosten voor plaatsing van de paal voor zijn rekening. De dienst 
openbare werken dient echter rekening te houden met de nodige terreinwerken zoals het plaatsen van 
het parkeerbord. Zij nemen deze werken best op in hun planning en budget. 

Paal volgt Paal 

In principe neemt de CPO alle kosten voor plaatsing van de paal voor zijn rekening. De dienst 
openbare werken dient echter rekening te houden met de nodige terreinwerken zoals het plaatsen van 
het parkeerbord. Zij nemen deze werken best op in hun planning en budget. 

Strategische laadpalen 

Wat betreft kosten zijn er in principe voor de gemeente geen kosten tenzij het in onderlinge afspraak 
volledig of gedeeltelijk betalen van de ondergrondse laadinfrastructuur bij het plaatsen van palen die 
verder liggen dan 25 meter van het bestaande net. De dienst openbare werken dient echter rekening 
te houden met de nodige terreinwerken zoals het plaatsen van het parkeerbord. Zij nemen deze 
werken best op in hun planning en budget. 

Voor deze kosten werd er in 2023 en in 2024 een budget vastgelegd in het MJP van 25.000 euro 
(over twee jaar 50.000 euro in totaal). Gezien er in 2023 nog niks van dit budget werd gebruikt, werd 
het overgezet naar 2025.  

In 2024 zullen er kosten zijn voor het verwijderen van de geplaatste paal aan het station van Sint-
Katelijne-Waver (parking eigendom NMBS) ten bedrage van 3850 euro.  

Indien achteraf blijkt dat er door omstandigheden nog extra kosten zijn (aanleg parkeerplaatsen, 
plaatsing parkeer borden, onverwachte graafwerken...), zal dit bekeken worden door eventueel 
verschuiving van budgetten of aanpassing meerjarenplan.  

Bandenspanningsactie: 
Omdat er in 2023 ook rekening werd gehouden met de tijd die nodig was voor de opbouw en afbraak 
van de actie, zal in 2024 € 1.149,50 kosten.  

 



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 30/06/2024 Uitgaven 30/06/2024 Ontvangsten 30/06/2024 
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!    
GEM    
AP 2.1. Verkeersveiligheid    
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers    
Investeringen    
     Ontvangsten 156.800 0 145.117 
          15 - Investeringssubsidies 156.800 0 145.117 
     Uitgaven 430.202 161.878 0 
          21 - Plannen en studies 25.000 9.078 0 
          22 - Infrastructuur 405.202 152.800 0 
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid    
Exploitatie    
     Uitgaven 20.200 7.646 0 
          61 - Werkingskosten 20.200 7.646 0 
Exploitatie    
     Uitgaven 41.675 0 0 
          21 - Plannen en studies 16.675 0 0 
          22 - Infrastructuur 25.000 0 0 
AC 2.1.3. Verkeershandhaving    
Exploitatie    
     Ontvangsten 3.300 0 0 
          70 - Prestaties 3.300 0 0 
     Uitgaven 181.069 32.170 0 
          61 - Werkingskosten 181.069 32.170 0 
Investeringen    
     Ontvangsten 173.218 0 0 
          15 - Investeringssubsidies 97.275 0 0 
          22 - Infrastructuur 75.943 0 0 
     Uitgaven 785.022 271.462 0 
          22 - Infrastructuur 785.022 271.462 0 
AP 2.2. Bereikbaarheid    
AC 2.2.2. Infrastructuur    
Exploitatie    
     Uitgaven 190.000 33.845 0 
          61 - Werkingskosten 190.000 33.845 0 
Financiering    
     Ontvangsten 140.055 0 0 
          29 - Vorderingen > 1 jaar 140.055 0 0 
Investeringen    
     Ontvangsten 90.000 0 0 
          15 - Investeringssubsidies 10.000 0 0 
          26 - Andere materiële vaste activa 80.000 0 0 
     Uitgaven 2.703.048 179.397 0 
          21 - Plannen en studies 120.659 0 0 
          22 - Infrastructuur 2.442.334 179.397 0 
          66 - Investeringstoelagen 140.055 0 0 
AP 2.3. Duurzame mobiliteit    
AC 2.3.1. Modal shift    
Exploitatie    
     Uitgaven 45.150 3.051 0 
          61 - Werkingskosten 45.150 3.051 0 
     Uitgaven 25.600 2.710 0 
          22 - Infrastructuur 25.600 2.710 0 

 



Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 30/06/2024 Uitgaven 30/06/2024 Ontvangsten 30/06/2024 
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!    
GEM    
Exploitatie    
     Ontvangsten 538.535 0 604.161 
          70 - Prestaties 17.279 0 0 
          73 - Belastingen 521.256 0 604.161 
     Uitgaven 4.285.062 2.152.774 0 
          61 - Werkingskosten 117.706 68.295 0 
          64 - Toelagen 4.167.356 2.084.479 0 
Investeringen    
     Ontvangsten 10.000 0 5.000 
          15 - Investeringssubsidies 10.000 0 5.000 
     Uitgaven 313.775 140.219 0 
          22 - Infrastructuur 142.855 54.773 0 
          66 - Investeringstoelagen 170.920 85.446 0 

 



BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! 
 

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat 
alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het 
verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze 
gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en 
promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de 
paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele 
kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid. 

Prioritaire acties 
 

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur 
Bron: Eigen werking/data 

Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Bezoekers Maanhoevebad 51.084 24.058 39.657 51.519 47.364 28.048 
Bezoekers Michielsbad 39.631 25.873 47.227 47.015 48.277 26.872 
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek 29 26 23 21 25 25 
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske 18 18 14 10 20 18 
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek 9.932 7.454 9.305 12.099 10.502 5.167 
Gebruiksuren sporthal Loerenboske 2.571 1.342 2.459 2.422 2.317 1.542 

 

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen 
Bron: Gemeentemonitor 

2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens 
Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 50% 24% 25% 
Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j 60% 19% 22% 

 

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden 
Bron: Provincie in cijfers 

Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 
Horecazaken 57 57 58 59 58 
Ingevulde handelspanden 249 251 260 259 267 

 

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Aandeel van inwoners dat vindt dat er voldoende 
shopping en winkelvoorzieningen zijn voor dagelijkse goederen 
Bron: Gemeentemonitor 

Jaar eens neutraal oneens 
2017 71% 14% 15% 
2023 72% 13% 15% 

 

Indicator 3.6.1. Toerisme 
Bron: Eigen werking/data 

Aantal bezoekers 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Proefstation groenteteelt 295 0 0 85 85 25 
Roosendael 12.195 5.690 5.867 17.148 14.000 4.134 
Wintertuin 11.656 2.890 3.868 11.378 0 4.000 
't Grom 7.209 2.208 3.648 6.398 7.734 5.183 
Busrondrit 20 0 50 83 40 80 



 

AC 3.1.4. UiTPAS 
Ons plan 
We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
2023 

Na constructieve gesprekken met Lier (februari) en "go" op het P-team (31 maart) werden  gesprekken 
met de betrokken diensten opgestart. 

2024 

Begin 2024 : collegebeslissing SKW: akkoord om officiële kandidatuur bij UIT Lier stellen met 
gegevens over aanbod, budget, personeelsinzet, onderschrijven werking en reglement Lier (o.m. 
kansentarief) 

15 april  officieel akkoord van stadsbestuur Lier voor deelname aan UiTPAS regio Lier 

Aanwerving vrijeteijdscoördinator 

Gesprekken met Lier voor concrete aansluiting - vraag wordt ook aan andere gemeenten van de regio 
gesteld door UiT Lier 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
2022 

Voor de uitrol van de UiTPAS in onze gemeente werd beslist om samen te werken met UiTPAS 
Mechelen. Op die manier kunnen we verder bouwen op bestaande expertise, kunnen we het 
aanbod  naar de UiTPAS-gebruiker vergroten en hebben we een breder communicatiebereik. 

De grote krijtlijnen voor de samenwerking tussen Sint-Katelijne-Waver en Mechelen werden in 2021 
uitgetekend. Vermits het project door Mechelen tijdelijk on hold werd gezet ten gevolge van de 
coronapandemie, werd er  geen verdere invulling gegeven aan deze krijtlijnen.   

Hoewel oorspronkelijk met Mechelen overeen werd gekomen dat het project in kwartaal 4 2021 terug 
opgestart zou worden, werd de beloofde herstart bij elke herhaaldelijke navraag vooruit geschoven. 

Op het P-team van 2 september 2022 werd bekeken welke de volgende stappen zijn om het project 
toch op te starten: contact schepen Janssens met Björn Siffer, bevoegde schepen van Mechelen; 
indien negatief antwoord, Lier contacteren met de vraag of er met hen een samenwerking mogelijk is.  

Op 8 november 2022 kreeg de schepen een negatief antwoord van het kabinet van schepen Björn 
Siffer: "niet aangewezen om de regio van de UiTPAS uit te breiden, voornamelijk wegens de druk op 
het budget en het personeel" 

Daarop werd contact opgenomen met Lier - een eerste verkennende vergadering met de dienst Uit in 
Lier is vastgelegd op 2 februari 2023 om de eventuele mogelijkheid tot samenwerking te bespreken. 



2023 

februari 2023: positieve gesprekken met UIT Lier, voorwaardelijk akkoord om SKW te laten aansluiten. 
Reglement van UIT Lier onderschrijven en voldoende aanbod, budget en personeelsinzet garanderen. 
Verzekeren dat de tegemoetkoming van inwoners van SKW met kansentarief die gebruik maken van 
aanbod van Lier, betaald wordt door SKW. 

31 maart: terugkoppeling op P-team 

Gesprekken met verschillende gemeentelijke diensten om het eigen aanbod  dat potentieel in 
aanmerking kan komen in kaart te brengen; 

12 oktober: vergadering Vrijetijdsparticipatie  

27 oktober: voorstelling P-team van Vrijetijdsparticipatie voor iedereen: uitrol UiTPAS via Lier is één 
van de vier acties van samenwerkende diensten (sociale dienst, huis van het kind, samenleving en 
vrije tijd), naast opmaken van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente (met focus vooral op kinderen en 
jongeren), mogelijk een eigen lokaal systeem uitrollen met sociale component (zoals kansentarief 
UiTPAS), opstart Rap op Stap-kantoor  

Contacten met Uit Lier - lijst eigen aanbod overgemaakt 

2024 

15 april : schepencollege van de stad Lier gaat akkoord met samenwerking met Sint-Katelijne-Waver 
voor UiTPAS 

mei - juni  : voorbereidende gesprekken met Lieve Van Houtven, coördinator van UiTPAS-Lier : Lier 
wenst samenwerking open te trekken naar andere gemeenten zoals Nijlen (waar vroeger ook al 
gesprekken mee waren gestart). Contact tussen Lier en Mechelen : Mechelen wenst op korte termijn 
niet in te stappen in een groter samenwerkingsverband.  

mei - juni : aanwerving en aanstelling van een  coördinator vrijetijdsparticipatie die ondermeer de uitrol 
van de  UiTPAS als opdracht krijgt. De start van de indiensttreding is voorzien september 2024. 

2 juli : vergadering met UiT Lier, UiT Nijlen en Helene d'Haeseleer van Publiq vzw (de vzw 
die  UiTPAS promoot, uitrolt en coördineert in regio's in heel Vlaanderen). Voorstel om op termijn 
UiTPAS over de hele officiële regio Rivierenland uit te rollen.  UiT Lier nodigt betrokken diensten van 
gemeenten uit voor een vergadering in tweede helft september (datum nog niet vastgelegd) 

  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Vanaf 2022 is een uitgavebudget voorzien voor een totaal van € 2.500 voor de actieve werving van 
gebruikers en het uitwerken van een aanbod van de UiTPAS en een ontvangstbudget van € 1.000 
voor de verkoop ervan. Dit budget is in het meerjarenplan verschoven naar 2023 maar werd nog niet 
gebruikt. Het werd vervolgens verschoven naar 2024. 

 

AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal 
Ons plan 
We bouwen een nieuwe fuif- en evenementenzaal met bibliotheek, jeugdhuis en conservatorium en 
creëren zo een aantrekkelijke publieke ruimte waarin onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten, cultuur 
kunnen beleven, zich kunnen ontspannen en vorming kunnen volgen. 

 



 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 Gunning dossier - kwartaal 3 - 11 oktober 2021 - uitgevoerd  

o Indienen vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

o Verlenen van de vergunning - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

o Beroep tegen vergunning  

o Weigering door deputatie op 1 september 2022 - hierdoor komt de oorspronkelijke 
timing in het gedrang 

 Opmaak dossier weg door Igemo - kwartaal 1 2023 - lopend 

 Indienen nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag - ingediend op 8 mei 2023 

 Verlening omgevingsvergunning - afgeleverd op 11 september 2023 

 Start der werken - 3 april 2024 

 Op 1 juli 2024 zit de uitvoering van de bouw van de hal op schema 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Gunningsprocedure bouw fuif- en evenementenhal 

 Januari t.e.m. april 2021: beantwoorden vragen van kandidaten. 

 26 april 2021: indiening integrale offertes door kandidaten. 

 5 mei 2021: voorstelling offertes door de kandidaten. 

 Mei t.e.m. juli 2021: onderhandeling met voorkeurskandidaat door fysiek en/of digitaal overleg 
via vraag-antwoord documenten:  

o 7 juni: overleg met voorkeursbieder en diensten; 

o 30 juni: overleg BAFO met voorkeursbieder en diensten; 

o 9 juli: overleg technieken met voorkeursbieder en diensten; 

o 13 juli: intern overleg met diensten om offerte door te nemen; 

o 16 juli: overleg met diensten en raadsman Stijn Knaepen om het contract door te 
nemen en tijdspad af te stemmen. 

 Juni tot augustus 2021: samen met advocaat en gemeentelijke diensten wordt grondig 
bestudeerd hoe aanleg van de weg best verder kan uitgewerkt worden. Er wordt uiteindelijk 
beslist om deze opdracht aan Igemo te geven. 

 Augustus 2021: er zijn nog enkele contractuele onduidelijkheden tussen de bouwfirma en de 
architecten. Stijn zal dit verder onderzoeken en ons adviseren (gaat over de erelonen voor de 
studiebureaus). 

 Oktober 2021: het contract met de architecten en de aannemer staat op punt. Op het college 
van 11 oktober 2021 wordt het dossier gegund. Op 29 oktober 2021 is er op de toekomstige 
locatie van de zaal een persmoment en wordt het contract ondertekend tussen het bestuur en 
de architect en de aannemer. 

Procedure aanleg definitieve weg fuif- en evenementenhal 



 November 2021: op 10 november vindt een eerste overleg plaats met Igemo. Zij hebben dus 
de opdracht gekregen om het ontwerp op te maken van de definitieve weg, samen met de 
verlegging van de weg in de KMO-zone achter het perceel van de hal. 

 Op donderdag 13 januari 2022 vond een infomarkt plaats voor de buurtbewoners. De 
buurtbewoners kregen de kans om het ontwerp in te kijken alvorens de 
omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Op 18 januari 2022 is de 
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. 

 Op 28 maart 2022 werd door het college de omgevingsvergunning verleend. 

 Tegen deze beslissing werd een beroep ingediend bij de deputatie. 

 Ondertussen worden de technische plannen nog verder verfijnd in overleg met de architecten 
en de betrokken studiebureaus. 

 De deputatie heeft op 1 september 2022 een weigering afgeleverd voor het bouwen van een 
bibliotheek, conservatorium, fuif- en evenementenzaal, gelegen Leliestraat 22A omwille van 1 
reden, nl. "Brandveiligheid kan niet gegarandeerd worden omdat de verlegging van de weg 
geen deel uitmaakt van de aanvraag, waardoor het niet zeker is dat de brandweer de nieuwe 
gebouwen kan bereiken." 

 Er zal dus een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag moeten ingediend worden (dus 
samen met de nieuwe weg). 

 Op 8 mei 2023 werd een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw 
van een evenementenzaal en het aanleggen van de weg. Op 11 september 2023 werd 
hiervoor een omgevingsvergunning afgeleverd. 

 De werken voor de bouw van de zaal starten op 3 april 2024. Voor de aanleg van de weg 
wordt nog bekeken of deze ook door de aannemer van de zaal wordt aangelegd of dat we de 
markt opgaan. 

 De gemeenteraad van 29 april 2024 heeft de werken van de weg toegewezen aan aannemer 
Cordeel van de evenementenhal. En coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen en 
de aannemer wordt zo snel mogelijk belegd om de timing van de weg en de hal op mekaar af 
te stemmen. 

 De weg heeft ondertussen een naam, nl. Zomerland. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Doorheen het project kregen we meer zicht op de budgetten maar ook de projectdefinitie kreeg meer 
vorm.  

Het gunningsbedrag bedraagt € 8.248.769,6 incl. BTW. De aanleg van de weg wordt geraamd op € 
481.166 incl. BTW. De bijsturing van de budgetten is gebeurd via een aanpassing meerjarenplan. 

Voor de aanleg van de weg wordt nog bekeken of de uitvoering gebeurt door de aannemer van de 
zaal of door een andere aannemer na een aanbesteding. 

Naar aanleiding van de gewijzigde planning werden de budgetten naar een volgend jaar verschoven 
via aanpassing van het meerjarenplan. 

 

AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid 
Ons plan 
AC 3.2.1. We voeren een flankerend en coördinerend onderwijsbeleid voor alle scholen in onze 
onderwijsgemeente vanaf de kleuterschool tot het hoger onderwijs, in samenspraak met de op te 
richten onderwijsraad. 

 



Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede  

Zomerschool (jaarlijks) 
•    Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 
•    Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd 
•    Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2023 – uitgevoerd 

•    Organiseren van ‘Zomerscholen’ – kwartaal 3 2024 - gepland 

Participatief project secundair onderwijs – menstruatie armoede – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd 
Participatief project secundair onderwijs – menstruatie armoede – kwartaal 1 2023 – uitgevoerd 
Uitbetaling subsidies project menstruatie armoede secundair onderwijs - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd 

Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - herwerking en heropstart post corona - kwartaal 2 
en 3 2022 – uitgevoerd 
Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - verderzetten werking - kwartaal 1 en 2 en 4 2023 - 
uitgevoerd 
Rondleidingen in het GH voor de lagere scholen - verderzetten werking - kwartaal 1 en 2 2024 - 
uitgevoerd 
 
Corona-beleid  
•    Ondersteuning scholen – doorlopend 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd 
•    Aankoop CO2-meters - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 

Digitaal aanmelden – financiële ondersteuning basis- en secundaire scholen voor gebruik 
digitaal systeem i.s.m. partners LOP (jaarlijkse cyclus)  
•    Kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd 
•    Kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd 
•    Kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd 
•    Kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd 

Structureel onderwijsoverleg (jaarlijkse cyclus)  
•    Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 4 2021, kwartaal 1 en 2 2022 en kwartaal 2 2023 
en kwartaal 1 2024– uitgevoerd 
•    Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 en kwartaal 1 
2024 – uitgevoerd 

Herwerking reglement sociale voordelen – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd 

Educatief ondersteuningsaanbod voor de scholen - opleidingen personeel kwartaal 2 2022 - 
uitgevoerd 
Educatief ondersteuningsaanbod scholen - verkenning nieuwe organisatie opleidingen personeel - 
kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 
Educatief ondersteuningsaanbod scholen - organisatie opleidingen personeel - kwartaal 1 2024 - 
uitgevoerd 

Toeleiding Oekraïense vluchtelingen naar onderwijs – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Ondersteuning SAM (doorlopend) – projectbeschrijving bij kinderarmoede  
Vanuit het beleidsdomein flankerend onderwijs wordt het SAM-project ondersteund. In het bijzonder 
wordt de betrokkenheid van de scholen (directies en zorgcoördinatoren) mee begeleid.  

Zomerschool (jaarlijks) 



•    Organiseren van ‘Zomerscholen zomer 2021’ – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 
De zomerschool ging door van 5 juli 2021 tot en met 16 juli 2021. De zomerschool wordt 
gesubsidieerd vanuit het departement onderwijs. We zetten voor deze eerste zomerschool in op 
kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. Er zijn 35 leerlingen aanwezig met amper uitval. 8 
lesgevers gaan met deze kinderen aan de slag op een speelse, educatieve manier. Na afloop van de 
zomerschool gaat een evaluatievergadering door met de lesgevers. Hieruit komen volgende 
conclusies: 

o    De lesgevers geven aan meer voorbereidingstijd nodig te hebben zodat de kwaliteit van het 
inhoudelijk aanbod kan verbeteren. 
o    We zouden in de toekomst het belangrijk vinden om de overdracht naar de 
speelpleinwerking (vb. voormiddag inhoudelijk aanbod, namiddag mee in de algemene 
speelpleinwerking) te maken. Kinderen geven aan dat ze niet weten wat een speelpleinwerking 
is.  
o    Scholen geven aan dat de nood hoog is naar extra ondersteuning in de zomerperiode 
(zeker op vlak van taal).  
o    Alle basisscholen worden bevraagd over hun ervaring en beleving van de zomerschool. Er 
is een grote vraag naar een zomerschool in 2022. 

•    Organiseren van ‘Zomerscholen zomer 2022’ – kwartaal 2 en 3 2022 - uitgevoerd 
In het voorjaar van 2022 wordt duidelijk dat de subsidies voor het organiseren van een zomerschool 
structureel worden. Daarop bevestigt het CBS het opnieuw organiseren van een zomerschool in 2022. 
Na het succes van de zomerschool van 2021 beslissen we de doelgroep te verruimen tot kinderen uit 
het eerste, tweede en derde leerjaar en kiezen we voor een expliciete koppeling met de 
speelpleinwerking voor het verrijkingsaanbod. 

o    Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd  
We merken dat de oproep voor lesgevers moeilijker verloopt dan vorig jaar. Na de nodige 
inspanning (extra oproep en reclame) werven we een divers team van gemotiveerde lesgevers 
aan. 9 lesgevers staan in voor het educatief luik van de zomerschool.  
o    Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd 
Alle basisscholen van SKW melden kinderen aan voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren 
gaan in gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 20 
leerlingen van het 1ste leerjaar, 21 leerlingen van het 2de leerjaar en 12 leerlingen van het 3de 
leerjaar worden aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool. 15 leerlingen hebben 
reeds deelgenomen aan het SAM-project. De meeste aangemelde kinderen komen van GBS 
Dijkstein (40%). Alle gezinnen worden telefonisch gecontacteerd en krijgen de nodige 
informatie via verschillende kanalen.  
o    Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering 
Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Met de nodige 
ondersteuning van de coördinator flankerend onderwijsbeleid, extra bijscholing en coaching 
wordt het inhoudelijk aanbod afgewerkt eind juli.   
o    Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd  
o    Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd 
Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken, wordt er een bus ingelegd. Er zijn 
verschillende opstapplaatsen. We zetten extra in op laagdrempelige en duidelijke 
communicatie.  
o    Aankoop materiaal – kwartaal 3 – uitgevoerd 
Met het overige budget kopen we educatief en stimulerend spelmateriaal aan. Lesgevers 
krijgen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.  
o    Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – uitgevoerd 
Op zaterdag 20 augustus organiseren we een evaluatie met de lesgevers. We bespreken het 
verloop van de zomerschool en de vooruitgang van de kinderen.  
o    Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – uitgevoerd 
Scholen en ouders krijgen per aangemeld kind een kort verslag over onze ervaringen van de 
zomerschool 

•    Organiseren van ‘Zomerscholen zomer 2023’ – kwartaal 1, 2 en 3 2023 - uitgevoerd 
In het voorjaar van 2023 werd de subsidiering van de zomerschool herbevestigd. Daarop bevestigt het 
CBS het opnieuw organiseren van een zomerschool in 2023. Net zoals in 2022 beslissen we de 
doelgroep te bepalen tot kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar en kiezen we voor een 
expliciete koppeling met de speelpleinwerking voor het verrijkingsaanbod. 



o    Aanwerving coördinator zomerschool pedagogisch deel - kwartaal 1 - uitgevoerd 
Aangezien zowel de coördinator flankerend onderwijsbeleid en coördinator 
kinderarmoedebeleid niet beschikken over een lerarendiploma kozen we ervoor een tijdelijke 
coördinator zomerschool aan te werven. Deze coördinator werkt enkel in de voorbereiding van 
de zomerschool als coördinator, en dit voor maximaal 10 dagen. Tijdens de zomerschool zal 
deze coördinator actief zijn als lesgever. 
o    Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd  
We merken dat de zoektocht naar lesgevers moeizaam verloopt. Na de nodige inspanning 
(extra oproep en reclame) werven we een divers team van gemotiveerde lesgevers aan. 9 
lesgevers staan in voor het educatief luik van de zomerschool.  
o    Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd 
Alle basisscholen van SKW melden kinderen aan voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren 
gaan in gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 13 
leerlingen van het 1ste leerjaar, 20 leerlingen van het 2de leerjaar en 9 leerlingen van het 3de 
leerjaar worden aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool.  
o    Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd 
Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Er werden in de 
voorbereiding 3 voorbereidingsmomenten gepland met het hele team lesgevers.  
- In een eerste overleg lag de focus op kennismaking, het vormgeven van het concept van de 
zomerschool, het bepalen van het thema en het maken van praktische afspraken. 
- Tijdens het tweede overleg werd een vorming gegeven door speel- en schoolmakers rond op 
een speelse manier met taal aan de slag gaan. 
- In het derde overleg werd er opgesplitst in kleine groepjes om de eerste lesvoorbereidingen 
voor te bereiden. 
Met de nodige ondersteuning van de coördinator zomerschool; coördinator flankerend 
onderwijsbeleid en coördinator kinderarmoede, extra bijscholing en coaching werd het 
inhoudelijk aanbod afgewerkt eind juli/begin augustus. 
o    Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd 
o    Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – uitgevoerd 
Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken werd ander vervoer geregeld. Een 8-
tal kinderen werden dagelijks opgehaald en op het einde van de dag thuis afgezet. Daarboven 
werden nog enkele kinderen sporadisch eens opgehaald/thuis afgezet, wanneer ouders 
aangaven dat ze met een praktisch probleem zaten.  
We hebben extra ingezet in op laagdrempelige en duidelijke communicatie. Scholen kregen 
voor aanmelding een flyer met informatie over de zomerschool om mee te geven met ouders. 
Alle ouders voor de zomervakantie opgebeld om het doel van de zomerschool toe te lichten en 
praktische afspraken te overlopen. Een week voor de zomerschool kregen ze nogmaals een 
flyer met laatste info op. Ook tijdens de zomerschool werd op regelmatige basis informatie 
herhaald en er werd in het bijzonder ingezet op persoonlijk contact zodat ouders op de hoogte 
en betrokken bleven. 
o    Aankoop materiaal – kwartaal 3 –uitgevoerd 
Een deel van de subsidies werd gebruikt voor het aankopen van educatief en stimulerend 
spelmateriaal. Lesgevers kregen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.  
o    Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – uitgevoerd 
Op maandag 21 augustus organiseerden we een evaluatie met de lesgevers, onder 
begeleiding van een medewerker van Speelmakers. We bespraken het verloop van de 
zomerschool en de vooruitgang van de kinderen. Als sterke punten (dus te behouden) werden 
de kleinschaligheid van onze zomerschool, de teamwerking, de professionele omkadering, de 
duidelijke en nuttige dagstructuur en routines, de uitstappen en extraatjes (theater, 
workshopdag, ...) en de combinatie met de Speelbal geformuleerd. Werkpunten waren: de 
scholen nog meer als echte partner zien, de visie en doelen van de zomerschool nog meer 
communiceren naar ouders en kinderen  en het responsabiliseren van de ouders. 
o    Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – uitgevoerd 
Scholen en ouders kregen per aangemeld kind een kort verslag over onze ervaringen van de 
zomerschool. Elk school kreeg ook een bezoekje van de coördinator Flankerend Onderwijs, 
waarin de werking van de zomerschool werd toegelicht. 

    Organiseren van ‘Zomerscholen zomer 2024’ – kwartaal 1 en 2 2024 - in uitvoering 

In het voorjaar van 2024 werd de subsidiering van de zomerschool herbevestigd. Daarop bevestigt het 
CBS het opnieuw organiseren van een zomerschool in 2024. Net zoals in 2023 beslissen we de 



doelgroep te bepalen tot kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar en kiezen we voor een 
expliciete koppeling met de speelpleinwerking voor het verrijkingsaanbod. 

o    Aanwerving coördinator zomerschool pedagogisch deel - kwartaal 1 - uitgevoerd 
Aangezien zowel de coördinator flankerend onderwijsbeleid en coördinator kinderarmoedebeleid niet 
beschikken over een lerarendiploma kozen we ervoor een tijdelijke coördinator zomerschool aan te 
werven. Deze coördinator werkt enkel in de voorbereiding van de zomerschool als coördinator, en dit 
voor maximaal 10 dagen. Tijdens de zomerschool zal deze coördinator actief zijn als lesgever. 
o    Aanwerving lesgevers (oproep, screening, aanwerven) – kwartaal 2 – uitgevoerd  
We merken dat de zoektocht naar lesgevers moeizaam verloopt. Na de nodige inspanning (extra 
oproep en reclame) werven we een divers team van gemotiveerde lesgevers aan. 10 lesgevers staan 
in voor het educatief luik van de zomerschool.  
o    Aanmeldingen van kinderen 1ste, 2de, 3de leerjaar – kwartaal 2 – uitgevoerd 
Alle basisscholen van SKW melden kinderen aan voor de zomerschool. Zorgcoördinatoren gaan in 
gesprek met ouders, bij akkoord van de ouders worden kinderen aangemeld. 19 leerlingen van het 
1ste leerjaar, 18 leerlingen van het 2de leerjaar en 10 leerlingen van het 3de leerjaar worden 
aangemeld om deel te nemen aan de zomerschool.  
o    Voorbereiding inhoudelijk lesprogramma – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering 
Lesgevers staan zelf mee in voor de uitwerking van het lesprogramma. Er werden in de voorbereiding 
3 voorbereidingsmomenten gepland met het hele team lesgevers. 
- In een eerste overleg lag de focus op kennismaking, het vormgeven van het concept van de 
zomerschool, het bepalen van het thema en het maken van praktische afspraken. 
- Tijdens het tweede overleg werd een vorming gegeven door speel- en schoolmakers rond op een 
speelse manier met taal aan de slag gaan. 
- In het derde overleg werd er opgesplitst in kleine groepjes om de eerste lesvoorbereidingen voor te 
bereiden. 
Met de nodige ondersteuning van de coördinator zomerschool; coördinator flankerend onderwijsbeleid 
en coördinator kinderarmoede, extra bijscholing en coaching wordt het inhoudelijk aanbod afgewerkt 
eind juli/begin augustus. 
o    Coördinatie aangemelde kinderen – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering 
o    Drempels verlagen (vervoer, communicatie) – kwartaal 2 en 3 – in uitvoering 
Enkel voor kinderen die niet op de zomerschool geraken wordt ander vervoer geregeld. Dit om ook de 
meest kwetsbare leerlingen aan de zomerschool te kunnen laten participeren.  
We hebben extra ingezet in op laagdrempelige en duidelijke communicatie. Scholen kregen voor 
aanmelding een flyer met informatie over de zomerschool om mee te geven met ouders. Alle ouders 
voor de zomervakantie opgebeld om het doel van de zomerschool toe te lichten en praktische 
afspraken te overlopen. Een week voor de zomerschool krijgen ze nogmaals een flyer met laatste info 
op. Ook tijdens de zomerschool wordt op regelmatige basis informatie herhaald en er wordt in het 
bijzonder ingezet op persoonlijk contact zodat ouders op de hoogte en betrokken blijven. 
o    Aankoop materiaal – kwartaal 3 –gepland 
Een deel van de subsidies werd gebruikt voor het aankopen van educatief en stimulerend 
spelmateriaal. Lesgevers kregen de mogelijkheid om gewenste materialen te laten aankopen.  
o    Evaluatie zomerschool met lesgevers/intern – kwartaal 3 – gepland 
o    Terugkoppeling naar scholen en ouders – kwartaal 3 – gepland 
 

Participatief project secundair onderwijs – menstruatiearmoede – kwartaal 1 en 2 2022 – 
uitgevoerd 

In 2020 lanceert Caritas de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar menstruatiearmoede. In 
2021 wordt dit opgepikt door de media en leeft dit in de bredere maatschappij. Ook in onze secundaire 
scholen leeft vraag naar ondersteuning rond menstruatiearmoede. Zij willen hier graag rond werken.  
De gemeente onderzocht de mogelijkheden om automaten in de scholen te installeren.  
De scholen gaven al snel aan dat dit een kostelijke onderneming is en zij dit niet als meest ideale 
oplossing zien. Daarna verdwijnt dit project even op de achtergrond door prioriteit van andere 
projecten. 
In het 4de kwartaal van 2021 werd dit project terug opgepikt in co-creatie met de secundaire scholen. 

•    Onderzoek - kwartaal 4 2021 en kwartaal 1 2022 
Er werd een onderzoek gedaan naar gegevens rond menstruatiearmoede en bestaande good 
practices.  
Er werd op alle scholen een enquête verspreid onder alle vrouwelijke leerlingen. Deze enquête werd 



ingevuld door meer dan 800 leerlingen waarvan reeds 90%  al te maken kreeg met haar 
maandstonden. In deze enquête werd gevraagd naar meeste gebruikte producten maar ook naar 
mogelijke ongemakken. 

•    Start werkgroep met leerlingen en leerkrachten i.s.m. de leerlingenraden - kwartaal 1 en 2 
2022 
Er werd toestemming gegeven door alle directies om een werkgroep op te starten met leerkrachten en 
leerlingen van alle secundaire scholen. Een eerste opstartvergadering ging door eind januari 2022. De 
enquête, mogelijke acties en verdere projectplanning werden besproken.  
Vervolgens gingen specifieke werkgroepen door op schoolniveau (SUI 8/02/22, De Met 10/02/22 en 
College Hagelstein 11/02/22). 
Op deze overlegmomenten werd bekeken wat de scholen individueel aan informatie kunnen 
aanleveren en hoe het project vorm kan krijgen op hun school. Het project werd tweeledig uitgewerkt: 
enerzijds wordt een informatieve brochure uitgewerkt door en voor leerlingen, anderzijds wordt ingezet 
op het laagdrempelig verspreiden van menstruatiematerialen in de scholen door het voorzien van 
kastjes in de toiletten, het aanbieden van gratis materialen en het voorzien van een subsidiereglement 
voor secundaire scholen waarbij ze via subsidies menstruatiemateriaal kunnen aankopen om dit gratis 
te kunnen aanbieden aan de leerlingen. Er werd ook een actiedag voorbereid voor de lancering van 
het gehele project.  
Er gingen 2 gezamenlijke overlegmomenten door met alle betrokken leerlingen en leerkrachten: 
21/02/22 en 18/03/22. 
Tijdens de vergadering van 21/2 werd er een stand van zaken gegeven aan de leerlingen. Ze kregen 
al een preview van de brochure en het verdelingssysteem voor de menstruatieproducten.  
Tijdens het overleg van 18/03/22 werd het finaal product voorgesteld dat in druk zal gaan zodat alles 
zeker op tijd aanwezig is voor de lancering in de week van 25/04. 
In de week van 25/04/22 werd het project op alle scholen gelanceerd en is er een persvoorstelling.  
Tijdens deze week werden in alle scholen de brochures uitgedeeld en werden de kastjes met 
menstruatieproducten in de toiletten geplaatst.  
In de maand juni 2022 werd er een nieuwe enquête uitgestuurd naar alle vrouwelijke leerlingen. Hierin 
werd gepolst naar hoe de veranderingen ervaren worden. Dit keer wordt de enquête ingevuld door 
bijna 400 leerlingen. 77% gaf aan zich door de plaatsing van de producten in het toilet zekerder te 
voelen om naar school te komen tijdens haar maandstonden.   
Rondleidingen in het gemeentehuis voor de lagere scholen - herwerking en heropstart post corona - 
kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 
De bestaande rondleidingen voor kinderen uit de lagere school die gericht zijn op kennismaking met 
de werking van het lokaal bestuur, de democratische besluitvorming en de dienstverlening aan de 
burger op kindermaat wordt herwerkt en na een corona-pauze van twee jaar in het voorjaar van 2022 
heropgestart.  

Subsidieproject secundair onderwijs – menstruatiearmoede – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd 

Op basis van het subsidiereglement "Flankerend onderwijsbeleid menstruatiearmoede" werden in het 
voorjaar van 2023 de secundaire scholen bevraagd naar hun gemaakte onkosten in het vorige 
werkjaar. In Hagelstein en De Met had men nog voldoende met het gekregen startpakket. In SUI had 
men al een eerste aankoop gedaan. Nieuwe voorschotten werden berekend en uitbetaald 
overeenkomstig het subsidiereglement. 

Subsidieproject secundair onderwijs – menstruatiearmoede – kwartaal 1 en 2 2024 – uitgevoerd 

Op basis van het subsidiereglement "Flankerend onderwijsbeleid menstruatiearmoede" werden in het 
voorjaar van 2024 de secundaire scholen bevraagd naar hun gemaakte onkosten in het vorige 
werkjaar. In  De Met had men nog voldoende met het gekregen startpakket. In SUI en Hagelstein 
werden nieuwe menstruatiematerialen aangekocht. 
Nieuwe voorschotten werden berekend en uitbetaald overeenkomstig het 
subsidiereglement. 
Corona-beleid  
•    Ondersteuning scholen – doorlopend 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd 
In 2021 en de eerste jaarhelft van 2022 was corona helaas nog sterk aanwezig in de scholen. Vanuit 
flankerend onderwijs werd het opvolgen van steeds wijzigende corona-regels voor de sector onderwijs 
mee opgevolgd. De scholen werden ondersteund waar mogelijk. De gemeentelijke crisiscel vertaalt 
het corona-beleid naar het lokale niveau en beoordeelt mee diverse onderwijsregels om een zo 



eenvormig mogelijke toepassing van regels te realiseren. Er werden op gemeentelijk vlak afspraken 
gemaakt en samenwerking opgezet i.k.v. noodopvang bij schoolsluitingen. 
•    Aankoop CO2-meters - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 
Wanneer de scholen begin 2022 verplicht worden om elk klaslokaal te voorzien van een CO2-meter, 
werden voor alle basisscholen CO2-meters aangekocht. Eén school beschikte reeds over een CO2-
meter voor elk klas, voor deze school werden de gemaakte uitgaven gecompenseerd.  
Er werden in totaal 133 CO2-meters verdeeld onder de basisscholen. 
  
Digitaal aanmelden – financiële ondersteuning basis- en secundaire scholen voor gebruik 
digitaal systeem i.s.m. partners LOP (jaarlijkse cyclus)  
•    Kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd 
De gemeente ondersteunt de scholen bij het digitaal aanmelden. Enerzijds door het mee verspreiden 
van de informatiebrochures voor nieuwe instappers (op basis van de gegevens van de dienst 
burgerzaken ontvangen de kinderen die moeten aanmelden om in te stappen in het kleuteronderwijs 
een informatiebrochure), anderzijds door als dienstverlener actief vragen van ouders rond 
inschrijvingen te beantwoorden. Doordat de gemeente in 2020 als aankoopcentrale voor de aanschaf 
van het IT systeem voor de LOP regio Mechelen basis fungeerde, werd in 2021 ook een 
subsidiedossier opgemaakt voor de Vlaamse overheid voor het recupereren van een deel van de 
investeringskosten die de verschillende LOP gemeenten deden. De kost per aangemelde leerling voor 
het digitaal aanmelden wordt voor het basisonderwijs volledig door de gemeente gedragen. Voor het 
secundair onderwijs fungeerde de gemeente niet als aankoopcentrale en wordt een jaarlijkse licentie- 
en hostingkost betaald. De kost per aangemelde leerling wordt voor het secundair onderwijs voor de 
helft door de gemeente betaald.  
•    Kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd 
De financiële ondersteuning vanuit de gemeente ten aanzien van de basis- en secundaire scholen 
bleef in 2022 gelijk. Bijkomend werd opnieuw actief ingezet op het verdelen van informatiebrochures 
bij de aanstaande kleuters in de gemeente en op het opnemen van een informatierol ten aanzien van 
ouders en vraagstellers (informatie in het gemeentelijk infoblad, facebookposts, telefonisch advies).  
•    Kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd 
De financiële ondersteuning vanuit de gemeente ten aanzien van de basis- en secundaire scholen 
bleef in 2023 gelijk. Bijkomend werd opnieuw actief ingezet op het verdelen van informatiebrochures 
bij de aanstaande kleuters in de gemeente en op het opnemen van een informatierol ten aanzien van 
ouders en vraagstellers (informatie in het gemeentelijk infoblad, Facebookposts, telefonisch advies).  

•    Kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd 
De financiële ondersteuning vanuit de gemeente ten aanzien van de basis- en secundaire scholen 
bleef in 2024 gelijk. Bijkomend werd opnieuw actief ingezet op het verdelen van informatiebrochures 
bij de aanstaande kleuters in de gemeente en op het opnemen van een informatierol ten aanzien van 
ouders en vraagstellers (informatie in het gemeentelijk infoblad, Facebookposts, telefonisch advies).  

Structureel onderwijsoverleg (jaarlijkse cyclus)  
Om een goed flankerend beleid te voeren moeten we weten wat er speelt en leeft in de scholen. We 
brengen de directieleden van alle scholen dan ook regelmatig samen. 
•    Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd 
Met de directies basisonderwijs kwamen we in januari en april samen rond volgende topics: corona-
maatregelen en impact op de scholen, bevraging mentaal welzijn, onderzoek huiswerkbegeleiding, 
impact Oekraïne crisis op de scholen en aanpak inschrijving vluchtelingen. Doordat de coördinator 
flankerend onderwijsbeleid en opgroeien eind augustus de organisatie verliet en de opvolger past 
startte begin 2023, werd er geen onderwijsoverleg gestart in kwartaal 3 en 4 2022.  
•    Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd 
Voor het secundair onderwijs ging één vergadering door waar de focus vooral lag op de impact van de 
corona maatregelen op de scholen en de toelichting van de actie rond menstruatiearmoede. De 
directies kwamen nadien nog thematisch bij elkaar rond de verdere uitwerking van het project 
menstruatiearmoede en rond de aanpak van de Oekraïense vluchtelingencrisis. Doordat de 
coördinator flankerend onderwijsbeleid en opgroeien eind augustus de organisatie verliet en de 
opvolger past startte begin 2023, werd er geen onderwijsoverleg gestart in kwartaal 3 en 4 2022. 
•    Basisonderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd 
Met de directies basisonderwijs kwamen we in april samen rond volgende topics: naschoolse opvang 
van lagere schoolkinderen op school. In november werd dit overleg met hetzelfde thema herhaald. Dit 
leidde tot een herwerking van het reglement 'naschoolse opvang op lagere scholen'. Met het nieuwe 



reglement krijgen scholen meer middelen (en dus ook kansen) om de kwaliteit van de opvang te 
verhogen. 
•    Secundair onderwijs opstart en uitvoering – kwartaal 1 en 2 2023 – niet uitgevoerd 
Voor het secundair onderwijs was er bij de bevraging door de net opgestarte coördinator flankerend 
onderwijsbeleid in maart geen gezamenlijk thema over de verschillende scholen om een overleg rond 
te organiseren.  
•    Basisonderwijs  – kwartaal 1 en 2 2024 – uitgevoerd 
Met de directies basisonderwijs kwamen we in maart samen rond volgende topics: 
- opstart project in samenwerking met de conventie eerstelijnspsychologen 
- lege brooddozen - een probleem of niet? 
- evaluatie workshops Samen Digitaal 
- Stip It 
- Feestmateriaal 
- Netwerk HvhK 
- Pros 
•    Secundair Onderwijs – kwartaal 1 en 2 2024 – uitgevoerd 
Met de directies secundair onderwijs kwamen we in maart samen rond volgende topics: 
- opstart project in samenwerking met de conventie eerstelijnspsychologen 
- Debattle in september 
- Lege brooddozen - een probleem of niet? 
 

Herwerking reglement sociale voordelen – kwartaal 1 en 2 2022 - uitgevoerd 

Het reglement ‘toezichten uitgevoerd door het onderwijzend personeel’ kadert binnen het flankerend 
onderwijsbeleid en is één van de zogenaamde sociale voordelen die een gemeente aan de scholen 
op haar grondgebied kan toekennen. Belangrijk hierbij is dat de toegekende voordelen gelijk zijn voor 
de gemeentelijke en vrije scholen. Het gemeentelijk reglement op toezichten (ochtend-, middag en 
avondtoezichten) werd  aangepast om een conforme toepassing in de gemeentelijke en vrije scholen 
te garanderen. De principes voor het nieuwe reglement werden bekrachtigd op het CBS van 
17/1/2022. Er werd een protocol van akkoord onderhandeld op het ABOC op 16/3/2022. Op 24/4 en 
30/5 werd het nieuwe reglement goedgekeurd op de GR. 

Herwerking reglement naschoolse opvang - kwartaal 2,3 en 4 2023 - uitgevoerd 

Een deel van de naschoolse opvang wordt door de scholen zelf gecoördineerd. Omdat de plaatsen in 
de BKO-vestigingen beperkt zijn en de vraag groot is wordt de naschoolse opvang van lagere school 
kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de scholen zelf georganiseerd. Op die dagen 
in de naschoolse opvang in de BKO's voorbehouden voor kleuters. Voorschools op 
woensdagnamiddagen en tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn ook lagere 
schoolkinderen welkom in de BKO's. De scholen staan zelf in voor de coördinatie van de 
opvangmomenten op school en het werven van geschikt personeel. Hiervoor ontvangen zij vanuit de 
gemeente de ouderbijdragen voor deze opvangmomenten. In het voorjaar van 2023 klaagden de 
scholen aan dat het organiseren van de naschoolse opvang binnen dit financieel kader onmogelijk 
wordt. Ze moeten hierbij beroep doen op vrijwilligers en wijkwerkers om dit financieel haalbaar te 
houden. Deze profielen zijn steeds minder te vinden. Bovendien is de kwaliteit van de opvang hierdoor 
laag. We onderzochten dit thema en bekeken bezettingscijfers, bestudeerden mogelijk pistes en 
ondersteuning. Na verschillende overlegmomenten met de scholen heeft dit geleid tot een herwerkt 
subsidiereglement naschoolse opvang. Dit reglement voorziet een verhoging van de financiering per 
school die het mogelijk maakt om kwalitatief personeel aan te trekken en in te zetten voor de 
naschoolse opvang en mogelijkheden biedt voor pedagogische omkadering. Het reglement werd 
goedgekeurd op het CBS van 4/12 en op de GR van 18/12.  

Educatief ondersteuningsaanbod scholen - opleidingen personeel - kwartaal 2 2022 - 
uitgevoerd 

Het PRoS project is een samenwerking tussen CGG de Pont, de stad Mechelen en de Mechelse 
scholen. In Sint-Katelijne-Waver is het project ook actief met een betalend aanbod voor de scholen. 
De Katelijnse scholen zijn vragende partij om meer op de ondersteuning van PRoS te kunnen 
terugvallen. Het project vertrekt vanuit een herstelgerichte filosofie en omvat een preventief en curatief 
luik. Op preventief vlak worden leerkrachten ondersteund en gevormd in relaties opbouwen, 
versterken en herstellen. Op curatief vlak wordt individuele begeleiding en time-out trajecten voor 
leerlingen die vastlopen in het onderwijs aangeboden. Het college beslist om voor de driedaagse 



opleiding 'Leren in dialoog' aangeboden vanuit het PRoS project (Problemen op school: een project 
van CGG de Pont) de deelname van 10 leerkrachten uit de secundaire scholen van Sint-Katelijne-
Waver te financieren voor het jaar 2022.  
Het financieren van vormingen voor leerkrachten binnen dit thema past binnen het flankerend 
onderwijsbeleid van de gemeente. De ondersteuning die we de secundaire scholen aanbieden, 
situeert zich op preventief vlak. De vorming 'Leren in dialoog: relaties opbouwen, versterken en 
herstellen, is een driedaagse opleiding voor onderwijsprofessionals die hen via gerichte methoden en 
communicatietechnieken in staat stelt om op een herstelgerichte manier aan de slag te gaan met 
leerlingen die op school probleemgedrag vertonen. Binnen het kader van een kindvriendelijke 
gemeente is het zinvol en versterkend om preventieve acties rond leerlingen met probleemgedrag te 
ondersteunen.  Ook als onderwijsgemeente deel uitmakend van het LOP is een dergelijke actie 
belangrijk binnen het gelijkekansenbeleid voor elk kind en elke jongere. De opleidingen worden 
bijgewoond door leerkrachten van de drie secundaire scholen in het voorjaar 2022.  
Doordat de coördinator flankerend onderwijsbeleid en opgroeien eind augustus de organisatie verliet 
en de opvolger past startte begin 2023, werd de evaluatie en verderzetting van dit project gepland in 
2023. Samen met PRoS werd een nieuw traject opgesteld voor schooljaar 2023-2024. In dit nieuwe 
traject worden ook leerkrachten/zorgcoördinatoren van lagere scholen meegenomen. In december 
2023 organiseerden we een kennismakingsessie PRoS voor zorgcoördinatoren en directie van lagere 
scholen. Op basis van de kennismakingsessie konden ze een geïnformeerde beslissing nemen om 
leerkrachten de tweedaagse opleiding 'Leren in dialoog' te laten volgen.  

Educatief ondersteuningsaanbod scholen - verkenning nieuwe organisatie opleidingen 
personeel - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 

Het PRoS Project werd tijdens de kennismakingsronde van de nieuw aangeworven coördinator 
Flankerend Onderwijsbeleid aangehaald bij de directies van alle secundaire én lagere scholen. 
Secundaire scholen zijn vragende partij voor een verderzetting van het aanbod. Lagere scholen tonen 
interesse in het aanbod. Daardoor werd door het CBS beslist om in schooljaar 2023-2024 volgend 
aanbod uit te werken: 

 Kennismakingsmoment ‘herstelgericht gericht werken op school: mogelijkheden voor de 
school'. Korte introductiesessie van 2 uur, onbeperkt aantal deelnemers. Najaar 2023 
(kwartaal 4 2023). Hieraan namen 9 directeurs/zorgcoördinatoren deel. 

 Aanbod voor geïnteresseerde scholen: 2-daagse opleiding ‘leren in dialoog’ (link leren en 
ontwikkeling bij kinderen, werken met proactieve cirkels, introductie verbindende 
communicatie, de pedagogische dansvloer, introductie herstelgericht reageren op incidenten), 
aantal deelnemers 20pp (steeds ong 3/school, te bespreken). Voorjaar 2024 (kwartaal 1 
2024). De tweedaagse opleiding 'Leren in dialoog' staat gepland in februari en maart 2024. 
Hiervoor schreven 20 leerkrachten/zorgcoördinatoren in. Zij zijn verbonden aan acht scholen 
uit Sint-Katelijne-Waver: zes lagere scholen (enkel GLOC niet) en twee secundaire scholen 
(SUI en de MET). 
 

Educatief ondersteuningsaanbod scholen - organisatie opleidingen personeel - kwartaal 1 2024 
- uitgevoerd 

Aanbod voor geïnteresseerde scholen: 2-daagse opleiding ‘leren in dialoog’ (link leren en ontwikkeling 
bij kinderen, werken met proactieve cirkels, introductie verbindende communicatie, de pedagogische 
dansvloer, introductie herstelgericht reageren op incidenten), aantal deelnemers 20pp (steeds ong 
3/school, te bespreken). Voorjaar 2024 (kwartaal 1 2024). De tweedaagse opleiding 'Leren in dialoog' 
staat gepland in februari en maart 2024. Hierop waren 20 leerkrachten/zorgcoördinatoren aanwezig. 
Zij zijn verbonden aan acht scholen uit Sint-Katelijne-Waver: zes lagere scholen (enkel GLOC niet) en 
twee secundaire scholen (SUI en de MET). 

Toeleiding Oekraïense vluchtelingen naar onderwijs – kwartaal 1 en 2 2022 – uitgevoerd 

Naar aanleiding van de Oekraïense vluchtelingencrisis en de komst van (o.a. schoolplichtige) 
vluchtelingen in de gemeente worden samen met de basisscholen afspraken rond toeleiding en 
inschrijving gemaakt met oog voor de draagkracht van de scholen. Met de secundaire scholen (voor 
secundaire scholieren is het volgen van OKAN-onderwijs verplicht) werden afspraken gemaakt met de 
stad Mechelen (aanbieders van OKAN gesitueerd in de stad Mechelen) rond een centraal 
aanmeldsystemen voor Oekraïense vluchtelingen in de brede regio Mechelen waarbij huis van het 
kind SKW één van de gebruikers van dit systeem wordt. In mei 2022 startte SUI op het eigen 



grondgebied met een OKAN aanbod voor leerlingen secundair onderwijs. Vanuit de gemeente werd 
voor de omkadering van Oekraïense vluchtelingen een tolkenpool opgezet. Deze vrijwillige tolken 
kunnen ook door scholen worden ingezet. De opvolging van vluchtelingen op vlak van schoolkeuze en 
inschrijving wordt vanaf kwartaal 3 2022 opgenomen door de sociale dienst met ondersteuning van 
huis van het kind.  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Naast de reguliere budgetten voor de flankerende acties bib op school, digitaal aanmelden, 
organisatie van zomerscholen, tussenkomst in het busvervoer voor het zwemmen, het project 
menstruatiearmoede, de voor- en naschoolse opvang in het vrij onderwijs, acties rond drugpreventie in 
de scholen en het project huiswerkbegeleiding, is er nog een algemeen budget voor flankerend 
onderwijsbeleid voorzien. 

2021: Het budget voor flankerend onderwijsbeleid (50.000 euro) werd in 2021 niet benut. De 
voortdurende corona epidemie en het effect ervan op scholen maakte het opzetten van nieuwe 
projecten onmogelijk. De aankoop van CO2-meters voor alle basisscholen werd wel met dit budget 
gefinancierd. De organisatie van de zomerschool werd door subsidies waargemaakt en had geen 
impact op het budget.  

2022: Het budget flankerend onderwijsbeleid wordt uitgesplitst per deelproject. Zo wordt een aparte 
raming voor het project menstruatie armoede aangemaakt. Voor de verdere uitbouw van het 
flankerend onderwijsbeleid zal het budget op dezelfde wijze verder gespecifieerd worden. Het budget 
werd verder ook ingezet voor het bekostigen van het digitaal aanmeldsysteem. Voor de organisatie 
van de zomerscholen werd een subsidie van €21.150,00 ontvangen en voor het digitaal 
aanmeldsysteem €1.710,00. 

2023: Het budget flankerend onderwijsbeleid wordt verder uitgesplitst per deelproject. Het project 
menstruatie armoede werd structureel toegevoegd. Voor de organisatie van de zomerschool werd een 
subsidie van €17.860 euro ontvangen. Hiervan werd €12.987 euro gebruikt voor het vergoeden van 
lesgevers. De overgebleven subsidie werd ingezet voor de aankoop en huur van materiaal, de 
organisatie van het opendeurmoment, uitstappen en voorstellingen.  

 

AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur 
Ons plan 
We zetten in op kwaliteitsvolle en duurzame gemeentelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur: uitbreiding 
sporthal en ontwikkeling buitengebied Bruultjeshoek, sport- en speelterreinen, speelbos, Loerenboske, 
Maanhoevebad, Michielsbad, mountainbikeroute, kunstgrasvelden... 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 6 juli 2023: uiterste datum voor de uitvoering van het project sportpark Bruultjeshoek in functie 
van de subsidies 'bovenlokale sportinfrastructuur'. 

 22 november 2023: uiterste datum start der werken fase 1 sportpark Bruultjeshoek. 



 25 september 2023: gunning van de opdracht zonder opties BMX en dirt track omdat een 
beroep is ingesteld tegen de omgevingsvergunning BMX-parcours en dirttrack. 

 21 december 2023: de bestendige deputatie heeft een weigering afgeleverd tegen de 
vergunning voor het BMX-parcours en dirt-track. 

 6 juli 2024: de bevoegde minister gaf opnieuw een jaar uitstel in functie van de subsidies 
'bovenlokale sportinfrastructuur. Het blijft evenwel de ambitie om de werken in 2023 te kunnen 
starten. 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
•    Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek - uitgevoerd 

De uitbreiding van de sporthal is afgerond en de werken werden definitief opgeleverd met uitzondering 
van het perceel aannemingswerken omdat aan de opmerkingen van de voorlopige oplevering nog niet 
werd voldaan. In de loop van Q2 is hiervoor een aanmaning verstuurd. De opdrachtnemer betwist dit.  

•    Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek  - deels in uitvoering 

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het sportpark Bruultjeshoek is afgeleverd op 22 november 
2021 met uitzondering van het gedeelte BMX-parcours dat later met een aparte aanvraag zal vergund 
worden. 

Het ontwerp werd bijgestuurd op basis van een aantal reacties van burgers uit de buurt. Het BMX-
parcours zal niet langer voorzien worden achter de Kerkhoflei maar dieper in het binnengebied, zo 
dicht mogelijk tegen de site van de scouts. Ook de wandelweg achter de Kerkhoflei wordt niet langer 
voorzien. Het voorziene grasvolleybalveld zal vervangen worden door een beachvolleybalveld.  

Omdat in het project wegen zijn voorzien, werd het dossier onderworpen aan een openbaar 
onderzoek. Drie bezwaren zijn ingekomen. In deze bezwaarschriften werd onder andere voorgesteld 
om de Finse piste langs de binnenzijde van de fietsverbinding te leggen, zodanig deze elkaar niet 
meer onnodig 3x moeten kruisen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Deze opmerking werd 
terecht bevonden en de plannen werden hieraan aangepast. De gemeenteraad keurde in november 
2021 de ligging, breedte en uitrusting van de nieuwe wegenis goed. 

Het bestek voor de uitvoering van het project werd opgemaakt. De uitvoering van het BMX-parcours is 
als optie voorzien. De beslissing om deze optie te gunnen zal afhangen van de offerte. Ondertussen 
werd ook nog aan het studiebureau opdracht gegeven om in de omgevingsvergunningsaanvraag een 
afsluiting te voorzien rond het BMX-parcours. Verdere inzichten leren ons dat dit parcours bij voorkeur 
afgesloten wordt beheerd. 

Voor het ontwerp en omgevingsvergunningsaanvraag van de BMX-piste was de tussenkomst van een 
architect vereist. Dit was niet voorzien in de oorspronkelijke opdracht van het ontwerpbureau en werd 
via aan aanvullende opdracht toegewezen door het college van 19 april 2022. 

Het bestek en omgevingsvergunningsaanvraag voor de BMX-piste werd ingediend kwartaal 1 
2023.  Naar aanleiding van het openbaar onderzoek kreeg het studiebureau de opdracht om de 
plannen aan te passen. Bedoeling is om start en finish naast mekaar te voorzien. 

Het studiebureau leverde op 9 juni 2023 een aangepast plan en bestek af en diende een 
wijzigingsaanvraag voor de omgevingsvergunning in. Het openbaar onderzoek werd opgestart en 
loopt tot 22 juli 2023. 

Er werden twee bezwaren ingediend. De omgevingsvergunning is verleend op 7 augustus 2023. In 
deze vergunning is de aanleg van een haag tussen de aanpalende woningen en het BMX-parcours 
als voorwaarde opgelegd. 

Er werd een beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van het BMX-parcours 
en dirttrack waardoor deze niet kan uitgevoerd worden. 

Op 25 september 2023 heeft het college de opdracht gegund zonder de optie BMX en dirttrack. 



Op 26 september 2023 werd toelichting gegeven aan de scouts en gidsen van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver die betrokken partij zijn omdat hun lokalen bevinden in het binnengebied. De aanleg van een 
avontuurlijk speelterrein is ook voorzien maar niet binnen de opdracht aan de aannemer en zal via 
een afzonderlijk participatief traject gerealiseerd worden. 

De aanleg van fitnesstoestellen met bijpassende ondergrond is ook niet voorzien in de opdracht aan 
de aannemer en zal ook via een aparte opdracht besteld worden. 

Op 8 november 2023 startte de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein o.m. 
het rooien van de bomen conform de omgevingsvergunning. Nadien zal een landmeter de werkzone 
uitzetten. De rest van de werken zullen doorgaan na de winter, vermoedelijk vanaf maart 2024. De 
werfkeet wordt geplaatst op de parking van sporthal Bruultjeshoek zodat er geen hinder zal zijn voor 
de parking tot en met wanneer ze effectief ter hoogte aan de parking zullen starten (vermoedelijk pas 
na april 2024). De werken zijn uiteindelijk later gestart omdat het terrein te drassig was wegens de 
aanhoudende regen.  In tussentijd werd een deel van het terrein ook onrechtmatig ingenomen door 
een particulier die mais heeft ingezaaid. Een proces-verbaal werd opgesteld. 

De deputatie heeft op 21 december 2023 een weigering afgeleverd voor het aanleggen van het BMX-
parcours en dirt track.  

Er is in overleg gegaan met Sport Vlaanderen om een afwijking te bekomen van het tijdspad voor de 
uitvoering van het project wegens overmacht in het kader van de subsidies. Een uitgebreid 
administratief dossier zal moeten voorgelegd worden aan de bevoegde minister. Het dossier werd 
eerst overgemaakt aan Sport Vlaanderen op 8 april 2024.  

We kregen melding van Sport Vlaanderen dat hun advies op onze gevraagde afwijking op 3 juli 2024 
werd overhandigd aan het kabinet van de bevoegde minister. 

De diensten kregen ondertussen de opdracht om een alternatief voor het BMX-parcours verder te 
onderzoeken, met name een pump-track 

•    Kunstgrasvelden – deels uitgevoerd 

Op 4 mei 2020 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor de ondersteuning van 
sportverenigingen voor de aanleg van kunstgrasvelden.  

De gemeenteraad besliste op 22 juni 2020 een toelage van 250.000 euro toe te kennen aan KFC 
Katelijne voor de aanleg van een kunstgrasveld. Door de coronacrisis werden de werken uitgesteld 
naar 2021 en zijn thans afgerond. De toelage is volledig uitbetaald.  

RB Elzestraat heeft een dossier ingediend voor de aanleg van een kunstgrasveld in 2022. Het dossier 
werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25 april 2022. De werken zijn voorzien in de 
zomer van 2022. Het dossier loopt vertraging op omdat geen omgevingsvergunning kon worden 
verleend. Een deel van het terrein ligt immers in een gebied dat niet vergund kan worden. RB 
Elzestraat moeten hun plannen herzien en een nieuw dossier indienen. 

Een nieuw dossier door RB Elzestraat werd ingediend en vergund. De werken zijn gestart Q2 2023 en 
zijn uitgevoerd. 

KSK Wavria heeft in 2022 een aanvraag ingediend om de ligging van hun terreinen anders in te delen. 
Zij willen hun B-terrein en oefenterrein verleggen om van hun oefenterrein een volwaardig 
kunstgrasveld te maken. Zij dienden een omgevingsvergunningsaanvraag in. Deze werd vergund in 
Q2 2023. De werken zijn ook gestart Q2 2023 en uitgevoerd. 

We vernamen dat KGR Katelijne ook plannen heeft om een kunstgrasveld aan te leggen maar omtrent 
de timing is in dit dossier nog geen duidelijkheid. 

•    Mountainebikeparcours - uitgevoerd 

Het mountainebikeparcours is officieel ingehuldigd en ingefietst op 20 september 2020. Het project is 
afgerond, maar dit neemt niet weg dat blijvend bijkomende opportuniteiten verder worden onderzocht 
als ze zich voordoen. 

•    Speel- en sportterreinen - deels gepland, deels uitgevoerd 

•    Het jeugdwerkoverleg verleende in kwartaal 2 van 2022 advies over de toegankelijkheid van bos 
‘Verloren Hoek’, Borgersteinpark, Esbrouckbos, speelinfrastructuur in de buurt en de 
speelinfrastructuur in de scholen. In kwartaal 3 keurde het jeugdwerkoverleg dan ook deze 
toegankelijkheidsregelingen goed. De kinderraad gaf advies in verband met de speelinfrastructuur in 



het kwartaal 1 en 2. De dienst huis van het kind en de kinderraad adviseerden de scholen inzake de 
speelinfrastructuur in kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 en 4 2023. We adviseerden de scholen over het 
administratieve en praktische luik bij het regelmatig veiligheidsnazicht van de speeltoestellen. - 
uitgevoerd 

•    De kinderraad gaf advies over speelprikkels in kwartaal 1 en 2 2023. De Skwebbelaars kozen het 
thema speelprikkels en bevroegen andere kinderen in de gemeente via een enquête. De resultaten 
van de enquête worden gebruikt om toekomstige acties rond speelprikkels uit te werken. We 
gebruikten de resultaten van de enquête voor de subsidieaanvraag van het project ‘Katelijns 
Kiemzaad’, met dit project plannen we per kern 2 ontmoetingsplekken met speelaanleidingen te 
realiseren. - gepland 

•    Aan het speelterrein ‘De Paarse Dino’ was gepland om in kwartaal 4 2022 een avontuurlijk 
speelterrein aan te leggen. De gunningsprocedure werd echter stopgezet omdat de gevraagde 
invulling niet langer in overeenstemming is met de visie van het lokaal bestuur omtrent het terrein. 

•    De aankoop en plaatsing van een nieuw speeltoestel in de gemeentelijke basisschool Octopus was 
gepland kwartaal 3 en 4 2023. De uitvoering is echter op vraag van het oudercomité uitgesteld naar 
kwartaal 1 2024. - gepland 

•    De speelplaats van de eerste en tweede graad van de gemeentelijke basisschool Dijkstein wordt 
vernieuwd  kwartaal 3 en 4 2023. Enkele kleinere speeltoestellen moeten nog geplaatst worden 
kwartaal 1 2024. - gepland 

•    Aankoop beweegbank – kwartaal 3 2021 - uitgevoerd 
Deze beweegbank zal later in het Borgersteinpark geplaatst worden. 

•    Aankoop 2 mobiele pannakooien – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd. We kochten nog twee 
bijkomende mobiele pannakooien aan. - uitgevoerd. 

•    Vernieuwen basketballijnen speelterreinen De regenbooghond en in de Valkstraat – kwartaal 3 
2021 - uitgevoerd 

•    Aankoop en plaatsing multifunctioneel sportnet in de Valkstraat – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 

•    Aanleg speelpatronen in de Clemenceaustraat, Vinkenhofstraat en aan de GLOC – kwartaal 2 
2022 – uitgevoerd 

•    Vervanging speeltoestel speelterrein ‘De Blauwe Pinguïn’ in de Kanadastraat – kwartaal 2 en 3 
2023 – uitgevoerd.  

•    Aanleg speelpatronen Valkstraat - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 

•    Bevraging buurtbewoners ontwikkeling speelterrein Haverstraat - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 

•    Speelaanleidingen Sint-Michielspark project 'Samen op Stap' - kwartaal 2  2023 – uitgevoerd 

•    Onderhoudswerken basketbalterreinen - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd 

 •   Haverstraat – kwartaal 4 2023 – uitgevoerd  
Het bestuur besliset, naar aanleiding van een bevraging bij de buurtbewoners, om een 
vogelnestschommel aan te leggen in de Haverstraat. 

 •  Pasbrugbos Amfitheater – kwartaal 2 2024 - uitgevoerd 
Het bestuur beslist om het amfitheater in Pasbrugbos te vernieuwen. We kozen ervoor om het 
amfitheater te vernieuwen met robiniahout. Gedeeltelijk uitgevoerd in 2023, wegens 
weeromstandigheden werd de verdere uitvoering uitgesteld naar 2024. 

 •  Hertvelden voetbaldoel – kwartaal 3 2024 – gepland 
Het bestuur beslist om een robinia voetbaldoel en ballenvanger te plaatsen op de ontmoetingsruimte 
in Hertvelden. De leverancier liet weten dat het terrein nog te drassig is voor plaatsing. 

 •  Torekensvelden voetbaldoel – kwartaal 3 2024– gepland 
Het bestuur beslist om een robinia voetbaldoel en ballenvanger te plaatsen op het speelterrein in de 
Torekensvelden. De leverancier liet weten dat het terrein nog te drassig is voor plaatsing. 

 •  Kanadastraat – kwartaal 2 2024– uitgevoerd 
De tweezitschommel en het duikelrek toonden gebreken, we vervingen de toestellen door een 
vogelnestschommel en een lager duikelrek. 



 •  Hondsbossen – kwartaal 4 2024– gepland 
Het bestuur beslist om de toestellen te vervangen. 

 •  Van Reynegomstraat – kwartaal 4 2024– gepland 
Het bestuur beslist om een peutervogelnestschommel te plaatsen. 

 •  Sint-Michielsdomein – kwartaal 2 2024– uitgevoerd 
Het combinatietoestel vertoonde gebreken. De herstelling door de leverancier werd uitgevoerd. 

•  Maanhoevebad – kwartaal 4 2024– gepland 
Een ontwerp is opgesteld binnen het project Katelijns Kiemzaad. 

•  Dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver – 2025 – gepland 
Het bestuur voorziet een krediet van 30.000 euro voor speelaanleidingen en -toestellen. Plaatsing zal 
voor na werken dorpskernvernieuwing zijn. 

•    Vernieuwen gevels en daken zwembaden - opgestart 
Diensten openbare werken en juridische zaken hadden overleg met onze raadsman in verband met 
het geschil omtrent de HVAC-installaties. Het college besliste immers eerder om opdracht te geven 
aan de raadsman om een voorstel van minnelijke schikking uit te werken en te onderhandelen met de 
tegenpartij. De zaak ten gronde pleiten is omwille van proceseconomische redenen niet aangewezen. 
Voorlopig is er geen verdere vordering in dit dossier. 

De daken van de gebouwen zijn wel reeds vrijgegeven voor de nodige werken. Er is opdracht 
gegeven aan een architect om een bestek op te maken. Er werd vastgesteld dat de Eton dakplaten op 
de zwembaden verrot zijn en moeten vervangen worden. Hierdoor zullen de kosten hoger oplopen 
dan geraamd.  

De uitvoering van deze werken werd initieel uitgesteld naar 2024. De dienst openbare werken maakte 
een planning op voor de komende jaren m.b.t. de nodige investeringen aan de gemeentelijke 
gebouwen. In deze planning worden er verschillende werken aan te zwembaden voorzien, te starten 
met de dakrenovatie. Deze werken zijn gefaseerd voorzien in 2025 en 2026 zodat er telkens één 
zwembad kan openblijven. 

•    Bezetting zwembaden en sporthallen - uitgevoerd 

Met de versoepeling van de coronamaatregelen kon de bezetting van de zwembaden en sporthallen 
terug genormaliseerd worden en zijn ze thans terug op het niveau van voor de coronocrisis. 

  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 

 Uitbreiding sporthal Bruultjeshoek 

De opdracht voor de uitbreiding van de sporthal werd in 2019 gegund voor een totaalbedrag van € 
843.099. In 2021 werden meerwerken goedgekeurd voor een bedrag van € 77.872. In 2022 werden 
drie nooddeuren vervangen in de sporthal. Kostprijs € 17.182,21. 

 Kunstgrasvelden 

De subsidie van € 250.000 aan RB Elzestraat is voorzien in 2022 en in 2023 is ook € 250.000 
voorzien indien KSK Wavria subsidies zou aanvragen. 

Via aanpassing meerjarenplan december 2022 is de voorziene subsidie aan RB Elzestraat 
doorgeschoven naar 2023. 

Beide subsidies zijn uitbetaald in 2023. 

Er werd ook een subsidiebedrag ingeschreven van € 250.000 in 2024 voor KGR Katelijne. 

 Ontwikkeling sportpark Bruultjeshoek 

Er is een totaal investeringsbudget voorzien van € 1.776.291. Via aanpassing meerjarenplan werd de 
subsidie ‘bovenlokale sportinfrastructuur voorzien. De raming bedraagt € 149.000. Een 



geactualiseerde raming leert ons dat het investeringsbudget onvoldoende is. Deze is via aanpassing 
meerjarenplan opgetrokken naar € 1.944.641 en doorgeschoven naar 2023. 
In 2022 is een uitgave gedaan van € 2.783 voor een bijkomend archeologisch onderzoek in het kader 
van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de BMX-piste. 

Een deel van het investeringsbudget voor de uitvoering van de werken is via aanpassing 
meerjarenplan doorgeschoven worden naar 2024. Het budget voor de spelinfrastructuur en 
sportinfrastructuur is volledig doorgeschoven worden naar 2024. 

De offerte van de economisch meest voordelige regelmatige bieder bedraagt € 1.467.160,3 inclusief 
de opties en blijft zo binnen de raming. 

De opdracht zonder opties is gegund voor het bedrag van € 940.591,84 inclusief BTW.   

De aanleg van de fitnesstoestellen en de val dempende ondergrond werden via een verrekening 
gegund aan de aannemer van de hoofdopdracht voor een totaalbedrag van € 111.733,32. 

De aanleg van een avontuurlijk speelterrein zal later met een afzonderlijke opdracht voorzien worden. 

 Mountainbikeparcours 

Er is een jaarlijks onderhoudsbudget van € 500 voorzien voor de bewegwijzering. 

 Speel- en sportterreinen 

We voorzien ieder jaar een investeringskrediet van € 25.000 voor speel- en sporttoestellen. Dit krediet 
cumuleert, het resterende krediet zetten we op het einde van het jaar over. In 2022 werd dit budget 
niet aangewend. 

Voor 2024 wordt er een bijkomend krediet van € 30.000 voorzien voor speelelementen voor de 
dorpskernvernieuwing van OLVW.  

Voor de scholen is  een krediet van € 70.956,13 voorzien voor de herinrichting van de speelplaats van 
de school Dijkstein, € 15.000 voor een speeltoestel op de speelplaats van de basisschool Octopus en 
€ 15.000 voor de basisschool Gloc. (voorzien onder AC3.10.1 verdere professionalisering van de 
werking van de gemeentelijke basisscholen) 

 Vernieuwen gevels en daken zwembaden 

Via aanpassing meerjarenplan werd de budgetten doorgeschoven naar respectievelijk 2025 en 2026. 
Een bedrag van 222.500 per zwembad is voorzien. 

 

AC 3.5.1. Detailhandel en horeca 
Ons plan 
We werken samen met de vzw Winkelpromotie verder aan een sterke detailhandel. Hierbij sluiten we 
ook aan bij initiatieven op Vlaams en provinciaal niveau en schrijven we in op subsidies waar mogelijk. 
We maken een detailhandelsplan en realiseren een app voor Skwinkelbons. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 Samenwerking Detailhandelscoach Provincie Antwerpen - vanaf kwartaal 2 2021 - uitgevoerd 

 Aanvraag samenwerking De Profploeg - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 



 Interne terugkoppeling naar college en diensten van het overleg met betrekking tot 
stappenplan van dit project - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

 Intake gesprek met de Profploeg van VLAIO voor deelname kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

 Initiële communicatie naar inwoners - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

 Prospectie en samenwerking tussen interne en externe stakeholders - vanaf kwartaal 2 2022 - 
lopend 

 Eerste workshop De Profploeg  - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd 

 Tweede workshop De Profploeg  - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd 

 Interne terugkoppeling rapport De Profploeg - kwartaal 2  2023 - uitgevoerd 

 Kick-off evenement Start Hier Je Skwinkel - kwartaal 2 2023 - on hold tot afwerking van 
nieuwe panden 

 Dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw Waver - kwartaal 3 2024 en volgende - lopend 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
De lokale economie werd in 2020 zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Het project 
detailhandels- en horecaplan kende daardoor een heel andere invulling dan vooropgesteld werd. Het 
gemeentebestuur heeft in samenwerking met de vzw Skwinkel verschillende acties opgestart om 
lokale ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen.  
Het eigenlijke project voor deze legislatuur ging in 2021 van start. 

 Samenwerking Detailhandelscoach Provincie Antwerpen - vanaf kwartaal 2  2021 - 
uitgevoerd oktober 2023 

Op 19 april 2021 werd door het college van burgemeester en schepenen de samenwerking met de 
detailhandelscoach van de provincie Antwerpen goedgekeurd. Begin augustus vond een eerste 
overleg plaats met het team detailhandelscoach van de provincie. Het effectieve project ging van start 
in september 2021 en zal over een tijdspanne van 12 maanden verlopen. In augustus en september 
vonden de eerste twee werkvergaderingen met de detailhandelscoach, centrummanager en dienst 
lokale economie plaats. Als resultaat werd een plan voorstel opgemaakt dat intern besproken is op 29 
oktober 2021. Uiteindelijke voorstelling van het nieuwe detailhandelsplan vond plaats op 17 december 
2021. 

De finale versie van de beleidsvisie detailhandel werd ondertussen ook door de detailhandelscoach 
aangeleverd in de loop van januari 2024. Deze zal opgenomen worden in de strategische nota voor de 
nieuwe legislatuur.   

 Aanvraag samenwerking De Profploeg  - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

In maart 2021 lanceerde de Vlaamse overheid via VLAIO ook een initiatief waarbij lokale besturen 
beroep kunnen doen op een team van experten en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen 
leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten: De Profploeg. We 
schreven ons in met het nieuwe detailhandelsplan en werden geselecteerd voor ondersteuning vanuit 
dit team in december 2021.  

 Interne terugkoppeling naar college en diensten van het overleg met betrekking tot 
stappenplan van dit project - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

Begin 2022 heeft er een overleg plaatsgevonden, met het college en met de interne diensten die 
belangrijk zullen zijn voor de uitwerking van het detailhandelsplan, o.a. de dienst omgeving, de dienst 
openbare werken, dienst mobiliteit, ... In de komende maanden worden er informatiemomenten 
georganiseerd. 

 Intake gesprek met De Profploeg - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd  



Het intake gesprek met De Profploeg vond plaats op 23 februari 2022. Verwachtingen vanuit de 
administratie en het bestuur werden besproken. Er werd een bezoek georganiseerd aan Lemanstraat 
en Markt (centrum) om een impressie te krijgen van mogelijkheden tot het verbeteren van de kern. 

 Initiële communicatie naar inwoners - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

In maart 2022 verscheen een nieuw Skwinkelmagazine waarin door de centrummanager, de 
detailhandelscoach van de provincie en de coördinator lokale economie (de trekkers van het project) 
het plan voor het versterken van de detailhandel en horeca in onze gemeente werd voorgesteld.  

 Prospectie en samenwerking tussen interne en externe stakeholders vanaf kwartaal 
2  2022 - lopend 

Intussen wordt in de praktijk proactief samengewerkt tussen de diensten omgeving, centrummanager, 
Detailhandelscoach en lokale economie. Zo worden mogelijke vastgoedontwikkelaars/pandeigenaars 
ook in contact gebracht met de trekkers van het detailhandel- en horecaplan om potentiële invulling 
van nieuwe handelspanden te bespreken vooraleer men de omgevingsvergunningsaanvraag indient.  

 Eerste workshop De Profploeg - kwartaal 3 en 4  2022 - uitgevoerd 

Het team van De Profploeg stelde een projectplan op voor de dorpskern van Sint-Katelijne-
Waver.  Het plan bestaat uit 4 stappen. Voor de uitwerking worden verschillende workshops opgezet. 
De workshops voor stap 1 zijn voorlopig ingepland einde augustus of begin september. Deelnemers 
aan de workshops zijn: 

1. interne dienst omgeving, dienst lokale economie, dienst mobiliteit, dienst vrije tijd en dienst 
communicatie; 

2. externe deelnemers zijn: centrummanager en detailhandelscoach. 

De eerste workshop met De Profploeg vond uiteindelijk plaats op 29 september 2022. Eerste 
terugkoppeling naar de dienst omgeving, lokale economie en centrummanager door De Profploeg 
vond plaats op 21 december 2022. Opmerkingen worden verder verwerkt. 

 Tweede workshop De Profploeg - kwartaal 1  2023 - uitgevoerd 

Tijdens de tweede workshop op 27 februari 2023 wordt een belevingsvisie voorgesteld aan de 
werkgroep en het college van burgemeester en schepenen. Dit wordt een inspiratiedocument 
waarmee mogelijk verder aan de slag kan gegaan worden. 

 Terugkoppeling naar college van inspiratiedocument/rapport De Profploeg  - kwartaal 2 
2023 - uitgevoerd 

Op 8 mei 2023 werden de aanbevelingen van De Profploeg teruggekoppeld naar het college van 
burgemeester en schepenen. Enkele aanbevelingen op korte termijn zullen bekeken worden naar 
uitvoerbaarheid. Suggesties voor middellange en lange termijn worden in het achterhoofd gehouden 
bij een groter participatietraject dat nog zal worden opgestart ter voorbereiding van de 
dorpskernvernieuwing in het centrum.  

 Kick off evenement Start hier je Skwinkel - kwartaal 2 2023 - uitgesteld naar kwartaal 3 - 
on hold tot afwerking van nieuwe panden 

Tijdens de jaarmarkt in het centrum op 8 september 2023 maakte de VZW Skwinkel promotie voor 
invulling van de leegstaande en nieuwe geplande handelspanden. De leegstaande en nieuw te 
bouwen panden werden in de kijker gezet en bezoekers konden actief deelnemen door suggesties  in 
te dienen voor handel die zij missen in de kern Centrum.  

Er werden diverse voorstellen ingediend tijdens de jaarmarkt van 8 september 2023: een winkel met 
lokale producten, bibliotheek-café, Action, Kruidvat, viswinkel, een goed volkscafé, …  Kandidaat 
invullers van panden boden zich niet aan tijdens de jaarmarkt. Dit was niet het juiste forum hiervoor. 

Tot midden 2024 werd nog geen nieuwe zaak opgestart in het centrum.  

De bouwwerkzaamheden op Stationsstraat 1 - 3 zijn in een afrondingsfase beland.  De 
wooneenheden zijn reeds bewoond; het handelspand zal ingevuld worden door Immo 
Vercammen.  Zij verhuizen hierdoor wel van de Wilsonstraat naar de Stationsstraat waardoor het pand 
in de Wilsonstraat leeg komt te staan. Dit laatste wordt mogelijk dan ingevuld als wooneenheid.  



De werkzaamheden aan Markt 31 verlopen ook vlot, mogelijk is dit pand klaar voor het einde van het 
jaar 2024. Er moet nog naar invulling gezocht worden. 

De bouwwerkzaamheden aan Lemanstraat 5 - 17 verlopen zeer traag en liggen vaak stil. Er is nog 
helemaal geen zicht op een einddatum voor dit project. 

Tegen de bouwvergunning die werd goedgekeurd voor Markt 2 - 3  werd beroep aangetekend 
waardoor dit project, met voorziene handelsruimte, nog niet kan worden opgestart. 

 Dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw Waver - kwartaal 2 2024 en volgende - lopend 

De werken gingen van start begin mei 2024.  Deze werken hebben een grote impact op de 
bereikbaarheid van de handelaars in het centrum en de aanpalende straten.  

De handelaars starten initieel zelf een actie op om hun klanten op te roepen om zeker lokaal te blijven 
winkelen tijdens de werken. De VZW Skwinkel zorgde ervoor dat, bovenop de signalisatie van de 
gemeente, er duidelijke borden werden gemaakt bij de invalswegen die aangeven dat handelaars wel 
degelijk bereikbaar zijn. Deze borden worden aangepast naargelang de fase van de werken.   

Ook startte de vzw een nieuwe Tombola actie op, speciaal voor de handelaars in de werfzone. Het 
gemeentebestuur sponsort deze actie met €500 aan SKwinkelbonnen per fase van de werken. 

Op 24 september 2024 zal er voor het eerst een ronde tafel georganiseerd worden met als onderwerp: 
ontwikkeling van handel na het einde van de dorpskernvernieuwing. In de week van 12 augustus 
wordt hiervoor een oproep naar geïnteresseerden gelanceerd. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
De nodige budgetten voor het doorlopen van het detailhandelscoachtraject zijn voldoende - totale kost 
€ 7.500. 

Een eerste factuur van € 3.000 werd verrekend vanuit het budget van 2021. Het restbedrag van € 
4.500 is nog beschikbaar voor 2022. 

Voor het jaar 2022 werd een bedrag van € 1.800 gefactureerd door de provincie in het kader van de 
samenwerking met de Detailhandelscoach. Er blijft nog een restbedrag van € 600 openstaan dat in de 
eerste helft van het jaar 2023 dient te worden betaald.  

Het restbedrag van €600 voor de samenwerking met de detailhandelscoach werd betaald einde 2023. 

De samenwerking met De Profploeg is een gratis ondersteuning door VLAIO. 

 

AC 3.6.1. Toerisme 
Ons plan 
We plaatsen onze toeristische troeven in de kijker en werken hiervoor samen met betrokken actoren. 
We streven naar het oprichten van of aansluiten bij een bestaande toeristische regio. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 



•    Opmaken nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) – 
kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 
•    Uitwerken wandelwedstrijd ‘Wandel mee door SKW’ – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 
•    Uitwerken citymarketingplan – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd  
•    Uitrollen acties citymarketingplan – kwartaal 4 2024 – lopend 
•    Organiseren alternatief seniorenreis ‘Senioren (her)ontdekken SKW’ – kwartaal 3 2021 – 
uitgevoerd 
•    Uitwerken promotieactie ‘Op stap in SKW’ – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 
•    Herwerken gegidste busrondrit – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 
•    Uitwerken evenement opening toeristische seizoen 2023 – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 
•    Uitwerken nieuwe kinderwandeling in Sint-Michielspark - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 
•    Uitwerken evenement opening toeristische seizoen 2024 - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 

•    Opmaken nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-
2026) – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 

In samenwerking met de externe partners Karvansera en Red Zezel werden voor de opmaak van het 
nieuw Strategisch Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver alle betrokken partijen bevraagd 
(medewerkers toeristische diensten, partners, stakeholders, schepenen van toerisme). Op basis van 
deze input werd een Manifesto uitgeschreven (rapport met cijfermateriaal en de bevindingen uit deze 
werksessies, samen met een visuele weerslag van de toekomstplannen). Bovendien werden een 
aantal sprintsessies georganiseerd, waarbij de doelstelling was om quick wins op te zetten voor een 
relance van toerisme op korte termijn. Tot slot werd ook aan een meetkader gewerkt. Het Strategisch 
Plan Toerisme Mechelen – Sint-Katelijne-Waver (2021-2026) werd bij zitting op 6 september 2021 
goedgekeurd door de gemeenteraad. De uitvoering ervan wordt telkens in actiepunten en mijlpalen 
uitgewerkt. 

•    Uitwerken wandelwedstrijd ‘Wandel mee door SKW’ – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 

Om Sint-Katelijne-Waver nog meer te profileren als wandel- en fietsparadijs én vermits een meer 
traditionele opening van het toeristisch seizoen (onder de vorm van een evenement) ten gevolge van 
de coronapandemie niet mogelijk was, werden volgende nieuwigheden gelanceerd op 5 april 2021: 

o    Drie nieuwe wandellussen: Waverwoudpad, Waterkantpad en Spoorzoekerspad 
o    Eén nieuwe kinderlus: Oorlogsgedaver in Torekenswaver 
o    Nieuwe overzichtskaart met alle wandelroutes en de fietsroute het Groentepad 
o    Wandelwedstrijd 'Wandel mee door SKW'. Deze wandelwedstrijd omvatte twee 
wedstrijdrondes (in de lente 2021 en in de zomer 2021) waarbij er aan de winnaars prijzen 
werden uitgereikt. In de eerste wedstrijdrondes ontvingen we 66 inzendingen en in de tweede 
98 inzendingen. 

•    Uitwerken citymarketingplan – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd  
Cfr. prioritaire actie ‘Citymarketing’ 

•    Uitrollen acties citymarketingplan – kwartaal 4 2024 – lopend 

Cfr. prioritaire actie ‘Citymarketing’ 

•    Organiseren alternatief seniorenreis ‘Senioren (her)ontdekken SKW’ – kwartaal 3 2021 
– uitgevoerd 

De traditionele seniorenreizen konden in 2021 tgv. de coronapandemie niet doorgaan in september. 
Er werd een alternatief voorzien waarbij senioren zich konden inschrijven voor één van volgende 
activiteiten in de eigen gemeente: 

o    Erfgoedwandeling doorheen Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
o    Rondleiding in Domein Roosendael 
o    Rondleiding in 't Grom 
o    Treinritje met gids doorheen SKW 



o    Rondleiding in de Wintertuin 
o    Fietstocht met gids doorheen SKW 
o    Natuurwandeling in Goorbosbeekvallei 

Door de eigen inwoners de (verborgen, soms niet gekende) parels van onze eigen gemeente te laten 
(her)ontdekken, worden zij ambassadeurs van SKW (mond-aan-mond-reclame bij vrienden en familie 
buiten de gemeente, die op hun beurt geprikkeld zijn om SKW te bezoeken). 
In totaal namen ongeveer 2.015 senioren deel aan dit initiatief. 

•    Uitwerken promotieactie ‘Op stap in SKW’ – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

Jaarlijks wordt in april een activiteit of actie georganiseerd om de opening van het toeristisch seizoen 
in Sint-Katelijne-Waver in de verf te zetten. Hiermee willen we bezoekers én inwoners aanmoedigen 
om op ontdekking te gaan in de gemeente.  
Voor 2022 werd voor de opening van het toeristisch seizoen een promotiecampagne via de sociale 
media uitgewerkt die loopt van midden april 2022 tot eind augustus 2022. Via Facebook werd een 
overzicht gelanceerd van een waaier aan activiteiten die mensen in Sint-Katelijne-Waver kunnen 
doen, waaronder: 

o    Leer in 't Grom alles over onze groentestreek 
o    Organiseer een gezellige picknick in het park 
o    Wandel door ons Waverwoud 
o    Ontdek de pracht van de Wintertuin 
o    Geniet van een terrasje 
o    Toon ons jouw favoriete plekje van Sint-Katelijne-Waver 
o    Leef je uit in de speeltuin 
o    ... 

Bij deze lancering werd een oproep gedaan om onder het bericht te reageren met een foto waarop te 
zien is dat er één van deze activiteiten gedaan wordt; met vermelding van ‘#SKWleeft’ en de plaats 
waar de foto genomen werd. 
Op deze manier ontstaat onder de oorspronkelijke post een overzicht van welke activiteiten in Sint-
Katelijne-Waver te doen zijn en inspireren de mensen die een foto posten hun Facebook-vrienden om 
ook op uitstap te gaan in onze gemeente. 
Iedereen die een foto post, ontvangt een attentie in september 2022. 

•    Herwerken gegidste busrondrit – kwartaal 2 2023 - Uitgevoerd 

Een herwerking van de gegidste busrondrit in onze gemeente drong zich op: 

o    De vraag om tijdens de busrondrit een stop te maken (voor een bezoek) kwam steeds vaker 
naar voor. 
o    De inhoud van de busrondrit was doorheen de jaren minder afgebakend en hierdoor kon 
geen duidelijk product in de markt gezet worden. 
o    De idee leeft al een tijdje om voor de busrondrit nauwer samen te werken met Visit 
Mechelen zodat er een grotere toeleiding mogelijk gemaakt wordt naar ons aanbod. 

In maart 2022 vond een eerste overleg plaats met de bestaande gidsen van de busrondrit, een 
potentieel nieuwe gids, de verantwoordelijke van de gidsenbond Mechelen en een verantwoordelijke 
van Visit Mechelen. 
In juni 2022 legden de groep gidsen een uitgewerkt voorstel op tafel. Dit voorstel omvat een busrondrit 
van 3 uur met als thema de groentestreek, waarbij de bezoekers de keuze kunnen maken tussen een 
bezoek aan ’t Grom of een bezoek aan de paprikakwekerij Algoet als tussenstop. Vertrek en aankomst 
is voorzien in Sint-Katelijne-Waver en de rit passeert ook kort in Mechelen, waar de link gelegd wordt 
naar de groenteteelt in onze gemeente. 
De verdere uitwerking van de busrondrit werd geconcretiseerd, waarbij met de betrokken partners 
afspraken gemaakt werden rond de praktische kant ('t Grom, paprikakwekerij Algoet, gidsen, Visit 
Mechelen, gidsen). 

Vanaf september 2023 kon deze herwerkte busrondrit effectief doorgaan. De nodige promotie werd 
hiervoor gevoerd, met o.a. een artikel in het gemeentelijk informatieblad, waarbij de gidsenploeg uitleg 
geeft. Hierbij zal ook een oproep gelanceerd worden om extra gidsen te werven, een gericht schrijven 
aan verenigingen die geregeld groepsuitstappen doen (bvb. Okra, Zilveren Passeren,...), publicatie op 
sociale media, promotie via Visit Mechelen,... 

•   Uitwerken evenement opening toeristisch seizoen 2023 – kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 



Jaarlijks wordt in april een activiteit of actie georganiseerd om de opening van het toeristisch seizoen 
in Sint-Katelijne-Waver in de verf te zetten. Hiermee willen we bezoekers én inwoners aanmoedigen 
om op ontdekking te gaan in de gemeente.  

Op 23 april 2023 ging voor het eerst sinds de coronapandemie een activiteit door waarbij het grote 
publiek uitgenodigd wordt. Het binnenplein van het gemeentehuis was het start- en eindpunt van twee 
fotozoektochten: 

o een fietstocht (ongeveer 20 km) langsheen o.a. Domein Roosendael en 't Grom 

o een wandeling (ongeveer 5 km) doorheen Hondsbossen / Gasthuisbossen en 
omgeving 

Bij aankomst kregen de deelnemers een hapje en een drankje en is er randanimatie voorzien. Uit de 
deelnemers van de fotozoektochten worden een aantal winnaars getrokken die een leuke prijs 
ontvangen. 

In totaal namen ruim 350 mensen deel aan dit evenement. 

 Uitwerken nieuwe kinderwandeling in Sint-Michielspark - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 

In het Sint-Michielspark werd een nieuwe kinderwandeling 'Het dolle seizoen van vlinder Citroen' 
uitgewerkt. De doelgroep zijn de allerkleinste stappertjes (kleuters en eerste jaren van de lagere 
school). De kinderwandeling is ongeveer 1 km en aan de hand van de folder en/of de bewegwijzering 
ter plaatste, gaan de kinderen op stap. 

De lancering van de kinderwandeling vond plaats op 19 juli tijdens het evenement 'Verhalenbos'. 

 Uitwerken evenement opening toeristisch seizoen - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd 
Na de eerste editie in 2023, wordt ook in 2024 een wandel- en fietszoektocht  georganiseerd om het 
toeristisch seizoen in Sint-Katelijne-Waver feestelijk te openen. Op 21 april 2024 vertrekken de 
fotozoektochten vanuit Domein Roosendael, waar de deelnemers bij aankomst een hapje en een 
drankje krijgen. De nodige afspraken hierrond werden in het najaar 2023 met Domein Roosendael 
gemaakt.  

In totaal namen ruim 370 mensen deel aan dit evenement. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Voor de lopende acties in 2022 werden volgende kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025: 

•    De promotieactie ‘Op stap in SKW’: 3.000 euro; 
•    Herwerking van de gegidste busrondrit: 6.900 euro; 
•    Voor de uitbouw van onze toeristische site van de Ursulinen werken we samen met de 
Stichting Kempens Landschap en de vzw Wintertuin waarvoor we respectievelijk jaarlijks 
40.000 en 5.000 euro voorzien. 

De budgetten voor deze acties zijn toereikend. Er zullen bijgevolg geen extra budgetten  worden 
voorzien in een volgende aanpassing van het meerjarenplan. 

Voor de lopende acties in 2023 werden volgende kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025: 

•    Opening toeristisch seizoen 2023: 3.000 euro; 
•    Herwerking van de gegidste busrondrit en nieuwe kinderwandeling in Sint-Michielspark: 
6.900 euro. 

Voor de lopende acties in 2024 werden volgende kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025: 

 Opening toeristisch seizoen 2024: 3.000 euro 

 Werkingsbudget toerisme: 6.900 euro 

  

 



AC 3.7.1. Citymarketing 
Ons plan 
We plaatsen onze gemeente in het kader van citymarketing nog meer in de kijker. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 Opmaken citymarketingplan (mei 2021 – januari 2022) – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 

 Informeren en begeleiden stakeholders – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd 

 Uitwerken campagnebeelden – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 

 Vastleggen en consequent gebruik van hashtags - kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 

 Uitwerken merchandising – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 

 Verweven citymarketing in bestaande activiteiten / evenementen – kwartaal 4 2021 – 
uitgevoerd 

 Herwerken gemeentelijk infoblad – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

 Uitwerken acties om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder uit te dragen - kwartaal 
4 2022 - kwartaal 4 2023 - lopend 

 Uitwerken van Skwibus-merchandising - kwartaal 3 2023 - kwartaal 4 2024 - lopend 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 

•    Opmaken citymarketingplan (mei 2021 – januari 2022) – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 

In 2020 werd ingezet op de uitwerking van een goed onderbouwd citymarketingplan. Hiervoor deed de 
externe partner Nelson kwalitatief (o.a. gesprekken en workshops) als kwantitatief onderzoek (o.a. 
grootschalige bevragen via Hoplr). 
In het eerste kwartaal van 2021 werd een concreet citymarketingplan opgemaakt (periode mei 2021 - 
januari 2022) dat gefaseerd aangepakt zal worden om continue evaluatie en bijsturing mogelijk te 
maken. 
Het plan focust op volgende aspecten: 

•    Herwerken gemeentelijk infoblad  
•    Uitwerken campagnebeelden  
•    Vastleggen en consequent gebruik van hashtags 
•    Uitwerken merchandising  
•    Citymarketing verweven in bestaande activiteiten / evenementen  
•    Informeren en begeleiden stakeholders 

Het plan werd goedgekeurd door het college op 4 mei 2021 en werd voorgesteld op de 
raadscommissie van 17 mei 2021. Gaandeweg werd het plan verder concreet vorm gegeven voor de 
periode na januari 2022, op basis van de evaluatie van de eerste acties in het najaar 2021. 

•    Informeren en begeleiden stakeholders – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 



Op de raadscommissie van 17 mei 2021 werd een toelichting gegeven aan de gemeenteraadsleden. 
De personeelsleden werden nadien op de hoogte gebracht. 
Het continu onder de aandacht brengen van de kerneigenschappen is essentieel om het 
citymarketingverhaal levendig te houden. 

•    Uitwerken campagnebeelden – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 

Een eerste campagnebeeld werd uitgewerkt en gepubliceerd in Uw Gemeente juli-augustus 2021. Dit 
beeld werd begeleid door een meer uitgebreid artikel. Ook in de gemeentebladen september-oktober 
en november-december werd telkens een nieuw campagnebeeld gelanceerd. Voor het werkjaar 2022 
voorzien we drie nieuwe campagnebeelden, telkens rond de drie kerneigenschappen van onze 
gemeente. 

•    Vastleggen en consequent gebruik van hashtags - kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 

Rond elk van de drie kerneigenschappen van onze gemeente werd een hashtag vastgelegd: 

•    #SKWleeft 
•    #SKWonderneemt 
•    #thuisinSKW 

Het volledige hashtagbeleid werd bekrachtigd door het college op 26 juli 2021. Nadien volgde een 
uitgebreide communicatie naar het gemeentepersoneel. Sindsdien worden de hashtags consequent 
gebruikt bij gemeentelijke communicatie. 

•    Uitwerken merchandising – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 

In kwartaal 3 van 2021 werd een werkgroep samengesteld die de opdracht kreeg om een aanbod uit 
te werken rond merchandising voor volgende aspecten: 

•    Betalende merchandising 
•    Gratis merchandising (gadgets) 
•    Materiaal voor aankondiging en aankleding evenementen 

De werkgroep herwerkte het welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Dit pakket werd uitgedeeld 
tijdens het onthaalmoment nieuwe inwoners op 2 oktober 2021. 
Daarnaast werkte de werkgroep een aanbod betalende merchandising uit dat in verkoop ging in 
november 2021.  
Het aanbod merchandising wordt stapsgewijs verder uitgewerkt.  

•    Verweven citymarketing in bestaande activiteiten / evenementen – kwartaal 4 2021 – 
uitgevoerd 

Het onthaalmoment nieuwe inwoners 2021 werd herwerkt: de uitnodiging werd grondig herzien, het 
geschenk werd bijgestuurd en de speech van de burgemeester werd opgebouwd rondom de drie 
kerneigenschappen van onze gemeente. 
De Katelijnse Keien werden voorbereid en de drie kerneigenschappen werden erin verweven. Ten 
gevolge van de coronapandemie kon dit evenement pas doorgaan in maart 2022. 
Tijdens de Kadodderloop 2022 werd het merchandisingmateriaal te koop aangeboden. Voor de 
Kadodderloop 2023 werken we een nieuw aanbod merchandising uit, specifiek gericht op lopers (of bij 
uitbreiding sporters). 

•    Herwerken gemeentelijk infoblad – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

In samenwerking met de firma Atelier per twee werd een nieuwe lay-out uitgewerkt voor het 
gemeentelijk infoblad. De naamswijziging en de aangepaste lay-out werden goedgekeurd door het 
college op 28 februari 2022. 
Het vernieuwde gemeentelijke infoblad #SKWleeft werd uitgerold met een eerste uitgave mei-juni 
2022. Een redactieraad bewaakt dat de inhoud van het infoblad aansluit op het citymarketing-verhaal 
dat we willen overbrengen op de lezer. 

•   Uitwerken acties om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder uit te dragen - 
kwartaal 4 2022 - kwartaal 4 2023 - lopende 

Stapsgewijs worden acties uitgewerkt om de citymarketing van Sint-Katelijne-Waver verder op de 
kaart te zetten. Volgende acties werden sinds eind 2022 uitgerold en/of op poten gezet: 

o Intensief gebruik van de button #SKWleeft en de drie hashtags in de gemeentelijke 
communicatie, het drukwerk, tijdens promotie-acties,...; 



o Aankoop gadgets m.b.t. SKWibus die de ganse organisatie kan gebruiken (bvb. 
tijdens evenementen, activiteiten,...); 

o Bij huwelijken wordt een SKWibus-zakje uitgedeeld aan de aanwezige kindjes; 

o Aankoop fluohesjes voor de personeelsleden met het opdruk van de gemeente; 

o Consequente aanwezigheid van SKWibus op activiteiten die zich daartoe lenen (bvb. 
onthaalmoment nieuwe inwoners, boerenmarkt, verhalenbos, nieuwjaarszingen...); 

o Welkomstgeschenken nieuwe inwoners; 

o Ontwikkelen van een Skwibus knuffel (gelanceerd december 2023); 

o Componeren van een Skwibus lied (gelanceerd op het feest van Vlaanderen 2023); 

o Aankoop paraplu's voor de personeelsleden met het opdruk van de gemeente 
(december 2023); 

Ook de komende jaren worden acties uitgewerkt, volgens noodzaak en wenselijkheid. Zo zal in 2024 
kinderkleding met Skwibus worden ontworpen en zal ook het Skwibus mascottepak worden 
vernieuwd. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Voor de lopende acties in 2023 werd een budget van 30.000,00 euro voorzien in het meerjarenplan 
2020-2025. Dit budget was toereikend. 

Voor de voorziene acties in 2024 is een budget voorzien van 17.000,00 euro. 

 



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 30/06/2024 Uitgaven 30/06/2024 Ontvangsten 30/06/2024 
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!    
GEM    
AP 3.1. Sociaal leven    
AC 3.1.4. UiTPAS    
Exploitatie    
     Ontvangsten 1.000 0 0 
          70 - Prestaties 1.000 0 0 
     Uitgaven 2.500 0 0 
          61 - Werkingskosten 2.500 0 0 
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal    
Exploitatie    
     Uitgaven 23.066 19.065 0 
          61 - Werkingskosten 23.066 19.065 0 
Investeringen    
     Uitgaven 121.454 2.460 0 
          21 - Plannen en studies 32.510 2.460 0 
          22 - Infrastructuur 88.944 0 0 
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid    
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid    
Exploitatie    
     Ontvangsten 45.000 0 12 
          74 - Ontvangen subsidies 45.000 0 12 
     Uitgaven 371.118 155.356 0 
          61 - Werkingskosten 204.738 27.949 0 
          62 - Personeelskosten 8.523 2.364 0 
          64 - Toelagen 157.857 125.043 0 
AP 3.3. Sport en beweging    
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur    
Exploitatie    
     Uitgaven 62.462 19.025 0 
          61 - Werkingskosten 62.462 19.025 0 
Investeringen    
     Ontvangsten 149.000 0 0 
          15 - Investeringssubsidies 149.000 0 0 
     Uitgaven 2.847.168 98.077 0 
          21 - Plannen en studies 118.151 9.512 0 
          22 - Infrastructuur 2.006.276 66.701 0 
          23 - Machines, installaties en uitrusting 472.741 21.864 0 
          66 - Investeringstoelagen 250.000 0 0 
AP 3.5. Economie    
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca    
Exploitatie    
     Ontvangsten 4.250 0 4.917 
          70 - Prestaties 4.250 0 4.917 
     Uitgaven 67.300 10.296 0 
          61 - Werkingskosten 14.800 10.296 0 
          64 - Toelagen 52.500 0 0 
AP 3.6. Toerisme en erfgoed    
AC 3.6.1. Toerisme    
Exploitatie    
     Ontvangsten 2.400 0 714 
          70 - Prestaties 2.400 0 714 
     Uitgaven 54.422 44.466 0 
          61 - Werkingskosten 9.422 4.466 0 
          64 - Toelagen 45.000 40.000 0 
AP 3.7. Citymarketing    



AC 3.7.1. Citymarketing    
Exploitatie    
     Ontvangsten 3.000 0 693 
          70 - Prestaties 3.000 0 693 
     Uitgaven 22.000 2.783 0 
          61 - Werkingskosten 22.000 2.783 0 

 



Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 30/06/2024 Uitgaven 30/06/2024 Ontvangsten 30/06/2024 
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!    
GEM    
Exploitatie    
     Ontvangsten 2.626.347 0 1.873.808 
          70 - Prestaties 680.600 0 225.064 
          73 - Belastingen 6.000 0 2.709 
          74 - Ontvangen subsidies 1.935.565 0 1.646.035 
          75 - Schuldontvangsten 4.182 0 0 
     Uitgaven 1.742.422 705.023 0 
          61 - Werkingskosten 1.375.260 569.153 0 
          64 - Toelagen 367.162 135.870 0 
Financiering    
     Ontvangsten 18.998 0 0 
          49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 18.998 0 0 
     Uitgaven 239.540 0 0 
          29 - Vorderingen > 1 jaar 239.540 0 0 
Investeringen    
     Ontvangsten 35.900 0 0 
          15 - Investeringssubsidies 35.900 0 0 
     Uitgaven 3.239.077 215.957 0 
          21 - Plannen en studies 22.273 8.000 0 
          22 - Infrastructuur 1.140.342 85.095 0 
          23 - Machines, installaties en uitrusting 200.532 62.527 0 
          24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 109.507 10.191 0 
          26 - Andere materiële vaste activa 81.895 8.470 0 
          66 - Investeringstoelagen 1.684.528 41.674 0 
OCMW    
Exploitatie    
     Uitgaven 2.129 2.129 0 
          64 - Toelagen 2.129 2.129 0 

 



BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! 
 

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de 
ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander 
ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze 
planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, 
waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale 
economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog 
voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat. 

Prioritaire acties 
 

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen 
Bron: Eigen werking/data 

Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan 1 2 3 2 1 1 

 

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos 
en een park in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 

Jaar > 12x/jaar nooit tot 12x/jaar van mening dat dit niet aanwezig is 
2017 37% 15% 45% 3% 
2020 41% 11% 47% 1% 
2023 40% 8% 50% 2% 

 

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen 
Bron: Gemeentemonitor 

Percentage van de inwoners dat 2017 2020 2023 
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 68% 73% 80% 
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt 80% 80% 80% 
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning 81% 78% 75% 

 

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen 
Bron: Gemeentemonitor 

Percentage van de inwoners dat 2017 2020 2023 
Woont in een woning met een energiezuinige ketel 68% 82% 81% 
Woont in een woning met zonneboiler 7% 56% 6% 
Woont in een woning met zonnepanelen 27% 56% 61% 

 

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven 
Bron: Eigen werking/data 

Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan" 0 0 74 62 39 
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do! 93 15 0 0 0 
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan" 0 1 5 1 0 

 

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas 
Bron: Eigen werking/data 



Verbruik aardgas (kWh) 2019 2020 2021 2022 
Bibliotheek Leyland 220.392 280.410 322.326 231.673 
BKO Boshuis 44.446 46.261 78.041 45.643 
BKO Kikiwikies 38.381 41.245 51.972 41.306 
BKO Speelhuis 68.861 68.262 82.029 45.101 
Gemeentehuis 237.649 231.482 311.202 242.280 
Gemeentelijke werkplaats 177.247 161.657 213.771 90.526 
Huis van de verenigingen 64.401 100.648 66.095 33.303 
Kleuter- en lager school Dijkstein 336.111 362.769 510.246 391.013 
Kleuterschool GLOC 229.995 247.047 337.677 264.799 
Lagere school GLOC 147.877 151.440 194.539 148.209 
Maanhoevebad 377.752 303.467 363.722 328.391 
Michielsbad 271.751 240.561 301.271 260.140 
Multifunctionele zaal Dijkstein 81.891 71.403 91.495 60.593 
Raadhuis 88.266 73.816 75.422 77.549 
School Octopus 299.467 300.145 318.259 226.896 
Sint-Michielsdomein 67.679 61.368 60.224 23.565 
Sporthal Bruultjeshoek 223.473 227.314 329.697 285.307 

 

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit 
Bron: Eigen werking/data 

Verbruik elektriciteit (kWh) 2019 2020 2021 2022 
Bibliotheek Leyland 27.172 22.622 27.497 25.202 
BKO Boshuis 3.160 2.833 4.129 3.575 
BKO Kikiwikies 5.720 5.223 5.586 5.542 
BKO Robbedoes 11.652 2.722 13.173 15.170 
BKO Speelhuis 4.343 4.363 4.526 3.753 
Gemeentehuis 183.533 129.183 150.521 150.914 
Gemeentelijke werkplaats 27.873 27.384 30.213 17.476 
Huis van de verenigingen 3.161 3.229 3.340 3.546 
Kleuterschool Dijkstein 42.069 36.677 36.037 22.968 
Kleuterschool GLOC 17.714 17.128 19.315 14.125 
Lagere school Dijkstein 50.945 51.426 38.938 26.071 
Lagere school GLOC 47.177 44.406 48.961 43.219 
Michielsbad 93.142 92.228 105.264 100.095 
Multifunctionele zaal Dijkstein 63.982 61.289 59.942 52.975 
Raadhuis 5.131 4.934 4.607 4.903 
School Octopus 61.062 65.264 78.124 67.551 
Sint-Michielsdomein 12.816 9.082 11.140 9.440 
Sporthal Bruultjeshoek 119.212 77.862 96.762 111.147 
Maanhoevebad 125.893 102.494 98.459 95.139 

 

AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente 
Ons plan 
We werken als kindvriendelijke gemeente vanuit een gemandateerde en gedeelde visie rond 
kindvriendelijkheid waarbij de kinderrechten centraal staan. 

 
 



Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Label kindvriendelijke gemeente   
•    SWOT-analyse – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 
•    Tussentijdse jury – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd 
•    Opstart hernieuwing label – kwartaal 4 2022 en kwartaal 1, 2, 3 en 4 2023 – in uitvoering  
•    Kompas - kwartaal 3 2023 - uitgevoerd 
•   Kwantitatieve en kwalitatieve bevraging kinderen en jongeren - kwartaal 3 en 4 2023 en kwartaal 1, 
2 en 3 2024 - in uitvoering 
•   Jurygesprek - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd 
•   Verlenging label 2024 - 2030 - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd 
•   Traject Jeugdruimte i.s.m. Bataljong - kwartaal 2, 3 en 4 2024 - in uitvoering 
 
Inspraak en participatie  
•    Kindvriendelijke mascotte – kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 
•    Kinderraad uitwerking, oprichting en uitvoering – kwartaal 3 en 4 2021 en kwartaal 1 en 2 2022 – 
uitgevoerd  
•    Kinderraad - jaarlijkse cyclus - in uitvoering  
•    Jeugdwerkoverleg – herstart - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 
•    Jeugdwerkoverleg - jaarlijkse cyclus - in uitvoering 
•    Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd 
•    Participatie speelterrein Haverstraat - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 
•    Jeugdmonitor - kwartaal 4 2023 en kwartaal 1, 2 en 3 2024 - in uitvoering 
•    Kinderraad jaarlijkse cyclus - kwartaal 2, 3 en 4 2024  - in uitvoering 

Communicatie 
•    Uitwerking kindvriendelijke huisstijl – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd 
•    Lancering kindermascotte - kwartaal 2 en 3 2021 - uitgevoerd 
•    Instagrampagina tienerwerking 'JeugdSKW' - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd 
•    Inspireren en sensibiliseren personeel kindvriendelijkheid - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023 - 
uitgevoerd 
•    Kindvriendelijke Ambassadeurs intern -  kwartaal 3 2024 - gepland 
 
Acties  
•    Uitwerking tuttendorp en tuttenfestival - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 
•    Hernieuwing concept dag van de jeugdbeweging – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 
•    Beweegdag Peuters - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd 
•    Hernieuwing concept rondleiding gemeentehuis lager onderwijs – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd 
•    Kinderraad thema verkeer - kwartaal 2, 3 en 4 2022 – uitgevoerd 
•    Zomertour Skwibus’ – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd 
•    Kindvriendelijk gemeentehuis fase 1 en 2 - kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd 
•    Kinderraad thema's zwerfafval en speelprikkels - kwartaal 1 en 2 2023 - in uitvoering 
 
Breed jeugdbeleid 
De jeugdconsulent adviseert in projecten en activiteiten van andere diensten over de belangen van 
kinderen en jongeren – continu. 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Label kindvriendelijke gemeente   
•    SWOT-analyse – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 
In januari 2021 stelden we een SWOT-analyse op. We gebruikten hiervoor de 6 bouwstenen van 
kindvriendelijkheid. Deze SWOT-analyse diende als basis voor het tussentijds gesprek met de jury in 
februari.  



 
•    Tussentijdse jury – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd 
Een delegatie van de gemeente verdedigde de SWOT-analyse voor een jury van experten. Naast de 
burgemeester waren de volgende diensten aanwezig: huis van het kind, patrimonium en mobiliteit. We 
ontvingen in april een tussentijds juryverslag. De jury adviseerde om in 2024 te kiezen voor een 
verlenging van het label. Het college nam op 3 mei 2021 kennis van dit verslag en de aanbevelingen 
van de jury. 
 
•    Opstart hernieuwing label – kwartaal 4 2022, kwartaal 1, 2, 3 en 4 2023 - uitgevoerd 
We maakten een tijdslijn op voor de vernieuwing van het label in 2024. We richtten een 
dienstoverschrijdende stuurgroep op om te reflecteren en vooruit te kijken op het label kindvriendelijke 
gemeente. Om het label kindvriendelijke gemeente te verlengen moest in oktober 2023 een kompas 
worden ingediend. Dit is een document waar wordt ingezoomd op de vijf bouwstenen van 
kindvriendelijke beleid. De stuurgroep werkte het kompas inhoudelijk uit.  

•   Stuurgroep kindvriendelijkheid - kwartaal 1, 2 , 3 en 4 2023 - uitgevoerd 

De dienstoverschrijdende stuurgroep kwam in 2023 5 keer samen. Tijdens de 
stuurgoepvergaderingen werd gewerkt rond de vijf bouwstenen kindvriendelijkheid. Op de vijf 
domeinen werd de huidige werking geanalyseerd, werd er stil gestaan bij de lessons learned en werd 
er vooruitgeblikt naar de toekomst. Zo geeft de stuurgroep input voor de uitwerking van het Kompas 
kindvriendelijkheid, een document dat de basis vormt voor de verlening van het label in 2024. Na 
indiending van het Kompas ontvangen we van de jury drie fundamentele vragen.  

•   Kompas - kwartaal 3 en 4  2023 - uitgevoerd 
We schreven een kompas op basis van de vijf bouwstenen van kindvriendelijke gemeente. Het 
kompas werd in oktober 2023 ingediend. 
 
•   Kwantitatieve en kwalitatieve bevraging kinderen en jongeren - kwartaal 3 en 4 2023 en 
kwartaal 1,2 en 3 2024 - in uitvoering 
We bevragen kinderen en jongeren tot 14 jaar op basis van de jeugdmonitor in 2023. Met de 
gegevens van deze kwantitatieve bevraging gaan we verder aan de slag voor de kwalitatieve 
bevraging, zijnde het belevingsonderzoek,  in 2024. 
 
•   Jurygesprek - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd 
De jury van het label stuurde  in januari drie fundamentele vragen door. De stuurgroep beantwoordde 
deze vragen inhoudelijk. De antwoorden op deze vragen werden toegelicht op het jurygesprek. 
 
•   Verlenging label 2024 - 2030 - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd 
We hebben een dossier ingediend voor de verlenging van het label. De jury heeft dit dossier 
beoordeeld en aanvullende vragen gesteld. Uiteindelijk heeft de jury besloten dat we het label voor 
een periode van zes jaar, tot 2030, mogen verlengen. 
 
•   Traject Jeugdruimte i.s.m. Bataljong - kwartaal 2, 3 en 4 2024 - in uitvoering 
We startten een traject op i.s.m. Bataljong om een nota met concrete voorstellen te schrijven voor 
invulling van de jeugdruimte. 
 

Inspraak en participatie 

•    Kindvriendelijke mascotte – kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 
We lieten kinderen in de buitenschoolse kinderopvang en op de vakantiewerking fantaseren over een 
nieuwe kindvriendelijke mascotte. De kinderen mochten een tekening van een mascotte maken. Op 
basis hiervan ontwierp het aangestelde bureau drie voorstellen. Met deze voorstellen zijn we terug 
langs de kinderen gepasseerd. De resultaten werden opnieuw verwerkt en er werd gekozen voor een 
geel pluizige mascotte. We koppelden deze resultaten terug naar de kinderen aan de hand van een 
banner van alle ingestuurde mascottes en een zomeractie waarbij we bordjes van Skwibus in het 
straatbeeld plaatsten. 
  
•    Kinderraad uitwerking, oprichting en uitvoering – kwartaal 3 en 4 2021  en kwartaal 1 en 2 
2022 – uitgevoerd 
De jeugdconsulent volgde in 2021 een traject bij Bataljong om een kinderraad op te richten. Er werd 
het volgende bepaald: 



o    De kinderen worden niet gekozen, de kinderen zullen hun kandidatuur kunnen insturen. Het 
huis van het kind kiest op basis van spreiding en motivatie de kinderen. 
o    We werken niet met titels (kinderburgemeester, schepenen), dit om gelijkheid tussen de 
leden te scheppen. 
o    De kinderraad komt jaarlijks min. 5 keer samen om 2 thema’s te behandelen. 
o    De kinderraad kiest 1 groot thema. De leden van de kinderraad zullen dit thema 
onderzoeken en andere inwoners over het thema bevragen. De jeugdconsulent zal hierbij 
assisteren.  
o    De jeugdconsulent bepaald, op basis van opportuniteiten, 1 kleiner thema. De kinderen 
zullen dit thema bespreken. 
o    We werken als toonmoment toe naar de buitenspeeldag. 
De Skwebbelaars (leden van de kinderraad) kozen het thema ‘verkeersveiligheid’. De 
mobiliteitsambtenaar kwam langs om haar expertise te delen. De leden van de kinderraad 
bevroegen kinderen en volwassenen op straat over het thema verkeersveiligheid. De 
Skwebbelaars hebben enkele acties opgezet; een standje op de buitenspeeldag, kleurplaten 
met slogans over het thema verkeersveiligheid, een kinderraadrap rond verkeersveiligheid en 
een actie over fout parkeren aan de scholen. 

•    Kinderraad jaarlijkse cyclus - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 en 2, 3 en 4  2023 - uitgevoerd 
De kinderraad wordt elke schooljaar opnieuw samengesteld.  
 
o    Bekendmaking opstart nieuwe kinderraad en werving nieuwe kandidaat skwebbelaars in 
samenwerking met de lagere scholen in de gemeente en door middel van een 
communicatiecampagne via de gemeentelijke communicatiekanalen. 
o    Voor het werkjaar 2022-2023 kozen De Skwebbelaars het thema ‘Speelprikkels’. De 
jeugdconsulent koos als kleiner thema ‘Zwerfafval’. 
o    De Skwebbelaars werkten een kinderraadrap uit over het thema 'Zwerfafval' en voorzagen ze een 
informatieve stand over het thema op de buitenspeeldag. De Skwebbelaars bevroegen andere 
kinderen over het thema 'Speelprikkels' en gaven advies aan de dienst. 

•    Jeugdwerkoverleg – herstart - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 
We onderbraken het jeugdwerkoverleg omwille van de coronamaatregelen. We hervatten de 
vergaderingen in 2021. 
 
•     Jeugdwerkoverleg - jaarlijkse cyclus - in uitvoering 
Het jeugdwerkoverleg komt regelmatig samen. 
 
•    Kinderparticipatie speeltoestel speelterrein Blauwe Pinguïn - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd 
We onderzochten de beleving van spelende kinderen op het speelterrein Blauwe Pinguïn. Aan de 
hand van deze resultaten kozen we een nieuw inclusief speeltoestel. 

•    Participatie speelterrein Haverstraat - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 
We onderzochten het draagvlak voor het creëren van een speelterrein in de Haverstraat. We plaatsten 
een vogelnestschommel. 
 
•    Jeugdmonitor - kwartaal 4 2023 en kwartaal 1, 2 en 3 2024 - in uitvoering 
De jeugdmonitor is een tool opgesteld door de Vlaamse Overheid, daarmee bevroegen we kinderen 
uit het 3e tot het 6e leerjaar over de gemeente. We bundelen deze resultaten nog in een rapport dat 
we voorstellen op de raadscommissie van september. 
 
•    Kinderraad jaarlijkse cyclus - kwartaal 2, 3 en 4 2024  - in uitvoering 
De kinderraad wordt elke schooljaar opnieuw samengesteld.  

o    Bekendmaking opstart nieuwe kinderraad en werving nieuwe kandidaat skwebbelaars in 
samenwerking met de lagere scholen in de gemeente en door middel van een 
communicatiecampagne via de gemeentelijke communicatiekanalen. 
o    Voor het werkjaar 2023-2024 kozen we voor het thema 'Jeugdmonitor'. 
o    De Skwebbelaars bespreken de restultaten van de jeugdmonitor en presenteren hun bevindingen 
aan de raadcommissie in september. 

Communicatie 



•    Uitwerking kindvriendelijke huisstijl – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd 
We werken toe naar een kindvriendelijke mascotte en nieuwe huisstijl voor huis van het kind. 
 
•    Lancering kindermascotte - kwartaal 2 en 3 2021- uitgevoerd 
We lanceerden Skwibus in de scholen met enkele acties; een bekendmakingsfilmpje en zomeractie 
('de stoel'), kampkaartjes, speelmomenten en borden op straat. 
 
•    Instagrampagina tienerwerking 'JeugdSKW' - kwartaal 3 2022 – uitgevoerd 
We richtten een nieuw communicatiekanaal op om tieners en jongeren in Sint-Katelijne-Waver te 
bereiken. 
 
•    Inspireren en sensibiliseren personeel kindvriendelijkheid - kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 
2023 - uitgevoerd 
We inspireerden en sensibiliseerden het personeel over het thema kindvriendelijkheid. In het kader 
van het proces naar verlenging van het label kindvriendelijke gemeente werd in Q4 2022 de 
kindvriendelijke zoekpaal in het gemeentehuis geplaatst. Deze interactieve paal biedt voorbijgangers 
filmpjes, leesfragmenten en werkvormen (quiz) om stil te staan bij kindvriendelijkheid en bevat ook 
een bibliotheek. De zoekpaal was drie weken aanwezig in het gemeentehuis. Daaropvolgend werd 
voor elke gemeentelijke dienst een sessie rond kindvriendelijkheid georganiseerd door de 
jeugdconsulent. In deze sessie werd het concept kindvriendelijkheid nogmaals opgefrist en werd 
samen met het team de vertaling gemaakt naar kindvriendelijkheid binnen de werking van de dienst. 
Er werd eveneens een oproep gedaan naar kandidaten om de stuurgroep kindvriendelijkheid te 
versterken in aanloop van de hernieuwing van het label. Hierop kwam heel wat respons vanuit een 
brede diversiteit aan diensten.  
 
•    Kindvriendelijke Ambassadeurs intern- kwartaal 3 2024 - gepland 
We ontwerpen een laptopsticker waarmee de kindvriendelijke ambassadeurs binnen de verschillende 
diensten herkenbaar zijn voor hun collega’s. Daarnaast passen we de interne foto's aan en 
voorzien we foto's met Skwibus. Deze acties  maakt hen zichtbaar als intern 
aanspreekpunt voor kindvriendelijke gemeente. 
Acties 

•    Uitwerking tuttendorp en tuttenfestival - kwartaal 4 2021 – uitgevoerd 
We richtten een tuttendorp op waar kinderen hun tutje kunnen achterlaten. We creëerden een boekje 
met pedagogische tips voor ouders. We hielden ons eerste tuttenfestival voor peuters en kleuters. 
 
•    Beweegdag Peuters - kwartaal 2 2022 – uitgevoerd 
We organiseerden in 2022 voor het eerst een beweegdag voor peuters waarbij verschillende 
bewegingsactiviteiten werden aangeboden (wobbelturnen, kleuterdans), en er ruimte was voor vrij en 
uitdagend beweegspel. Een informatiestand gaf ouders een overzicht van het aanbod van 
georganiseerde (sportlessen) en ongeorganiseerde (sport- en speelplaatsen, gezinswandelingen) 
beweegactiviteiten in de gemeente gericht op de allerkleinsten. Ook werd beweeginformatie van Kind 
& Gezin en de Gezinsbond aangeboden.  
 

•    Hernieuwing concept rondleiding gemeentehuis lager onderwijs – kwartaal 2 2022 – 
uitgevoerd 
Voor 2020 konden klassen van het lager onderwijs deelnemen aan een rondleiding in het 
gemeentehuis. Deze rondleiding kon vanwege de coronamaatregelen niet meer doorgaan. In 2022 
hebben we de rondleiding vernieuwd en opnieuw opgestart. Verschillende klassen nemen jaarlijks 
deel aan een rondleiding in het gemeentehuis.  
 
•    Kinderraad thema verkeer - kwartaal 2, 3 en 4 2022 – uitgevoerd 
De kinderraad zette enkele acties rond het thema ‘verkeersveiligheid’ op. 
o    Standje buitenspeeldag. 
o    Kleurplaten met slogans. 
o    Kinderraadrap rond verkeersveiligheid. 
 
•    Zomertour Skwibus’ – kwartaal 3 2022 – uitgevoerd 
We organiseerden tijdens de zomer in elke kern een speelmoment met Skwibus. De kinderen kregen 



op elk speelmoment een gadget. 
 
•    Kindvriendelijk gemeentehuis fase 1 en 2 - kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd 
We richtten het gemeentehuis kindvriendelijker in door: 

o    Actie 1: Toegankelijkheid verhogen 
o    Actie 2: Warm welkom 
o    Actie 3: Speelkriebels onderweg 
o    Actie 4: Animatie tijdens het wachten 
o    Actie 5: Animatie wachtruimte sociale dienst 
o    Actie 6: Animatie loketten sociale dienst 
o    Actie 7: Animatie wachtruimte onthaal 
De kindvriendelijke inrichting werd gerealiseerd in kwartaal 1 2023. Bij de lancering van de nieuwe 
inrichting werd een specifieke communicatiecampagne uitgerold naar de medewerkers. Via een 
brochure en posters kregen ze info over de kindvriendelijke inrichting: toelichting over het opzet en de 
mogelijkheden en communicatie tips om vanuit hun rol op maat van kinderen te communiceren.  
 
•    Kinderraad thema's zwerfafval en speelprikkels - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd 
De kinderraad zette enkele acties rond de thema's 'zwerfafval' en 'speelprikkels' op 
o    Standje buitenspeeldag. 
o    Kinderraadrap over het thema zwerfafval 
o    Advies over speelprikkels 

 
•    Breed jeugdbeleid 
De jeugdconsulent adviseert in projecten en activiteiten van andere diensten over de belangen van 
kinderen en jongeren – continu. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
In 2021 voorzagen we een budget van € 7.810. Het oorspronkelijke budget van € 4.060 werd via 
aanpassing meerjarenplan verhoogd om de acties rond de nieuwe mascotte te promoten.   

In 2022 was een bedrag van € 4.121 voorzien.  

Voor 2023 werd via aanpassing meerjarenplan € 3.000 extra voorzien om de verdere werking van de 
kinderraad, het kindvriendelijke gemeentehuis en de verlenging van het label kindvriendelijke 
gemeente te kunnen realiseren.  

 

AC 4.1.2. Huis van het Kind 
Ons plan 
We ontwikkelen de dienstverlening van de dienst huis van het kind die gericht is op kinderen en 
jongeren. We nemen de regierol rond kindbeleid verder in handen en werken samen met onze 
inwoners en maatschappelijk middenveld een lokaal netwerk huis van het kind uit. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 



•    Lokaal overleg kinderopvang  
o    Netwerk en overlegstructuur (jaarlijkse cyclus) – 2021 en 2022 – uitgevoerd 
o    Lokaal loket kinderopvang – voorbereiding – kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd 
- opstart – kwartaal 4 2022 – uitgevoerd 
o    Opleiding levensreddend handelen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd 
o    Ondersteunen kinderopvanginitiatieven met duurzaam educatief materiaal - uitgevoerd 

•    Dienstverlening huis van het kind  
o    Samenwerking Groeipakket – uitwerking en uitvoering – kwartaal 1,2 en 3 2022 – jaarlijkse 
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kwartaal 1 en 2 2022 – in uitvoering 
o    Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023 – in uitvoering 
o    Voorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 – uitgevoerd 

•    Acties en projecten 

o    Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – 
uitgevoerd 
o    Vormingen voor ouders (i.s.m. de bib) – opstart 2021 – jaarlijkse cyclus 
- Vormingen veilig online – kwartaal 1 en 2 2021 – uitgevoerd 
- Vormingen relaties en gezin (i.s.m. de bib)  – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 
o    Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 
o    Project boekstart (i.s.m. bib) en aandacht voor voorlezen – jaarlijkse cyclus – uitgevoerd 
o    Vorming voor ouders in het kader van de week van de opvoeding - opstart 2023 - jaarlijkse 
cyclus - uitgevoerd 

•    Netwerk en ontmoeting  
o    Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021 – 
uitgevoerd 
o    Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind - kwartaal 1 2024 - uitgevoerd 
 
o    Stuurgroep huis van het kind – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 
o    Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2 en 4 2023 - uitgevoerd 
o    Stuurgroep netwerk huis van het kind - kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
 Lokaal overleg kinderopvang  

  Netwerk en overlegstructuur (jaarlijkse cyclus) – uitgevoerd 

Drie keer per jaar komen de aanbieders kinderopvang samen voor overleg en afstemming. In kwartaal 
1 en 2 van 2021 werd in het kader van de bijkomende subsidies inkomenstarief vanuit het agentschap 
opgroeien in samenwerking met het lokaal overleg kinderopvang een lokale adviesprocedure 
uitgewerkt. Op basis van deze procedure dienden drie opvanginitiatieven een aanvraag in voor 
bijkomende subsidiëring. Verder werd er in 2021 veel aandacht besteed aan het opvolgen van het 
coronabeleid en de impact va de coronaregels op de werking van de kinderopvanginitiatieven. In 2022 
lag de nadruk vooral op de opstart van het lokaal loket kinderopvang.  

 
In kwartaal 1 en 2 van 2023 kwam het lokaal overleg kinderopvang 1 keer samen (25/4). De focus lag 
toen op de verdere uitbouw van het digitaal loket kinderopvang. Verder was er ook intervisie over de 
crisis in de kinderopvang en de personeelstekorten. Er werd ook bekeken hoe we als lokaal overleg 
zouden handelen indien we te maken zouden krijgen met de verplichte sluiting van een 
opvanginitiatief in de gemeente en het realiseren van vervangcapaciteit. 
In kwartaal 4 kwam het lokaal overleg kinderopvang 2 keer samen.  
Op 10 oktober 2023 stond de werking van Opvang.Vlaanderen (en bijhorende afspraken) op de 
agenda. Daarnaast werden afspraken gemaakt over de opleidingen levensreddend handelen die 



gepland worden in 2024. Er werd afgesloten met de voorstelling van de methodiek van de 
zandbakoefening die dient om gevaren in kaart te brengen en noodprocedures in te oefenen. 
Op 23 november 2023 kwam het LOK digitaal bij elkaar. Op de agenda stond het uitbrengen van 
advies over de nieuwe procedure voor opportuniteitsadvies en het herwerken van de adviesprocedure 
voor nieuwe plaatsen IKT of omschakeling bij oproepen van het Agentschap Opgroeien. Ondertussen 
zijn beide procedures goedgekeurd door de gemeenteraad en in voege. 
 
In kwartaal 1 en 2 van 2024 kwam het lokaal overleg kinderopvang 1 keer samen (4/5/24). Het rapport 
van de registratie van de opvangvragen aan het Agentschap Opgroeien werd besproken. De 
afspraken rond de registratie van alle opvangvragen werden herhaald en enkele bijkomende acties 
opgesteld. Daarnaast evalueerden we de sessies 'levensreddend handelen'. 

 Lokaal loket kinderopvang – voorbereiding – kwartaal 4 2021, 1, 2 en 3  2022 - 
uitgevoerd -  opstart – kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023 – uitgevoerd 

Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op 
zoek zijn naar kinderopvang. Het loket is een samenwerking tussen organisaties die kinderopvang 
aanbieden en organisatie die ouders ondersteunen in het vinden van kinderopvang. Door een lokaal 
loket kinderopvang wordt de zoektocht van ouders naar kinderopvang eenvoudiger. Zij kunnen zich 
richten tot één infopunt en actief toegeleid worden naar beschikbare en geschikte opvangplaatsen. 
Tegen eind 2023 is elke gemeente verplicht een lokaal loket kinderopvang uit te bouwen.  
Voor de opstart van het lokaal loket kinderopvang werd er einde 2021 onderzoek gedaan naar 
verschillende aanbieders van ondersteunende software. Ook werden er verschillende gesprekken 
gevoerd met andere lokale besturen naar ervaringen met verschillende aanbieders.  
Gelijktijdig aan het onderzoek bij de verschillende lokale besturen werd er op het lokaal overleg met 
de opvanginitiatieven een toelichting gegeven over de werking en meerwaarde van een lokaal loket 
door de intersectoraal medewerker van het agentschap Opgroeien. Na analyse werd er gekozen om 
Opvang.Vlaanderen als software aanbieder voor te stellen aan de opvanginitiatieven tijdens een 
volgend overleg. Hier werd er gekozen om met Opvang.Vlaanderen samen te werken. De keuze werd 
gebaseerd op gebruiksgemak voor het loket alsook voor de ouders en initiatieven.  
Er werd een aanvraag ingediend bij het agentschap Opgroeien voor het verkrijgen van subsidies. De 
kostprijs voor het software pakket is gelijk aan de subsidie uitgereikt door de Vlaamse overheid.  
Om de initiatieven te ondersteunen boden we aan elk initiatief een fotoreportage aan van 1 uur om op 
een professionele manier de opvang in beeld te brengen binnen de nieuwe software. De reportages 
vonden plaats op 18 en 19 juli 2022. 
In de zomer van 2022 werd de verdere voorbereiding afgewerkt. Via regelmatig overleg met 
Opvang.Vlaanderen werd de onboarding van het nieuwe software pakket samen met de 
opvanginitiatieven geconcretiseerd. In oktober ging een workshop door voor alle 
kinderopvanginitiatieven om te leren werken met Opvang.Vlaanderen. Er werd ook een workshop 
georganiseerd voor toeleiders. Dit zijn professionele hulpverleners die ouders bijstaan bij het vinden 
van kinderopvang. Op 7 november 2022 ging Opvang.Vlaanderen voor Sint-Katelijne-Waver van start. 
Op 13 december 2022 volgde de officiële lancering met een receptie voor alle 
kinderopvanginitiatieven gevolgd door een persbericht en brede communicatiecampagne in de 
gemeente. 

In het voorjaar van 2023 werd het platform verder opgevolgd door de nieuwe coördinator opgroeien. 
Op 17 januari, 29 maart en 30 juni en 6 november werden door Opvang.Vlaanderen 
overlegmomenten georganiseerd om de werking van het platform te bespreken, en verbeterpunten op 
te stellen.  Op het LOK van 25 april en 10 oktober 2023 werd het platform besproken met de 
verantwoordelijken van de Katelijnse kinderdagverblijven. 

In kwartaal 1 en 2 van 2024 werd een verder opvolggesprek van het platform gehouden met 
Opvang.Vlaanderen (27/5). Opvang.Vlaanderen merkt op dat steeds meer aanvragen voor 
kinderopvang geregistreerd worden op Opvang.Vlaanderen. 

 Opleiding levensreddend handelen – opgestart – kwartaal 4 2021 – uitgevoerd jaarlijkse 
cyclus 

Omdat alle kinderopvanginitiatieven moeten garanderen dat hun personeelsleden de opleiding 
levensreddend handelen volgen en het bijbehorend attest behalen, werd vanuit de gemeente beslist 
om deze opleiding te organiseren en bekostigen voor enerzijds het eigen personeel van de 
buitenschoolse kinderopvang (die aan dezelfde verplichting moeten voldoen) en anderzijds de 
personeelsleden van de kinderopvanginitiatieven in de gemeente die deze opleiding nog niet eerder 



volgden. Zo werd op 22 en 24 november 2021 de opleiding georganiseerd voor 28 deelnemers. De 
dienst huis van het kind bevroeg de kinderopvanginitiatieven over hun noden voor een nieuwe 
jaarlijkse opleiding in het najaar van 2022. Voor 2022 waren er geen kinderbegeleiders die opnieuw 
de opleiding moesten volgen en werd er dus geen extra opleiding voor de kinderopvanginitiatieven 
ingericht. 

 Opleiding levensreddend handelen – verkenning – kwartaal 2 2023 – uitgevoerd 

Ook voor 2023 waren er geen kindbegeleiders van kinderopvangintiatieven die de opleiding moesten 
volgen. Vanaf 2024 moeten alle begeleiders jaarlijks deze opleiding volgen. Vanuit de gemeente gaan 
er in 2024 op verschillende momenten opleidingen worden aangeboden, zodat alle kindbegeleiders 
van Katelijnse kinderopvanginitiatieven deze opleiding kunnen volgen. Deze opleiding zijn reeds 
gepland en de inschrijvingen lopen. 

 Opleiding levensreddend handelen – heropgestart – kwartaal 1, 2 en 4 2024 – in 
uitvoering 

Omdat alle kinderopvanginitiatieven moeten garanderen dat hun personeelsleden de opleiding 
levensreddend handelen volgen en het bijbehorend attest behalen, werd vanuit de gemeente beslist 
om deze opleiding te organiseren en bekostigen voor enerzijds het eigen personeel van de 
buitenschoolse kinderopvang (die aan dezelfde verplichting moeten voldoen) en anderzijds de 
personeelsleden van de kinderopvanginitiatieven in de gemeente die deze opleiding nog niet eerder 
volgden. Zo werd op 23/2/24 en 29/5/24 de opleiding georganiseerd voor 29 deelnemers. In oktober 
staat nog een derde sessie gepland. 

 De dienst huis van het kind bevroeg de kinderopvanginitiatieven over hun noden voor een nieuwe 
jaarlijkse opleiding in 2025. Ook dan zullen 3 opleidingsmomenten voor telkens 15 personen ingericht 
worden. 

 Ondersteunen kinderopvanginitiatieven met duurzaam educatief materiaal - jaarlijkse 
cyclus - uitgevoerd 

Jaarlijks voorziet de dienst huis van het kind een ondersteuningspakket met duurzaam educatief 
materiaal voor elk kinderopvanginitiatief in de gemeente. In 2021 werkten we een bellenblaaspakket 
uit (met voor elke kinderopvang een bellenblaasmachine) met een educatieve handleiding gericht op 
het ontwikkeling van de tastzin. In 2022 werd een boekenpakket voorzien met specifieke 
voorleesboekjes voor baby’s en peuters. In 2023 kregen alle kinderopvanginitiatieven en 
onthaalouders een cadeaubon van Ikea, en konden ze zelf een bestelling plaatsen. 

Dienstverlening huis van het kind 

 Samenwerking groeipakket – opstart kwartaal 1 2022 – jaarlijkse cyclus - uitgevoerd 

Sinds begin 2022 heeft huis van het kind een samenwerking met de vijf Vlaamse uitbetalingsinstanties 
van het groeipakket. Door deze samenwerking kunnen gezinnen in de gemeente op een 
laagdrempelige manier gebruik maken van de professionele diensten van deze actoren. In 
samenwerking organiseren zij zitdagen in het gemeentehuis om gezinnen met vragen of problemen in 
hun dossiers groeipakket professioneel verder te helpen. Deze dienstverlening is ook toegankelijk 
voor intermediairen (maatschappelijk werkers sociale dienst, medewerkers huis van het kind, kind en 
gezin, scholen....).  
In augustus 2022 werd de samenwerking tussen de uitbetalingsinstanties en het lokaal bestuur Sint-
Katelijne-Waver geëvalueerd. Er werden verbeterpunten geformuleerd, vooral op vlak van 
communicatie en bekendmaking en concrete ondersteuning op vlak van content hierbij. De 
uitbetalersinstanties wensen de samenwerking verder te zetten en zullen het lokaal bestuur verder 
ondersteunen met bruikbare content om de zitdagen bekend te maken op sociale media. Ook in de 
tweede jaarhelft van 2022 en de eerste jaarhelft van 2023  gingen alle zitdagen zoals gepland door. 
Het huis van het kind promoot de zitdagen actief naar externe en interne stakeholders.  
In juni 2023 werd een overleg met de aanbieders van het groeipakket georganiseerd om de werking te 
evalueren. Hier werd afgesproken de huidige samenwerking al zeker verder te zetten tot eind 2023. 
Een nieuwe affiche wordt voorzien door Groeipakket, waarna de communicatie naar huisartsen, 
apotheken, en andere partners van het huis van het kind kan herhaald worden. 
In januari 2024 werd een nieuw overleg met de aanbieders van het groeipakket georganiseerd. We 
evalueerden de werking, bekeken de cijfers (gemiddeld 1 bezoek per spreekuur). Op basis van deze 
evaluatie werd gekozen om het moment van het spreekuur te verschuiven van de eerste 



dinsdagavond van de maand naar de eerste woensdagnamiddag van de maand. Dit ging in vanaf 1 
maart 2024. 

 Versterking samenwerking welzijnspartners – kwartaal 1 en 2, 3 en 4 2023 - uitgevoerd 

Bijkomende welzijnspartners werden opgenomen in het netwerk huis van het kind. 1 gezin 1 plan werd 
als rechtstreeks toegankelijke jeugdhulppartner voor onze regio aan het netwerk toegevoegd. Ook het 
project ‘Op Komst’, een deelproject van het CAW gericht op kwetsbare zwangeren, werd aan het 
netwerk toegevoegd. Omdat aan het eind van het tweede kwartaal 2022 de coördinator flankerend 
onderwijs en opgroeien de organisatie verliet en de nieuwe medewerker pas begin 2023 in dienst trad, 
werd de versterkte samenwerking niet grondiger uitgewerkt. 

Op 5 juni 2023 werd een stuurgroep van het huis van het kind georganiseerd. Hier werd onder andere 
de rolverdeling tussen het huis van het kind en de sociale dienst besproken. Hier werd duidelijk dat 
deze rolverdeling niet altijd even duidelijk is, en dat de sociale kaart bij het huis van het kind beter in 
beeld moet worden gebracht.  Dit wordt verder besproken op een volgende stuurgroep in kwartaal 3 
van 2023. Op niveau van de afdeling samenleven en welzijn werden de eerste stappen gezet tot het 
verfijnen van lokaal sociaal beleid. Er zal in de afdeling met een stuurgroep en werkgroep verder 
gewerkt worden om het lokaal sociaal beleid op strategisch niveau vorm te geven. Het huis van het 
kind wordt als kernpartner in het lokaal sociaal beleid in deze oefening meegenomen.  

Op de stuurgroep van het huis van het kind van 13 oktober 2023 werd een actieplan voor de komende 
jaren uitgewerkt. Hierin werden 6 doelstellingen opgenomen: 
- We herbronnen de werking van het netwerk huis van het kind 
- We vergroten de bekendheid van lokale en regionale hulpverlening voor kinderen, jongeren en 
gezinnen, zowel binnen het netwerk als naar inwoners 
- We nemen de brugfiguur vanuit het project "Bruggen bouwen tussen thuis, school en welzijn" op in 
het netwerk en betrekken brugfiguren vanuit de projecten SAM en SAM Plus bij de werking van het 
netwerk Huis van het Kind 
- We delen terugkerende persoons- en situatieoverschrijdende signalen met het netwerk en spelen 
hierop in 
- We organiseren in 2024 en 2025 een activiteitenaanbod voor gezinnen waarbij we inzetten op 
preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting 
- We betrekken de doelgroep van het netwerk binnen de werking van het netwerk Huis van het Kind 
In het actieplan werden acties geformuleerd waaraan we in 2024 en 2025 kunnen werken.  

In het voorjaar van 2024 kwam de stuurgroep 2 keer samen, en werd een netwerkmoment voor de 
partners van het huis van het kind georganiseerd: 
- Op 10/1/24 kwam de stuurgroep samen. Op de agenda stond de praktische uitwerking en 
taakverdeling van het netwerkmoment in februari. 
- Op 27/2/24 organiseerde we een netwerkmoment. Op dit netwerkmoment inspireerde SAAMO de 
aanwezige partners met hun aanpak om kwetsbare gezinnen te bereiken. De sociale dienst stelde hun 
werking voor, en duidde op welke manier netwerkpartners van hun diensten gebruik kunnen maken. 
Daarnaast werd de herwerkte visie en het actieplan van de stuurgroep/het netwerk toegelicht en 
konden aanwezige partners aan schrijftafels op zoek naar gedeelde acties. 
Meer dan 40 personen van heel uiteenlopende partners waren aanwezig op het netwerkmoment. 
- Op de stuurgroep van 23/4/24 werd een evaluatie van de netwerkavond gehouden. We bekeken alle 
voorstellen van de schrijftafels en bekeken hoe we met de voorstellen verder konden. Het 
kinderarmoedebeleid van het lokaal bestuur werd voorgesteld aan de aanwezige leden van de 
stuurgroep. We sloten af met een brainstorm over het betrekken van kansarme gezinnen bij de 
werking van het netwerk en maakten enkele afspraken om situatieoverschrijdende signalen in de 
toekomst te bespreken op de stuurgroep. 

  

 Versterking samenwerking opvoedingsondersteuning – kwartaal 1 en 2 2023 – 
vertraagd 

Op 5 juni 2023 werd een stuurgroep van het huis van het kind georganiseerd. Hier werd onder andere 
de  rolverdeling tussen het huis van het kind en de sociale dienst besproken. Hier werd duidelijk dat 
deze rolverdeling niet altijd even duidelijk is, en dat de sociale kaart bij het huis van het kind beter in 
beeld moet worden gebracht. Op de stuurgroep van 13 oktober werd een actieplan opgesteld voor 
2024 en 2025. In februari 2024 organiseren we een netwerkmoment dat in het teken staat van de 
nieuwe visie en actieplan van het netwerk. 



 Voorbereiding en uitwerking informatieve website – kwartaal 1, 2 en 3 2022 - uitgevoerd 

In samenwerking met de communicatiedienst werden stappen gezet om een eigen website huis van 
het kind te ontwikkelen. De website die tot half 2022 online was, omschreef enkel het eigen aanbod 
van de dienst huis van het kind. Om tegemoet te komen aan de bredere informatieve en 
opvoedingsondersteuning opdracht werd een uitgebreide informatieve website ontwikkeld. De website 
is gericht op (aanstaande) ouders en opgebouwd volgens de leeftijdscategorie van het kind. Binnen 
die leeftijdscategorie krijgen ouders dan een heel uitgebreide waaier van informatie (van onderwijs, 
kinderopvang, over opvoedingsthema’s, veel voorkomende vragen en concrete uitdagingen die eigen 
zijn aan die leeftijd). Met de nieuwe website worden ouders veel uitgebreider geïnformeerd over tal 
van opvoedingsthema’s maar worden ze ook concreet doorverwezen naar gespecialiseerde 
organisaties en hulpverlening die in de regio beschikbaar zijn. De website werd op 16 augustus 2022 
gelanceerd met een brede communicatiecampagne.  

Acties en projecten  

 Ontwikkeling tuttenbrochure, luisterverhaal en tuttendorp – kwartaal 1, 2 en 3 2021 – 
uitgevoerd 

De tuthuisjes en het tuttendorp werden aangelegd in een aangenaam groen kader op een deel van 
het speelterrein achter het gemeentehuis. Deze zone werd specifiek voor de allerkleinsten ingericht. 
De tuthuisjes vormen de blikvangers van het dorpje en worden aangevuld met doe- en speelborden 
voor peuters en kleuters. We ontwikkelden in samenwerking met experten uit de gemeente (tandarts 
en logopediste) en op basis van pedagogische literatuur een hoofdstuk op de website van het huis 
van het kind met tips voor ouders bij het afbouwen van het tutgebruik. Verder ontwikkelden we een 
doe-brochure voor ouders en kinderen om op een speelse manier het afscheid van het tutje voor te 
bereiden. We werkten aan een tutverhaal dat ook werd ingelezen door een verteller en beluisterd kan 
worden op de website. In oktober 2021 werd het tuttendorp officieel geopend met een peuterfestival 
voor peuters, kleuters en hun ouders.  

 Vormingen voor ouders (i.s.m. de bib) – opstart 2021 – jaarlijkse cyclus  

o Vormingen veilig online – kwartaal 1 en 2 2021 - uitgevoerd 

In de maart 2021 realiseerden we in samenwerking met Gezinsbond O.L.V.-Waver, de bibliotheek en 
Childfocus online vormingssessies 'Veilig online' voor ouders met kinderen en tieners over veilig 
omgaan met sociale media. Aangezien de voorziene online vormingssessie op een mum van tijd 
volzet was, werden twee extra sessies georganiseerd. Zo gingen op 24 en 25 maart en op 8 april 
sessies door met in totaal 43 deelnemers. 

o Vormingen relaties en gezin (i.s.m. de bib)  – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 

In kwartaal 3 van 2022 werd i.s.m. de bibliotheek gewerkt aan de voorbereiding van vormingen voor 
ouders. De bibliotheek plande voor november 2022 een maand lang de focus te leggen op 'relaties'. 
Ook gezinsrelaties komen dan aan bod. Verschillende vormingen zijn gericht op opvoeding en gezin. 
Op vraag van de scholen werd ook een vorming georganiseerd rond 'positief opvoeden en grenzen 
stellen' voor ouders van kleuters en lagere school kinderen. Voor deze specifieke vormingen wordt 
een aparte promo campagne opgezet door huis van het kind i.s.m. de 7 basisscholen. De vormingen 
gingen door in kwartaal 4 2022.   

o Vorming Cyberpesten - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd 

Op 2 februari werd in samenwerking met de bib en de Gezinsbond een vorming rond Cyberpesten 
gegeven. Er waren 10 deelnemers.  

o Vorming Veerkrachtige kinderen - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd 

Op 27 februari  werd in samenwerking met de bib een vorming over veerkrachtige kinderen 
georganiseerd. Er waren 25 deelnemers. 

o Vorming rond huiswerkbegeleiding - kwartaal 3 2023 - uitgevoerd 

Op 24 oktober werd in samenwerking met de bib een infosessie over hoe je kind begeleiden bij het 
maken van huiswerk gegeven. Hier werden ouders tips and tricks aangereikt om hun kinderen te 
ondersteunen bij het maken van huiswerk. Daarnaast werd door een kindercoach ook stilgestaan bij 
het omgaan met stress bij kinderen en hoe de eerste signalen van faalangst op te pikken.  Er waren 
28 deelnemers. 



 Activiteiten Opvoedingsondersteuning  
Vanaf het voorjaar van 2024 brengen we samen met de Opvoedingswinkel van Mechelen, de CM, 
solidaris, Avansa, de Gezinsbond en het Humanistisch verbond een gezamenlijke brochure uit waarin 
we alle activiteiten bundelen die met opvoedingsondersteuning te maken hebben. Hieronder een 
oplijsting van gerealiseerde infosessies/workshop in Sint-Katelijne-Waver 

o Hoe je student ondersteunen - 30/1/24 - College Hagelstein - 180 deelnemers 

o Infosessie: ik wil niet naar bed - 7/3/24 - GBS Dijkstein - 12 deelnemers 

o Omgaan met Social Media - 12/3/24 - Sint-Katarinaschool - 50 deelnemers 

o Infosessie Pubers - 19/3/24 - WAVO - 22 deelnemers 

o Workshop: ontdek de talenten van je kind - 18/5/24 - Speelbos Pasbrug - 18 
deelnemers (9 paren ouder/kind) 

Volgende sessies staan gepland in het najaar: 

o Partners scheiden, ouder blijf je levenslang - 17 en 24/9/24 - GLOC 

o Omgaan met social media - 12/11/24 - College Hagelstein 

o Kleuters en boekjes - 24/11/24 - Octopus 

  

 Vorming voor ouders in het kader van de week van de opvoeding - opstart 2023 - 
jaarlijkse cyclus 
 

o Week van de opvoeding - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 

Tijdens de week van de opvoeding 2023 werden verschillende activiteiten georganiseerd: een 
voorleesmoment in de bib op 21 mei (15 deelnemers: volzet), een lezing rond omgaan met 
temperamentvolle kinderen in de GLOC op 22 mei (48 deelnemers) en een lezing rond opvoeden 
algemeen in Dijkstein op 23 mei (25 deelnemers). 

o Week van de opvoeding - kwartaal 2 2024 - uitgevoerd 

Tijdens de week van de opvoeding (thema verbinding) werd in SKW in samenwerking met CM een 
workshop voor ouders en hun kind een sessie rond talenten van kinderen georganiseerd in het 
speelbos Pasbrug. Hieraan namen 9 duo's deel. 

 Bewegingsdag voor peuters en kleuters - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

Veel ouders van jonge kinderen hebben nood aan een toegankelijk activiteitenaanbod voor de 
allerkleinsten. Voor deze doelgroep bestaan er nog weinig hobby's of mogelijkheden voor 
bewegingsactiviteiten. Door het opzetten van een beweegdag vanuit het huis van het kind kwamen we 
aan deze noden tegemoet. De deelnemers maakten kennis met lokale aanbieders aan 
bewegingsactiviteiten voor de allerkleinsten. Er was ook uitgebreide informatie over mogelijke 
laagdrempelige en gratis bewegingsactiviteiten in de gemeente. Verder werd er ook algemene 
informatie aangeboden rond bewegingsopvoeding voor de allerkleinsten. 

 Project boekstart (i.s.m. de bib) en aandacht voor voorlezen – jaarlijkse cyclus – 
uitgevoerd 

Sint-Katelijne-Waver is een Boekstart gemeente. Boekstart is een project dat jonge ouders samen met 
hun baby of peuter wil laten genieten van boeken. Voorlezen vroeg introduceren zorgt voor een rijkere 
woordenschat en draagt bij aan de taalontwikkeling. In het consultatiebureau van Kind en Gezin 
krijgen jonge ouders boekenpakketten (pakket 1 als hun kindje 6 maanden is pakket 2 als hun kindje 
15 maanden is). Ze krijgen ook heel wat info mee over voorlezen en de bibliotheek. In onze gemeente 
is het consultatiebureau van Kind en Gezin gevestigd in het gebouw van de bibliotheek waardoor de 
stap naar de bibliotheek sneller gezet wordt. In 2021 werden 150 boekenpakketten bedeeld bij ouders 
met kindjes van 6 maanden en 45 pakketten bij ouders met kindjes van 15 maanden. In 2022 werden 
190 boekenpakketten bedeeld bij ouders met kindjes van 6 maanden en 89 pakketten bij ouders met 
kindjes van 15 maanden.  
Bovendien zetten huis van het kind en de bibliotheek actief in op voorlezen door het organiseren van 
vormingen voor ouders en professionelen, het opzetten van voorleesmomenten en ludieke acties te 



organiseren in de voorleesweek. 
Het project Boekstart loopt ook in 2023. In kwartaal 2 van 2023 ging een voorleessessie met Liesbeth 
Slegers door in de bibliotheek gericht op ouders met jonge kinderen. Verder wordt de kindvriendelijke 
mascotte ‘Skwibus’ ingezet op de voorleessessies die de bib regelmatig organiseert voor gezinnen 
met jonge kinderen. Hierdoor zijn de voorleessessies populair en wordt de aandacht voor voorlezen 
sterk bevorderd.  

o Voorleesweek 2021 – kwartaal 3 2022 voorleesbingo - uitgevoerd 

Omdat live voorlezen niet mogelijk was omwille van de coronamaatregelen, lanceerden de bib en huis 
van het kind in het gemeentelijk magazine een voorleesbingo. Gedurende de voorleesweek werd elke 
dag 1 voorleesuitdaging gepost via facebook (maak een kamp en lees erin voor, trek erop uit en vind 
een knettergek voorleesplekje, maak een affiche over een verhaal…). Het gemeentelijk infoblad 
bevatte ook een bingokaart. Gezinnen en scholen werden uitgedaagd deel te nemen en reageerden 
met foto’s/filmpjes. Voor elke voltooide uitdaging kon een bingovakje worden afgestreept. Een volle 
bingokaart leverde een leuke kleurset op. 

o Voorleesweek 2022 – kwartaal 3 2022  Skwibus vertelsessies en vormingen – 
uitgevoerd 

Voor de voorleesweek van 2022 werd een voorleesspaarkaart gelanceerd. Op vijf momenten werden 
in de bib voorleessessies georganiseerd met Skwibus. De aanwezige kinderen verdienden een 
stempel op een spaarkaart. Na drie stempels ontvingen de kinderen een Skwibuspakket.  
Verder werd in de voorleesweek door huis van het kind en de bib een vorming georganiseerd rond 
voorlezen voor medewerkers in de kinderopvang van baby’s en peuters. Ook voor de medewerkers 
van de buitenschoolse opvang werd een vorming voorlezen voor kleuters georganiseerd. En tot slot 
werd ook voor ouders een vorming voorlezen georganiseerd.  

o Voorleesweek 2023 – kwartaal 3 2023  Voorleesfeest – uitgevoerd 

Het thema van de voorleesweek van 2023  was 'voorleesbuddy's. Op zondag 19 november werden 
alle Katelijnse voorleesbuddy's uitgenodigd in de bib voor een voorleesfeest. Ze werden in de watten 
gelegd met een ontbijt, kregen een voorstelling Kamishibai en volgden een infosessie 'tips and tricks 
voor meer voorleespret. Er namen 20 voorleesbuddy's deel. 

Netwerk en ontmoeting  

 Ontmoetingsmomenten netwerkpartners huis van het kind – kwartaal 1 en 3 2021 – 
uitgevoerd, kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

In 2021 gingen twee netwerkvergaderingen door. Een eerste vergadering (23/2 met 34 deelnemers) 
focuste op de thema’s kinderarmoede, kwetsbare zwangeren en op de bijkomende subsidies 
inkomenstarief (agentschap Opgroeien). Op de tweede netwerkvergadering (21/9) was er een 
toelichting over de schooltoelage vanuit het Groeipakket en een introductie over het decreet BOA met 
de focus op een good practice uit de gemeente Bornem. 

 Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd 

In 2022 (2/5) organiseerden we een eerste stuurgroepvergadering waarbij de kernpartners uit het 
netwerk huis van het kind mee richting geven aan de toekomst van het netwerk en suggesties en 
adviezen formuleerden.  

 Stuurgroep netwerk huis van het kind – kwartaal 2, 3 en 4 2023 – uitgevoerd 

In 2023 (5/6) organiseerden we een tweede stuurgroepvergadering waarbij de kernpartners uit het 
netwerk huis van het kind mee richting geven aan de toekomst van het netwerk en suggesties en 
adviezen formuleerden. 

Op de stuurgroep van het huis van het kind van 13 oktober 2023 werd een actieplan voor de komende 
jaren uitgewerkt. Hierin werden 6 doelstellingen opgenomen: 
- We herbronnen de werking van het netwerk Huis van het Kind 
- We vergroten de bekendheid van lokale en regionale hulpverlening voor kinderen, jongeren en 
gezinnen, zowel binnen het netwerk als naar inwoners 
- We nemen de brugfiguur vanuit het project "Bruggen bouwen tussen thuis, school en welzijn" op in 
het netwerk en betrekken brugfiguren vanuit de projecten SAM en SAM Plus bij de werking van het 
netwerk Huis van het Kind 
- We delen terugkerende persoons- en situatieoverschrijdende signalen met het netwerk en spelen 



hierop in 
- We organiseren in 2024 en 2025 een activiteitenaanbod voor gezinnen waarbij we inzetten op 
preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting 
- We betrekken de doelgroep van het netwerk binnen de werking van het netwerk Huis van het Kind 
In het actieplan werden acties geformuleerd waaraan we in 2024 en 2025 kunnen werken.  

 Stuurgroep netwerk huis van het kind - kwartaal 1 en 2 2024 - uitgevoerd 

Op de volgende vergadering van de stuurgroep (10/01/2024) werd de verdere concretisering van het 
actieplan met de verschillende kernpartners uitgewerkt. Verder werd het geplande netwerkmoment 
voorbereid.  

Op 23 februari ging het netwerkmoment huis van het kind door. Een 35 tal deelnemers uit heel 
verschillende sectoren (onderwijs , jeugdhulp, welzijn, vrijwilligerwerkingen...) waren aanwezig. Naast 
een werkmoment rond het actieplan bracht SAAMO ook een infosessie rond het bereiken van 
kwetsbare ouders en stelde de sociale dienst zich voor aan de aanwezige partners. Verder was er 
ruimte voor informele uitwisseling en werd via de methodiek van schrijftafels samenwerkingen tussen 
partners ikv het actieplan verkend.  

Op 23/4/2024 kwam de stuurgroep nogmaals samen. Het netwerkmoment werd geëvalueerd en de 
uitvoering van het actieplan geconcretiseerd (in het bijzonder opzetten van casusoverleg en delen van 
signalen).  

  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
2021-2022-2023-2024: Vanuit het agentschap Opgroeien ontvangen we een subsidies voor het 
uitbouwen van het netwerk huis van het kind. Deze subsidie bedraagt jaarlijks ca. 7.000 euro.  

 

AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte 
Ons plan 
We maken een beleidsplan ruimte op en voeren de eerste beleidskaders in. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Bouwmeesterscan - Quick Wins : woningtypetoets - opgestart voorjaar 2021 

 Startvergadering 24 februari 2021 

 Vervolgvergaderingen 15 maart, 23 april, 11 mei, 16 juli en 21 december 2021 

 Afstapping/verkenning Centrum en Pasbrug 

 Praktijkvoorbeelden woningtypetoets: toegepast op project garage Joostens-Stationsstraat, 
project Geens Ijzerenveld 

 Prakrijkvoorbeeld beeldkwaliteitsplan: toegepast op Klein Seminarie 



 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Het opmaken van een beleidsplan ruimte volgens het proces dat vastgelegd is in de VCRO, vraagt te 
veel geld, tijd en inspanning met een te lage realisatiegraad. 

Dit is een merkbaar moeizaam proces op Vlaams en provinciaal niveau. Vele gemeenten kijken de kat 
nog uit de boom en wachten op goede praktijkvoorbeelden. Nog geen duidelijkheid wanneer we dit 
project (opmaken beleidsplan) effectief zullen starten. 

Voorlopig wordt er gefocust op "Quick Wins" uit Bouwmeesterscan: 

 woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan. Dit is gegund voorjaar 2021. 

 bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan overlopen met aanduiding welke bepalingen 
gerealiseerd, achterhaald of actueel zijn. Oefening ook in functie van het beleidsplan van de 
provincie (schrappen delen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan). 
Bespreking administratie en college wordt voorbereid over o.a.  

o distilleren visie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan; 

o actualiseren bepalingen en deze laten herbevestigen op CBS en GR. 

We willen meer focussen op actieplannen en concrete acties om deze visie te realiseren. Met 
participatie op niveau van actieplannen. Reeds projecten lopende i.f.v. deze manier van werken: 
woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan, ORIOM, Waverwoud, Water-Land-Schap, hondenweides, 
uitbreiding parken en bossen, ... 

Veel zaken worden ook opgepakt in de burgemeestersconvenant 2030/ Lokaal Energie en Klimaat 
Plan (LEKP) en het HemelWater- en DroogtePlan (HWDP). 

Tussentijdse evaluatie woningtypetoets en beeldkwaliteitsplan naar college gebracht op 15 november 
2021. Vanwege een lauwe ontvangst van de voorstellen is er niet meer verder gewerkt in deze 
opdracht. 

Ondertussen is er opnieuw budget voorzien voor de opmaak van een beleidsplan ruimte voor 
volgende legislatuur. 

In juni werd de opdracht voor de opmaak van een woonbehoeftestudie gegeven. Hiervoor zal een 
apart project aangemaakt worden. 

  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Voor dit project, "Quick Wins" uit Bouwmeesterscan (MJP001174), is € 34.000 beschikbaar binnen het 
meerjarenplan. Volgens de offerte bedraagt de kostprijs € 33.940,5. Reeds € 21.381 werd 
gefactureerd. 

 

AC 4.2.2. RUP's 
Ons plan 
We lossen via ruimtelijke uitvoeringsplannen ruimtelijke problemen op en/of we bieden nieuwe kansen 
voor bestaande behoeften en noden, die het private belang overstijgen: RUP De Nayer, De 
Wijnvelden, Hagelstein, masterplan stationsomgeving, Pasbrug-Nieuwendijk... 



 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
RUP Golf De Wijnvelden: 

 Opdracht CBS: 8 mei 2017 - uitgevoerd 

 Gunning opdracht: 10 juli 2017- uitgevoerd 

 Goedkeuring startnota CBS op 14 mei 2018 - uitgevoerd 

 Raadpleging publiek en adviesronde: infomarkt  - uitgevoerd 

 Opmaak scopingnota en voorontwerp RUP goedgekeurd CBS op 23 april 2019 - uitgevoerd 

 Plenaire vergadering voorontwerp RUP, schriftelijk vanaf 16 april - uitgevoerd 

 Voorlopige vaststelling ontwerp RUP goedgekeurd GR op 1 maart 2021- uitgevoerd 

 Openbaar onderzoek: 4de kwartaal - uitgevoerd 

 Definitieve vaststelling RUP: 21 juni 2021 - uitgevoerd 

 Schorsingsperiode Vlaanderen en provincie liep vanaf 7 juli 2021 (45 dagen): geen schorsing 
- uitgevoerd 

 Publicatie BS 13 september 2021 - uitgevoerd 

RUP De Nayer: 

 Opdracht CBS tot opmaak RUP: 19 september 2011 - uitgevoerd 

 Gunning opdracht: 27 november 2011 - uitgevoerd 

 Tussenperiode wordt niet meegenomen: hele tijd stil vanwege herstructurering 
onderwijslandschap en na herstart in 2017 haakte KV Mechelen af (jeugdvelden), waardoor 
nog eens herstart moest worden in 2019. We pikken de draad daar weer op 

 Goedkeuring startnota: 14 oktober 2019 - uitgevoerd 

 Raadpleging publiek en adviesronde: infomarkt 13 november 2019, kwartaal 4 2019 - 
uitgevoerd 

 Opmaak Masterplan (opdracht TM en KUL) en Mober (vertraging tellingen wegens corona): 
2020 - uitgevoerd 

 Opmaak scopingnota en voorontwerp RUP: kwartaal 2 2021 - uitgevoerd 

 Plenaire vergadering voorontwerp RUP: kwartaal 3 2021 - uitgevoerd 

 Stikstofstudie: kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

 Voorlopige vaststelling ontwerp RUP: kwartaal 3 2022 (CBS 22 augustus en GR 5 september 
2022: resultaten planschadeberekening (opdracht LM&DS ontvangen 15 augustus) - 
uitgevoerd 

 Openbaar onderzoek: 7 september 2022 - 6 november 2022- uitgevoerd 

 Definitieve vaststelling RUP: 19 december 2022 - uitgevoerd 

 Schorsingsrecht Vlaanderen en provincie: tot en met 29 januari 2023 - uitgevoerd 



 Publicatie Belgisch staatsblad - 21 februari 2023 - uitgevoerd 

 Rechtsgeldig: 14 dagen na publicatie. Geen beroep ingesteld. 

RUP Schranshoeve (verkorte procedure): 
De dienst patrimonium heeft opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de 
aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt. 
Geen kandidaten tijdens verkoopprocedure, afgesloten mei 2022. 
Voorstel nieuwe verkoopprocedure goedgekeurd op GR 27 juni 2022. 
Herziening RUP (verkorte procedure) op te starten na duidelijkheid over de plannen van de koper. 

RUP Hagelstein: 
Opdracht tot opmaak is niet gegeven. Voormalig schepen De Pauw was van oordeel dat hier 
onvoldoende draagvlak voor te vinden is. 

RUP Lemenhoek: 

 Opdracht CBS: 7 oktober 2022 - uitgevoerd 

 Gunning opdracht: 12 december 2022 - uitgevoerd 

 Startvergadering: 1 februari 2023 - uitgevoerd 

 Op 26 oktober 2023 beslist om de opdracht te stoppen - uitgevoerd 

RUP Midzelen (herziening): 

 Opdracht CBS: 10 oktober 2022 - uitgevoerd 

 Gunning opdracht: 5 december 2022 - uitgevoerd 

 Startvergadering: 19 januari 2023 - uitgevoerd 

 Goedkeuring startnota: kwartaal 3 2023 - uitgevoerd 

 Raadpleging publiek en adviesronde: kwartaal 3 2023 - uitgevoerd 

 Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 4 2023 - uitgevoerd 

 Opmaak scopingnota: kwartaal 1 2024 - uitgevoerd 

 Opmaak voorontwerp: kwartaal 3 2024 - gepland 

 Plenaire vergadering: kwartaal 3 2024 - gepland 

 Voorlopige vaststelling: kwartaal 1 2025 - gepland 

 Openbaar onderzoek: kwartaal 1 2025 - gepland 

 Definitieve vaststelling: kwartaal 2 2025 - gepland 

 Publicatie BS: kwartaal 2 2025 - gepland. 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
RUP Golf-De Wijnvelden: 
Het RUP Golf-De Wijnvelden werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 21 juni 2021. Op 13 
september 2021 werd de beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna het RUP veertien 
dagen later van kracht werd. 

De regularisatieaanvraag door de golfclub werd opgemaakt door D+A. Op 1 februari 2022 werd deze 
regularisatieaanvraag ingediend bij de provincie. Deze werd echter niet volledig verklaard, wegens 
onduidelijkheid over het MER.  
Hierop werd door de uitbaters een ander studiebureau ingeschakeld die op 22 december 2022 een 
ontheffing van de MER plicht aangevraagd heeft. Tema MER vroeg op 14 februari advies aan de 



gemeenten. Op 20 februari 2023 besliste het college geen bezwaar te hebben tegen deze ontheffing. 
De ontheffing werd bekomen de regularisatieaanvraag werd terug ingediend bij de provincie. 

Op 18 januari 2024 werd de regularisatievergunning verleend door de deputatie. De vergunning werd 
niet toegekend voor de grondwaterwinning. 

RUP De Nayer: 
Dit project kende veel vertragingen sinds de opstart in 2011, als gevolg van wijzigingen in de uitbating 
van de campus (Lessius -> Thomas More + KU Leuven) en wijzigende visies op het recreatiegebied 
(o.a. jeugd KV Mechelen die hier ooit geïnteresseerd waren, maar uiteindelijk afhaakten). 
Sinds 2019 werd dit wel duidelijk afgelijnd en is er een overeenstemming tussen en met Thomas More 
(TM) en KU Leuven (KUL), de twee gebruikers van de campus. 
Op 23 oktober 2018 werd het proces heropgestart met een nieuw planteam. De startnota werd 
goedgekeurd door het college op 14 oktober 2019, waarna vele overlegmomenten gehouden werden 
(8 januari, 26 juni, 2 en 25 september, 14 oktober 2019). 
De verplichte raadpleging van het publiek en adviesronde werd gehouden via een infomarkt op 13 
november 2019. De gecoro gaf advies op 25 november 2019. 
Parallel werkten TM en KUL een Masterplan uit op eigen initiatief. Dit gaf een duidelijker visueel beeld. 
Enkele illustraties werden daardoor meegenomen in het RUP proces. 
Een aparte opdracht voor de opmaak van een mobiliteitsstudie (Mober) werd in 2020 aan Antea 
gegund en opgeleverd eind 2021. Er was vertraging wegens corona, waardoor de tellingen uitgesteld 
moesten worden. 
In de opbouw naar de scopingsnota en voorontwerp volgden er nog overlegmomenten op 31 januari, 
18 mei, 17 juni, 18 juni 2020, 13 januari, 5 maart, 12 maart, 16 maart, 2 april, 19 mei 2021. 
De plenaire vergadering werd gehouden in de vorm van een schriftelijke adviesronde in augustus-
september 2021. Op 27 september 2021 gaf de gecoro advies op het voorontwerp RUP. Op 7 oktober 
werden de adviezen van de plenaire vergadering en de gecoro besproken, waaronder het advies van 
ANB i.v.m. de stikstofemissie.  
Om dit uit te klaren werd op 13 oktober 2021 een apart overleg met ANB gehouden, waaruit 
geconcludeerd werd dat een bijkomende studie nodig was om de impact van het RUP op 
stikstofemissies te onderzoeken. Deze studie werd gegund aan Arcadis.  
Op 14 maart 2022 werd een gunstig advies ontvangen op deze studie waarna een ontheffing van de 
verplichting tot opmaak van een plan-MER van team MER ontvangen werd op 7 april 2022. Er kon 
verder gewerkt worden aan het ontwerp RUP. 
Er was overleg met de Dienst Integraal Waterbeheer op 13 januari en 16 februari 2022 over de 
ontkokering en verbreding van de Dorpsbeek (extra waterbuffering). 
Er volgde nog overleg met andere actoren op 4 mei, 10 mei, 7 juli en 14 juli. 
Op 2 juni 2022 werd het dossier geagendeerd op de kernraad.  
Naar aanleiding van de bespreking op een intern overleg dd. 3 juni werd een aparte opdracht gegeven 
aan advocaten LM&DS i.v.m. planschadeberekening.  
Het ontwerp RUP werd toegelicht op de raadscommissie van 13 juni 2022. 
De voorlopige vaststelling gebeurde op de gemeenteraad van 5 september 2022, waarna het 
openbaar onderzoek liep van 7 september tot en met 6 november 2022.  
Tussentijds werd nog overlegd op 7 september en 18 oktober. 
Op de gecoro van 21 november 2022 werden de bezwaren beoordeeld en een advies geformuleerd 
aan het college. 
Op 25 november 2022 werd dit advies besproken op het planteam en werd een draft van het definitief 
RUP opgemaakt dewelke op een intern overleg dd. 2 december 2022 besproken werd.  
Het RUP werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 19 december 2022, waarna de 
schorsingstermijn van Vlaanderen en provincie startte (45 dagen na opsturen). Er werd niet geschorst, 
waarna de vaststelling gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 21 februari 2023. Het RUP 
werd definitief van kracht 14 dagen later. 

RUP Schranshoeve: 
De dienst patrimonium heeft opdracht gekregen om een nieuwe marktbevraging te doen om de 
aanpassing van de voorschriften desgevallend te kunnen afstemmen op de markt. De 
verkoopprocedure leverde geen kandidaten op, waarna de procedure in mei 2022 werd afgesloten. 
De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni 2022 de nieuwe verkoopprocedure goed. 
De eventuele herziening van het RUP (verkorte procedure) kan worden opgestart nadat er meer 
duidelijkheid is over de plannen van de eventuele koper. 



Er zijn ondertussen al meerdere potentiële kopers ter plaatse geweest, maar voorlopig zonder 
resultaat. 

RUP Hagelstein (recreatiegebied tussen Mechelsestwg en Berlaarbaan): 
In overleg met bestuur nog te bepalen wanneer (start) opmaak voorzien zal zijn. De herbestemming 
van dit recreatiegebied naar een open ruimtebestemming is een bindende bepaling uit het GRS. 

RUP Lemenhoek: 
Voorgeschiedenis: 
RUP Lemenhoek maakte als deelplan 5 deel uit van het RUP 009 zonevreemde recreatie, definitief 
vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2014. De deputatie keurde op 29 januari 2015 
echter enkel deelplannen 1 t/m 4 goed. De uitbater/eigenaar van de feestzaal ging tegen deze 
beslissing in beroep bij de Raad van State, dewelke op 13 december 2016 de beslissing van de 
deputatie vernietigde in zoverre aan het deelplan Lemenhoek goedkeuring werd onthouden. De 
gemeente ging er van uit dat hierdoor het deelplan als goedgekeurd aanzien moest worden. Dit bleek 
een foutieve interpretatie te zijn. De deputatie had binnen de 6 maanden na de uitspraak van de Raad 
van State een nieuwe beslissing moeten nemen en de gemeente had de deputatie, bij achterwege 
blijven van die beslissing, daarop moeten wijzen. Gevolg is dat er geen RUP van toepassing is voor 
de feestzaal Lemenhoek en deze nog steeds zonevreemd ligt, wat de exploitatie bemoeilijkt en de 
regularisatie belemmert. 
 
In september 2021 werd een overleg georganiseerd met de uitbater over zijn voorstel tot ontwikkelen 
van appartementen (+/-100 wooneenheden). De reactie van gemeente luidde als volgt: geen 
appartementen, enkel verder zetten feestzaal wordt ondersteund.  
Een nieuw voorstel werd met alle betrokken partijen (dienst omgeving; de beroepsindiener en uitbater) 
besproken. Dit nieuw voorstel betekent een win-win situatie voor beide partijen. Zo zou een uitbreiding 
van de parking mogelijk zijn voor de feestzaal en extra bouwmogelijkheden voor de beroepindieners 
via het doortrekken van het woonlint. Als principe werd dit positief ontvangen, maar er is een 
overeenkomst nodig tussen beide partijen vooraleer dit voorstel naar het college kan worden gebracht 
voor beslissing tot opmaak van een nieuw RUP. 
Sindsdien werden reeds 4 gesprekken georganiseerd met de beroepsindiener (16 november 2021, 14 
december 2021, 5 april 2022, 17 mei 2022). Ze blijven meer vragen dan wat de gemeente als 
maximale herbestemming naar woongebied aannemelijk acht. Hierdoor werd er geen overeenkomst 
bereikt. De uitbater stelt voor om op basis van het bestaand aantal parkeerplaatsen een maximum 
bezetting van de zaal op te leggen en de RUP contour dus te beperken tot de huidige grenzen van het 
perceel.  
Het college volgt deze zienswijze en gaf op 7 oktober 2022 de opdracht om offertes op te vragen bij 
studiebureaus. De opdracht werd op 12 december 2022 gegund aan Antea. Op 1 februari 2023 werd 
de startvergadering gehouden. De leden van het planteam zijn vastgelegd en knelpunten, 
opportuniteiten en doelstellingen werden overlopen. 

Op 27 februari 2023 was er overleg met de provincie. Er wordt niet akkoord gegaan met het 
herbestemmen van bedrijvigheid naar feestzaal vanwege de doelstellingen in het Beleidsplan Ruimte 
van de provincie, meer bepaald het behoud van alle paarse gewestplanbestemmingen. Er wordt niet 
akkoord gegaan met de regularisatie van de parking omdat dit een inname van open ruimte betekent 
en dus strijdig is met de doelstellingen in het Beleidsplan Ruimte van Vlaanderen en de provincie. Er 
werd nog onderhandeld over een wijziging van deze standpunten: we veranderen de paarse 
bestemming niet, maar verruimen dit (tijdelijk) tot feestzaal en kunnen als "nabestemming" KMO ook 
gewoon vastleggen. De parking ligt er al meer dan 20 jaar. Er kan in de voorschriften opgelegd 
worden dat deze, voor het gedeelte gelegen in agrarisch gebied, opgebroken moet worden na 
beëindiging van de uitbating van de feestzaal, dus wanneer de nabestemming in werking treed. 

Op 7 maart antwoord van de provincie: door de functie van feestzaal toe te laten wordt wel ruimte voor 
bedrijvigheid ingenomen. Een feestzaal hoort niet thuis op een bedrijventerrein. Het bestendigen van 
de parking betekent een inname van open ruimte naar een harde bestemming. Die zou 
gecompenseerd moeten worden, zonder bijkomend ruimtebeslag. Dat wil zeggen compenseren met 
woongebied. 

Op de agenda van 13 maart 2023 werd dit standpunt van de provincie meegedeeld aan het college en 
werd beslist de opdracht te pauzeren tot het beleidsplan ruimte definitief goedgekeurd is. Er zal dan 
gekeken worden of heropstarten opportuun is of dat de opdracht definitief gestopt wordt. 



OP 26 oktober 2023 werd het beleidsplan van de provincie goedgekeurd. Er werd meteen gepolst bij 
de dienst planning over de mogelijkheden van het RUP. Men bevestigde de harde lijn zoals hierboven 
weergegeven. Op 11 december 2023 besliste het college om de opdracht te stoppen en de uitbater 
hiervan op de hoogte te brengen. 

RUP Midzelen (herziening): 
Het huidige RUP Midzelen-Mussepi werd goedgekeurd op 4 augustus 2011 door de bestendige 
deputatie. Op een aantal specifieke locaties (deelgebieden) zijn er bepaalde knelpunten als gevolg 
van de huidige voorschriften en/of potenties die niet verwezenlijkt kunnen worden binnen de nu 
geldende voorschriften. Per deelgebied moet onderzocht worden of een herziening realistisch is en 
hoe dit dan best aangepakt wordt (vereenvoudigde procedure, “puzzel-RUP” of volledige herziening). 
Mogelijks komen er nog andere zaken naar boven in het proces die de scope doen uitbreiden of 
inkrimpen. 

De eerste aanzet was het vastleggen van een toekomstvisie voor de site ODTH, waaronder 
onthaalfunctie/poort voor het stadsbos. Deze visie werd besproken op een intern overleg dd. 6 mei 
2022. Later werd deze visie uitgebreid naar andere knelpunten/opportuniteiten binnen de contour van 
het bestaande RUP (verhuis visclub, mogelijkheden 't GROM, parking Midzelen, trage verbindingen, 
...). 

Op 10 oktober 2022 gaf het CBS opdracht om het RUP Midzelen te herzien.  

De opdracht is gegund op 5 december 2022. Er waren 2 offertes (D+A en Antea). De offerte van 
Antea werd niet aanvaard wegens "niet voldaan aan de vereisten". 

De startvergadering is doorgegaan op 19 januari 2023. De leden van het planteam zijn vastgelegd en 
knelpunten, opportuniteiten en doelstellingen werden overlopen.  

Op 27 februari 2023 is er overleg met de dienst ruimtelijke planning van de provincie geweest. In het 
algemeen geen bezwaar tegen de doelstellingen. Enkele aandachtspunten meegegeven.  

Op 1 maart 2023 werd een eerste stakeholderoverleg met Veerle De Wael over site ODTH gehouden. 
Er werd meegedeeld wat de aandachtspunten zijn en geluisterd naar haar ambities.  

Op 16 mei werd de draft startnota toegelicht op de gecoro en werden opmerkingen meegenomen. 

Op 12 juni 2023 werd een planteam gehouden voor bespreking van de draft startnota en de 
opmerkingen van de gecoro. 

Op 13 juni werd een plaatsbezoek gebracht aan de site van 't GROM met een gesprek met de 
beheerder en IOED Igemo (erfgoed). 

Op 19 juni 2023 werden de verschillende scenario's in de startnota besproken met de 
mobiliteitsambtenaar voor zover ze betrekking hadden op mobiliteit. 

Tijdens een intern overleg dd. 23 juni zijn de voorkeurscenario's vastgelegd, waarna deze 
gecommuniceerd werden aan het studiebureau zodat de startnota gefinaliseerd kon worden. Deze 
werd goedgekeurd door het college op 11 september 2023. 

De raadpleging van het publiek en de eerste adviesronde liep van 15 september tot 14 november 
2023. Op 29 september vond de infomarkt plaats in 't GROM. Op 18 september werd de startnota op 
de gecoro besproken en geadviseerd. Op 23 oktober was er een overlegmoment met en op vraag van 
Natuurpunt. 

Er volgde een planteam op 13 november met bespreking van alle opmerkingen en adviezen. 

Op 23 november vonden aparte gesprekken plaats (design sprint) met belangrijke actoren in het 
gebied: ODTH, Aveve, eigenaars van de visvijvers, Wim Verhuur. 

Op een intern overleg dd. 1 december werden de adviezen, de inspraak en de gevolgen daarvan op 
de voorkeurscenario's besproken. Er  werd beslist om de parking te behouden en de ontsluiting naar 
de Kleistraat-Fortsestwg te ontwikkelen, site Aveve te herbestemmen naar open ruimte en de paarse 
bestemming te herlokaliseren in aansluiting met de bestaande industrie aan de Fortsesteenweg. Deze 
keuzes werden op het college van 18 december bevestigd. 

Eind januari 2024 werd de scopingnota en procesnota ontvangen. 

Verdere timing: 



 Opmaak scopingnota en voorontwerp: kwartaal 1 2024 - gepland; 

 Opmaak voorontwerp: kwartaal 3 2024 - gepland; 

 Plenaire vergadering: kwartaal 3 2024 - gepland; 

 Voorlopige vaststelling: kwartaal 1 2025 - gepland; 

 Openbaar onderzoek: kwartaal 1 2025 - gepland; 

 Definitieve vaststelling: kwartaal 2 2025 - gepland; 

 Publicatie BS: kwartaal 2 2025 - gepland. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
RUP Golf De Wijnvelden: 

 MJP001177  

 Budget bij gunning: € 35.000,00 incl. BTW. Gegunde offerte D+A € 30.800,55 incl. BTW. 

 Geen meerkosten. 

RUP De Nayer: 

 MJP001176 - totale kost in 2022 van € 10.024,94 aan studiebureau, publicatie,... 

 MJP001181 - totale kost in 2022 van €10.605,65 voor het uitvoeren van stikstofstudie. 

 Budget bij gunning: € 32.539,32. 

 Bij herstart 2017 aanvullende diensten voor bedrag € 14.323,12 goedgekeurd. 

 Bij herstart 2019 meerwerken voor bedrag € 8.235,02 goedgekeurd. 

 Maximale verhoging in budget bereikt. Aangepaste offerte strikt na te leven. 

 Bijkomend budget voor Mober € 20.812 gegund aan Antea. 

 Bijkomend budget voor stikstofstudie € 10.605,65  gegund aan Arcadis. 

 Bijkomend budget voor planschadeberekening € 3.811,5 opdracht toegekend aan LM&DS (30 
juni 2022). 

 Factuur publicatie BS: € 89,78 (factuurnr 2/21039/1). 

 Factuur publicatie dagbladen (publicatie gemeenteblad gemist wegens tijdspad): € 986,15 
(GVA + HNB, factuurnr 2200304950) +  € 779,36 (HLN, factuurnr ADD2202007534). 

 Factuur Arcadis € 2.489,01 (factuurnr 620011553). 

 Eindfactuur Arcadis € 4.694,74 (factuurnr 620014690). 

 Factuur publicatie BS: € 44,89, rest € 455,11. 

RUP Schranshoeve: 

 Budget bij start € 5.000. Volledig verschoven naar RUP De Nayer in 2020. Geen extern 
studiebureau nodig, enkel publicatiekosten BS (MJP000834). 

RUP Hagelstein:  

 Project afgevoerd, dus geen budgetten meer voorzien. 

RUP Lemenhoek: 

 MJP 001180 - Hierop werden voor 2022 geen uitgaven geboekt. 



 Budget via omzetting "Opmaak masterplan Pasbrug-Nieuwendijk". Hiervoor was 2 maal € 
20.000 voorzien (20.000 in 2022 en 20.000 in 2023). Werd van naam veranderd naar RUP 
Lemenhoek met budget € 15.000 (2022) en € 20.000 (2023), nog niet gestart, nog niets 
opgenomen. 

 Budget bij gunning € 37.000 incl. BTW. Gegunde offerte Antea: € 33.190,30 incl. BTW. 

 Eerste factuur voor opmaak voorstudie en aanzet startnota € 5.142,50 incl. BTW. 

RUP Midzelen (herziening): 

 MJP002103 - Hierop werden voor 2022 geen uitgaven geboekt. 

 Budget bij gunning € 35.000 incl. btw. Gegunde offerte D+A € 53.415,45 incl. BTW. 

 Verhoging budget aangevraagd en goedgekeurd: € 21.500 in 2023 + € 31.916 in 2024. 

 Eerste factuur € 9.078,03 betaald. 

 

AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer 
Ons plan 
We streven naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimtes door 
het verfraaien en vergroenen van onze parken, bossen en buitenruimtes en dit in samenwerking met 
Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) onze eigen inwoners en andere actoren. Een 
parkbeheerplan voor het Borgersteinpark wordt opgemaakt en uitgevoerd. De acties opgenomen in de 
verschillende park- en bosbeheerplannen (domein Roosendael, Pannevarenbos, Sint-Michielsdomein) 
worden uitgevoerd. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Pannevarenbos: 

 Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 4 2020 - 
uitgevoerd; 

 Startvergadering éénmalige werken en terugkerende werken natuurbeheerplan - kwartaal 1 
2022 - uitgevoerd; 

 Oprichten beheerteam - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd; 

 Opvragen offertes diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 2 2022 tot kwartaal 1 2023 - 
lopend; 

 Uitvoeren éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 4 2022 tot kwartaal 4 2024 - lopend;  

o Vrijmaken werfweg en afbraak huisje in het bos - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd; 

o Verleggen van het (fiets)pad - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd; 

o Realisatie wandelpad - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd; 

o Aanleg wandelbruggetje aan de zijde van de voetbal - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd; 

o Ecologisch inrichten poel - kwartaal 3 2024; 

o Ontwerpen, bestellen en plaatsen informatieborden - kwartaal 3 2024; 



o Speelelementen in speelzone - kwartaal 3 2024;  

o Aanplantingen langs de bosrand aan de voetbal en aan de zone rond de vijver 
kwartaal  4 2024; 

Bos verloren hoek: 

 Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 2022 - 
uitgevoerd; 

 Startvergadering met het beheerteam over de éénmalige werken in het kader van het 
natuurbeheerplan - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd; 

 Opvragen offertes diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 3 tot 4 2022 - uitgevoerd; 

 Uitvoeren éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 4 2022 - kwartaal 3 2024:  

o Aanplantactie met beheerteam en burgers - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd; 

o Ecologisch uitbreiden van de nieuwe poel - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd; 

o Ontwerpen, bestellen en plaatsen informatieborden - kwartaal 3 2024; 

o Vrijmaken van de grachten - kwartaal 3 2024; 

o Speelelementen in speelzone - kwartaal 3 2024;  

Elzebos: 

 Goedkeuren verkenningsnota door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 1 2023 - 
uitgevoerd; 

 Participatietraject - kwartaal 2 en 3 2023 - uitgevoerd; 

 Indienen natuurbeheerplan - kwartaal 3 2024 - lopend (in opmaak); 

 Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 1 2025; 

 Startvergadering  éénmalige werken in het kader van het natuurbeheerplan - kwartaal 4 2024 
of kwartaal 1 2025; 

 Diverse éénmalige inrichtingswerken - kwartaal 1 tot 4 2025; 

Landschapspark Waverwoud: 

 Goedkeuren natuurbeheerplan door het Agentschap Natuur en Bos - kwartaal 3 2019 -
uitgevoerd; 

 Uitvoeren diverse éénmalige inrichtingswerken - 2021 tot 2023 - uitgevoerd; 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Pannevarenbos: 
De verkenningsnota van het natuurbeheerplan voor Pannenvarenbos was klaar in augustus 2019, 
waarna het goedgekeurd werd door het Agentschap Natuur en Bos. 

Het natuurbeheerplan "Pannevarenbos" werd goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos op 6 
oktober 2020. 

Er werd op 21 februari 2022 een startvergadering gehouden om de volgorde van de éénmalige 
werken, beschreven in het natuurbeheerplan, te bespreken. 

Op 14 juli 2022 gebeurde er een veiligheidskap langs de Rozendaalweg, waarbij enkele grote bomen 
aan de noordzijde van het bos verwijderd werden. De poort is toen ook verwijderd. 

Tijdens de maanden mei tot juli 2022 werden offertes opgevraagd voor de eerste grote werken, 
namelijk het creëren van een doorgang van minstens 3 meter breed van aan de Rozendaalweg tot 
aan de poel en het huisje op het terrein. 



Deze eerste grote werken zijn uitgevoerd in september 2022. Er werd ook reeds prikkeldraad en 
omheining verwijderd rondom het bos en ruimte gemaakt daar waar het wandelpad zal komen richting 
het oosten.  

In maart 2023 werd een (klein) beheerteam samengesteld met geëngageerde burgers waarmee op 
regelmatige basis zal samengekomen worden in het bos om de plannen te bespreken wat betreft de 
kleinere inrichtende werken in het bos en het verder beheer.  

In maart 2023 werd het huisje afgebroken dat nog in het bos stond. In een eerste stap werden de 
elektriciteit- en gasmeter afgesloten en verwijderd, daarna werd het asbest verwijderd en nadien het 
hele huisje.  

Op 11 maart 2023 vond een plantactie plaats in het bos waarbij aan de zijde van de Rozendaalweg 
bomen werden aangeplant. Met eventuele aanplantingen langs de weg die opengemaakt werd voor 
de werken in het bos, wordt gewacht in het kader van de werken aan de poel die nog moeten 
uitgevoerd worden. 

Voor de werken aan de poel werd met een aannemer, aangesteld door Regionaal Landschap 
Rivierenland (RLRL), ter plaatse gegaan en ontvingen we een offerte op 16 mei 2023. De afvoer van 
het slib valt niet onder de subsidie van RLRL, die voor de werken in functie van ecologisch herstel 
75% van de kosten subsidieert. Verdere uitvoering was eerst voorzien in kwartaal 4 2023, maar door 
de natte omstandigheden werd dit verplaatst naar kwartaal 1 of 2 van 2024, afhankelijk van het weer . 

25 juli 2023 werd een terreinbezoek gedaan om het plan van aanpak voor het verleggen van pad te 
bespreken. Het fietspad is verplaatst  in september 2023. In december 2023 werd het wandelpad 
gerealiseerd tussen de open plek in het bos en de voetbal met een bruggetje aan de ingang aan de 
zijde van de voetbal. Er werden in januari 2024 duidelijk bordjes geplaatst om het fietspad en het 
wandelpad aan te duiden.   

In de zomer van 2024 staan de volgende stappen op het programma: 

 slib uit poel verwijderen; 

 de prijsvraag voor de spelelementen in het speelbos wordt in juli 2024 uitgestuurd; 

 de prijsvraag voor de informatieborden wordt uitgestuurd. 

Bos Verloren Hoek: 
Deel 1 van het natuurbeheerplan, de verkenningsnota, werd op 11 december 2020 goedgekeurd door 
het Agentschap Natuur en Bos. 

Het openbaar onderzoek voor deel 2-5 vond plaats tussen 11 maart en 10 april 2022. Het enige 
bezwaar dat ingediend werd vanwege het Departement Landbouw en Visserij, werd niet weerhouden. 

De consultatienota werd opgemaakt en samen met het nieuwe ontwerp van het natuurbeheerplan 
goedgekeurd door het college op 16 mei 2022.   

Deel 2-5 van het natuurbeheerplan werden op 1 juni 2022 goedgekeurd door het Agentschap Natuur 
en Bos. 

In kwartaal 4 van 2022 zijn de eerste grote werken gebeurd, namelijk de terreinvoorbereiding i.e. het 
verwijderen van extreem dichte bramen op bepaalde plaatsen en de aanplantingen van de loofbomen 
(750 loofbomen en 250 struiken aan de bosranden). Dit was een mooi participatiemoment met een 
viering voor het natuurontwikkelingsproject.  
Het groencomité (het beheerteam dat er jaren actief is) is gefaseerd de bramen aan het weghalen die 
nog in het speelbos aanwezig zijn.  

Er werd in juni 2023 een omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van de tweede poel. 
Deze vergunningsaanvraag werd ontvankelijk verklaard op 27 juli 2023 en goedgekeurd op 7 
augustus 2023. De poel werd gegraven op 20 september 2023. De grond werd verspreid over een 
deel van het grasland waarop de poel gelegen is.  

In de zomer van 2024 staan de volgende stappen op het programma: 

 installatie van een nieuwe bareel en traktorpaal, elk aan één ingang van het bos; 

 vrijmaken grachten op bepaalde plaatsen waar dichtslibben van de gracht voor waterophoping 
op de paden zorgt; 



 pad wordt voor 30 m extra van steenslag voorzien om de toegankelijkheid te verbeteren; 

 de prijsvraag voor de spelelementen in het speelbos wordt in juli 2024 uitgestuurd; 

 de prijsvraag voor de informatieborden wordt uitgestuurd. 

Elzebos: 
In het verleden werden enkele percelen langs de R6, tussen de fietstunnel onder de R6 en de 
Liersesteenweg, reeds beplant in het kader van boscompensatie (2014, 2018 en 2021). Verdere 
aanplantingen ter boscompensatie zijn reeds gepland. Een groot deel van het gebied zal dus 
uiteindelijk bebost worden.  

In het najaar van 2021 werden reeds maaiwerken gedaan om op een laagdrempelige wijze een 
wandelpad te voorzien tot aan de Liersesteenweg. Dit werd herhaald in het voorjaar van 2023. het 
natuurgebied is dus toegankelijk. 

Het natuurbeheerplan voor de groene long R6 wordt opgesteld door de dienst Duurzaam Milieu- en 
Natuurbeleid van de Provincie Antwerpen. 

Op 25 januari 2023 werd de verkenningsnota goedgekeurd. 

Om omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij het project is een participatietraject opgestart. 
Het participatietraject bestaat uit 2 onderdelen: 

 een oproep aan de burgers om een naam voor te stellen voor het natuurgebied werd op 19 juli 
via onze communicatiekanalen verspreid;  

 een participatiemoment voor de omwonenden ging door op 26 september 2023. 

Vanaf het vierde kwartaal van 2023 wordt het natuurbeheerplan deel 2-5 opgemaakt. Dit zal ingediend 
worden ter goedkeuring bij het ANB tijdens het derde kwartaal van 2024.  Zodra het natuurbeheerplan 
opgemaakt is, kan er van start gegaan worden met de éénmalige inrichtingswerken.  

 Het fietspad is aangelegd in kwartaal 3 van 2023.  

In de zomer van 2024 staan de volgende stappen op het programma: 

 afwerking van het natuurbeheerplan; 

 opstart van enkele éénmalige inrichtingswerken namelijk bestrijding exoten, zwerfvuil 
weghalen, vrijstellen jonge aanplant; 

Landschapspark Waverwoud: 
In maart 2018 werd de verkenningsnota voor het landschapspark Waverwoud goedgekeurd door het 
Agentschap Natuur en Bos. 

In juli 2019 werd het natuurbeheerplan goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos. 

In  2022 werden met de verschillende actoren rond het landschapspark Waverwoud de volgende 
acties besproken en uitgevoerd: 

 het steenpuin naast het ruiterpad werd verwijderd en nieuwe bomen werden aangeplant; 

 in de week van 21 november 2022 werd 22 ton zeezand aangevoerd om de putten bij de start 
van het ruiterpad aan de Muilshoek en bij de aansluiting van de Abeel naar Gasthuisvelden te 
vullen; 

 in de week van 16 januari 2023 werden er op verschillende plaatsen pijltjes geplaatst om de 
wandelpaden en de ruiterpaden duidelijk aan te geven; 

 op 3 april 2023 werden bomen en houtwallen aangeplant op het perceel naast de parking en 
naast het ruiterpad; 

 op 2 juni werden 2 rustbanken en een aanbindpaal geplaatst op het grasland bij de ruiterpiste. 

De éénmalige werken in het landschapspark Waverwoud zijn hiermee afgerond. 

 

Wat kost het? 



 
Wat kost het? 
Al deze (deel)projecten verlopen voorlopig nog steeds volgens de vooropgestelde budgetten. 

 

AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver 
Ons plan 
We realiseren een dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver door de herinrichting van het 
openbaar domein met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers, ruimte voor terrassen, 
voldoende brede voetpaden alsook voldoende parkeerplaatsen voor wagens. Hierbij zorgen we 
eveneens voor meer ruimte rond de huidige monumenten en zorgen we voor meer groen in de gehele 
dorpskern. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
•   Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 
•   Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd 
•   Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021 – uitgevoerd 
•   Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 – uitgevoerd 
•   Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 
•   Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd 
•   Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3+4 2022 – uitgevoerd 
•   Definitief ontwerp – kwartaal 1 en 2 2023 – lopend 
•   Aanbestedingsdossier - kwartaal 3 2023 – lopend 
•   Goedkeuring dossier door VMM - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 
•   Aanbestedingsprocedure – kwartaal 3 + 4 2023 - uitgevoerd 
•   Uitvoering – 2024 - lopend 

Fase 1: Dijk, Kruisweglei - Kegelhoekslaan: mei 2024 – september 2024 
Fase 2: Dijk Kegelhoekslaan - Dorp: najaar 2024 
Fase 3A: zuidelijke zijde Dorp: najaar 2024 – begin 2025 
Fase 3B: kruispunt Bosstraat + klein stukje Bosstraat: augustus 2024 
Fase 4: noordelijk deel Dorp: eerste helft 2025 
Fase 5: Molenlei: tijdstip nog te bepalen, afhankelijk van de aanleg nutsleidingen 
Fase 6: zijstraat Molenstraat: tijdstip nog te bepalen, afhankelijk van de aanleg nutsleidingen 

  Oplevering - 2026 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 

  Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3 en 4 2022 - uitgevoerd 

 Goedkeuring voorontwerp – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd 

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 april 2021. 



 Opmaak 3D-beelden – kwartaal 2 en 3 2021 – uitgevoerd 

De opgemaakt 3D-beelden werden in de infobrochure gebruikt. De brochure is gedrukt en bedeeld 
aan de betrokken bewoners. 

 Terugkoppeling voorontwerp met stakeholders – 2021  - uitgevoerd 

Het advies van De Lijn werd ingewonnen. We kregen feedback dat er in het centrum een eindhalte 
van de bus moest voorzien worden en dat deze bus daar moet kunnen draaien. Dit is verder met het 
studiebureau en De Lijn bekeken. Er zijn verschillende opties uitgewerkt met de juiste draaicirkels. Er 
is een proefrit gebeurd door De Lijn in aanwezigheid van onze mobiliteitsambtenaar. 
Het advies van brandweer werd ingewonnen in mei 2021. Het advies op de huidige plannen is positief. 
Het advies van Inter voor de toegankelijkheid werd ingewonnen in juni 2021. Het advies geeft enkele 
aanbevelingen mee die in ontwerpfase verder zullen gedetailleerd worden. 
Adviesvragen op het voorontwerp bij De Lijn, Bodukap, Brandweer, GECORO en Onroerend Erfgoed 
zijn opgevraagd en ontvangen. 

 Terugkoppeling voorontwerp met raadscommissie - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd 

Het voorontwerp is door het studiebureau toegelicht op de raadscommissie van 17 mei 2021. 

 Participatie burgers – kwartaal 3 2021 – uitgevoerd 

De brochure werd opgemaakt en verdeeld bij de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in het 
weekend van 21 en 22 augustus 2021. 
Een infomarkt werd geïnstalleerd aan het raadhuis op dinsdag 6 september 2021. Suggesties op de 
plannen konden via Hoplr of via een invulformulier bezorgd worden tot 12 september 2021. De interne 
terugkoppeling van deze participatie en adviezen werd georganiseerd in november 2021. 
In het eerste kwartaal van 2022 werden de uitgewerkte werkplannen naar aanleiding van de 
verschillende participatiemomenten en de interne adviezen voorgesteld. 

 Goedkeuring voorontwerp na participatie – kwartaal 2 2022 – uitgevoerd 

Het college keurde het nieuwe ontwerp goed in zitting van 13 juni 2022. 
De ontwerper startte het definitief ontwerp met materialisatie, adviezen stakeholders, 
nutsmaatschappijen en afstemming met Aquafin en Pidpa op. 

 Afstemming ontwerp met nutsmaatschappijen - kwartaal 3 en 4 2022 én kwartaal 1 2023 
- uitgevoerd 

De afstemming van de rioleringsplannen met de bestaande en nieuwe nutsleidingen is opgestart, 
kwartaal 3 2022 en loopt verder in kwartaal 4 2022 en kwartaal 1 2023. De werken zijn voorzien te 
starten in kwartaal 3 2023. Hun planning en detailplannen zijn opgemaakt en overgemaakt aan de 
pilootnutsmaatschappij in dit project, zijnde Pidpa. 

•       Definitief ontwerp – kwartaal 1 en 2 2023 – uitgevoerd 
Kwartaal 1 – 2023  

Er werd een microsimulatie uitgevoerd door Sweco zodat de concrete wisselwerking over de 2 
kruispunten kan bepaald worden en de verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits 
gevisualiseerd kunnen weergegeven worden in de verschillende scenario's. De studie geeft aan dat 
verkeerlichten niet wenselijk zijn omdat zij veel file zullen veroorzaken en dat de rijrichting achter de 
kerk bij voorkeur wordt omgekeerd - t.o.v. de huidige situatie - in het nieuwe ontwerp. Dit in kader van 
de veiligheid van het plein en de verkeersafwikkeling ervan.  

Het definitieve ontwerp is april 2023 voorgelegd aan het college. 

Kwartaal 2 - 2023 

Het ontwerp is toegelicht aan de verschillende stakeholders tijdens onder andere 
bewonersvergadering, handelaarsvergadering, individuele besprekingen,.... In de mate van het 
mogelijke zijn kleine aanpassingen nog meegenomen, bijv. het afschuinen van een plantvak aan 
parking Wissel voor het oprijden van de lijnbus.  

Het ontwerp werd voorgesteld aan de raadscommissie van april. Vervolgens werd op een aparte 
raadscommissie in juni de micro-simulatie van de verkeerstromen door het studiebureau toegelicht en 
wordt op vraag van de raadscommissie een bijkomende studie aangevraagd om de voorrangsregeling 
op het kruispunt Dorp-Molenstraat te simuleren. 



  Aanbestedingsdossier – kwartaal 2+3 2023 - uitgevoerd 

Kwartaal 2 -2023: het studiebureau heeft het bijzonder bestek opgemaakt en ter nazicht voorgelegd 
aan Aquafin, Pidpa en de gemeente. 

Dit dossier is eveneens eind juni verstuurd naar VMM voor nazicht van het subsidiedossier van de 
riolering. 

Het aanbestedingsdossier werd in kwartaal 3 -2023 goedgekeurd door de gemeenteraad. 

•    Uitvoering - 2024 - lopend 

 
Op 17 april 2024 vond de bewonersvergadering plaats voor de start van de werken. Dit samen met de 
partners Pidpa, Aquafin, Sweco en de aannemer DCA. 

De aannemer is gestart met de werken in fase 1- mei 2024 

Begin mei werd het wegdek in asfalt gefreesd en opgebroken, waarna op 6 mei 2024 de eigenlijke 
rioleringswerken van start zijn gegaan. 

De rioleringswerken werd eind juni afgerond en de boordstenen werden gegoten op 27 juni 2024. 
Op woensdag 10 juli 2024 werd de onderlaag in asfalt geplaatst en kregen de bewoners een tijdelijke 
steenslag oprit. 
Hierna ging de aannemer in bouwverlof. 

De werken starten terug op 6 augustus met de afwerking van fase 1 en de uitvoering van fase 3B. 

Ondanks de ongunstige weersomstandigheden in mei, juni en juli heeft de aannemer de voorziene 
timing kunnen aanhouden. 

Fase 5 +6 kunnen nog niet opgestart worden omdat de grondinnemingen voor de realisatie van de 
nieuwe rooilijn nog lopende zijn.  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Voor dit project zijn de nodige budgetten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. 

Dit onder: 

MJP001215 Dorpskernvernieuwing OLVW - uitvoeren nodige infrastructuurwerken+ 

2024: € 2.573.872,0 

2025: € 2.468.424,0 

2026: € 93.500 

MJP001214 Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen 

2024: € 322.259,12 

2025: € 150.000 

MJP 1219 Subsidie fietspaden  Heraanleg Dijk en Dorp 

2023:  € 265.911,44 

2025: € 0 

2026: € 340.911,14 

De uitgave voor de opdracht (Dijk/Dorp en dorpskernvernieuwing) wordt gegund aan 3.948.095,58 
incl. btw. 

De kosten voor de  verplaatsing van nutsvoorzieningen, nieuwe nutsvoorzieningen (oa.marktkasten) 
en verlichtingsarmaturen, groen dienen nog in rekening gebracht te worden. 

 



AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum 
Ons plan 
We starten met de dorpskernvernieuwing in het centrum van onze gemeente. In samenwerking met 
Pidpa en Aquafin wordt de Wilsonstraat heraangelegd. Een technisch ontwerp wordt opgemaakt voor 
de heraanleg van de kern van het centrum en dit op basis van de resultaten van het gevoerde 
participatietraject. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Deze legislatuur wordt enkel de Wilsonstraat heraangelegd. 

In 2024 wordt het participatietraject opgestart voor vernieuwing van de dorpskern. 

In 2025 is er budget voorzien voor aanstellen van een ontwerper.  

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
De heraanleg van de Wilsonstraat is deze legislatuur voorzien. De rapportering over de Wilsonstraat is 
te vinden onder actie 2.2.2. Infrastructuur. 

De andere delen van de dorpskernvernieuwing zijn voorzien voor de volgende legislatuur. De twee 
ontwerpen zullen op mekaar worden afgestemd. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
De budgetten voor uitvoering zullen voorzien worden in de volgende legislatuur. 

 

AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk 
Ons plan 
We realiseren een dorpskernvernieuwing in de kern Pasbrug-Nieuwendijk door de herinrichting van 
het openbaar domein. 

bewerk 

 

Tijdpad & mijlpalen 

/Project/6f9e33bf-1e76-4ff1-9dbc-f381b3e7c9ff


 
Tijdpad & mijlpalen 
De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing. 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
De werken zijn volledig in 2020 uitgevoerd en binnen de vooropgestelde timing.  

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Het project is volledig uitgevoerd en gefactureerd (binnen het vooropgestelde budget). 

 

AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid 
Ons plan 
We nemen een actieve regierol op inzake klimaatbeleid en ondernemen zelf acties. Daarnaast geven 
we ook mee vorm aan de energietransitie. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
EPC's: 

 Uit te voeren in 2021 - uitgevoerd 

 Geen verdere acties deze legislatuur 

Energieboekhouding: 

 Deze wordt jaarlijks opgemaakt. 

 Opmaak energieboekhouding via gegevens Vlaams Energie Bedrijf - tot en met 2021 

 Opmaak energieboekhouding via e-Lyse tool (Fluvius) - vanaf 2022 
Het plaatsen van digitale meters voor waterverbruik (Pidpa) dient nog uitgerold te worden. 

See2do en Thermoscan naar Renofan: 

 Scanning en afronding (See2Do) - kwartaal 3 2020 tot kwartaal 1 2021 - uitgevoerd 

 Verderzetting project via Thermoscan naar Renofan - kwartaal 1 2021 - uitgevoerd 

 Selecteren wijk "Tuinwijk" i.p.v. algemene uitwerking - kwartaal 2 2021 - uitgevoerd 

 Scan Tuinwijk - kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

 Verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - kwartaal 1 en 2 2022 uitgevoerd 



 Selecteren nieuwe wijk "Schranswijk" en tevens deel Pasbrug - kwartaal 2 - uitgevoerd 

 Informeren wijken - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd 

 Scan wijken – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 

 Verwerking resultaten en terugkoppeling naar bewoners - kwartaal 1 en 2 2023 - uitgevoerd 

 informeren wijk - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd 

 Scan wijk - kwartaal 4 2023 - uitgevoerd 

Samenaankoop regentonnen: 

 Organisatie samenaankoop regentonnen - 2021 – uitgevoerd 

 Organisatie samenaankoop regentonnen - 2023 

Energie-efficiëntiemaatregelen en groene stroom: 

 Indienen subsidiedossiers voor de energie-efficiëntiemaatregelen en plaatsing van 
zonnepanelen op de gemeentelijke werkplaatsen en school Dijkstein samen met de 
schuldvorderingsvraag - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

 Opmaak plan om tegen 2030 onze gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal te maken zoals 
de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) voorschrijven - kwartaal 4 
2023 - uitgevoerd 

Burgemeestersconvenant 2030 - klimaatactieplan: 

 Overleg met de externe stuurgroep SKW2030 - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

 Overlegmomenten met de interne stuurgroep SKW2030 - kwartaal 1 2022 - uitgevoerd 

 Opstellen sleutelactielijst (bestuurlijk beleid) en intern bespreking - kwartaal 1 2022 - 
uitgevoerd 

 Opmaak en bespreking definitief (voor)ontwerp klimaatactieplan - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

 Goedkeuring klimaatactieplan door het college en de gemeenteraad - kwartaal 3 tot 4 2022 - 
uitgevoerd 

 Indienen van het klimaatplan bij Europa - kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 

 Oprichten werkgroepen over de administratieve diensten heen om per thema de 
engagementen gemaakt in het burgemeestersconvenant te behartigen en er het uitzetten van 
richtlijnen voor het bijhouden van de data naar rapportage toe zowel in het kader van het 
burgemeestersconvenant (Europa) als het lokaal energie- en klimaatpact (Vlaanderen) - 
kwartaal 4 2022 - lopende 

 Startvergaderingen werkgroepen SKW2030 - kwartaal 1 2023 - uitgevoerd 

 Aanmaak klimaatpagina: LEKP project in Pepperflow aanmaken om het rapport rechtstreeks 
aan te vullen en op de website openbaar te stellen - kwartaal 1 2024 - lopend 

 Uitvoeren klimaattafels - kwartaal 2-3 2024 - in voorbereiding 

2Impresz: 

 Opnieuw opstarten van het 2Impresz project - 2Impresz4.0 : informatie gaan geven op de 
scholen samen met IGEMO - kwartaal 3 2022 - uitgevoerd 

 Organisatie van startmomenten voor de scholen in Lier (Hagelstein) en Mechelen (De Met) - 
kwartaal 1 2023 - uitgevoerd 

 Afsluiten van het educatief luik - kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 

Zonnewijzer: 

 Klimaan cvso start het project op in Sint-Katelijne-Waver - kwartaal 1 2024 

 Infomoment zonnewijzer - kwartaal 3 2024 



 Toelichting van het project op klimaattafels - vanaf kwartaal 3 2024 

 Er geldt geen tijdslimiet voor dit project. De gemeente betaalt voor 50 adviezen en het project 
loopt dus tot deze gegeven zijn. 

Mijn VerbouwBegeleiding: 
Het project loopt van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2026 

Groepsaankoop hoogrendementsbeglazing: 

 STEKR start het project op in de deelnemende gemeenten - kwartaal 4 2024 

 Toelichting van het project op klimaattafels - vanaf kwartaal 3 2024 

 Einde van het project - kwartaal 4 2026 

Bye Bye Gazon: 
Het project de volledige lente en zomer van 2024.  

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: 
De wedstrijd loopt jaarlijks van 21 maart tot 21 oktober. 

Wijkgerichte klimaattafels: 
De eerste klimaattafels worden georganiseerd vanaf de herfst van 2024. De allereerste valt nog net in 
de zomer. Deze gaat namelijk door op 19 september. 

 startvergadering met IGEMO - kwartaal 3 2024 - uitgevoerd. 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
EPC's: 
In 2024 zullen nieuwe EPC-NR rapporten worden opgemaakt. 

Momenteel worden offertes opgevraagd en zijn er 3 offertes binnen om de grootste gebouwen te doen 
( 3 scholen, gemeentehuis, sporthal bruultjeshoek en loerenboske). Daarna volgen ook nog de andere 
gebouwen. Ook voor de gebouwen die in verhuur en pacht zullen op termijn deze rapporten 
opgemaakt worden. 

De energieboekhouding: 
Elektriciteit en gas: 
De energieboekhouding werd eind 2020 zeer grondig opgemaakt en een aantal correcties werden 
aangebracht. Zo werden de cijfers van VEB (energieleverancier) in de energieboekhouding van de 
afgelopen jaren helemaal opnieuw opgezocht en ingevuld. 
De boekhouding werd uitgebreid naar alle aansluitingen i.p.v. enkel de gemeentelijke gebouwen (ook 
openbare verlichting, lokaaltjes,...). De energieboekhouding werd dus verder uitgebreid, maar kan nog 
verder geanalyseerd worden. 
In 2022 werden alle data opgenomen in de E-lyse-tool van Fluvius. De verbruiken tot eind 2023 zijn 
aangevuld in E-lyse. Het is de bedoeling om een export te doen en dan over te schakelen naar Terra 
(E-lyse wordt uit gebruik genomen). Er zijn al enkele gebouwen met digitale (zowel elektriciteit als gas) 
meters waar dus continue opvolging mogelijk is. Bedoeling is om op termijn in alle gemeentelijke 
gebouwen digitale meters te hebben. 

Water: 
Er zijn nog geen digitale watertellers in de gemeentelijke gebouwen. De meterstanden worden wel 
jaarlijks bijgehouden en extra gecontroleerd/vergeleken met de jaarverbruiken via PIDPA (bijlage).  Er 
wordt gewacht op de uitrol van digitale watermeters via PIDPA.  

See2Do en Van Thermoscan naar Renofan: 
In de winter van 2020-2021 werden de laatste dossiers van het project See2Do gescand. Er waren 
ook 12 nieuwe aanvragen die gescand werden. Omdat er geen wijken vastgelegd waren, kon 



iedereen een aanvraag doen. 
Door corona was het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er was maar 1 vrijwilliger voor onze gemeente. 
Het aantal scans in onze gemeente lag relatief laag. Er werd gehoopt het project terug op te krikken 
na corona, wat ook deels gebeurde. In het najaar volgden er 4 extra vrijwilligers een opleiding in zaal 
Wolvenhoek. 

Voor de winterperiode van 2021-2022 werd gekozen om enkel te richten op de Tuinwijk, Dr. 
Laenenstraat en Generaal Deschachtstraat. Er werd een infomoment gehouden in school GLOC 
waarbij 29 bewoners (adressen) aanwezig waren. Er waren 74 aanvragen waarvan 62 uit de 
vooropgestelde wijk. Uiteindelijk werden er 64 scans uitgevoerd en kwamen er 52 inwoners naar het 
terugkommoment. Dit jaar konden we rekenen op 3 vrijwilligers. De analyse van de thermoscan 
resultaten voor de winter 2021-2022 is toegevoegd in bijlage 

Voor de winterperiode van 2022-2023 werden de "Schranswijk" en een deel van Pasbrug 
geselecteerd. Er werden 416 bewonersbrieven verstuurd. Er waren 16 inwoners op het infomoment op 
het gemeentehuis en er is een veelvoud aan inschrijvingen. Er werden 52 scans uitgevoerd. Er waren 
36 aanwezigen op het terugkommoment aanwezig. De analyse van de thermoscan resultaten voor de 
winter 2022-2023 is toegevoegd in bijlage. 

Er werd in 2022 ook ingezet op de secundaire scholen. 
College Hagestein besliste om mee in het project thermoscan op school te stappen. Alle leerlingen 
van de 3e graad STEM (ruim 80) kregen in 2022 via IGEMO 4 uren theorie, 2 uren praktijk en 2 uren 
feedback. Zo kregen de leerlingen onder meer les over het belang van isoleren en konden ze dit met 
een warmtecamera ook op het terrein waarnemen, zowel in eigen school als bij GBS GLOC en 
OCTOPUS. De leerlingen moesten vervolgens per groepje een presentatie brengen waarbij de pers 
aanwezig was. De resultaten werden bezorgd aan de dienst openbare werken. 

Voor de winterperiode 2023-2024 werd een projectnota ontvangen met een voorstel van IGEMO om 
het project verder te zetten in de oude wijk aan het station, namelijk in de Beatrijsstraat, de 
Persivalstraat, de Ernest Claesstraat en het westelijke deel van de Goorboslei. Dit voorstel werd 
goedgekeurd op 28 augustus 2023. Het infomoment ging door op  9 november 2023. Het project is op 
dit moment lopende in de wijk.   

Samenaankoop regentonnen: 
Er werden 38 regentonnen en 26 vulautomaten besteld tijdens de eerste bestelronde. 
Tijdens de tweede bestelronde in september 2021 werden nog 6 regentonnen en 3 vulautomaten 
besteld. 

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen: 
Er werd beslist om in te gaan op het aanbod van VEB in samenwerking met VIPA om gratis 
energiescans te laten nemen van onze BKO's. Alle andere zorginstellingen in onze gemeente werden 
tevens via brief op de hoogte gebracht van dit aanbod. 
Ook is er budget om school Octopus en school GLOC te onderwerpen aan dergelijke energiescan. 
Met de voorziene budgetten in 2023 in het achterhoofd, kan deze scan een goede richting geven 
welke renovatiewerken het eerst opgenomen dienen te worden. 
De energiescans werden ondertussen uitgevoerd en de bevindingen en mogelijk maatregelen kunnen 
dus mee gebruikt worden bij het verder uitwerken van een strategische nota omtrent het gemeentelijk 
patrimonium. 

Energie-efficiëntiemaatregelen en groene stroom: 
Subsidieoproep 'lokale energieprojecten': 
Wij dienden voor de subsidieoproep 'lokale energieprojecten' een project in om de gemeentelijke 
werkplaatsen meer energie efficiënt te maken en van groene stroom te voorzien. Voor dit project gold 
een maximale subsidiebijdrage van 1 euro per inwoner. Er werd € 20.870,00 toegekend. In mei 2019 
werd het dak gerenoveerd en geïsoleerd. Dit werd gegund aan het bedrijf DRD algemene dak-, 
renovatie- en bouwwerken BVBA. In december 2021 werd de oude luchtverhitter vervangen door een 
nieuwe. Dit werd uitgevoerd door TES – Total Energy Solutions. In december 2021 werden er 
zonnepanelen gelegd op het dak (uitgevoerd door MR Group BV - MR Solar) en in januari 2022 
werden er gevelwerken uitgevoerd waarbij de gevels stevig geïsoleerd werden. 

Het inhoudelijk rapport, het financieel rapport en de schuldvorderingsvraag voor deze subsidies werd 
ingediend bij het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA)  op 14 september 2022 (na 
goedkeuring van het rapport door het college in augustus 2022). De eerste schijf van het 



subsidiebedrag werd eerder reeds opgevraagd. Na opmerkingen van het VEKA werd deze opnieuw 
ingediend op 29 november 2022. Een herinnering aan deze indiening werd verstuurd naar VEKA op 
23 januari 2023. in juni 2023 werd opnieuw contact opgenomen met het VEKA omtrent dit 
subsidiedossier. Ze zouden in juli ons dossier behandelen. Hier is nog steeds geen nieuws over in juli 
2024. 

Subsidieoproep 'overal stroomversnellers': 
Wij dienden voor 'overal stroomversnellers' een aanvraag in voor subsidies voor het verwezenlijken 
van energie-efficiëntie maatregelen en het leggen van zonnepanelen op het gemeentehuis. Nadien 
werd het groene energie gedeelte van dit project vervangen door de school Dijkstein omdat het dak 
van het gemeentehuis niet stabiel genoeg bleek voor zonnepanelen. Aan de gemeente werd een 
maximaal subsidiebedrag toegekend van € 20.681,00 (een euro per inwoner).  
De energie-efficiëntie maatregelen aan het gemeentehuis werden uitgevoerd in 2019. Er werd 
buitenzonwering geïnstalleerd door de firma Louvers (afgerond in september 2019) en er werd een 
verledding uitgevoerd door de firma VanKerckhove Electro & Audiovisual (afgerond in december 
2019). 
Voorbereidende werken aan het dak van school Dijkstein werden reeds gegund aan de firma Crabbe 
op 19 december 2016 en uitgevoerd tussen tussen december 2017 en maart 2018. Het volledige 
project, met inbegrip van het plaatsen van de zonnepanelen in samenwerking met Klimaan, werd 
beëindigd in juni 2021.  

Het inhoudelijk en financieel rapport, samen met de schulvorderingsvraag voor deze subsidies, 
werden ingediend bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op 14 september 2022 (na 
goedkeuring van het rapport door het college in augustus 2022). Na opmerkingen van VEKA werd 
deze aanvraag nog niet opnieuw ingediend vermits er nog geen antwoord is gekomen op de vragen 
rond dit dossier. Een herinnering aan deze vragen werd verstuurd naar VEKA op 23 januari 2023. in 
juni 2023 werd opnieuw contact opgenomen met het VEKA omtrent dit subsidiedossier. Ze zouden in 
juli ons dossier behandelen. Hier is nog steeds geen nieuws over in juli 2024. 

Burgemeestersconvenant 2030 - Lokaal Energie-en KlimaatPact: 
Zowel het burgemeestersconvenant (BC) als het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) werden in 
2021 door de burgemeester ondertekend. In november 2022 werd ook de ondertekening van het 
LEKP2.0 goedgekeurd door het college (14 november) en door de gemeenteraad (28 november). 
Beide intentieverklaringen (BC en LEKP) beogen het leveren van een bijdrage aan het waarmaken 
van de bovengemeentelijke klimaatdoelstellingen op lokaal niveau. Het LEKP wil de Vlaamse steden 
en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds 
ingeburgerde initiatieven zoals het BC 2030, dat dan ook verplicht moest ondertekend worden om de 
Vlaamse subsidies via het LEKP te kunnen ontvangen.  Het LEKP2.1. voorgesteld aan het college op 
22 mei 2023 en aan de gemeenteraad op 19 juni 2023, werd niet ondertekend. Reden daarvoor is de 
inschatting dat de doelstellingen onhaalbaar zijn en dat de ondersteuningsmaatregelen die de 
overheid zou bieden, niet in overeenstemming zijn met de timing die werd opgelegd om de 
doelstellingen te bereiken.  

Via het burgemeestersconvenant zijn we verplicht om een klimaatactieplan op te stellen voor onze 
gemeente. Sinds januari 2022 werd er door zowel een overkoepelend orgaan binnen de interne 
diensten (SKW2030) als een externe stuurgroep (burgers uit verschillende sectoren kwamen 3 keer 
samen) gewerkt aan een lijst met acties die opgenomen zouden worden in ons klimaatactieplan. Deze 
lijst is opgebouwd rond 7 speerpunten. Een speerpunt kun je zien als een beleidsstrategie om de 
klimaatdoelen voor verschillende sectoren te bereiken. Op 26 juni 2022 werd het klimaatactieplan voor 
de eerste keer aan het college voorgesteld. Op 14 november 2022 en op 28 november 2022 werd het 
klimaatactieplan goedgekeurd door respectievelijk het college en de gemeenteraad. Op 5 december 
2022 werd het klimaatactieplan opgestuurd naar Europa. Het klimaatactieplan is toegevoegd in 
bijlage. 

In september 2022 werden binnen SKW2030 8 thematische werkgroepen opgericht naar de 
implementatie van het klimaatactieplan en de rapportering voor het LEKP toe. In de lijst hieronder 
worden de werkgroepen gegeven met de doelstellingen waarover het gaat en de datum waarop 
startvergadering doorging. 

 WG 1: laten we een boom planten - meer groen (bomen, hagen, bloemperken) - 24 januari 
2023; 



 WG 2: verrijk je wijk - coöperatieve renovatieprojecten - nog geen vergadering vastgelegd 
wegens nog alleen in de werkgroep; 

 WG 3: duurzame mobiliteit - laadpunten, deelsystemen auto's en eventueel fietsen, fietspaden 
- 23 januari 2023; 

 WG 4: water het nieuwe goud - onthardingsprojecten en waterbuffering - 12 januari 2023; 

 WG 5: lokale en circulaire economie - geen doelstellingen in het LEKP opgenomen - 30 
januari 2023; 

 WG 6: eigen gebouwen - energieverbruik en CO2 uitstoot patrimonium - nog geen 
vergadering vastgelegd, wel reeds verschillende overleg momenten gehad in 2022 omtrent 
het beperken van het energieverbruik en het strategisch vastgoedplan; 

 WG 7: communicatie - opmaak klimaatpagina (nieuws en acties) - 30 januari 2023; 

 WG 8: financiën en rapportering - financiële rapportering via beleids- en beheercyclus lokale 
besturen - 9 januari 2023. 

Met deze werkgroepen werd in 2023 gewerkt rond de reeds lopende en nieuwe initiatieven omtrent de 
verschillende thema's, rond een strategische aanpak om de doelstellingen te bereiken en om deze 
ook te communiceren naar de bevolking via onze toekomstige klimaatpagina. De pagina geeft een 
overzicht van de voortgang die we maken in het kader van de LEKP doelstellingen en er kan 
informatie en nieuws rond de thema's op gevonden worden. De eerstvolgende stap naar de realisatie 
hiervan is de link realiseren tussen Pepperflow en onze website. Wanneer deze er is, zal het LEKP 
een apart project worden in Pepperflow waarop alle resultaten zullen worden ingegeven. De bedoeling 
is om een duidelijk platform te creëren voor de verzameling van de indicatoren in het kader van het 
LEKP.  De planning is om in mei 2024 alle betrokken diensthoofden hierover in te lichten en een 
goede werking van het platform en informatiedoorstroom te garanderen tegen de volgende 
rapporteringsperiode van het LEKP. 

De externe stuurgroep SKW2030 blijft ook actief voor de implementatie van het klimaatactieplan. 
Sinds de afwerking daarvan in december 2022 werd reeds verschillende keer samengekomen. 

 16 maart 2023: alle voorstellen die gedaan werden bij de opbouw van het klimaatactieplan 
werden overlopen en werd er door de leden aangegeven onder welke projecten zij graag hun 
schouders willen zetten. Voor elk specifiek idee wordt besproken of ook de gemeente 
ondersteuning kan bieden in de uitwerking en op welke manier.  Na het op een rijtje zetten 
van de projecten werd gekozen om de vergaderingen op te splitsen per thema om de 
projecten te concretiseren. 

 4 mei 2023: speerpunt 2: 'groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern'. 

 27 september 2023: speerpunt 3 'klimaatneutrale en bestendige wijken' en speerpunt 5 'lokale 
hernieuwbare stroom'. 

 19 december 2023: speerpunt 4 'klimaatvriendelijke mobiliteit', speerpunt 6 'duurzaam 
ondernemen' en speerpunt 7 'lokale en circulaire consumptie'. 

De meeste ideeën waren aanzetten voor de gemeente waar we verder mee aan de slag zullen gaan. 
Indien de leden van SKW2030 verder input en feedback willen geven kan dat altijd. Er zal op 
geregelde tijdstippen naar hen terug gekoppeld worden. In 2024 zullen we ons extern focussen op het 
organiseren van wijkgerichte klimaattafels. De bedoeling is om voor elke wijk een klimaatscan uit te 
voeren en een klimaatkaart op te stellen, d.w.z. dat er een gedetailleerd overzicht komt van alle 
mogelijkheden die er zijn om binnen de wijk aan klimaatmitigatie te doen en om de wijk meer 
klimaatbestendig te maken met behulp van adaptieve maatregelen. Met behulp van de 
wijkrenovatietool die de meest accurate en betrouwbare databronnen combineert met de best 
beschikbare instrumenten en analyses om collectieve renovatietrajectendata gestuurd te 
concretiseren en op te volgen t.e.m. uitvoering, zullen we de burgers ondersteunen om hun woning en 
wijk energiezuiniger te maken.  

Voor het LEKP 1.0 en het LEKP2.0 werd een eerste keer gerapporteerd naar Vlaanderen begin maart 
2023. Er werd een LEKP rapport opgesteld dat op 6 februari 2023 aan het college werd voorgesteld 
en vervolgens op 27 februari 2023 werd besproken tijdens de gemeenteraad. Het rapport en het 
bewijs dat dit besproken was op de gemeenteraad werd op 29 februari 2023 opgeladen op het loket 



voor lokale besturen. Het voortgangsrapport is toegevoegd in bijlage. In 2024 moet gerapporteerd 
worden in mei. Dit rapport werd tijdig ingediend. 

2Imprezs: 
2Imprezs (2020): 
2Impresz werd toegelicht op de raadscommissie. Het project had veel succes zowel in SUI als in 
Hagelstein. Hagelstein is begin maart 2020 zelfs naar Denemarken gereisd voor de EU conferentie 
aangaande deze projecten om jammer genoeg onmiddellijk rechtsomkeer te moeten maken wegens 
de lockdown. Het project werd onderbroken door corona. Zowel de school als IGEMO waren vragende 
partij om het project terug op te starten, echter door de aanhoudende problemen omwille van corona 
werd dit nog niet gedaan.  

2Imprezs 4.0 (2022):  
Het 2Imprezs project team leerde uit de moeilijkheden van de eerste versie van het project en biedt in 
z'n nieuwe gedaante een groot digitaal leeraanbod. Daarnaast werd een specialist energie aangesteld 
om met de technische dienst van iedere deelnemende school na te gaan hoe een daling van 30% van 
het energieverbruik kan verwezenlijkt worden. Het 2Impresz 4.0 project is van start gegaan voor de 
scholen Hagelstein en De Met. Zij waren aanwezig 2023 op de infosessies  die werden georganiseerd 
in Lier en in Mechelen. Vanaf februari 2023 zijn deze scholen aan de slag gegaan met het leerpakket 
en met de analyse van hun energieverbruik op school. Het educatief luik is afgerond aan het einde 
van het schooljaar.  

Zonnewijzer: 
Klimaan cvso creëert de kans om de burger een gedegen advies aan te bieden omtrent 
zonnepanelen, inclusief een vrijblijvend en kwalitatief samenaankoopaanbod aan een scherpe prijs. 
Zonnewijzer werd opgezet als een permanente samenaankoop met een jaarlijkse actualisering van 
het aanbod, de kwaliteitseisen en een herselectie van een installateur volgens een vastgelegde 
selectieprocedure. Door het advies en de mogelijkheid tot installatie via het samenaankoop concept 
draagt het project bij tot het realiseren van meer hernieuwbare energieproductie. Er komen 
verschillende doelgroepen in aanmerking namelijk: 

 huiseigenaars: Klimaan vervult vooral de functie van het wegnemen van drempels en 
onzekerheden rond het plaatsen van een PV-installatie; 

 huurders en verhuurders: Klimaan treedt op als facilitator om via het project een win-win 
situatie te creëren voor beide partijen wanneer de zonnepanelen geplaatst zijn; 

 bewoners van appartementen: Klimaan zorgt voor een plan van aanpak om met de bewoners 
en verhuurders een gezamenlijk traject op te starten waar iedereen een voordeel uithaalt en 
mee akkoord kan gaan;  

 verenigingen en kleine KMO's: afhankelijk van of de persoon eigenaar is of niet zal één van 
de hierboven besproken functies vervuld worden door Klimaan. Een aanbod op maat met 
derdepartijfinanciering is ook een optie hier 

Voor de begeleiding van kwetsbare gezinnen krijgt Klimaan cvso ondersteuning van Energent cv, een 
specialist ter zake. Er wordt ook een korting voorzien in de samenaankoop van 5% en er kan gebruik 
gemaakt worden van een renteloze lening via de mijnverbouwlening. 

Het zonne-advies bestaat uit de opmaak van een technische en financiële haalbaarheidsstudie voor 
PV installatie en de uitvoerige bespreking hiervan met de geïnteresseerde met inbegrip van een 
toelichting over de huidige regelgeving en het beantwoorden van alle mogelijke vragen. Op basis van 
de bijkomende vragen en wensen die tijdens het adviesgesprek naar boven komen wordt de 
haalbaarheidsstudie aangepast en bezorgd aan de geïnteresseerde.  

Op 26 februari keurde het bestuur tijdens het college de deelname aan het project goed.  
Op 24 september (De Plek-19u30) zal een informatieavond doorgaan over het project. 
Op de klimaattafels die vanaf midden september worden georganiseerd zal het project ook toegelicht 
worden.   

Mijn VerbouwBegeleiding: 
De Vlaamse overheid heeft beslist om op 1 oktober 2024 de Mijn Verbouwbegeleiding te lanceren. In 
samenwerking met de energiehuizen/intercommunales - bij ons dus met IGEMO - wordt persoonlijke 
begeleiding verzorgd voor mensen die energiebesparend willen verbouwen.  De renovatiebegeleider 



geeft ter plaatse, bij de eigenaars thuis, onafhankelijk advies op maat. Samen met de bewoners wordt 
de volgorde van renovatiewerken besproken en in een concreet stappenplan vastgelegd. Zie 
projectnota in bijlage. 

De renovatiebegeleider ondersteunt vervolgens de klant doorheen het stappenplan: 

 Hulp bij opvragen en vergelijken van offertes; 

 Ondersteuning bij het zoeken naar een aannemer en de eerste contacten; 

 Ondersteuning in de aanvraag van Mijn Verbouwpremies en Mijn Verbouwlening; 

 Ondersteuning bij praktische vragen tijdens de uitvoering van de werken. 

Het bestuur besliste op 17 juni 2024 om in te stappen in dit project. De 
samenwerkingsovereenkomst wordt naar de gemeenteraad gebracht in september 
2024. Het project loopt van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2026. 

Samenaankoop hoogrendementsbeglazing: 
het bestuur besliste op 2 april 2024 om in te stappen in het groepsaankoopproject voor 
hoogrendementsbeglazing dat STEKR organiseert. De renovaties die hieruit volgen dragen bij aan de 
LEKP-doelstelling ‘50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden’ onder Werf 
2: Verrijk je wijk. De lancering van de groepsaankoop is voorzien in het najaar van 2024. Het project 
heeft een looptijd van twee jaar.  

Concreet heeft STEKR een raamovereenkomst afgesloten met lokale glasleveranciers om zo de 
inwoners die inschrijven door te laten stromen naar betrouwbare leveranciers die een eerlijke prijs 
aanbieden. In het geval dat het schrijnwerk of de staat ervan geen glasvervanging toelaat, kunnen ze 
deze mensen doorverwijzen naar hun aannemerscollectief om eventueel nieuw schrijnwerk te laten 
plaatsen. Verder zullen ze een ontzorgende rol spelen door de offertes na te kijken en de inwoners te 
ondersteunen bij het aanvragen van de ‘Mijn VerbouwPremie’ en eventueel andere premies/diensten 
waar ze recht op hebben.  

 De infomomenten over deze groepsaankoop zouden doorgaan vanaf september op de klimaattafels 
die vanaf dan georganiseer worden. De eerste gaat door op 19 september in de wijk aan het station 
(Beatrijsstraat etc.) 

Bye Bye Gazon: 
De campagne 'Bye Bye Gazon' richt zich op het versterken van de biodiversiteit in de bebouwde 
kom. De campagne wil iedereen die een tuin heeft enthousiasmeren om hun gazon om te toveren tot 
een paradijs voor onze ogen en voor de insecten. Iedereen kan meedoen door een deeltje van het 
gras in de tuin te laten groeien, een bloemenweide in te zaaien of vaste planten te planten.  

Het college keurde de deelname aan de campagne 'Bye Bye Gazon' goed op 11 maart 2024. De 
campagne is lopende en duurt de hele zomer.  De volgende zaken werden uitgevoerd om de 
campagne bekend te maken.  

 inspiratiestandje in de bibliotheek. Van midden april tot eind juni stond er een inspiratiestandje 
over biodiversiteit in de tuin en over de campagne 'Bye Bye Gazon' in de bibliotheek. Daar 
konden de mensen dan ook bordjes en posters meenemen voor in hun voortuin of aan hun 
raam; 

 Op verschillende evenementen van de gemeente, namelijk de start van 10.000 stappen clash 
op 1 mei en de boerenmarkt op 3 mei, werd een bemand inspiratiestandje gezet om mensen 
warm te maken voor de campagne;  

 Op 21 mei werd een lezing georganiseerd in het lokaal dienstencentrum 'De Plek' over 
biodiversiteit in de tuin. Deze lezing werd gegeven door Wim Veraghtert van Natuurpunt 
Natuuracademie. Op deze lezing kregen de aanwezigen een zakje bloemenzaad om in eigen 
tuin mee aan de slag te gaan; 

 Dienst uitvoering plaatste bordjes op de plekken waar wij zelf aan ecologisch beheer doen om 
de campagne in de kijker te zetten en te laten zien dat we als gemeente het goede voorbeeld 
geven. 

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: 



Het VK tegelwippen is een wedstrijd tussen Vlaamse gemeenten, waar men zoveel mogelijk tegels 
uitbreekt en vervangt door groen. Het doel van het VK tegelwippen is in eerste instantie het 
onthardingsresultaat zelf, maar ook om het gevoel van samenhorigheid en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in het kader van de klimaatdoelstellingen aan te wakkeren en dus op een 
speelse manier te sensibiliseren. Sint-Katelijne-Waver behoort tot de categorie van kleine 
gemeenten (< 25.000 inwoners) en vormde in 2023 een derby met Bonheiden. In 
2024 vormen we een poule met Bonheiden en Duffel. Door deel uit te maken van 
een derby wordt de zichtbaarheid van onze acties hoger. 
Op 11 april 2023 keurde het bestuur de deelname aan het VK Tegelwippen voor het eerst goed. De 
goedkeuring van de gemeenteraad volgde op 24 april 2023. De deelname voor 2024 werd 
goedgekeurd op 11 maart 2024 door het bestuur en op 25 maart door de gemeenteraad. 

De gemeente ondersteunt burgers in hun onthardingsprojecten in het kader van dit project door het 
aanbieden van bigbags (5 per adres) en met een ophaaldienst om het steenpuin op te halen. De 
bijlage omvat het spelreglement met de randvoorwaarden en de ondersteuningsmaatregelen van het 
VK tegelwippen in Sint-Katelijne-Waver (2024) en de praktische stappen om deel te nemen in onze 
gemeente. 

Wijkgerichte klimaattafels: 
Een klimaattafel is een wijkgerichte avond waarop minimum het thema renovatie besproken wordt met 
de burgers en daarnaast andere thema’s binnen het klimaatthema behelst zoals hernieuwbare energie 
en groenblauwe dooradering. De klimaattafels worden georganiseerd in samenwerking met IGEMO. 
Zij worden door de gemeente betaald om ons te ondersteunen bij de uitwerking van ons 
klimaatactieplan en dus bij het bereiken van de doelstellingen uit het LEKP.   
Het concept van klimaattafels werd als volgt goedgekeurd via bijkomend punt op het college van 2 
april 2024:  
  
Er wordt twee keer dezelfde sessie van 1 uur gegeven, één keer om 19u en één keer om 20u  

 20 minuten over renoveren  

o Gebruik van de woon- en wijkrenovatietool voor voorbeeldwoning 

o Uitleg over de woningpas 

o Uitleg over het MijnVerbouwBegeleiding project (aanbod gemeente?)  

o  Thermoscans (aanbod gemeente evt. volgende wijk volgend jaar?) 

o Samenaankoop hoogrendementsglas (aanbod gemeente via IGEMO)  

 20 minuten over hernieuwbare energie  

o Begeleiding en samenaankoop via project zonnewijzer van Klimaan 

 20 minuten over groenblauw    

o Uitleg klimaatrobuuste wijken   

o VK Tegelwippen (ondersteunt door gemeente)   

o ByeByeGazon (geen ondersteuning) 

Er zijn standen over de verschillende thema’s waar de mensen voor- en nadien vragen kunnen komen 
stellen en meer info kunnen krijgen.   

 IGEMO met het MijnVerbouwBegeleiding project 

 Klimaan met het ‘Zonnewijzer’ project 

 Deelmobiliteit, bv iemand van Cambio en/of Donkey-Republic deelfietsen  

 VK tegelwippen en ByebyeGazon 

  … 

Er wordt een hapje en een drankje aangeboden door de gemeente om de mensen van de avond te 
laten genieten en een kader te scheppen voor ontmoeting en gesprek. We denken bijvoorbeeld aan 



frietjes voor de aanwezigen met een drankje daarbij.   
De gemeente voorzien wij ook al het nodige materiaal: tenten, tafels, stoelen, elektriciteit, scherm,...  
De bedoeling is dat mensen van de wijk dit mondeling gaan doorvertellen (dus indien jullie er mensen 
kennen is het goed om hen aan te spreken).   
De bedoeling is ook om die avond een buurtcomité aan te zwengelen rond klimaatrobuste wijk om 
hopelijk nadien verdere projecten op wijkniveau mee uit te bouwen.   

De eerste klimaattafel wordt georganiseerd in de wijk naast het station (Beatrijsstraat etc.) en zal 
doorgaan op 19 september 2024. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
EPC's: 
Het budget voor de bepaling van de EPC's is in 2021 aangepast in de meerjarenplanning 
(MJP000616) omdat er werd beslist om ze allemaal te vernieuwen, wat efficiënter en financieel 
voordeliger was. 
Alle nodige EPC's werden bepaald en hangen omhoog in de betrokken gebouwen. Het gemeentelijk 
patrimonium is nu volledig in orde voor de komende jaren. Er zijn deze legislatuur geen verdere acties 
nodig. 

Energieboekhouding: 
Het datalogging-verhaal is gestopt omdat de firma’s deze dienstverlening niet meer bieden. Er zijn dus 
ook geen onkosten meer. 
Met het voorziene budget werd bekeken of er tijdelijke loggers op de watermeters konden 
geïnstalleerd worden. Dit was niet mogelijk. Door de vernieuwing van enkele watermeters kunnen er 
geen loggers meer geplaatst worden en er zijn ook geen firma's die een online tool voorzien voor de 
opvolging van de loggers. Er zal dus gewacht moeten worden op de uitrol van digitale watermeters 
door PIDPA.   

See2do/thermoscan naar renofan/2impresz/samenaankoop regentonnen: 
Deze acties/projecten blijven binnen het vooropgestelde budget (MJP001233). 

Samenaankoop regentonnen: 
De kost in 2021 bedroeg € 2.375 wat minder is dan het vooropgestelde budget van € 3.000. 

Potentieelscans gemeentelijke gebouwen: 
Hiervoor werd beschikbaar budget gebruikt van gebouwenbeheer. 

Zonnepanelen: 
Het financieel rapport werd voor beide ter goedkeuring en met advies van de financiële dienst op het 
college van 8 augustus 2022 gebracht en daaropvolgend zullen de subsidiedossiers ingediend 
worden. In principe zouden we voor elk subsidiedossier iets minder dan € 21.000 euro ontvangen: 

ca. € 20.681 voor 'overal stroomversnellers', dit zou kunnen verlaagd worden door het feit dat het 
project niet aan de volgende voorwaarde voldoet om 1 euro per inwoner te ontvangen: ‘Geef aan of de 
gemeente minstens 25% van de netto-investeringskost zoals berekend in het sjabloon voor het 
financieel verslag heeft opgehaald via financiële burgerparticipatie. Voor projecten met een groene 
stroom component is dit een verplichte voorwaarde voor subsidiëring. Voor andere projecten is dit niet 
verplicht, maar het toepassen van financiële burgerparticipatie in alle projecten geeft wel recht op een 
hoger bedrag per inwoner (1 euro i.p.v. 0,75 euro per inwoner).’ De vraag is gesteld aan VEKA of we 
voor dit project ofwel de groene stroom component kunnen laten vallen ofwel toch nog de 0,75 euro 
per inwoner kunnen krijgen. 

ca. € 20.870 voor 'lokale energieprojecten'. Hiervan is de helft ontvangen. Een schuldvorderingsbrief 
voor de andere helft (€ 10.435) is samen met het inhoudelijk en het financieel verslag naar VEKA 
gestuurd. 

Burgemeestersconvenant 2030: 

 Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0:  



Er is een basis van 10 miljoen euro vast elk jaar (2021-2029) dat aangevuld wordt met middelen uit 
het klimaatfonds, voor 2021 en 2022 ging dit over + 14,87 miljoen euro, dus in totaal 24,87 miljoen 
euro. Het berekende subsidiebedrag voor Sint-Katelijne-Waver voor het jaar 2022 (uitbetaald in 2023) 
is minimaal 70.934 euro (voor 2021, uitbetaald in 2022 was dat 69.533,11 euro en in 2021 werd ook 
reeds 10.435 euro ontvangen). Mocht dit in de toekomst terugvallen op de basis van 10 miljoen euro, 
dan zou dit voor ons elk jaar over 28.390,50 euro gaan. Het LEKP1.0 loopt tot 2029, dus de laatste 
betaling voor de gemeente is in 2030.  

 Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0:  
Dit is een éénmalig budget dat over 3 jaar gespreid wordt. In 2022 en 2023 (dus uitbetaling 2023 en 
2024) is er 8,75 miljoen euro, voor 2025 (uitbetaling 2025) is er 5 miljoen euro. Voor Sint-Katelijne-
Waver is dat voor de eerste 2 jaar 24.956,55 euro en voor het derde jaar 14.195 euro.  

De voorspellingen vanaf 2024 zijn steeds minimumbedragen in de veronderstelling dat alle 
gemeenten intekenen. Voor LEKP1.0 gaf dat heel weinig verschil, omdat 293 van de 300 gemeenten 
intekenden (en wie dat niet deed, waren veelal kleine gemeenten), voor LEKP2.0 zal dat verschil 
misschien iets groter zijn. De simulaties zijn gemaakt op basis van de inwonersaantallen van 2020, 
dus ook als dat jaarlijks herberekend wordt, kan dat natuurlijk nog een (beperkt) verschil geven. 

Samenvattende tabel met de (gesimuleerde) subsidiebedragen voor de komende jaren voor LEKP1.0 
en LEKP2.0 in euro. 
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Opmerking: de cijfers zijn deze die we in dat jaar effectief ontvangen. Voor beide LEKP's is het 
steeds het Vlaams budget van het jaar voordien dat verdeeld wordt en aan het begin van het volgende 
jaar wordt uitbetaald (behalve het bedrag dat we in 2021 kregen was van het LEKP 2021 zelf). Bv. in 
2021 werd bepaald dat wij voor het LEKP in 69.999 euro subsidies zouden ontvangen voor dat jaar, 
maar het werd uitbetaald in 2022.  

Er zijn geen budgetten expliciet aan klimaat toegekend, maar binnen de budgetten van de 
verschillende diensten is geld voorzien voor de acties opgenomen in het klimaatactieplan.  

2Imprezs: 
De scholen die meededen aan het project 2Impresz in 2020 kunnen gratis opnieuw deelnemen aan de 
uitbreiding van het project 2Imprezs 4.0. Voor de laatste school die werd ingeschreven, namelijk De 
Met, betaalde de gemeente een inschrijving van € 3.000 in 2022. 

Zonnewijzer: 
Er wordt door Klimaan € 2.800,25 gevraagd voor het verzorgen van 50 adviezen, al of niet met 
begeleiding tot plaatsing via de groepsaankoop, het geven van een infomoment over zonnepanelen 
en thuisbatterijen, de rapportage over de resultaten en de communicatie over het project.  

Mijn VerbouwBegeleiding: 
De gemeente dient enkel financiering te voorzien voor de dossiers waar IGEMO effectief facturen voor 
heeft ontvangen van de uitgevoerde maatregelen. Wanneer binnen een dossier 1 maatregel effectief 
wordt uitgevoerd betaald de gemeente 250 euro. Bij een tweede en een derde effectief uitgevoerde 
maatregel komt er respectievelijk 150 euro en 100 euro bij voor dat dossier.  

Voor 2025 wordt een budget van 10.500 euro (vanaf oktober 2024 tot eind 2025) voorzien en voor 
2027 wordt een budget van 8.400 euro (voor het volledige jaar 2026) voorzien. 



Samenaankoop hoogrendementsbeglazing: 
STEKR organiseert de groepsaankoop en de ondersteuning volledig met eigen middelen. De dienst is 
dus volledig gratis voor de gemeente. 

Bye Bye Gazon: 
Deelname aan de campagne 'Bey Bey Gazon', met een uitgebreide kit, promomateriaal en digitale 
ondersteuning op maat kost  € 3.500 euro. 

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: 
De deelname aan de campagne is gratis. De gemeente ondersteunt de campagne met bigbags en 
een tegeltaxi die het puin gaat storten. In 2023 heeft deze ondersteuning 2255 euro gekost, de kosten 
van de werkuren van ons eigen personeel niet meegerekend.  

Wijkgerichte klimaattafels: 
De gemeente betaalt jaarlijkse 9.300 euro aan IGEMO voor de ondersteuning in het behalen  van de 
LEKP doelstellingen. IGEMO neemt dus de organisatie van de klimaattafels op zich. De gemeente 
zorgt wel nog voor een hapje en een drankje op de avond zelf. 

 



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 

30/06/2024 
Uitgaven 
30/06/2024 

Ontvangsten 
30/06/2024 

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!    
GEM    
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente    
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente    
Exploitatie    
     Uitgaven 7.245 871 0 
          61 - Werkingskosten 7.245 871 0 
AC 4.1.2. Huis van het Kind    
Exploitatie    
     Ontvangsten 8.880 0 8.596 
          74 - Ontvangen subsidies 8.880 0 8.596 
     Uitgaven 11.000 1.818 0 
          61 - Werkingskosten 11.000 1.818 0 
AP 4.2. Ruimtelijke orde    
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte    
Investeringen    
     Uitgaven 36.779 73 0 
          21 - Plannen en studies 36.779 73 0 
AC 4.2.2. RUP's    
Investeringen    
     Ontvangsten 4.950 0 0 
          15 - Investeringssubsidies 4.950 0 0 
     Uitgaven 57.977 4.913 0 
          21 - Plannen en studies 57.977 4.913 0 
AP 4.3. Goed wonen    
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer    
Exploitatie    
     Uitgaven 264.091 23.399 0 
          61 - Werkingskosten 190.074 15.955 0 
          64 - Toelagen 74.017 7.445 0 
Investeringen    
     Ontvangsten 87.055 0 72.789 
          15 - Investeringssubsidies 87.055 0 72.789 
     Uitgaven 268.828 78.927 0 
          21 - Plannen en studies 11.655 0 0 
          22 - Infrastructuur 227.498 78.927 0 
          23 - Machines, installaties en uitrusting 19.675 0 0 
          66 - Investeringstoelagen 10.000 0 0 
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver    
Exploitatie    
     Uitgaven 10.000 1.029 0 
          61 - Werkingskosten 10.000 1.029 0 
Investeringen    
     Ontvangsten 1.030.911 0 0 
          15 - Investeringssubsidies 1.030.911 0 0 
     Uitgaven 4.132.653 297.326 0 
          21 - Plannen en studies 322.259 0 0 
          22 - Infrastructuur 3.701.594 295.911 0 
          23 - Machines, installaties en uitrusting 108.800 1.415 0 
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum    
Investeringen    
     Uitgaven 1.098.040 434.528 0 
          22 - Infrastructuur 1.088.040 424.803 0 
          23 - Machines, installaties en uitrusting 10.000 9.726 0 
AP 4.5. Milieu en energie    
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid    



Exploitatie    
     Ontvangsten 53.347 0 109.844 
          74 - Ontvangen subsidies 53.347 0 109.844 
     Uitgaven 46.782 13.400 0 
          61 - Werkingskosten 36.109 13.400 0 
          65 - Schulden 10.673 0 0 
Financiering    
     Ontvangsten 284.312 0 0 
          17 - Schulden > 1 jaar 284.312 0 0 
     Uitgaven 129.801 0 0 
          42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen 

129.801 0 0 

Investeringen    
     Ontvangsten 65.419 0 0 
          15 - Investeringssubsidies 15.653 0 0 
          28 - Financiële vaste activa 49.766 0 0 
     Uitgaven 333.872 13.343 0 
          22 - Infrastructuur 25.000 0 0 
          23 - Machines, installaties en uitrusting 24.560 13.343 0 
          25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk 
recht 

284.312 0 0 

 



Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 30/06/2024 Uitgaven 30/06/2024 Ontvangsten 30/06/2024 
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!    
GEM    
Exploitatie    
     Ontvangsten 630.011 0 289.750 
          70 - Prestaties 0 0 237.799 
          73 - Belastingen 619.261 0 51.950 
          74 - Ontvangen subsidies 10.750 0 0 
     Uitgaven 2.211.759 863.664 0 
          61 - Werkingskosten 1.947.919 781.016 0 
          64 - Toelagen 263.840 82.649 0 
Investeringen    
     Uitgaven 76.618 4.842 0 
          22 - Infrastructuur 76.618 4.842 0 

 



BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! 
 

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We 
versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. 
Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze 
partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. 
Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-
Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in 
een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid. 

Prioritaire acties 
 

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening 
Bron: Gemeentemonitor 

Percentage van de inwoners dat tevreden is over de 2017 2020 2023 
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners 53% 47% - 
Digitale dienstverlening 73% 78% 76% 
Loketvoorzieningen 83% 79% 80% 

 

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening 
Bron: Eigen werking/data 

Percentage van de dienstverlening die verloopt op 2019 2020 2021 2022 2023 
Afspraak 31% 32% 37% 38% 42% 
Vrije inloop 30% 12% 0% 0% 0% 
Digitale wijze 39% 56% 63% 62% 58% 
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons 0% 0% 61% 66% 67% 

 

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal 
Bron: Communicatiemonitor 

Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2019 2023 
De werking van de onthaalbalie 80% 88% 
Het telefonisch onthaal 79% 85% 

 

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening 
Bron: Gemeentemonitor 

Aandeel inwoners dat tevreden is over 2017 2020 2023 
De digitale dienstverlening in de gemeente 73% 78% 76% 

 

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr 
Bron: Eigen werking/data 

Aantal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Huishoudens actief op Hoplr 1.030 2.052 2.484 2.885 3.203 3.487 

 

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie 
Bron: Gemeentemonitor 

Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2017 2020 2023 
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen 60% 38% 29% 
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners 53% 47% 37% 



 

AC 5.1.1. Klantenonthaal 
Ons plan 
We verbeteren de fysieke en telefonische dienstverlening voor onze burgers en klanten. We bouwen 
daarvoor een klantencontactcenter uit. We richten het onthaal en de wachtruimte van het 
gemeentehuis beter in en vormen de onthaalbalie om naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies 
met uitgebreide openingsuren.  
Op regelmatige basis peilen we naar de tevredenheid van onze klanten.  

 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
•    Verbetering van de telefonische dienstverlening met de gefaseerde uitrol van een 
klantencontactcenter – kwartaal 1 - 2022 –  kwartaal 4 - 2023 - uitgesteld naar kwartaal 2 - 2025 
•    Verbetering  telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige telefooncentrale door 
Teams-telefonie – kwartaal 4 2022 – uitgevoerd  
•    Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte –  kwartaal 2 
2023  -  uitvoering 
•    Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie naar twee 
gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren – kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 

 •    Verbetering telefonische dienstverlening met gefaseerde uitrol van een 
klantencontactcenter (KCC) – gepland kwartaal 2 2022 - uitgesteld om af te ronden 
kwartaal 4 - 2024 

Daar waar nu de groepsnummers op de website staan en diensten zich georganiseerd hebben om de 
telefoons binnen hun eigen dienst te dispatchen naar de juiste medewerker, komen in de toekomst 
alle telefoons binnen via het KCC. Telefoons worden zoveel mogelijk beantwoord door de 
medewerkers van het KCC. Enkel vragen over specifieke en vakgebonden materie worden 
doorgeschakeld naar de juiste medewerker. Is die medewerker niet bereikbaar en/of niet aanwezig, 
wordt een terugbelvraag geregistreerd. De medewerker engageert zich om de burger op korte termijn 
te contacteren. 
Doel: burgers maximaal helpen tijdens hun eerste en enige telefonische contact met het 
gemeentehuis en diensten telefonisch ontlasten zodat medewerkers geconcentreerder kunnen werken 
aan dossiers. 60 % van de telefonische oproepen wordt in de toekomst behandeld in het KCC.  
De rol die het KCC kan opnemen, is niet voor iedere dienst even groot – daarom wordt met alle 
diensten in overleg gegaan om in kaart te brengen op welke manier ze telefonisch het beste 
ondersteund worden.  
De uitrol van het KCC wordt gefaseerd aangepakt om in de loop van het proces verbeteringen aan te 
brengen en bij te sturen voor de personeelsbezetting.   

 Fase 1: dienst burgerzaken: kwartaal 1 - 2021 

 Fase 2: dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind: maart 2021 – oktober 2021 

 Fase 3: stelselmatig andere diensten: januari 2022 – juni 2022 - uitgesteld naar kwartaal 4 – 
2023 

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de uitrol van het 
klantencontactcenter: 

 Voorstelling van module KCC door Green Valley aan onthaalmedewerkers - kwartaal 2 – 2019 
– uitgevoerd 



 Offerte Green Valley voor module KCC - kwartaal 3 – 2019 - uitgevoerd 

 Plaatsbezoek KCC in Genk/Lier met toelichting werking - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd 

 Overleg met Essec - telefooncentrale - kwartaal 4 – 2019 - uitgevoerd 

 Gunning uitbreiding front-office en zaaksysteem met module KCC - kwartaal 4 – 2019 - 
uitgevoerd 

 Kwartaal 1 – 2020 - uitgevoerd 
•    Plaatsbezoek aan KCC Berlaar – uitgesteld en afgelast door coronapandemie 
•    Backoffice module KCC gevuld met kennisfiches, Frequently Asked Questions, 
contactgegevens medewerkers/instanties, snellinks naar veelbevraagde pagina’s,… 
•    Testen module KCC door onthaalmedewerkers 
•    Overleg met dienst communicatie over aanpak uitrol KCC 
•    Bepaling nulmeting cijfers telefonie 2019 (dienst Organisatie) 
•    Overleg dienst burgerzaken voor aanpak telefonische aanvragen, aanvullen kennisfiches 
van dienst Burgerzaken in module KCC 
•    Uitrol 1ste fase KCC voor dienst burgerzaken: groepsnummer burgerzaken wordt niet 
meer gepubliceerd op de website 

 Publicatie nieuwsfeiten op intranet over KCC/werking terugbelvragen - kwartaal 2 – 2020 – 
uitgevoerd 

 Positieve evaluatie uitrol KCC voor dienst Burgerzaken (daling telefoons op dienst) - kwartaal 
2 – 2020 – uitgevoerd  

 Kwartaal 4 – 2020 – uitgevoerd 
M-team 10/11/20: werklastmeting onthaalteam binnen vernieuwde werking met fysiek 
gescheiden KCC/onthaal en uitgebreide openingsuren (verschillende scenario’s) -->  nadien 
goedkeuring voor uitbreiding onthaalteam 

 Kwartaal 1 – 2021 -  uitgevoerd     
•    M-team 26/1/2021: KCC verhuizen naar voormalig economaat (coronamaatregel met 
maximale spreiding van aanwezige personeelsleden); fysieke splitsing tussen onthaal/KCC 
positief onthaald door onthaalmedewerkers 
•    M-team: 23/2/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC 
•    Briefing bestuursorganen 2/3/21: toelichting werking snel/onthaalbalie en KCC 
•    Alle diensten via Teams: toelichting werking KCC/onthaal- en snelbalie  – nog niet gedaan 
bij dienst uitvoering en schoonmaak 

 Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd 
M-team 11/5/2021: definitieve inrichting KCC in voormalig economaat 
Kwartaal 3 en 4 - 2021 – uitrol fase 2 KCC – uitgevoerd voor diensten organisatie en vrije tijd, 
deels uitgevoerd voor dienst huis van het kind 
•    Overleg met dienst organisatie, vrije tijd en huis van het kind – waarin kunnen wij hen 
telefonisch ondersteunen? 
•    Uitrol 2de fase KCC voor dienst organisatie en vrije tijd, groepsnummer wordt niet meer 
gepubliceerd op de website 
•    Beperkte uitrol 2de fase KCC voor dienst huis van het kind – zij staan zelf in voor de 
telefonische bereikbaarheid vanaf 8u; uitgezonderd op vrijdag. 
•    Positieve evaluatie uitrol KCC voor diensten organisatie, vrije tijd, huis van het kind (daling 
telefoons, behalve tijdens de permanentie van huis van het kind op alle weekdagen tussen 8 
en 9u, uitgezonderd vrijdag) 
•   Raadscommissie: 20/9/2021 – toelichting over werking onthaal- en snelbalie/KCC 

 Kwartaal 1 en kwartaal 2 – 2022 – niet uitgevoerd door onderbemanning onthaal + 
afwezigheid onthaalcoach 
Stelselmatig overleg met de overige diensten voor toetreding tot KCC – uitgesteld door 
onderbemanning op de dienst onthaal + afwezigheid onthaalcoach 

 Kwartaal 4 2022: overstap naar Teams telefonie - groepsnummers afgeschaft - alle oproepen 
via KCC - uitgevoerd 



 Kwartaal 1, 2, 3 en 4 – 2023 – nog op te starten - uitgesteld naar kwartaal 2 2025 
(onderbezetting team onthaal)  

o Toelichting werking KCC bij dienst uitvoering en schoonmaak (terugbelvragen/Outlook 
agenda) 

o Overleg diensten om te weten welke eerstelijnsinfo in KCC kan opgevangen worden 
(omgeving, communicatie en participatie, beleidsondersteuning, financiën en 
personeel) 

 Evaluatie uitrol KCC bij de verschillende diensten en eventuele bijsturing - kwartaal 1 en 2 -
2024 uitgesteld naar kwartaal 2 2025 

•  Verbetering telefonische dienstverlening door het vervangen van de huidige 
telefooncentrale door Teams-telefonie –  kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 

De combinatie van de telefooncentrale, Teams en Softphones was niet ideaal waardoor we minder 
goed scoren op telefonische bereikbaarheid; vooral medewerkers in thuiswerk waren onvoldoende 
bereikbaar.  
De overstap naar Teams Telefonie werd onderzocht door de dienst ICT en Onthaal. In het 4de 
kwartaal van 2022 werd Teams Telefonie geïmplementeerd binnen onze organisatie en het KCC.  

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen: 

 Overleg tussen ICT/dienst onthaal/verschillende leveranciers - afwegen van voor- en nadelen 
- kwartaal 1 - 2022 - uitgevoerd 

 CBS 19/04/2022: goedkeuring gunning Teams Telefonie - kwartaal 2 – 2022 - uitgevoerd 

 Programmatie Teams door ICT/onthaal - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd 

 Uitrol Teams Telefonie - 18/11 overstap naar Teams telefonie - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd 

 Evaluatie Teams telefonie - kwartaal 1 – 2023 – gepland - uitgesteld naar kwartaal 1 - 2024 
(onderbezetting onthaal) 

•   Verbetering fysieke dienstverlening door een herinrichting van de onthaalruimte –
  kwartaal 4 2022 - uitgevoerd 

In het onthaal werden burgers zowel fysiek ontvangen aan de balie als telefonisch te woord gestaan. 
Deze combinatie is niet ideaal om een goede werking te garanderen. Burgers aan het onthaal moeten 
wachten tot de onthaalmedewerker een telefoon heeft afgehandeld; burgers aan de telefoon moeten 
wachten en weten niet dat dit komt doordat de onthaalmedewerker bezig is met een burger aan de 
balie. 
In overleg met een ontwerpbureau werd een herinrichtingsplan opgemaakt waarbij de snel- en 
onthaalbalie fysiek gescheiden wordt van het klantencontactcenter. De onthaalmedewerkers hebben 
ook klachten over tochtproblemen aan de onthaalbalie in de winterperiode. Het ontwerpbureau kreeg 
ook de opdracht om dit probleem aan te pakken. In het laatste kwartaal van 2022 werd het nieuwe 
onthaal opgeleverd en in gebruik genomen. In samenwerking met de dienst huis van het kind wordt 
nagegaan op welke manier we het onthaal nog kindvriendelijker kunnen inrichten. 

Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het 
onthaal: 

 Bevraging architectenbureaus (4) voor opmaak ontwerp en prijsofferte herinrichting onthaal  - 
kwartaal 4 - 2019 – uitgevoerd 

 Aanstelling ontwerpbureau BuroProject - kwartaal 3 – 2020 – uitgevoerd 

 3 ontwerpen ingediend voor herinrichting onthaal. Conclusie: ruimte te klein om plaats te 
bieden aan KCC en onthaal- en snelbalie – plan opgemaakt waarbij KCC in deel van de 
wachtruimte wordt ingericht - kwartaal 4 - 2020 – uitgevoerd 

 Aanpassing plan – KCC wordt ingericht in voormalig economaat (verluchting, verwarming en 
akoestische panelen aanwezig – meubilair/noise-cancelling headsets aan te kopen) - kwartaal 
1 - 2021 – uitgevoerd 

 Kwartaal 2 - 2021 – uitgevoerd 
Goedkeuring definitieve plannen herinrichting onthaal 



 Opmaak bestek voor maatwerk herinrichting onthaal door openbare werken en goedkeuring 
bestek (CBS 27/9/21) - kwartaal 4 - 2021 – uitgevoerd 

 Gunning aan Torfs Schrijnwerk BVBA (CBS 29/11/2021) - kwartaal 4 - 2021 - uitgevoerd 

 Inrichting tijdelijk onthaal in de wachtruimte - kwartaal 1 - 2022 – uitgevoerd 

 Verrekening budget door aanpassing van het materiaal van het onthaalmeubel in functie van 
stabiliteit. De bestaande MDF-platen moeten versterkt worden omdat de overspanning te 
groot is (CBS 25/04/22 ) - kwartaal 2 - 2022 – uitgevoerd 

 Kwartaal 3 en 4 - 2022 – uitgevoerd  

o Plaatsing onthaalmeubel met logo/letters onthaal en afwerking etalagekast en 
verschuifbare glazen wand - oktober 

o Verhuis naar en inrichting van nieuw onthaalmeubel - eind oktober 

o Afbraak voorlopig onthaal en herinrichting wachtruimte - eind oktober 

o Standpunt gevraagd aan M-team over folders en affichering in de onthaalruimte. 
Affiches in de kasten voor het gemeentehuis (enkel nog voor eigen evenementen, 
partners van het bestuur en andere overheidsinstanties), folders in nieuw te plaatsen 
folderrekken (enkel eigen folders, folders van partners en andere overheidsinstanties). 

 Overleg met huis van het kind voor kindvriendelijke inrichting onthaal in het kader van een 
“kindvriendelijke gemeente” - kwartaal 1 en 2 - 2023 – uitgevoerd 

 Uitwerking voorstel om voor te leggen aan M-team wordt opgenomen in samenwerking met 
huis van het kind. 

•    Verbetering van de fysieke dienstverlening door het omvormen van de onthaalbalie 
naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren –
  uitgevoerd kwartaal 4 - 2022 

Uitgangspunt: Het onthaal heeft niet langer alleen een doorgeeffunctie maar helpt burgers op vrije 
inloop bij hun eerste contact in het gemeentehuis als het gaat over eenvoudige en snelle producten 
waarvan de behandelingstermijn minder dan 5 minuten bedraagt en dit tijdens ruimere openingsuren 
dan de openingsuren van de loketten. 
Doel: Diensten ontlasten van het aantal fysieke bezoekers, enkel de gespecialiseerde 
klantencontacten worden verwerkt aan de themabalies van de verschillende diensten.   
 
Dankzij de uitgebreide openingsuren van de snel- en onthaalbalie verhogen we onze bereikbaarheid 
naar de burger. Er is een constante evaluatie van de producten die worden afgeleverd aan de snel- en 
onthaalbalie. Belangrijk is om de werking niet te ondermijnen door voldoende personeel te voorzien op 
piekmomenten. 
 
Chronologisch overzicht van de genomen en geplande stappen in functie van de herinrichting van het 
onthaal: 

 Diensten werden bevraagd om te bekijken welke producten kunnen doorgeschoven worden 
naar de snel- en onthaalbalie - kwartaal 4 - 2019 – uitgevoerd 

 Onthaal omgevormd naar onthaal- en snelbalie met uitgebreide openingsuren - kwartaal 4 - 
2019 - uitgevoerd 

 Uitbraak coronapandemie – openingsuren onthaal- en snelbalie worden sterk beperkt - 
kwartaal 1 - 2020 – uitgevoerd 

 Het vernieuwde dienstverleningsconcept wordt via Teams voorgesteld aan alle diensten – 
extra producten worden verschoven naar de snel- en onthaalbalie - kwartaal 1 - 2021 – 
uitgevoerd 

 M-team 25/01/2022 en P-team 4/02/2022: akkoord met voorstel aanpassing openingsuren  - 
kwartaal 1 - 2022 – uitgevoerd 

 Inrichting en ingebruikname twee volwaardige snel- en onthaalbalies in het vernieuwde 
onthaalmeubilair - lager gedeelte voor rolstoelgebruikers  - kwartaal 4 - 2022 - uitgevoerd 



 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Klantencontactcenter 
Aankoop module klantencontactcenter met krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019 
voor de aankoop van de module (€ 4.356). 
Jaarlijkse onderhoudskosten: € 5.348,2 -  krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.  

Teams telefonie 
Aankoop en implementatie Microsoft Teams Telefonie 

 Investeringskost: € 38.583 

 Jaarlijkse kosten: € 21.601 - krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. 

Herinrichting onthaal en KCC 
In 2021 werd een budget geraamd van € 64.500; dit is via aanpassing meerjarenplan doorgeschoven 
naar 2022. 
De opdracht voor de nieuwe onthaalbalie werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder 
(op basis van de prijs), zijnde Torfs Schrijnwerk BVBA, Fortsesteenweg 52F te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, tegen het nagerekende offertebedrag van € 36.045,90 incl. 21% btw.  
Een supplement werd aangerekend voor wijziging materiaal ter waarde van € 9.232,3 euro incl. BTW. 
Het resterende krediet van € 18.382,36 wordt gebruikt voor meubilair, schilderwerken, logo en 
onvoorziene kosten bij de afbraakwerken. 

 

AC 5.1.3. Digitale dienstverlening 
Ons plan 
We optimaliseren onze digitale dienstverlening voor onze externe en interne klanten: optimaliseren 
reservatie- en betalingssysteem voor gebruik infrastructuur door verenigingen, integreren digitale 
handtekening in verschillende procesflows, implementatie gemeentelijke app en chatbot, digitaliseren 
archieven, digitale notarisbrief, digitaliseren verschillende processen binnen het zaaksysteem, 
ontwikkelen verschillende geoloketten, uitbreiden aantal digitale zuilen, digitaliseren 
subsidieaanvragen, implementeren digitaal sociaal dossier, implementeren Burgerprofiel en federale 
e-box, digitaliseren woonstcontrole… 

 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – kwartaal 1 2021 – 
uitgevoerd 

 Implementatie klantencontactventer (KCC) – kwartaal 1 2021 - uitgevoerd 

 Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd 

 Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – kwartaal 3 2021 - lopend 

 Implementatie Teams Telefonie – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

 Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject ‘Gemeente 
zonder Gemeentehuis’ – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

 Gemeente zonder gemeentehuis - Slimme digitale post - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

 Gemeente zonder gemeentehuis - implementatie van een digitaal subsidieloket - kwartaal 2 
2022 - lopend 

 



Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 

•    Implementatie softphones in het kader van de invoering telewerk – kwartaal 1 2021 – 
uitgevoerd 

In het eerste kwartaal van 2021 werd de uitrol van de softphones voor alle medewerkers van onze 
organisatie afgerond. Alle thuiswerkende medewerkers beschikken over een softphone. Hierdoor is 
het voor hen mogelijk om hun fysieke telefoontoestel over te nemen met hun PC waardoor ze van 
thuis uit telefoons kunnen ontvangen en gesprekken kunnen voeren via hun PC. Dit maakt het 
mogelijk om de telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers te verhogen. We merken echter 
wel dat de gebruiksvriendelijkheid en de stabiliteit van de toepassing nog niet optimaal is. Hier werd 
vanuit het team ICT tijdens het tweede kwartaal de nodige inspanningen geleverd met een verhoging 
van de performantie tot gevolg. 

•    Implementatie klantencontactventer (KCC) – kwartaal 1 2021 - uitgevoerd 

In het kader van de digitale dienstverlening werd gestart met de verdere uitrol van het 
klantencontactcenter (KCC). Samen met de uitbouw van een fysiek klantencontactcenter is de digitale 
omgeving volledig geïmplementeerd binnen onze organisatie. 

•    Implementatie systeem van cameratracking in raadzaal – kwartaal 2 2021 - uitgevoerd 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 8 maart 2021 de gunning voor de 
plaatsing van een cameratracking in de raadzaal goed.  
De effectieve plaatsing werd in mei 2021 uitgevoerd. Om het livestreamen van onze 
bestuursvergaderingen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissie) 
mogelijk te maken werd in juni 2021 een overeenkomst afgesloten met Notubiz. Zij zullen zorgen voor 
het livestreamen van deze vergaderingen alsook voor de verwerking van de audiovisuele beelden na 
afloop van de vergadering. Tijdens de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 6 
september 2021 werd dit systeem voor een eerste maal gebruikt. Door de aanhoudende 
coronamaatregelen werden in het najaar van 2021 de meeste raadsvergaderingen digitaal 
georganiseerd via het Zoom-platform met livestream naar het gemeentelijk YouTube-kanaal. Op basis 
van het videobestand werden de verschillende raadsvergaderingen geïndexeerd door de firma 
Notubiz. 

•    Implementatie Digitaal Sociaal Dossier – kwartaal 3 2021 - lopend 

In het tweede kwartaal van 2022 keurde het vast bureau de aankoop van het programma 'Digitaal 
sociaal dossier' goed. Deze toepassing maakt het mogelijk om dienstverlening van onze sociale dienst 
gevoelig te digitaliseren. Zo zorgt deze toepassing er onder meer voor dat alle sociale dossiers van 
overal te raadplegen zijn. Dit maakt dat huisbezoeken efficiënter kunnen verlopen, aangezien de 
maatschappelijk werker steeds over alle nodige gegevens kan beschikken. 
In de loop van kwartaal 3 2022 werd de installatie van de toepassing afgerond. De nodige opleidingen 
voor de medewerkers van de sociale dienst vonden plaats in september van 2022. De volledige 
implementatie van de toepassing werd in het derde kwartaal van 2022 uitgevoerd. Alle nieuwe 
cliëntendossiers van de algemene sociale dienst, dienst schuldbemiddeling, tewerkstelling en de LAC 
dossiers worden vanaf deze datum volledig digitaal ingevoerd. Door een interne werkgroep wordt 
onderzocht op welke manier de lopende cliëntendossiers kunnen worden gedigitaliseerd in deze 
nieuwe digitale toepassing.  
In kwartaal 1 en 2 2023 ervaart de sociale dienst enkele organisatorische problemen met het digitaal 
sociaal dossier. Ook het beschikbaar stellen van dossiers voor bijvoorbeeld inspectie werkte niet. 
Verder vraagt de sociale dienst zich af hoe het archiveren van dossiers in zijn werk gaat nu de 
cliëntendossiers digitaal bewaard worden. In Q3 2023 nam de hoofdmaatschappelijk werker contact 
op met CIPAL. De toepassing Digitaal Sociaal Dossier zoals de sociale dienst het kent, is een 
basismodule. Er zijn nog meer functionaliteiten mogelijk maar dat kost extra. De vraag rond 
'archivering' werd ook opgenomen. De grootste hindernis blijft dat het niet altijd intuïtief en 
gebruiksvriendelijk is. De hoofdmaatschappelijk werker nam dit op met ICT.  

•    Implementatie Teams Telefonie – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

In het laatste kwartaal van 2021 werd de beslissing genomen om nog meer in te zetten op Microsoft 
Teams en deze omgeving ook te gaan gebruiken als telefooncentrale. Dit om het thuiswerk nog 



efficiënter te laten verlopen. Het team ICT startte eind 2021 om de technische kant van deze 
implementatie te bekijken en de nodige technische keuzes te maken.  

Het college keurde in zitting van 19 april 2022 de aankoop en implementatie van Microsoft Teams 
Telefonie goed. Met de betrokken firma, Inetum – Realdolmen, werden de nodige concrete afspraken 
gemaakt. De effectieve implementatie werd uitgevoerd in september 2022. In de loop van 2023 staat 
een evaluatie van de toepassing op de planning. 

•    Opmaken en indienen subsidiedossiers in het kader van Vlaamse relanceproject 
‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ – kwartaal 4 2021 - uitgevoerd 

In het laatste kwartaal 2021 werden verschillende subsidiedossier in het kader van het subsidieproject 
van de Vlaamse overheid 'Gemeente zonder Gemeentehuis' opgemaakt.  

 Een eerste dossier werd opgemaakt in samenwerking met de firma Pepperflow. Met hun 
toepassing wordt op dit moment reeds gewerkt voor de opvolging en rapportering over de 
acties uit ons meerjarenplan en de vele projecten. Doel van het subsidiedossier is om de 
digitaal dashboard dat beschikbaar wordt gesteld voor onze burgers interactiever en 
transparanter te maken.  
In kwartaal 1 2021 besliste de Vlaamse overheid echter dat dit project niet werd weerhouden. 
Dit project zal bijgevolg niet worden uitgewerkt. Met de firma Pepperflow zal worden bekeken 
of dit project op een andere manier kan worden uitgewerkt. 

 Een tweede subsidiedossier werd opgemaakt samen met de firma Green Valley Belgium. De 
softwareleverancier van onder andere ons digitaal loket. Samen met hen en enkele andere 
steden en gemeenten werd een dossier opgesteld met als doel een digitaal subsidieloket uit te 
bouwen langs waar onze verenigingen op een digitale wijze hun subsidies kunnen opvragen, 
opvolgen en uitbetaald krijgen. In het eerste kwartaal van 2022 werd dit dossier ingediend bij 
de Vlaamse overheid. 
In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we 
de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2, 3 en 4 
van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project.  

 Een derde subsidiedossier met als onderwerp ‘Slimme digitale post via de Vlaamse 
Documentendienst’ werd opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid in samenwerking 
met de firma Cipal-Schaubroeck.  
Doel van dit dossier is om waar mogelijk alle post die vanuit onze gemeente naar de burgers 
loopt te digitaliseren. De verschillende poststukken zullen, waar de burger hiervoor 
toestemming heeft verleend, automatisch verzonden worden vanuit de verschillende back-
officetoepassingen naar de digitale e-box en ‘Mijn burgerprofiel’ van de burger.  
In kwartaal 2 van 2022 werd dit project door de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor we 
de nodige subsidies voor de uitwerking van dit project zullen ontvangen. In kwartaal 2, 3 en 4 
van 2022 werden de eerste stappen gezet voor de uitwerking van dit project. In de loop van 
2023 zullen de eerste softwaretoepassingen (financiën, omgeving en post) worden uitgerust 
met deze nieuw ontwikkelde module.  
In het kader van dit project werd in het laatste kwartaal van 2022 de aansluiting voor onze 
gemeente en OCMW op Magda Online module van de Vlaamse overheid gerealiseerd. Via 
deze toepassing is het mogelijk om brieven vanuit onze organisatie te deponeren in de ebox 
van onze inwoners of te laten afprinten door een derde partner. Deze print de brief af en 
bezorgd deze aan bpost om te versturen.  

 Een vierde en laatste subsidiedossier werd samen met meer dan 30 Vlaamse steden en 
gemeenten ingediend bij de Vlaamse overheid. Doel van dit project "Burgerloket" is een 
verregaande administratieve vereenvoudiging, automatisering en digitalisering van een select 
aan dienstverleningsprocessen binnen burgerzaken. Volgende processen zitten hierbij in de 
scoop:  

•    verkiezingen - burgers die hun e-box geactiveerd hebben, krijgen hun kiesbrief ook digitaal. 
Proces voor digitaal verzenden van de kiesbrief is lopende en vermoedelijk klaar voor de 
federale verkiezingen. 
•    rijbewijzen - vereenvoudigingstraject met de FOD Mobiliteit verloopt voorlopig heel 
langzaam waardoor de deadline van het project Burgerloket eind 2025 niet gehaald zal worden 
– 1/06 parlementaire vraag gesteld aan de minister van mobiliteit Frank Vandenbroucke om dit 
proces prioritair op de rol te krijgen. Voorlopig zonder gevolg. 



•    poliovaccinatie - schrappen van de rol van de gemeente werd niet ingeschreven in de Wet 
diverse bepalingen omdat dit niet prioritair bevonden werd door het kabinet van de FOD 
Volksgezondheid – dit proces ligt stil. 
•    reispassen - AS IS en TO BE proces opgemaakt in samenwerking met steden en 
gemeenten en CEVI – 4/01/2023 overgemaakt aan FOD BuZA – wachten op advies Taskforce 
identiteitsfraude vooraleer verder te werken. 
•    erkenning van een kind - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen in overleg 
met Digitaal Vlaanderen – proces wordt beperkt tot erkenning van een Belgische kind – 
deadline binnen project niet haalbaar voor erkenning niet-Belgisch kind – proces in voege eind 
2024. 
•    aangifte van geboorte - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen in overleg 
met Digitaal Vlaanderen – proces in voege eind 2023. 
•    huwelijk wettelijke samenwoning - proces lopende om digitale aanvraag in kaart te brengen 
in overleg met Digitaal Vlaanderen – proces in voege eind 2024. 
•    gezworenen - in enkele workshops in overleg met gemeentes en FOD Justitie al een aantal 
verbetervoorstellen uitgewerkt – nog verder af te werken en technische haalbaarheid nog te 
onderzoeken. 
•    identiteitskaarten - AS IS en TO BE proces opgemaakt in samenwerking met steden en 
gemeenten en CEVI – 4/01/2023 overgemaakt aan FOD BuZA – wordt moeilijk haalbaar binnen 
eindtermijn project Burgerloket – politieke druk nodig 
•    slachtvergunning - geen medewerkers van deelnemende gemeenten bereid gevonden om 
proces te trekken – wordt nu opgenomen door Mechelen, eerste contacten met FAVV gelegd. 
•    voorlopige bewindvoering - aanpassen proces gepland in 2024 – beslissing wordt dan niet 
meer doorgestuurd naar gemeente om in te brengen in RR maar wordt door FOD Justitie 
verwerkt in RR. 

Overbodige processtappen zonder toegevoegde waarde worden geschrapt en noodzakelijke stappen 
worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit wordt op een overkoepelende wijze gedaan zodat niet 
elke stad of gemeente op zich processen moet automatiseren. De gekozen processen van de dienst 
burgerzaken staan al jarenlang op het 'verlanglijstje' van veel steden en gemeenten, maar vereisen 
samenwerking overheen overheidsniveaus. 
Het draagvlak voor dit project blijkt ook uit de interesse van alle deelnemende gemeenten: van de 
grootste centrumstad tot de kleinere gemeenten en dit verspreid over heel Vlaanderen. Verschillende 
pogingen werden reeds ondernomen om de voormelde processen te vereenvoudigen. Vaak werd dit 
opgenomen door één stad of gemeente. Dankzij dit project kunnen we samenwerken met heel veel 
steden en gemeenten waardoor het draagvlak voor deze administratieve vereenvoudiging erg wordt 
verhoogd. 
De dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van de federale overheid is bereid gevonden om 
een coördinerende rol op te nemen in dit project. Zodoende worden alle vereenvoudigingstrajecten 
binnen dit project gecoördineerd door DAV, die de afgelopen jaren reeds heel wat ingewikkelde 
vereenvoudigingstrajecten zoals het centraal strafregister en DABS heeft gerealiseerd. Hun expertise 
zal de kans op slagen van dit project enorm verhogen. 
De projectbegroting zal net iets minder dan twee miljoen euro subsidie op de balans bevatten. De 
gemeentelijke bijdrage tot het project (20% of ca. 500.000 euro) wordt in deze projectaanvraag 
opgevangen door in alle deelnemende steden en gemeenten in te zetten op e-inclusie. We willen 
burgers immers maximaal ondersteunen in het vinden van de weg naar deze digitale dienstverlening. 
Dit kan op verschillende manieren: laagdrempelige hulp bieden via selfservice, opleidingen, 
communicatie rond het gebruik van Burgerprofiel,... Elke gemeente vult dit in op maat van de noden 
van hun burgers. 
Voor Sint-Katelijne-Waver voorzien we, verspreid over de duurtijd van dit project 2022-2025, een inzet 
van 76 mandagen met medewerkers die reeds in dienst zijn van onze organisatie. 
Dit omvangrijk subsidiedossier werd bij de Vlaamse overheid ingediend in kwartaal 2 van 2022. In 
kwartaal 3 van 2022 werd dit dossier goedgekeurd door de Vlaamse overheid. 

 Gemeente zonder gemeentehuis - Implementatie van een digitaal subsidieloket - 
kwartaal 2 2022 - lopend 

Het eerste subsidieproject dat in het kader van het relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' 
wordt opgenomen, is de implementatie van een digitaal subsidieloket. Doel van dit project is om 
samen met enkele andere gemeenten en softwareleverancier Green Valley Belgium een digitaal 
subsidieloket uit te werken waarmee particulieren en verenigingen lokale subsidies kunnen aanvragen 
en opvolgen. In de loop van kwartaal 2, 3 en 4 2022 werden de eerste stappen gezet om alle 



aspecten van dit project in kaart te brengen. 
Tijdens kwartaal 1 en 2 van 2023 werd de procesflow van een eerste subsidie uitgewerkt binnen het 
softwarepakket, dit op basis van de input van de verschillende deelnemende gemeenten. Naast het 
uitwerken en digitaliseren van de verschillende procesflows dient Green Valley Belgium nog 
verschillende modules te ontwikkelen om heel het proces te digitaliseren en waar nodig te 
automatiseren. Doel is om tegen het einde van 2024 een negental subsidies te digitaliseren.  

 Gemeente zonder gemeentehuis - Slimme digitale post - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

Het tweede subsidieproject dat in het kader van het relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' 
wordt opgenomen, is het digitaliseren van onze post in het project 'Slimme digitale post'.  
In het kader van dit project werd in het laatste kwartaal van 2022 de aansluiting voor onze gemeente 
en OCMW op Magda Online module van de Vlaamse overheid gerealiseerd. Via deze toepassing is 
het mogelijk om brieven vanuit onze organisatie te deponeren in de ebox van onze inwoners of te 
laten afprinten door een derde partner. Deze print de brief af en bezorgd deze aan bpost om te 
versturen. Voor het welslagen van dit project is het aangewezen dat zoveel mogelijk inwoners hun 
ebox activeren. Een promotiecampagne in ons informatiemagazine heeft er mede voor gezorgd dat 50 
% van onze inwoners reeds hun ebox hebben geactiveerd. 

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 werden de nodige stappen gezet om samen met 
softwareleverancier Cipal Schaubroeck de MAGDA Documentendienst in te bouwen in verschillende 
softwarepakketten. Zo werd op 31 augustus 2023 de implementatie van de MAGDA 
Documentendienst in de boekhoudtoepassing Mercurius geïmplementeerd en in gebruik genomen 
door onze administratie.  Op 12 oktober 2023 werd eenzelfde implementatie opgeleverd en in gebruik 
genomen voor de toepassing Omgeving.net. Op 10 juni 2024 werd de nieuwe postbeheertoepassing 
Confidesk uitgerold binnen onze organisatie. Ook in deze toepassing werd de MAGDA 
Documentendienst worden geïntegreerd, waardoor brieven automatisch worden verzonden via deze 
dienst. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Voor de door de Vlaamse overheid goedgekeurde subsidiedossiers in het kader van het relancetraject 
'Gemeente zonder Gemeentehuis' werden de bijkomende subsidies en uitgaven opgenomen in het 
meerjarenplan 2020-2025. 

De nodige kredieten voor de implementatie van Teams Telefonie zijn voor wat betreft de eenmalige 
kosten reeds voorzien in het investeringsbudget van het meerjarenplan 2020-2025. Ook de jaarlijkse 
kosten zijn voorzien in het exploitatiebudget van 2022 en in de daaropvolgende jaren. De voorziene 
budgetten in het meerjarenplan 2020-2025 zijn toereikend voor de volledige implementatie van deze 
toepassing. 

 

AC 5.2.2. Consultatie & participatie 
Ons plan 
We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners uit onze gemeente. Zo houden we de vinger aan 
de pols. We dynamiseren de kernraden. We organiseren info- en bewonersvergaderingen, 
thematische participatiemomenten en ontwikkelen nieuwe formules en instrumenten voor 
burgerparticipatie. We maken een participatiereglement op. We organiseren projecten rond 
burgerschap voor scholen. 

 
 



Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 

 Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 

 Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - 
uitgevoerd 

 Organisatie participatietraject dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver – kwartaal 3 
2021 – uitgevoerd 

 Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen - continu 

 Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

 Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

 Uitwerking en implementatie van nieuwe participatiemethodiek het rondetafelgesprek - 
kwartaal 2 2023 - uitgevoerd 

 Actualisatie participatiereglement - kwartaal 2, 3 en 4 2024 - lopend 

 Uitwerken subsidiereglement voor participatie en co-creatie – kwartaal 4 2023 tot kwartaal 2 
2024 - lopend 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 

    Opstellen en goedkeuren participatiereglement – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 

Het decreet lokaal bestuur verplicht lokale besturen om een participatiereglement op te stellen. In het 
eerste kwartaal van 2021 werd een nieuw participatiebeleid uitgewerkt met aandacht voor meer: 

•    (kwalitatieve) participatie; 
•    oplossingsgericht denken; 
•    samenwerken met inwoners; 
•    verbindingen tot stand brengen; 
•    onzichtbare vrijwilligers in de kijker zetten. 

Het nieuwe reglement geeft een overzicht van de verschillende inspraakmogelijkheden die burgers 
hebben in Sint-Katelijne-Waver. 
Het reglement omvat: 

•     de verplichte inspraakinitiatieven uit het decreet lokaal bestuur; 
•     de verplichtingen in verband met openbaarheid van bestuur uit het bestuursdecreet; 
•     de eigen initiatieven die de vijf pijlers van het  participatiebeleid invullen: 

o          informeren; 
o          consulteren en raadplegen; 
o          participeren; 
o          co-creëren; 
o          netwerken. 

De nieuwe inspraakvormen voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver zijn: 

•    expertengroep (op initiatief van de ambtenaar, deskundigen hoeven geen inwoners te zijn); 
•    klankbordgroep (op initiatief van de inwoners, erkenning door college is noodzakelijk); 
•    co-creatie (samenwerking tussen inwoners en bestuur, goedkeuring door college 
noodzakelijk); 
•    netwerkmomenten (op initiatief van het bestuur of een dienst). 



Samen met de goedkeuring van dit participatiereglement zullen artikelen 45 tot en 49 van het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad moeten worden opgeheven. Deze worden immers 
opgenomen in het nieuwe participatiereglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
Het nieuwe participatiereglement werd in zitting van 1 februari 2021 goedgekeurd door de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Om het reglement goed kenbaar te maken bij onze inwoners werd op de gemeentelijke website een 
apart thema ‘participatie’ voorzien. Hier staat een link naar het participatieplatform ‘participatie.skw.be’ 
en het goedgekeurde participatieplatform. 
Ook de indeling van de website werd aangepast aan het reglement, een aantal onderwerpen kregen 
digitale formulieren en de nieuwigheden uit het reglement zijn opgesomd. 
Tijdens de kernraden van het najaar van 2021 werd een toelichting gegeven over het nieuwe 
participatiebeleid aan de inwoners. 

•    Samenstellen interne werkgroep inspraak – kwartaal 1 2021 – uitgevoerd 

Om het nieuwe participatiebeleid op gang te trekken en om een overzicht te bewaren over de 
verschillende inspraakinitiatieven, werd in het eerste kwartaal van 2021 een 'interne werkgroep 
inspraak' opgericht worden. De leden van de werkgroep werden aangesteld door het 
managementteam voor maximum drie jaar en zijn medewerkers van de verschillende directies in onze 
organisatie. 
De interne werkgroep inspraak: 

•    ondersteunt medewerkers; 
•    geeft advies aan het college/vast bureau; 
•    rapporteert aan de raad. 

De interne werkgroep inspraak is samengesteld door het M-team op 26 januari 2021. De werkgroep 
heeft aanvragen behandeld op 18/03, 01/04, 03/05 en 24/06. 
Het college heeft kennisgenomen van de opgerichte klankbordgroepen, expertengroepen en co-
creatieprojecten. 

•    Uitbouw participatieplatform in samenwerking met de firma Hoplr – kwartaal 4 2020 - 
uitgevoerd 

Het lokaal bestuur wil inspelen op wat er leeft in onze gemeente en daarvoor hebben we de hulp 
nodig van onze inwoners. Zoals opgenomen in het goedgekeurde participatiereglement is het 
participatiebeleid interactief en steunt op vijf pijlers: informeren, consulteren/raadplegen, participeren, 
co-creëren en netwerken. 

Om het participatiebeleid overzichtelijk te houden voor inwoners, raadsleden en medewerkers hebben 
we een participatieplatform ontwikkeld. Hier kunnen we zelf initiatieven lanceren, kunnen inwoners 
ideeën kunnen posten en kunnen bezoekers zien met welke stappen we bezig zijn in een project. 

Voor de opmaak van het participatieplatform gebruiken we de software van het burennetwerk Hoplr 
(www.hoplr.com). Hoplr is één van onze succesvolle communicatiekanalen waar we al een aantal 
jaar  actief op zijn. Momenteel zijn 3.062 huishoudens uit Sint-Katelijne-Waver lid en dit aantal blijft 
groeien. 

Het nieuwe participatieplatform kan door iedereen geraadpleegd worden, ongeacht of iemand lid is 
van Hoplr of niet. Tijdens kwartaal 2 2021 vond een overleg plaats met de firma Hoplr om het 
participatieplatform verder te verbeteren. 

•    Erkenning van verschillende inspraak- en participatiegroepen - continu 

Na de goedkeuring van het nieuwe participatiereglement hebben onze inwoners de mogelijkheid zich 
te groeperen rond een bepaald thema via een klankbord- of expertengroep. Sinds de goedkeuring van 
het participatiereglement erkende het college volgende inspraakgroepen: 

•    Klankbordgroep sport (CBS 10/05/2021) - omgevormd naar expertengroep sport (CBS 
26/06/2023) 
•    Expertengroep fietsstraten (CBS 25/05/2021) 
•    Expertengroep fair trade (CBS 25/05/2021) 
•    Expertengroep ontwikkelingssamenwerking (CBS 25/05/2021) 
•    Expertengroep regenboogbeleid (CBS 25/05/2021) - omgevormd naar expertengroep 
inclusie (CBS   22/01/2024) 
•    Expertengroep voor de aanleg van een sterrenweide (CBS 25/05/2021) 

/www.hoplr.com


•    Expertengroep regionaal mobiliteitsplan (CBS 07/06/2021) 
•    Klankbordgroep senioren (CBS 30/08/2021) 
•    Klankbordgroep zwerfvuil (CBS 06/12/2021) 
•    Expertengroep land- en tuinbouw (CBS 19/04/2022) - update samenstelling 
CBS  02/04/2024 
•    Expertengroep PAS – Programmatorische Aanpak Stikstof (CBS 20/06/2022) 
•    Expertengroep dierenwelzijn (CBS 24/04/2023) 
•    Expertengroep sport (CBS 26/06/2023) 

•    Expertengroep natuurontwikkeling en milieu (CBS 25/04/2024) 
•    Expertengroep inclusie (CBS 22/01/2024) 

•    Werving en selectie diensthoofd communicatie en participatie – kwartaal 2 2022 – 
uitgevoerd 

In het tweede kwartaal van 2022 diende onze communicatieambtenaar haar ontslag in. Hiermee 
verliet onze expert ‘inspraak en organisatie’ onze organisatie. Om dit verlies op te vangen keurde de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30 mei 2022 verschillende 
wijzigingen aan de personeelsformatie goed. Eén van deze wijzigingen betrof de opsplitsing van de 
huidige dienst organisatie waarbij een nieuwe dienst ‘communicatie en participatie’ ontstaat. 

Voor deze nieuwe dienst werd in kwartaal 3 van 2022 een nieuw diensthoofd geworven. 

Met deze nieuwe dienst en het nieuwe diensthoofd ‘communicatie en participatie’ wenst de organisatie 
nogmaals het belang dat zij hechten aan een goed uitgebouwd communicatie- en participatiebeleid te 
onderstrepen. 

Het nieuwe diensthoofd trad in dienst op 3 januari 2023. Opdracht van het nieuwe diensthoofd is om 
het inspraak- en participatiebeleid van onze gemeente verder te blijven ontwikkelen en uit te bouwen. 
In het kader hiervan het zal het participatiereglement worden geactualiseerd. 

•    Organisatie ouderenbehoefteonderzoek - kwartaal 2 2022 - uitgevoerd 

De ouderenbehoefteonderzoeken zijn ontstaan begin 2000 door een nauwe samenwerking tussen 
medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent, in samenwerking met het 
provinciebestuur West-Vlaanderen. In co-creatie met alle stakeholders werd een participatieve 
methodiek ontwikkeld, die toelaat om met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst de 
leefsituatie van thuiswonende ouderen in kaart te brengen. De sociaal-gerontologische thema’s in de 
vragenlijst zijn ruim: leeftijdsvriendelijke gemeente, huisvesting, cultuurparticipatie, kwetsbaarheid, 
vrijwilligerswerk, buurtbetrokkenheid, inclusie, active ageing, kwaliteit van leven,… 

Het unieke aan dit project is dat het steunt op de inzet en enthousiaste medewerking van heel wat 
lokale partners uit de gemeente, ouderenorganisaties en oudere vrijwilligers. De participatorische 
methode zorgt ervoor dat ouderen zelf deel uitmaken van het onderzoek en een actieve rol spelen in 
alle fases van het project gaande van planning, de ontwikkeling en de realisatie van het onderzoek tot 
de uiteindelijke ontwikkeling van het lokale ouderenbeleid.  

Het onderzoek vond reeds plaats in meer dan 200 Vlaamse steden en gemeenten. De resultaten van 
het onderzoek ondersteunen de ontwikkeling of toetsing van het lokaal ouderenbeleid. Verschillende 
steden en gemeenten kozen ervoor om het onderzoek een tweede keer en derde keer uit te voeren 
als toetsing van het gevoerde beleid en als vinger aan de pols voor de evoluties binnen de populatie. 

In het najaar van 2014 werd in Sint-Katelijne-Waver een eerste ouderenbehoefteonderzoek 
uitgevoerd. Normaal ging er in 2021 een nieuwe ouderenbehoefteonderzoek plaatsvinden, maar 
corona stak hier een stokje voor.  
 
Een groep senioren zal in co-creatie een tweede ouderenbehoefteonderzoek uitvoeren in 2022.   

Het Zorgbedrijf Rivierenland is vragende partij voor een tweede ouderenbehoefteonderzoek. De 
gegevens zijn waardevol voor toekomstige ontwikkelingen. Op 7 mei 2022 was de effectieve start van 
een lokaal dienstencentrum op de site van het woonzorgcentrum. Een bevraging van de doelgroep is 
noodzakelijk en kan gekoppeld worden aan een ruimer behoefteonderzoek. Er werd met de VUB 
afgesproken om een aantal extra vragen op te nemen die interessante informatie kunnen opleveren 
voor het lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum zal ook vrijwilligers aanbieden om de 
enquêtes rond te brengen.  



Tussen augustus 2022 en januari 2023 werden de enquêtes verzameld. We werden geconfronteerd 
met een groot aantal weigeringen of blanco terugbezorgde enquêtes. We bereikten 90% van onze 
initiële steekproef waardoor we toch kunnen spreken van een goed representatief onderzoek . Begin 
januari 2023 werden de enquêtes ingevoerd in een acces data base. Het onderzoek werd in mei 2023 
volledig afgerond en in juni van datzelfde jaar ontvingen we het volledige onderzoeksrapport van 375 
pagina’s.  
Op dinsdag 23 mei 2023 stelde de VUB de resultaten voor aan de doelgroep. Een dertigtal 60 
plussers woonden deze presentatie bij. Op woensdag 7 juni 2023 werden de resultaten voorgesteld 
op de raadscommissie. Bij uitwerking van het toekomstig ouderenbeleid zal er gebaseerd worden op 
de resultaten van het ouderenbehoefte onderzoek.  
In het gemeentelijke infomagazine #SKWLeeft van juli en augustus 2023 werden de voornaamste 
bevindingen gecommuniceerd naar een breder publiek met verwijzing naar de website waar het 
volledige onderzoek geraadpleegd kan worden.  
In het najaar volgt er nog een presentatie op de open zorgraad van de Eerstelijnszone en voor 
Zorgbedrijf Rivierenland. Hier zullen zowel de resultaten van Mechelen als van Sint-Katelijne-Waver 
voorgesteld worden.  

•    Uitwerking en implementatie van nieuwe participatiemethodiek in kwartaal 2 2023 : 
het rondetafelgesprek 

In het voorjaar 2023 hebben we een nieuwe participatiemethodiek uitgewerkt, namelijk het 
rondetafelgesprek. Bij een rondetafelgesprek gaan inwoners en experten in gesprek om samen tot 
creatieve oplossingen te komen voor een concrete situatie. De inwoners hoeven geen experten te zijn, 
vooral een constructieve houding om samen rond een thema te werken is belangrijk. Iedereen rond de 
tafel is gelijk. 

Op 25 april 2023 werd een eerste rondetafelgesprek georganiseerd over de verkeersituatie in de 
schoolomgeving Dijkstein. Een open oproep voor deelnemers werd gelanceerd via het 
participatieplatform. Uiteindelijk waren 11 inwoners aanwezig op het gesprek, aangevuld met enkele 
personeelsleden van de school. Als experts waren de expert mobiliteit van het gemeentebestuur en 
twee inspecteurs van de politiezoen BoDuKaP aanwezig. 

Het rondetafelgesprek werd positief geëvalueerd, verschillende acties die werden besproken op het 
gesprek zijn ondertussen voorzien (zowel op korte als lange termijn). Naar de toekomst toe zal deze 
methodiek verder worden ingezet. 

•    Uitwerken subsidiereglement voor participatie en co-creatie – kwartaal 4 2023 tot 
kwartaal 4 2024 - lopend 

In het meerjarenplan is een jaarlijks budget voorzien van 8.350 euro voorzien voor de ondersteuning 
van inwoners voor acties rond participatie en co-creatie. In het eerste kwartaal van 2024 zal een 
subsidiereglement worden opgesteld dat mogelijk moet maken voor inwoners om subsidies aan te 
vragen,  de voorbereiding hiervan zijn reeds opgestart in kwartaal 4 van 2023, in 2024 wordt dit verder 
uitgewerkt. 

•    Actualisatie participatiereglement - kwartaal 2 tot 4 2024  
Het huidige participatiereglement werd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 
goedgekeurd in zitting van 1 februari 2021. Na twee jaar is het aangewezen om het bestaande 
reglement te evalueren en te actualiseren waar nodig. De actualisatie van dit participatiereglement 
was initieel voorzien voor het derde en vierde kwartaal 2023, maar werd opgestart in het tweede 
kwartaal van 2024 met een SWOT-analyse van het huidige participatiebeleid door de werkgroep 
inspraak en participatie. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
In het meerjarenplan is een jaarlijks budget voorzien van 8.350 euro voorzien voor de ondersteuning 
van inwoners voor acties rond participatie en co-creatie. Dit budget zal worden gebruikt om aan de 
hand van een subsidiereglement subsidies toe te kennen aan inwoners of verenigingen die een 
participatie of co-creatie project willen opstarten. 



 

AC 5.6.1. Coronamaatregelen 
Ons plan 
We nemen heel wat initiatieven om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en inwoners te 
beschermen: organisatie van het vaccinatiecentrum, aankoop van mondmaskers, CO2-meters, 
zelftests, plexiglazen schermen, thuiswerken, werken op afspraak, digitaal werken enz. Tegelijk laten 
we onze reguliere dienstverlening zowel intern als extern zo veel mogelijk doorgaan. Waar dit niet 
mogelijk is, proberen we alternatieven op te zetten zoals digitale bewonersvergaderingen, 
livestreaming van de gemeenteraad, digitale kernraden, alternatieve seniorenreizen, een 
nieuwjaarsdrink in oktober enz. Daarnaast rollen we initiatieven uit om het gemeenschapsleven en de 
lokale economie te ondersteunen: subsidies voor verenigingen, toeristische partners en bedrijven, 
ondersteuning van technisch werklozen, terrasvergunningen voor de horeca enz. 

    

 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 
Deze actie liep tot het einde van de coronacrisis. De sluiting van het vaccinatiecentrum van de 
eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op 7 december 2022 kan als het einde van de coronacrisis 
beschouwd worden. Het coronavirus is niet weg, maar is op dit moment een endemie geworden i.p.v. 
een pandemie. De samenleving heeft dankzij vaccinaties, preventie en informatie met het coronavirus 
leren leven, net zoals met bijv. griep en verkoudheden. De gemeente heeft op dit moment geen 
bijzondere rol meer te spelen in de beheersing van de corona endemie. De resterende maatregelen 
van de gemeente als werkgever hebben ook geen grote impact meer. Of dit ooit terug verandert, zal 
de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment wordt de bladzijde van drie bijzondere jaren uit de 
geschiedenis van de wereld en onze organisatie omgeslagen. 

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
Ook in 2022 waart de coronapandemie nog door het land en dient het lokaal bestuur van Sint-
Katelijne-Waver nog maatregelen te nemen om de pandemie te beheersen en de gevolgen ervan voor 
de inwoners, ondernemingen en werknemers van Sint-Katelijne-Waver te beperken. 

Het lokaal bestuur is intussen vertrouwd met de pandemie, het beheer van de crisis wordt meer 
routine. Daarom werd de crisiscel ontbonden en worden de maatregelen enkel nog besproken op de 
reguliere organen (burgemeester, M-team, college, raden...). De beslissingen bleven uiteraard altijd bij 
de bevoegde organen.  

Via de nieuwsbrief van het M-team werden de maatregelen kort op de bal gecommuniceerd naar het 
personeel; via de externe nieuwsbrief naar de bevolking. 

Vanaf woensdag 24 november tot en met donderdag 17 februari verkeerden we in coronacode rood. 
Volgende afspraken golden in deze periode: 

 Alle personeelsleden ontvingen een nieuw attest waaruit blijkt dat deze niet (volledig) kunnen 
telewerken. Medewerkers dienen dit attest op de werkplaats aan eventuele inspectie te tonen. 

 Volgende (sub)diensten bevatten geen telewerkbare functies en werken dus altijd op het werk: 
uitvoering, schoonmaak, buitenschoolse kinderopvang, zaalwachters sporthal. 



 Volgende functies zijn slechts beperkt telewerkbaar en vereisen omwille van de 
dienstverlening een grote aanwezigheid op de werkvloer: maatschappelijk werkers sociale 
dienst, alle functies van de dienst burgerzaken en onthaal, alle functies belast met loketwerk, 
de leerwerknemer en externe ondersteuner van de dienst omgeving, alle functies belast met 
de uitleen en boekverwerking, en de leerwerknemer van de bibliotheek, de technisch 
medewerker gebouwen van de dienst openbare werken, de administratief medewerker belast 
met de briefwisseling van de dienst financiën. 

 Al onze overige functies zijn grotendeels telewerkbaar, maar niet volledig, omwille van de 
beurtrol voor de permanenties. 

 Elk personeelslid heeft echter sowieso recht op één terugkomdag per week. 

 Een maximum aantal aanwezige medewerkers per dienst werd opnieuw opgelegd. 

 Een korte aanwezigheid om zaken af te drukken, op te halen, terug te brengen, 
werfbezoeken, cofeegesprekken, selecties valt niet onder deze maxima. 

 Vergaderingen waren opnieuw zo veel mogelijk digitaal, cofeegesprekken mochten wel fysiek, 
P-team, budgetconclaaf, bijzonder comité, college en vast bureau konden hybride, de overige 
vergaderingen waaronder teamoverleg, briefings, overleg met externen, M-team, 
gemeenteraad, raadscommissie en raad voor maatschappelijk welzijn verliepen digitaal. 

 Ook de refter in het gemeentehuis bleef gesloten; op 14 januari heropende de refter voor de 
politie en de sociale dienst, omdat het door op deze diensten moeilijk is om veilig op 1,5 m 
van elkaar te eten.    

 Op de diensten met de meest kritieke dienstverlening wordt zo veel mogelijk in bubbels 
gewerkt: burgerzaken, onthaal, sociale dienst, ICT. 

 Bijkomende preventiemiddelen werden ter beschikking gesteld, naast de 
ontsmettingsmiddelen en mondmaskers: FFP2-maskers voor bij huisbezoeken of na een 
hoogrisicocontact, zelftests na een hoogrisicocontact 

 Volgende maatregelen bleven opgelegd na een hoogrisicocontact waarbij isolatie of 
quarantaine niet verplicht was:  thuiswerken indien mogelijk, apart eten, binnen steeds FFP2-
mondmasker dragen. 

 Mondmaskers werden verplichten bij overleg en klantencontacten in lokalen met beperkte 
ventilatie (sociale dienst). 

 Ook op de andere diensten bleven coronamaatregelen van kracht: plexischermen in de auto's, 
mondmaskers waar verplicht enz. 

Op vrijdag 18 februari kwamen we in code oranje terecht. Dit betekent dat een aantal maatregelen 
versoepeld konden worden: 

 Medewerkers konden opnieuw kiezen of ze op het werk of thuis werkten, met de organisatie 
van de dienstverlening en nog steeds een maximum aantal aanwezigen per dienst als enige 
beperkingen. 

 De refter in het gemeentehuis werd heropend. 

 Overleg met niet-professionele derden (Skwebbelaars, seniorenwerkgroep, 
seniorenklankbordgroep,...) kon weer fysiek. Overleg met professionele derden (zoals andere 
gemeentebesturen, bedrijven, aannemers, ...) bleef zo veel mogelijk digitaal, maar kon indien 
nodig fysiek. Intern overleg (overleg waar verschillende personeelsleden bij zijn) bleef zo veel 
mogelijk digitaal. Cofeegesprekken konden steeds fysiek. 

Op maandag 7 maart kwamen we in code geel terecht. Dit betekende dat de meeste 
coronamaatregelen geschrapt konden worden. Volgende afspraken bleven gelden: 

 Goede ventilatie. 

 Behoud van de schermen aan de loketten en in de wagens en de grondmarkering met 
looplijnen. 

 Handgel ter beschikking. 



 Mondmaskers niet langer verplicht, maar aanbevolen indien langdurig geen 1,5 m afstand.  

 In de refters mocht 's middags terug gekaart worden. 

 Overleg op alle manieren: fysiek, digitaal, hybride.    

 De huidige richtlijnen rond ziekte, besmetting en hoogrisicocontacten (met quarantaine, 
thuiswerken, alleen werken, testen en FFP2-maskers) bleven behouden. 

 Geen maximum aantal aanwezigen meer op de diensten. 

 Nog géén halftijdse aanwezigheid op het werk verplicht; enige beperking op telewerk is de 
organisatie van de dienstverlening. 

Tot 1 april werd t.g.v. corona nog gewerkt met beperkte openingsuren, van maandag tot en met 
vrijdag van 9u tot 12u, woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 en dinsdagavond van 16u tot 20. 

Vanaf 1 april normaliseerden we dan verder: 

 De nieuwe openingsuren post corona werden uitgerold, met een vroege opening op vrijdag 
om 8u 's morgens. 

 Het nieuwe telewerkkader werd uitgerold, met minimaal 50% aanwezigheid op het werk. 

 Een laatste echocheque van 100 euro per VTE werd toegekend voor het verplichte thuiswerk 
tijdens de winter van 2022-2023 en om de coronaperiode af te sluiten. 

 De schermen in de wagens en de looplijnen op de grond verdwenen. 

 Aan de loketten bleven de schermen, m.u.v. het onthaal waar er voldoende afstand is. 

 Ook nog enkele andere preventiemaatregelen bleven behouden, zoals CO2-meters in de 
klassen op de scholen, in de sporthal, in de vergaderzalen, handgel en mondmaskers ter 
beschikking stellen, zelftests en FFP2-masker bij hoogrisicocontacten, maatregelen na 
hoogrisicocontacten. 

 De wekelijkse rapportering door de personeelsdienst m.b.t. de coronabesmettingen, isolaties 
en quarantaines onder het personeel werd stopgezet; wel wordt de algemeen directeur van 
elk individueel geval op de hoogte gebracht. 

 De personeelsactiviteiten vinden terug fysiek plaats, met op 28 maart de eerste fysieke 
infovergadering sinds corona, op 10 mei de waardendag, terug fysieke TOP-sessies en 
opleidingen en op 9 juni de collectieve teambuilding en het grote personeelsfeest.  

 Op 14 maart vond de laatste digitale raadscommissie plaats, vanaf 28 maart verlopen de 
raden en commissies terug fysiek. Het Zoom-abonnement voor de digitale raden werd 
stopgezet. Ook de colleges, M-teams e.d. zijn sinds 1 april enkel nog fysiek. 

 Kernraden en infovergaderingen vonden terug fysiek plaats. De kernraden worden wel 
opgenomen en uitgezonden via het internet. 

 Op 20 maart vond de uitgestelde nieuwjaarsdrink van januari 2022 plaats en op 25 maart 
vond de inhaaleditie van de Katelijnse Keien en seniorennamiddag 2021 plaats. Sindsdien 
verlopen alle evenementen terug normaal. 

Andere acties die in de eerste jaarhelft van 2022 nog ondernomen werden: 

 In januari werden 140 CO2-meters aangekocht voor alle basisscholen van de gemeente. 

 Opname van quarantaineverlof in de rechtspositieregeling. 

 Dienstvrijstelling voor personeelsleden bij (booster)vaccins. 

 Beoordeling van aanvragen voor evenementen en activiteiten op basis van de dan geldende 
coronamaatregelen 

 Sint-Katelijne-Waver en Mechelen zetten de organisatie van het vaccinatiecentrum verder, 
met heel wat floormanagers vanuit de administratie van SKW. In dat kader werd ook het 
systeem van de taxicheques verlengd. Vanaf maart zijn er geen medewerkers van SKW meer 
actief in het callcentrum. 



 De gemeente vroeg bij Vlaanderen subsidies aan voor het creëren van bijkomend 
opvangaanbod tijdens de verlengde kerstvakantie 2021 en verdeelde deze onder de 
basisscholen in de gemeente a rato van het aantal opgevangen kinderen per dagdeel. 

 Het restbedrag van het coronafonds werd verdeeld onder de verschillende 
verenigingsgroepen. 

 De concessievergoeding voor het Sint-Michielskasteel werd een laatste maal voor 50% 
kwijtgescholden voor de maand januari 2022, omdat feesten nog niet konden doorgaan. 

 In 2022 is de eerste terugbetaling van de lening aan Roosendael voorzien. 

 Er werden extra kredieten in de aanpassing meerjarenplan van mei 2022 opgenomen voor 
specifieke aankopen voor de ziektepreventie zoals mondmaskers, zelftesten... 

In de tweede jaarhelft van 2022 werden nog volgende acties ondernomen: 

 Volgende maatregelen bleven van kracht en werden ingekanteld in het reguliere beleid van de 
organisatie:  

o Wie ziek is ten gevolge van corona, moet net als bij elke andere ziekte een 
afwezigheidsattest van de dokter bezorgen. 

o Beeldschermwerkers die besmet blijken, maar niet ziek zijn, verrichten gedurende 7 
dagen + 3 dagen telewerk (of kunnen de laatste 3 dagen met FFP2-masker naar het 
werk komen). 

o Niet-beeldschermwerkers die besmet blijken, maar niet ziek zijn, bezorgen een 
afwezigheidsattest van de dokter, blijven gedurende 7 dagen van het werk (in verlof of 
quarantaineverlof) en werken dan nog 3 dagen met FFP2-masker. 

o Beeldschermwerkers met een hoogrisicocontact verrichten gedurende 7 dagen 
telewerk. 

o Niet-beeldschermwerkers met een hoogrisicocontact doen elke dag een zelftest 
gedurende 7 dagen of werken met een FFP2-masker gedurende 7 dagen.  

o Zelftests en FFP2-maskers blijven te verkrijgen bij de personeelsdienst. 

o Alle vergaderzalen blijven uitgerust met CO2-meters. 

 Het vaccinatiecentrum ging in september 2022 terug in actieve fase. Alle volwassenen in 
Vlaanderen werden uitgenodigd worden om een herfstvaccin te krijgen. Het vaccinatiecentrum 
gaf de laatste prik op 7 december 2022 en sloot dan definitief de deuren. 

De sluiting van het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op 7 december 2022 
kan als het einde van de coronacrisis beschouwd worden. Het coronavirus is niet weg, maar is op dit 
moment een endemie geworden i.p.v. een pandemie. De samenleving heeft dankzij vaccinaties, 
preventie en informatie met het coronavirus leren leven, net zoals met bijv. griep en verkoudheden. De 
gemeente heeft op dit moment geen bijzondere rol meer te spelen in de beheersing van de corona 
endemie. De resterende maatregelen van de gemeente als werkgever hebben ook geen grote impact 
meer. Of dit ooit terug verandert, zal de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment wordt de bladzijde 
van drie bijzondere jaren uit de geschiedenis van de wereld en onze organisatie omgeslagen. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
De nodige budgetten werden in 2020 en 2021 voorzien in het meerjarenplan. De impact van de 
coronacrisis in 2022 en de komende jaren en de bijkomende kosten voor de lokale besturen kunnen 
moeilijk ingeschat worden. De financiële toestand van Sint-Katelijne-Waver kan dit wellicht wel 
opvangen. Anderzijds tekende Sint-Katelijne-Waver in op heel wat relancesubsidies, wat positief kan 
uitdraaien voor het meerjarenplan. 

In 2022 waren er oorspronkelijk weinig kredieten opgenomen. Deze werden bijgestuurd via 
aanpassing meerjarenplan, welke goedgekeurd werd in mei 2022. We merken wel dat de impact 



beperkt blijft, eventuele kosten die behouden blijven, zullen na verloop van tijd als reguliere kosten 
gezien worden. 

 

AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne 
Ons plan 
We zorgen voor huisvesting en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen. 

 
 

Tijdpad & mijlpalen 

 
Tijdpad & mijlpalen 

 1 januari 2023: een nieuwe regeling voor de nutsvoorzieningen moet afgesproken worden 
tussen het lokaal bestuur en de NV Cores. 

 Afbraak achterste deel seminariegebouw: in het kader van de projectontwikkeling van de site 
Borgerstein door Cores zal het achterste deel van het seminariegebouw afgebroken worden. 
Het is niet duidelijk wanneer dit zal doorgaan en hangt af van de evoluties op het vlak van de 
omgevingsvergunningen.  
Bij afbraak van dit deel zullen extra investeringen moeten gebeuren om het deel waar de 
vluchtelingen worden opgevangen te voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Momenteel 
gebeurt de aansturing van de nutsvoorzieningen immers vanuit de achterbouw. Voor de 
verwarming is een oplossing gevonden door de stookolieketel in het gebouw terug 
operationeel te maken. 

 Einde contract terbeschikkingstellingsovereenkomst: de overeenkomst is afgesloten voor een 
periode van 18 maanden met een opzegtermijn van 6 maanden door de aanbieder. De 
bestemming is enkel voor de tijdige opvang van de getroffenen van het militair conflict. Te 
bewaken indien het conflict nog niet is geëindigd en/of de NV Cores de overeenkomst wenst 
te beëindigen. Omdat de overeenkomst zeker eindig zal zijn, worden voorlopig geen nieuwe 
vluchtelingen meer aangemeld in Borgerstein, behoudens gezinsherenigingen. 

 30 juni 2023 : einde ter beschikkingstellingsovereenkomst voor een woonst in het 
seminariegebouw 

 4 maart 2025 : einde van de termijn waarbinnen de vluchtelingen het statuut van 'tijdelijke 
bescherming' genieten. Het valt af te wachten hoe de oorlog evolueert en wat de aanbeveling 
zal zijn vanuit Europa in verband met het statuut van de vluchtelingen. De verwachting is dat 
dit statuut opnieuw wordt verlengd. Dit statuut is nodig om hen  toegang te geven tot de 
arbeidsmarkt, kinderbijslag, de mutualiteit en het recht op maatschappelijke integratie. 

 Einde oorlog in Oekraïne: zoals bij eerdere vluchtelingencrisissen zal vermoedelijk blijken dat 
een groot deel van hen niet meer terug wil keren en zich in ons land en onze gemeente 
definitief willen vestigen.  

 

Stand van zaken 

 
Stand van zaken (toelichting) 
•    Huisvesting algemeen 



Bij aanvang van de oorlog en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne hebben we een oproep gelanceerd 
waarbij burgers opvanglocaties konden aanmelden in het kader van de oproep van de federale 
regering #plekvrij. Deze oproep was om te voorzien in ‘crisisopvang’ (tot drie maanden) via een 
doorverwijzing door Fedasil. Meer dan 40 gastgezinnen melden zich aan bij onze gemeente. 

Vlaanderen, dat bevoegd is voor duurzame opvang (meer dan drie maanden), riep de gemeenten op 
om hierin te voorzien in bijvoorbeeld lege woonzorgcentra, kloosters, vakantieparken e.d. Voor onze 
gemeente werd de target gesteld op 96 plaatsen tegen eind juni 2022. Er is niet gekozen voor de 
formule van crisisopvang bij gastgezinnen maar voor een collectieve opvang in Borgerstein.  

Naast de doorverwijzing vanuit Fedasil, bleek dat er nog een belangrijke zij-instroom van vluchtelingen 
was, met name via vrienden en familie op ons grondgebied. Deze zij-instroom kon deels duurzaam 
verblijven bij hun gastgezin maar niet allemaal.  

Een nieuwe instroom merkten we vanuit andere gemeenten. Anderzijds zijn er ook vluchtelingen die 
verhuisd zijn naar een andere gemeente of terugkeren naar Oekraïne. 

In Q2 van 2024 merkten we een nieuwe toestroom van vluchtelingen rechtstreeks vanuit Oekraïne. 

•   Huisvesting: collectieve opvang - uitgevoerd 

•    Op 4 april 2022 is er een plaatsbezoek doorgegaan op een site van de POM, gelegen 
Hoveniersstraat in onze gemeente. Dit plaatsbezoek was in opdracht van de 
provinciegouverneur om na te gaan in hoeverre deze site geschikt is voor de oprichting van een 
woondorp. De site werd uiteindelijk niet weerhouden. 

•    De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigden op 25 april 2022 
de beslissingen van het college en het vast bureau waarbij een overeenkomst met betrekking 
tot de terbeschikkingstelling van de voorbouw van het seminariegebouw van Borgerstein voor 
de collectieve opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werd goedgekeurd bij hoogdringendheid. 

Deze overeenkomst kwam tot stand met de NV Cores Properties die een deel van het 
seminariegebouw ter beschikking wil stellen voor de opvang van de vluchtelingen en deze in 
gereedheid wil brengen. Ook de vzw Borgerstein is tussenkomende partij omdat zij nog twee 
leefgroepen hebben die gebruik maken van een ander deel van het Seminariegebouw. 

De overeenkomst werd afgesloten voor een periode van 18 maanden. Er was geen vergoeding 
verschuldigd, maar de exploitatiekosten, de kosten van de nutsvoorzieningen en de kleine 
onderhouds- en herstellingswerken vallen ten laste van het lokaal bestuur.  

Een regeling voor de verdeling van de kosten van de nutsvoorzieningen tussen het lokaal 
bestuur en Borgerstein werd afgesproken op basis van de gebruikte oppervlakte in het 
seminariegebouw door beide partijen. De verhouding is 41% voor het lokaal bestuur en 59% 
voor Borgerstein. Eind december 2022 zijn de laatste leefgroepen verhuisd en werden de 
nutsvoorzieningen overgenomen door Cores. Cores onderzocht de mogelijkheid om de 
verwarming van het gedeelte van het seminariegebouw om te vormen van gas naar stookolie 
omdat nog een oude verwarmingsketel aanwezig is.  

Een nieuwe regeling voor de verdeling van de kosten van de nutsvoorzieningen werd 
afgesproken tussen het lokaal bestuur en Cores. De verhouding is 95% voor het lokaal bestuur 
en 5% voor Cores met dien verstande dat de nutsvoorzieningen enkel operationeel zijn in de 
voorbouw van het seminariegebouw, daar waar de vluchtelingen verblijven. De kosten zijn 
evenwel zeer sterk opgelopen wegens de gestegen energieprijzen. 

De beslissing om te voorzien in de collectieve opvang in het Seminariegebouw werd toegelicht 
aan de buurtbewoners op een infovergadering op 24 maart 2022. 

•  De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigden op 25 april 2022 de 
beslissing van het college en het vast bureau waarbij een modelovereenkomst voor de 
terbeschikkingstelling van een woonst in dit seminariegebouw werd goedgekeurd bij 
hoogdringendheid. De vergoeding wordt vastgelegd op 350 euro voor een gemeubelde kamer, 
450 euro voor een grote gemeubelde kamer of twee kleinere gemeubelde kamers. 

Het gebruik van de douches en keukens, ontspanningsruimte en buitenruimte is 
gemeenschappelijk. 
Om het samenleven in deze collectieve opvang te regelen bekrachtigde de raad voor 



maatschappelijk welzijn op 25 april 2022 de beslissing van het vast bureau waarbij een 
huishoudelijk reglement bij hoogdringendheid werd goedgekeurd. 

Op 27 februari 2023 beslisten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om 
een addendum aan hierboven vermelde overeenkomst goed te keuren. De overeenkomst liep 
immers tot 3 maart 2023 en moet dus verlengd worden. Cores wenste het pand opnieuw te 
kunnen gebruiken vanaf juli 2023. 

 •  Stand van zaken bezetting Borgerstein op 30 juni 2022 

Er zijn 74 bedden beschikbaar, inclusief babybedjes. Er verblijven 36 personen waarvan 8 
minderjarige (waarvan 7 schoolplichtige) kinderen.  

 Stand van zaken bezetting Borgerstein op 31 december 2022 

Er verblijven 34 personen waarvan 7 minderjarige kinderen. 

 Op 30 juli 2023 hebben alle bewoners het seminariegebouw verlaten. Een klein aantal van 
hen is terug vertrokken naar Oekraïne. Het grootste deel heeft een oplossing gevonden in de 
reguliere huizenmark (vooral in Sint-Katelijne-Waver) en een klein deel van hen is middels 
bemiddeling van het VLOT-team opgevangen in het nooddorp en de Montreal in Mechelen. 

•    Hulpverlening 

De eerste hulpverlening bestond in voorkomend geval in een toekenning van een equivalent leefloon, 
inschrijving in het vreemdelingenregister, bij de mutualiteit en het regelen van de kinderbijslag.  

Een eerste medische screening o.a. naar TBC en andere preventieve zorg gebeurde aanvankelijk in 
het zorgpunt in Mechelen. Eind december 2022 is dit zorgpunt gesloten en moesten de vluchtelingen 
doorverwezen worden naar huisartsen. 

Ook de huisdieren werden onderzocht door een dierenarts. 

Het merendeel van de vluchtelingen beschikt niet over een eigen wagen en voor sommige 
bestemmingen zoals bijvoorbeeld van Borgerstein naar het gemeentehuis is openbaar vervoer niet 
mogelijk. Hiervoor werd een netwerk van vrijwilligers opgezet. Verder heeft ook de fietsbib een aantal 
fietsen ter beschikking gesteld. 

Voor de eerste periode van verblijf in Borgerstein en in afwachting van een inkomen via het equivalent 
leefloon werd voor zij die het nodig hebben voorzien in financiële steun bij hoogdringendheid, een 
voedselpakket en een basishygiënepakket, bed- en badlinnen e.d. 

Ondertussen is de begeleiding van de vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen in de reguliere werking 
van de sociale dienst. 

•    Integratie 

•    In maart 2022 werd een deskundige sociale dienst aangeworven. Zij werd meteen op het 
project “Oekraïne” gezet. Haar rol bestaat er in om de rechten van Oekraïners te realiseren op 
gebied van onderwijs, kinderopvang, medische zorgen, vrije tijd, werk, socio-culturele 
participatie, psychologische ondersteuning,… 

 •    Een buddywerking werd opgezet. Vrijwilligers worden na een screening gekoppeld aan een 
vluchteling om deze te helpen en bij te staan waar mogelijk. 16 trajecten werden opgestart. In 
Q1 en Q2 van 2023 werd het buddytraject geïntensifieerd om de bewoners van Borgerstein te 
helpen zoeken naar een woning op de reguliere markt. 

•    Voor de minderjarige kinderen werd gezocht naar plaatsen in de scholen in de buurt. Voor 
het middelbaar onderwijs verloopt dit moeilijker dan voor het basisonderwijs. Enkel in Lier en 
Mechelen zijn er Okan-klassen waar de wachtlijsten vol lopen. Heel wat leerlingen van het 
middelbaar onderwijs zijn terug overgeschakeld naar afstandsonderwijs vanuit Oekraïne.  

•    Waar mogelijk worden vluchtelingen toe geleid naar werk. Zij worden ingeschreven bij 
VDAB of starten met een traject als leerwerknemer als zij aan de voorwaarden voldoen.  

•    Een belangrijk onderdeel van integratie is het leren van de Nederlandse taal. Een deel van 
de vluchtelingen volgt Nederlandse les. De toeleiding naar de lessen blijft moeilijk omdat het 
aanbod onvoldoende is.  



•    Een aantal minderjarige kinderen zijn ook ingeschreven in het verenigingsleven en het 
conservatorium. 

•    Er werd een facebookgroep aangemaakt voor onze Oekraïense bevolking. 

•    Ondertussen is de integratie opgenomen in de reguliere werking van het lokaal bestuur. 

•    Vrijwilligerswerking en donatie van goederen 

•    Van bij aanvang van de vluchtelingencrisis is er een oproep gelanceerd onder de bevolking 
om materiaal te doneren. In de loop van maart 2022 werden 3 inzamelmomenten 
georganiseerd met een gerichte vraag naar keukenmateriaal, droge voeding, bedlinnen, 
poetsgerief, ehbo materiaal, hygiënisch materiaal, kleding, speelgoed en specifiek 
babymateriaal. Deze inzamelingen waren een groot succes zodat er voorlopig voldoende 
materiaal aanwezig is. In de collectieve opvang Borgerstein is een ‘winkeltje’ ingericht waar 
toekomende vluchtelingen in hun eerste noden kunnen voorzien. Naar aanleiding van de 
sluiting van de collectieve opvang per 30 juni 2023 kregen de bewoners nog een kans om 
goederen te kiezen uit het restant. De overgebleven spullen kregen een maatschappelijk 
relevante bestemming (kringwinkel, sociale dienst). 

•    Daarnaast werden vrijwilligers ook nog ingezet als: 

•    Buddy 
•    Logistiek vrijwilliger 
•    Vervoerder 

•    Ondertussen is de ondersteuning door vrijwilligers minder nodig en wordt nog enkel beroep 
gedaan op vrijwilligers binnen de reguliere werking van de sociale dienst. 

 

Wat kost het? 

 
Wat kost het? 
Subsidies en inkomsten  
•    Equivalent leefloon: terugbetaling van 135% de eerste 4 maanden, na 4 maanden 125 %. Via 
aanpassing meerjarenplan werd zowel de uitgave als ontvangst bijgestuurd naar het reëel aantal 
vluchtelingen dat leefloon ontvangt. 

De tussenkomst voor het equivalent leefloon werd teruggebracht in de loop van 2023. Indien een 
GPMI  (geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie) wordt een subsidie van 110% 
voorzien, indien niet bedraagt de subsidie 100%. 

•    Subsidies huisvesting  

Voor de publieke slaapplekken is er voorzien in een forfaitaire subsidie  van € 1.000 per 
slaapplek zonder opknapwerken. Sinds 1 augustus 2022 is er ook een maandelijkse subsidie. 
Het bedrag is afhankelijk van het aantal slaapplekken dat zich op hetzelfde adres bevindt. 
Vanaf 1  januari 2023 werden de bedragen verhoogd van € 180 naar € 220 per slaapplek. 

•    Subsidies voor de begeleiding van de vluchtelingen op basis van de registratie in het rijksregister 

De subsidie bestaat uit 12 schijven 

o Eind juni 202 : aantal ontheemden in de gemeente*400*0,45 

o Eind september 2022: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,45 

o Eind december 2022: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30 

o Eind februari 2023: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30 

o Eind juni 2023: aantal ontheemden in de gemeente*400*0.30 

o Eind september 2023: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30 

o Eind december 2023: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30 

o Eind maart 2024: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30 



o Eind juni 2024: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30 

o Eind september 2024: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30 

o Eind december 2024: aantal ontheemden in de gemeente*400*0,30 

o Eind februari 2025: aantal ontheemden in de gemeente*400*0.30 

           Er zijn 6 uitbetalingsmomenten voor de subsidies 

o uiterlijk 31 december 2022: op basis van de beschikbare informatie op 30 september 
2022 

o uiterlijk 30 juni 2023: op basis van de beschikbare informatie op 31 maart 2023 

o uiterlijk 31 december 2023: op basis van de beschikbare informatie op 30 september 
2023 

o uiterlijk 30 juni 2024: op basis van de beschikbare informatie op 31 maart 2024 

o uiterlijk 31 december 2024: op basis van de beschikbare informatie op 30 september 
2024 

o uiterlijk 31 juli 2025: op basis van de beschikbare informatie op 31 maart 2025. 

De totale subsidies (huisvesting en begeleiding) van maart tot en met september 2023 
bedragen € 189.760. Het bedrag dat reeds werd uitbetaald (december 2022 en juli 2023) 
bedraagt € 157.200.  Het resterende saldo bedraagt € 32.560 en werd eind december 2023 
uitbetaald.  

Omdat de collectieve huisvesting in Borgerstein is geëindigd, hebben we geen recht meer op 
subsidies in het kader van huisvesting.  

De subsidie voor de begeleiding situatie 31 maart 2024 bedraagt € 6.600.   

•    Subsidie geïntegreerd breed onthaal: € 35.000 ontvangen in 2022 

•    Tussenkomst bewoners Borgerstein: € 350 voor een gemeubelde kamer, € 450 voor een grote 
gemeubelde kamer of twee gemeubelde kamers. Wij ontvingen in 2022 een totaal bedrag van € 
51.586,50 en in 2023 een totaal bedrag van € 37.100. 

 We dienden eind 2023 een subsidieaanvraag in voor AMIF-middelen in het kader van de 
coördinatie van de opvang en begeleiding van ontheemde Oekraïners.  Onze aanvraag werd 
goedgekeurd in de loop van 2024 waarbij we een subsidiebedrag van € 23.886,96 mogen 
verwachten.  

Uitgaven 2022 

•    Vrijwilligersvergoedingen: zijn voorzien als vrijwilligersvergoeding voor de tolken en als 
kilometervergoeding voor de vervoerders. In 2022 werd een bedrag van € 361,58 uitbetaald als 
vrijwilligersvergoeding. 

•    Uitgaven in het kader van tewerkstelling via artikel 60: deze verlopen via het reguliere budget 
artikel 60. Dit budget werd via aanpassing meerjarenplan afgestemd op een tewerkstelling van 15 VTE 
zowel in uitgave als ontvangst 

•    Nutsvoorzieningen en internet in Borgerstein: het budget werd voor 2022 via aanpassing 
meerjarenplan gehalveerd en teruggebracht naar € 49.500. De kosten vielen beter mee dan verwacht. 
Uiteindelijk werd een bedrag van € 30.127,85 betaald. Voor internet en digitale tv bedroeg de factuur 
in 2022 1.304,79. 

•    Onderhoud en herstellingswerken in Borgerstein: in 2022 werd een bedrag van € 2.290,33 
uitgegeven. 

•    Noodhulp aan Oekraïne 12-12: € 10.000 in 2022: dit is verschoven van budget noodhulp dat via 
aanpassing meerjarenplan werd aangezuiverd in functie van de noodwendigheden. 

•    Diverse aankopen: in 2022 werd € 8.381,39 uitgegeven. 

Uitgaven 2023 



 De kosten van gas en elektriciteit zijn veel hoger uitgevallen dan verwacht en geraamd. Het 
voorziene budget is ontoereikend. De totale kost van de nutsvoorzieningen (inclusief 
afrekeningen) bedroeg € 84.334.  

Uitgaven 2024 

 Er zijn geen extra uitgaven voorzien in 2024. 

 



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 30/06/2024 Uitgaven 30/06/2024 Ontvangsten 30/06/2024 
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!    
GEM    
AP 5.1. Dienstverlening    
AC 5.1.1. Klantenonthaal    
Investeringen    
     Uitgaven 240 0 0 
          22 - Infrastructuur 240 0 0 
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening    
Exploitatie    
     Ontvangsten 12.189 0 88 
          70 - Prestaties 12.000 0 0 
          74 - Ontvangen subsidies 189 0 88 
     Uitgaven 148.692 56.248 0 
          61 - Werkingskosten 84.389 27.000 0 
          62 - Personeelskosten 64.303 29.248 0 
AP 5.2. Communicatie & participatie    
AC 5.2.2. Consultatie & participatie    
Exploitatie    
     Uitgaven 43.180 2.750 0 
          61 - Werkingskosten 19.830 0 0 
          64 - Toelagen 23.350 2.750 0 
AP 5.6. Coronamaatregelen    
AC 5.6.1. Coronamaatregelen    
Financiering    
     Ontvangsten 10.000 0 0 
          49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 10.000 0 0 
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne    
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne    
Exploitatie    
     Uitgaven 0 0 0 
OCMW    
AP 5.1. Dienstverlening    
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening    
Exploitatie    
     Uitgaven 15.000 6.522 0 
          61 - Werkingskosten 15.000 6.522 0 
AP 5.6. Coronamaatregelen    
AC 5.6.1. Coronamaatregelen    
Exploitatie    
     Ontvangsten 0 0 0 
     Uitgaven 0 0 0 
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne    
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne    
Exploitatie    
     Ontvangsten 381.620 0 4.937 
          74 - Ontvangen subsidies 381.620 0 4.937 
     Uitgaven 306.720 128.952 0 
          64 - Toelagen 306.720 128.952 0 

 



Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5 
Opvolgingsrapportering 2024 Krediet 

30/06/2024 
Uitgaven 
30/06/2024 

Ontvangsten 
30/06/2024 

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!    
GEM    
Exploitatie    
     Ontvangsten 22.522.478 0 3.149.726 
          70 - Prestaties 168.390 0 24.131 
          73 - Belastingen 22.272.448 0 3.124.397 
          74 - Ontvangen subsidies 81.640 0 1.197 
     Uitgaven 423.898 98.460 0 
          61 - Werkingskosten 286.328 90.157 0 
          64 - Toelagen 35.000 0 0 
          65 - Schulden 102.570 8.303 0 
Financiering    
     Ontvangsten 2.840.000 0 0 
          17 - Schulden > 1 jaar 2.840.000 0 0 
     Uitgaven 583.022 0 0 
          42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen 

583.022 0 0 

Investeringen    
     Ontvangsten 2.229.958 0 0 
          26 - Andere materiële vaste activa 2.229.958 0 0 
     Uitgaven 846.101 118.936 0 
          21 - Plannen en studies 20.000 0 0 
          22 - Infrastructuur 143.550 7.958 0 
          26 - Andere materiële vaste activa 663.452 107.978 0 
          66 - Investeringstoelagen 19.099 3.000 0 
OCMW    
Exploitatie    
     Ontvangsten 20.000 0 0 
          74 - Ontvangen subsidies 20.000 0 0 
     Uitgaven 43.600 27.891 0 
          61 - Werkingskosten 28.000 17.456 0 
          64 - Toelagen 15.600 10.435 0 

 



Financiële rapportering 



Schema J1: Doelstellingenrekening 
 



Doelstellingenrekening per 30/06/2024 
    

  30-6-2024 Meerjarenplan 
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!    
Exploitatie uitgaven 1.601.770 3.597.272 
 ontvangsten 191.841 511.867 
 saldo -1.409.929 -3.085.405 
Investeringen uitgaven 12.309 159.574 
 ontvangsten 0 0 
 saldo -12.309 -159.574 
Financiering uitgaven 0 0 
 ontvangsten 0 119.510 
 saldo 0 119.510 
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!    
Exploitatie uitgaven 2.229.486 4.721.480 
 ontvangsten 604.161 541.835 
 saldo -1.625.325 -4.179.645 
Investeringen uitgaven 755.667 4.299.322 
 ontvangsten 150.117 430.018 
 saldo -605.550 -3.869.303 
Financiering uitgaven 0 0 
 ontvangsten 0 140.055 
 saldo 0 140.055 
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!    
Exploitatie uitgaven 958.142 2.347.418 
 ontvangsten 1.880.145 2.681.997 
 saldo 922.003 334.579 
Investeringen uitgaven 316.493 6.207.699 
 ontvangsten 0 184.900 
 saldo -316.493 -6.022.799 
Financiering uitgaven 0 239.540 
 ontvangsten 0 18.998 
 saldo 0 -220.542 
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!    
Exploitatie uitgaven 904.182 2.550.877 
 ontvangsten 408.190 692.238 
 saldo -495.992 -1.858.639 
Investeringen uitgaven 833.952 6.004.767 
 ontvangsten 72.789 1.188.335 
 saldo -761.164 -4.816.432 
Financiering uitgaven 0 129.801 
 ontvangsten 0 284.312 
 saldo 0 154.511 
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!    
Exploitatie uitgaven 320.824 981.089 
 ontvangsten 3.154.751 22.936.287 
 saldo 2.833.927 21.955.197 
Investeringen uitgaven 118.936 846.341 
 ontvangsten 0 2.229.958 
 saldo -118.936 1.383.617 
Financiering uitgaven 0 583.022 
 ontvangsten 0 2.850.000 
 saldo 0 2.266.978 
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen    
Exploitatie uitgaven 14.085.651 29.958.391 
 ontvangsten 11.299.470 19.970.374 
 saldo -2.786.181 -9.988.018 
Investeringen uitgaven 80.127 1.593.041 
 ontvangsten 22.365 102.095 



 saldo -57.762 -1.490.946 
Financiering uitgaven 27.482 592.505 
 ontvangsten 0 62.756 
 saldo -27.482 -529.749 
Totalen    
Exploitatie uitgaven 20.100.055 44.156.529 
 ontvangsten 17.538.558 47.334.597 
 saldo -2.561.497 3.178.069 
Investeringen uitgaven 2.117.484 19.110.743 
 ontvangsten 245.270 4.135.306 
 saldo -1.872.214 -14.975.437 
Financiering uitgaven 27.482 1.544.868 
 ontvangsten 0 3.475.630 
 saldo -27.482 1.930.762 

 



Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard 
 



Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
    

I. Exploitatie-uitgaven 30-6-2024 Meerjarenplan  
    
A. Operationele uitgaven 20.051.506 43.963.346  
     1. Goederen en diensten 3.704.849 10.087.531  
     2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.763.708 24.316.096  
          a. Politiek personeel 384.016 746.160  
          b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.440.198 6.125.221  
          c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.138.331 9.386.072  
          d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 262 523  
          e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 3.364.000 7.170.525  
          f. Andere personeelskosten 289.417 631.992  
          g. Pensioenen 147.485 255.604  
     3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 759.504 1.516.224  
     4. Toegestane werkingssubsidies 3.791.439 7.954.370  
     5. Andere operationele uitgaven 32.007 89.125  
B. Financiële uitgaven 48.549 193.183  
     1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 48.424 192.123  
     2. Andere financiële uitgaven 125 1.060  
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0  
    

II. Exploitatieontvangsten 30-6-2024 Meerjarenplan  
    
A. Operationele ontvangsten 17.402.008 46.590.827  
     1. Ontvangsten uit de werking 1.865.533 4.197.517  
     2. Fiscale ontvangsten en boetes 3.783.218 23.418.965  
          a. Aanvullende belastingen 2.365.338 20.409.068  
               - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 105.694 10.122.360  
               - Aanvullende belasting op de personenbelasting 2.085.256 9.826.265  
               - Andere aanvullende belastingen 174.388 460.443  
          b. Andere belastingen en boetes 1.417.879 3.009.897  
     3. Werkingssubsidies 11.635.468 18.482.990  
          a. Algemene werkingssubsidies 5.761.132 7.084.001  
          b. Specifieke werkingssubsidies 5.874.335 11.398.989  
     4. Recuperatie individuele hulpverlening 48.780 270.696  
     5. Andere operationele ontvangsten 69.009 220.659  
B. Financiële ontvangsten 136.550 743.771  
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0  
    

III. Exploitatiesaldo -2.561.497 3.178.069  
    

I. Investeringsuitgaven 30-6-2024 Meerjarenplan  
    
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0  
     1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0  
     2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0  
     3. OCMW-verenigingen 0 0  
     4. Andere financiële vaste activa 0 0  
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.953.330 15.975.204  
     1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.834.647 14.816.169  
          a. Terreinen en gebouwen 258.638 3.986.717  
          b. Wegen en andere infrastructuur 1.403.484 9.223.666  
          c. Roerende goederen 172.525 1.321.474  
          d. Leasing en soortgelijke rechten 0 284.312  
           e. Erfgoed 0 0  
     2. Andere materiële vaste activa 118.682 1.159.035  
          a. Onroerende goederen 118.682 1.159.035  
          b. Roerende goederen 0 0  



C. Investeringen in immateriële vaste activa 34.035 783.938  
D. Toegestane investeringssubsidies 130.120 2.351.601  
    

II. Investeringsontvangsten 30-6-2024 Meerjarenplan  
    
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 49.766  
     1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0  
     2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 49.766  
     3. OCMW-verenigingen 0 0  
     4. Andere financiële vaste activa 0 0  
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 2.385.901  
     1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 75.943  
     2. Andere materiële vaste activa 0 2.309.958  
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0  
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 245.270 1.699.639  
    

III. Investeringssaldo -1.872.214 -14.975.437  
    

Saldo exploitatie en investeringen -4.433.711 -11.797.369  
    

I. Financieringsuitgaven 30-6-2024 Meerjarenplan  
    
A. Vereffening van financiële schulden 27.482 1.305.328  
     1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 27.482 1.305.328  
     2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0  
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0  
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 239.540  
     1. Toegestane leningen 0 239.540  
     2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0  
D. Vooruitbetalingen 0 0  
E. Kapitaalsverminderingen 0 0  
    

II. Financieringsontvangsten 30-6-2024 Meerjarenplan  
    
A. Aangaan van financiële schulden 0 3.124.312  
     - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.840.000  
     - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0 284.312  
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0  
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 351.318  
     1. Terugvordering van toegestane leningen 0 351.318  
          a. Periodieke terugvorderingen 0 211.264  
          b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 140.055  
     2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0  
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0  
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0  
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving 
van vaste activa 

0 0  

    

III. Financieringssaldo -27.482 1.930.762  
    

Budgettair resultaat van het boekjaar -4.461.192 -9.866.606  

 



Thesaurietoestand 
 

De thesaurietoestand wordt weergegeven aan de hand van de stand van de financiële rekeningen. De 
beschikbare liquide middelen zijn gedurende de eerste helft van het jaar verminderd van ruim 11,7 mio 
euro tot ruim 6,5 mio euro op de verschillende bank- en beleggingsrekeningen. Deze afname van de 
liquide middelen hangt samen met een aantal factoren: de belangrijkste reden voor de daling is dat de 
eerste jaarhelft  de gemeente weinig (aanvullende) belastingen ontvangt terwijl haar uitgaven 
permanent blijven doorlopen. 

 

Thesaurietoestand 31-12-2023 31-3-2024 30-6-2024 
    

Zichtrekeningen 1.514.360 436.867 1.005.290 
     Gemeente 1.214.331 397.903 694.945 
          Belfius 896.446 351.612 635.102 
          Belfius ex AGB 16.265 7.386 9.805 
          ING 82.195 15.136 21.391 
          ING Bancontact 219.425 23.769 28.646 
     OCMW 300.029 38.964 310.346 
          Belfius 237.179 22.427 285.597 
          Belfius terugbetalingen 58.842 8.492 16.704 
          Belfius rekening Agentschap 4.008 8.045 8.045 
Beleggingsrekeningen 10.184.020 7.714.374 5.481.218 
     Gemeente 9.200.036 7.585.390 4.977.233 
          Treasury + 1.704.432 1.089.786 473.249 
          Treasury + special 5.495.604 495.604 3.984 
          Belfius Termijnrekening 2.000.000 6.000.000 4.500.000 
     OCMW 983.984 128.984 503.984 
          Belfius Treasury+ 480.000 125.000 500.000 
          Belfius Treasury+ special 503.984 3.984 3.984 
Provisierekeningen 36.267 43.288 37.512 
     Gemeente 24.512 28.927 24.876 
           Igemo 8.000 8.000 8.000 
           Octopus 2.415 2.500 1.372 
           Dijkstein 1.122 1.419 1.619 
           Gloc 2.500 1.954 1.662 
           Contractbeheer 2.375 2.450 2.500 
           Samenleving en Vrije Tijd 1.892 2.500 288 
           Bibliotheek 2.500 2.494 2.179 
           Wijkwerkcheques Gemeente 1.348 2.562 2.652 
           Wijkwerkcheques Dijkstein 0 686 0 
           Wijkwerkcheques Octopus 373 0 0 
           Wijkwerkcheques Gloc 0 0 0 
           Huis van het kind 1.988 4.362 4.603 
     OCMW 11.755 14.361 12.636 
           Prepaid kaarten 9.561 9.361 9.341 
           Dringende steun Sociale Dienst 272 2.500 2.500 
           Online betalingen 1.922 2.500 796 
Kas 9.158 8.699 8.190 
     Gemeente 6.543 6.474 7.484 
          Kas financiën 6.543 6.474 7.484 
     OCMW 2.615 2.225 707 
          Kas financiën 2.615 2.225 707 
    

Totaal 11.743.805 8.203.227 6.532.210 
    
    
    



 



Liquiditeitsprognose 
 

De liquiditeitsprognose gebruiken we om in te schatten wanneer we nieuwe leningen moeten 
aangaan. De opname van leningen gebeurt immers enkel in functie van de beschikbare liquiditeiten. 
We brengen zelf in kaart welke grote ontvangsten en uitgaven er zijn op bepaalde data. Langs de 
uitgavenzijde denken we hierbij bijvoorbeeld aan RSZPPO-bijdragen, bijdragen bedrijfsvoorheffing, 
betaling lonen, wekelijkse betalingen leveranciersfacturen (hiervoor rekenen we een bedrag van 2 à 
300.000 euro), maandelijkse betalingen aan politiezone Bodukap, driemaandelijkse betalingen aan 
brandweerzone en Zorgbedrijf Rivierenland. Langs de ontvangstenzijde houden we rekening met 
onder meer de voorschotten van de aanvullende belastingen die op regelmatige tijdstippen 
doorgestort worden. Het zwaartepunt van deze ontvangsten ligt voornamelijk in het tweede semester. 
Ook het tijdstip van uitsturen van de eigen belastingen heeft een impact op het tijdstip dat het grootste 
deel van deze belasting ontvangen zal worden. Daarom plannen we eerste de grotere kohieren 
(bedrijfbelasting en belasting onbebouwde percelen) en pas op het einde van het jaar de kleinere 
kohieren (verkoopautomaten, ambulante handel, ...) Een aantal kohieren sturen we ook uit per 
kwartaal zoals o.a. reclamedrukwerk en tijdelijke aanplakborden (werfdoeken). 

Sinds de invoering van BBC2020 is het ook mogelijk om middelen tussen OCMW en gemeente over 
te hevelen, deze moeten in een later stadium niet terug getransfereerd worden. Er zijn aparte 
boekingen voorzien die de overheveling van deze middelen registreert, zodat dit ook duidelijk in de 
algemene boekhouding en in de rapportering naar toezicht wordt opgenomen. In 2022 werd ook voor 
een eerste keer een tussenkomst geboekt van de gemeente in het tekort van het OCMW, zoals 
wettelijk bepaald in BBC2020. De jaren voordien had het OCMW nog steeds een positief saldo door 
de verkoop van patrimonium aan het Zorgbedrijf Rivierenland. 

De voorraad liquide middelen wordt dus van kortbij opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, zodat er 
ook tijdig kan gestart worden met het uitschrijven van een bestek voor de opname van leningen 



Beheerscontrole 
 

Voor de beheerscontrole verwijzen we graag naar de evaluatie van de prioritaire acties (deel 1 van dit 
rapport). 

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd een duidelijke keuze gemaakt om de reeds 
bestaande projectwerking en de opvolging van de prioritaire acties te integreren. Elke prioritaire actie 
werd mee opgenomen in onze reeds bestaande projectportfolio. Hierdoor werd voor elk van deze 
acties een projectleider en sponsor aangeduid én dienden ze op een structurele wijze geëvalueerd en 
opgevolgd te worden. Deze structurele opvolging verloopt ondertussen  via een nieuwe toepassing, 
Pepperflow. In deze toepassing worden alle (investerings)projecten en acties opgevolgd,  ook de niet-
prioritaire. In Pepperflow kan op een eenvoudige en transparante manier weergegeven worden wat de 
status is van het project of de actie uit het meerjarenplan en wat de budgettaire impact ervan is, en 
niet enkel op het rapporteringsmoment van de beleidsevaluatie. 

De evaluatie van de verschillende acties en projecten verloopt op basis van drie standaardindicatoren 
‘stand van zaken’, ‘tijdpad en mijlpalen’ en ‘wat kost het’. Voor elk van deze standaardindicatoren 
heeft de projectleider of actieverantwoordelijke de mogelijkheid om te kiezen uit drie statussen ‘groen’, 
‘oranje’, ‘rood’. Samen met een inhoudelijke toelichting zorgt dit voor uitgebreide 
evaluatiemogelijkheden. 

Voor de rapportage over de status van de verschillende acties en projecten werd een duidelijke 
periodiciteit vastgelegd. Zo werd bepaald dat over de acties uit het meerjarenplan, zowel de prioritaire 
als niet-prioritaire acties, tweemaal per jaar zal gerapporteerd worden. Deze rapporten zullen intern 
worden voorgelegd aan het M-team en P-team. Naast deze interne rapportering zullen de rapporten 
over de prioritaire acties ook worden voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

Voor de projecten maken we ook een opsplitsing tussen prioritaire en niet-prioritaire projecten. Voor 
de prioritaire projecten dient er op kwartaalbasis te worden gerapporteerd, voor de niet-prioritaire 
tweemaal per jaar. De kwartaalrapportage over de prioritaire projecten zal enkel intern worden 
voorgelegd aan het M-team en P-team. 



Evolutie van de budgetten 
 

Algemeen 

Naast een realisatiegraad ten opzichte van de laatste versie van het meerjarenplan (goedgekeurd in 
de gemeenteraad van december 2023), vergelijken we de cijfers van de kosten en opbrengsten per 
30/06 met het voorgaande jaar. We geven ook de belangrijkste wijzigingen weer tussen deze twee 
cijfers. 

We trachten om een zo correct mogelijk beeld te schetsen van de situatie per 30 juni. Volledig correct 
zal dit echter nooit zijn, aangezien het boekhoudsysteem een tussentijdse afsluiting niet voorziet, en 
we niet altijd op 30/6 volledig bij zijn met alle boekingen m.b.t. de eerste jaarhelft. 



EXPLOITATIE PER 30/06/2024 - EVOLUTIE           

 2023 2024 Vergelijking    

I. Exploitatie-uitgaven 30-6-2023 MJP Realisatie 2023 30-6-2024 MJP Realisatie 2024 Realisatie 
2024 vs. 2023 

   

           
A. Operationele uitgaven 20.185.775 42.847.435 47,11% 20.051.506 43.963.346 45,61% -1,50%    
     1. Goederen en diensten 3.522.388 10.563.671 33,34% 3.704.849 10.087.531 36,73% 3,38%    
     2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.544.455 23.472.666 49,18% 11.763.708 24.316.096 48,38% -0,80%    
          a. Politiek personeel 368.323 720.855 51,10% 384.016 746.160 51,47% 0,37%    
          b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.528.886 6.795.900 51,93% 3.440.198 6.125.221 56,16% 4,24%    
          c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.990.808 8.847.221 45,11% 4.138.331 9.386.072 44,09% -1,02%    
          d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur -152 73.096 -0,21% 262 523 50,04% 50,24%    
          e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 3.235.661 6.215.642 52,06% 3.364.000 7.170.525 46,91% -5,14%    
          f. Andere personeelskosten 275.486 569.893 48,34% 289.417 631.992 45,79% -2,55%    
          g. Pensioenen 145.443 250.059 58,16% 147.485 255.604 57,70% -0,46%    
     3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 750.261 1.052.307 71,30% 759.504 1.516.224 50,09% -21,20%    
     4. Toegestane werkingssubsidies 4.364.380 7.699.416 56,68% 3.791.439 7.954.370 47,66% -9,02%    
     5. Andere operationele uitgaven 4.291 59.375 7,23% 32.007 89.125 35,91% 28,68%    
B. Financiële uitgaven 51.557 207.318 24,87% 48.549 193.183 25,13% 0,26%    
     1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 51.371 204.718 25,09% 48.424 192.123 25,20% 0,11%    
     2. Andere financiële uitgaven 186 2.600 7,15% 125 1.060 11,76% 4,61%    
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0  0 0  0,00%    
           

II. Exploitatieontvangsten 30-6-2023 MJP Realisatie 2023 30-6-2024 MJP Realisatie 2024 Realisatie 
2024 vs. 2023 

   

           
A. Operationele ontvangsten 19.523.502 44.727.578 43,65% 17.402.008 46.590.827 37,35% -6,30%    
     1. Ontvangsten uit de werking 2.018.020 4.780.868 42,21% 1.865.533 4.197.517 44,44% 2,23%    
     2. Fiscale ontvangsten en boetes 5.872.960 22.873.216 25,68% 3.783.218 23.418.965 16,15% -9,52%    
          a. Aanvullende belastingen 5.011.161 19.730.596 25,40% 2.365.338 20.409.068 11,59% -13,81%    
               - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 102.768 8.442.859 1,22% 105.694 10.122.360 1,04% -0,17%    
               - Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.659.713 10.821.579 43,06% 2.085.256 9.826.265 21,22% -21,84%    
               - Andere aanvullende belastingen 248.680 466.158 53,35% 174.388 460.443 37,87% -15,47%    
          b. Andere belastingen en boetes 861.799 3.142.620 27,42% 1.417.879 3.009.897 47,11% 19,68%    
     3. Werkingssubsidies 11.444.480 16.689.920 68,57% 11.635.468 18.482.990 62,95% -5,62%    
          a. Algemene werkingssubsidies 5.513.708 6.634.712 83,10% 5.761.132 7.084.001 81,33% -1,78%    
          b. Specifieke werkingssubsidies 5.930.772 10.055.208 58,98% 5.874.335 11.398.989 51,53% -7,45%    
     4. Recuperatie individuele hulpverlening 122.692 172.465 71,14% 48.780 270.696 18,02% -53,12%    
     5. Andere operationele ontvangsten 65.350 211.110 30,96% 69.009 220.659 31,27% 0,32%    



B. Financiële ontvangsten 107.290 656.556 16,34% 136.550 743.771 18,36% 2,02%    
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0  0 0  0,00%    
           
           
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2024 - Vergelijking toestand 30/06   
           

Exploitatie-uitgaven 30-6-2023 MJP Realisatie 2023 30-6-2024 MJP Realisatie 2024 Realisatie 
2024 vs. 2023 

% 

Realisatie 
2024 vs. 2023 

Absoluut 

  

Goederen en diensten 3.522.388 10.563.671 33,34% 3.704.849 10.087.531 36,73% 3,38% 182.461   
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.544.455 23.472.666 49,18% 11.763.708 24.316.096 48,38% -0,80% 219.253   
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 750.261 1.052.307 71,30% 759.504 1.516.224 50,09% -21,20% 9.243   
Toegestane werkingssubsidies 4.364.380 7.699.416 56,68% 3.791.439 7.954.370 47,66% -9,02% -572.941   
Andere operationele uitgaven 4.291 59.375 7,23% 32.007 89.125 35,91% 28,68% 27.715   
Financiële uitgaven 51.557 207.318 24,87% 48.549 193.183 25,13% 0,26% -3.008   
           
2. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2024 - Vergelijking toestand 30/06   
           

Exploitatie-ontvangsten 30-6-2023 MJP Realisatie 2023 30-6-2024 MJP Realisatie 2024 Realisatie 
2024 vs. 2023 

% 

Realisatie 
2024 vs. 2023 

Absoluut 

  

Ontvangsten uit de werking 2.018.020 4.780.868 42,21% 1.865.533 4.197.517 44,44% 2,23% -152.487   
Fiscale ontvangsten en boeten 5.872.960 22.873.216 25,68% 3.783.218 23.418.965 16,15% -9,52% -2.089.742   
   - Aanvullende belastingen 5.011.161 19.730.596 25,40% 2.365.338 20.409.068 11,59% -13,81% -2.645.823   
   - Andere belastingen 861.799 3.142.620 27,42% 1.417.879 3.009.897 47,11% 19,68% 556.081   
Werkingssubsidies 11.444.480 16.689.920 68,57% 11.635.468 18.482.990 62,95% -5,62% 190.988   
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW 122.692 172.465 71,14% 48.780 270.696 18,02% -53,12% -73.912   
Andere operationele ontvangsten 65.350 211.110 30,96% 69.009 220.659 31,27% 0,32% 3.660   
Financiële ontvangsten 107.290 656.556 16,34% 136.550 743.771 18,36% 2,02% 29.260   

 



Exploitatiekosten 

Goederen en diensten 

De kosten van goederen en diensten zijn volgens bovenstaande tabel gestegen met een kleine 
200.000 euro, gebaseerd op de schema's T2 uit beide opvolgingsrapporten. 

Verklaring van de verschillen: 

 Het aantal sterke stijgers (> 25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2023 (totale stijging 
van 228.353 euro):  

o Exploitatie recyclagepark door Ivarem: stijgt met 68.821,45 euro 

o Aankoop huisvuilzakken (boekhoudkundige verrekening Ivarem), bestemd voor 
verkoop (onthaal, winkels, ...): stijgt met 58.199 euro 

o Aankoop technische materialen school Dijkstein: stijgt met 47.191 euro 

o Aankoop technische materialen school Gloc: stijgt met 27.412 euro 

o Samen digitaal projectwerking: stijgt met 26.728 euro 

 Sterke stijging per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): stijging met 277.659 euro  

o Algemene kosten voor technische werking: stijging met 142.732 euro 

o Goederen voor verkoop: stijging met 74.727 euro 

o Verzekeringen: stijging met 31.900 euro 

o Prestaties personeel: stijging met 28.299 euro 

 Sterke daling (> 25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2023 (totale daling van 150.645 
euro)  

o Efficiënte en betaalbare ophaling en verwerking afval i.s.m. Ivarem: daling met 93.450 
euro 

o Interventiebestek weg en fietsinfrastructuur: daling met 31.450 euro 

o Uitgave inzake personenbelasting: daling met 25.745 euro 

 Sterke daling per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): daling met 105.350 euro  

o Gas: daling met 54.357 euro 

o Elektriciteit: daling met 50.993 euro 

 Wijzigingen ten gevolge van nieuwe projecten of acties:  

o Externe expertise bij langdurige afwezigheid personeel sociale dienst en dienst 
omgeving (respectievelijk 62.360 euro en 10.206 euro)  

De meeste stijgingen zijn te verklaren door jaarlijkse prijsstijgingen en indexaties. Dalingen zijn het 
gevolg van de energieprijzen die terug normaliseren. Bij de kosten van Ivarem zien we een 
verschuiving van de kosten voor ophaling en verwerking naar de exploitatie van het recyclagepark. 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

De stijging in deze rubriek bedraagt ruim 200.000 euro.  

In 2023 was er slechts één indexsprong in december. Deze verhoging blijft uiteraard doortellen, 
waardoor we een stijging zien.  

We zitten momenteel net niet aan de helft van het beschikbare krediet.  Dit is te verklaren doordat de 
indexeringen voorzien voor 2024 op het moment van opmaak van de laatste aanpassing 
meerjarenplan voorzien waren voor mei en november. Ondertussen is de huidige prognose één 
indexsprong in juni. Het geraamde krediet voor 2024 is mogelijks iets te hoog hierdoor. 

Individuele hulpverlening door het OCMW 



De cijfers voor de individuele hulpverlening blijven redelijk stabiel, in absolute cijfers een stijging van 
9.243 euro. De realisatiegraad van de kredieten is wel logischer, dit komt doordat de kredieten werden 
bijgesteld aan de realiteit (Oekraïnecrisis nog steeds voelbaar) 

Toegestane werkingssubsidies 

We zien een aanzienlijke daling in de toegestane werkingssubsidies van een kleine 600.000 euro, 
uitbetaald in de eerste jaarhelft.  

We noteren hieronder de belangrijkste dalers/stijgers > 25.000 euro: 

 Politiezone Bodukap: +106.092 euro 

 Zorgbedrijf Rivierenland: -625.400 euro 

Andere operationele kosten - Financiële kosten 

De creditintresten zijn sterk gestegen, hieruit volgt automatisch dat de roerende voorheffing op deze 
intresten mee stijgt. Dit zorgt voor een meeruitgave van  ruim 26.000 euro. 

De financiële kosten worden voornamelijk in het tweede semester verwerkt. 

Exploitatieontvangsten 

Ontvangsten uit de werking 

De ontvangsten uit de werking zijn aanzienlijk gedaald(-152.487).  

We sommen hier de grootste dalers op (> 25.000 euro): 

 Inkomsten sporthal Bruultjeshoek:  - 44.866 euro  

 Verhuring Borgerstein (stopgezet): - 38.018 euro 

 Grondconcessies: - 34.760 euro 

 Opmaak schoolfacturen aan de ouders (school Octopus): - 25.901 euro 

Er is één stijger van > 25.000 euro, nl. opmaak schoolfacturen aan de ouders (school Dijkstein): 
+27.170 euro. De kleinere stijgingen zijn te verklaren door de indexaties op verhuringen. 

Fiscale ontvangsten en boeten 

De fiscale ontvangsten zijn met ruim 2 mio euro gedaald. In het verleden werd de boeking van de 
aanvullende personenbelasting niet uitgevoerd conform de boekingsfiches van Agentschap 
Binnenlands Bestuur, dit werd eind 2023 gecorrigeerd, waardoor eerst openstaande vorderingen van 
vorige jaren dienden afgeboekt te worden. Bovendien hadden we in 2023 door de aanpassing van de 
software in Vlaanderen recht op 14 maanden ontvangsten. Het kohier van masten en pylonen werd in 
2024 nog niet uitgevoerd. Ook voor aanvullende belasting op leegstand en verkrotting woningen 
hebben wij tot op heden nog geen ontvangsten gerealiseerd. Bij deze laatste hangen wij af van het 
inkohieringsritme van de hogere overheid. 

Ondanks dat het totaal sterk gedaald is, merken we toch ook enkele (aanzienlijke stijgers).  De GAS-5 
ontvangsten blijven toenemen, dit komt onder meer door enkele trajectcontroles die werden 
toegevoegd. De bedrijfsbelasting en de belasting op onbebouwde percelen werd dit jaar iets vroeger 
ingekohierd, waardoor de ontvangsten geregistreerd werden in het eerste semester, in tegenstelling 
tot vorig jaar, waar ze geregistreerd werden in het tweede semester. Vorig jaar waren er wat 
problemen met de nieuwe software. We zitten hierdoor terug op een inkohieringsritme dat we wensen 
aan te houden in de volgende jaren. De bouwbelasting werd uitgebreid met opgelegde financiële 
lasten die opgelegd werden in de vergunningen.  Tot slot zien we ook een stijging in de aanvullende 
belasting op motorrijtuigen. 

Overzicht van de dalers: 

 Personenbelasting: - 2.574.457 euro 

 Belasting op masten en pylonen: - 192.940 euro 

 Aanvullende belasting op leegstand / verkrotting woningen: - 111.362 euro 

Daarnaast zijn er ook enkele stijgers: 



 GAS5 boetes: 336.874 euro 

 Bedrijfsbelasting: 281.909 euro (vorig jaar pas ingekohierd 2de semester) 

 Belasting op niet-bebouwde percelen: 97.280 euro (vorig jaar pas ingekohierd 2de semester) 

 Bouwbelasting en financiële lasten: 38.094 euro 

 Belasting op motorrijtuigen: 28.240 euro 

Werkingssubsidies 

De werkingssubsidies kennen zowel sterke stijgers als sterke dalers, het totaal resultaat is een stijging 
van ruim 190.000 euro 

Bij de algemene werkingssubsidies noteren we: 

 Gemeentefonds: Voor de Gemeente: een stijging van 198.319 euro - Voor OCMW: een 
stijging van 17.245 euro 

Bij de specifieke werkingssubsidies noteren we: 

 Subsidie kosten vreemdelingen (100%) wet 2 april 1965: een daling van 165.928 euro 

 Subsidie levensminimum vreemdelingen tijdelijke bescherming (125-135%): een daling van 
42.885 euro 

 VIA-subsidies: een daling van 38.170 euro 

 Pro-forma kredieten onderwijs: een stijging van 128.339 euro (hangt samen met de rubriek 
62-personeelskredieten) 

Recuperatie individuele steunverlening - Andere operationele ontvangsten - Financiële ontvangsten 

De recuperatie individuele steunverlening hangt deels samen met toegekende steun. We zien daar 
een aanzienlijke daling van ruim 70.000 euro. 

De andere operationele ontvangsten liggen in dezelfde lijn van vorig jaar. 

Voor de financiële ontvangsten zien we een stijging van ongeveer 30.000 euro, welke te verklaren is 
door de stijgende rente op beleggingen en spaarboekjes. Deze steeg met ruim 86.000 euro. De 
dividenden werden nog niet geboekt. Al deze dividenden bedragen samen net geen 60.000 euro. 

  

Investeringen 

De laatste aanpassing meerjarenplan, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in december 2023 en 
na overdracht van de investeringen van 2023 naar 2024, goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen en het vast bureau van 12 februari 2024 komen we op een 
investeringsplan van ruim 19,1 mio euro voor 2024. Daartegenover staan investeringsontvangsten 
t.b.v. 4,1 mio euro. 

In totaal werden er tijdens het eerste semester 2,1 mio euro aan uitgaven geboekt, we geven een 
overzicht van de belangrijkste (>100.000 euro): 

 Heraanleg Wilsonstraat: 424.803  euro 

 Uitbouwen netwerk ANPR-camera's: 271.462 euro 

 Heraanleg Molenstraat: 225.058 euro 

 Aanleg fietsverbinding R6: 152.800 euro 

 Buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings: 106.266 
euro 

 Opportuniteiten voor eventuele grondaankopen: 102.383 euro 

In totaal noteerden we ontvangsten ten bedrage van 245.270  euro. Dit komt voornamelijk door 3 
subsidies: de Kopenhagen subsidie voor de fietsverbinding R6 (74.023 euro), de subsidie Natuur in je 
buurt voor Borgersteinpark (72.789 euro) en de Kopenhagen subsidie voor de Wilsonstraat (71.094 
euro). 



Financiering 

Tot slot nog de kredieten m.b.t. de financiering. De uitgaven voor het ganse jaar worden geraamd op 
1,5 mio euro, de ontvangsten op net geen 3,5 mio euro. 

Deze kredieten worden steeds met een aanpassing meerjarenplan bijgestuurd, aangezien de 
overdracht van het resultaat een impact heeft op de aan te gane leningen voor de volgende jaren. Net 
zoals vorig jaar is er ook dit jaar geen aanpassing  meerjarenplan geweest in het voorjaar, waardoor 
de lening nog steeds op het niveau van december 2023 staat ingeschreven op 2.840.000 euro, zonder 
rekening te houden met het positieve resultaat van de rekening 2023. Bovendien zorgen enkele zaken 
voor een gunstige impact op het huidige meerjarenplan (o.a. daling van de energieprijzen en latere 
indexering van de lonen), waardoor we er van uit gaan dat we de voorziene lening in 2024 niet gaan 
moeten opnemen. 

De financieringsuitgaven van de bestaande leningen liggen meestal in de lijn van de verwachtingen, 
gezien we ons baseren op de aflossingstabellen aangeleverd door de bank. 

Momenteel registreerden we enkel al de uitgaven i.k.v. het DBFM Project Octopus (worden 
gefactureerd per kwartaal). Er werden nog geen ontvangsten gerealiseerd. 



Kredietverschuivingen 
 

In tegenstelling tot de toepassing van de regelgeving van het gemeentedecreet/OCMW decreet is er in 
het decreet lokaal bestuur geen kredietbeperking meer gekoppeld aan totalen of saldi van 
beleidsdomeinen, beleidsdoelstellingen, investeringsrubrieken of andere inhoudelijke elementen in het 
meerjarenplan. 

De kredietbeperkingen die momenteel in voege zijn ingevolge van het decreet lokaal bestuur situeren 
zich op het niveau van: 

 De entiteit (GEM of OCMW) 

 Het totaal van de exploitatie-uitgaven 

 Het totaal van de investeringsuitgaven 

 Het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel 

 Het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings 

Deze kredietbeperkingen zijn ook duidelijk zichtbaar in het schema M3 uit de beleidsrapporten. 

Concreet zijn er dus geen kredietverschuivingen mogelijk tussen de gemeente en het OCMW en ook 
niet tussen verschillende boekjaren. Voor dergelijke aanpassingen is een aanpassing van het 
meerjarenplan nodig. 

Hierdoor onderscheiden we volgende categorieën van wijzigingen van het meerjarenplan: 

1. Overdracht investeringen 
Dit is bevoegdheid college van burgemeester en schepenen / vast bureau en deze beslissing 
moet genomen worden uiterlijk eind februari, volgend op het jaar waarop de kredieten 
voorzien waren. De overdracht van de investeringskredieten van 2023 werd goedgekeurd 
door deze organen in zitting van 12 februari 2024. 
Deze overdrachten zullen in deze rapportering niet besproken worden. Een afschrift van de 
beslissing kan eventueel opgevraagd worden. 
Er werd in deze beslissing ook extra niet-aangewend krediet overgedragen om tegemoet te 
komen aan nieuwe vragen die niet opgenomen waren in de laatste aanpassing 
meerjarenplanning (AMJP 2023_07). 

2. Aanpassing meerjarenplan 
Dit is enkel bevoegdheid van de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn. We 
streven ernaar om dergelijke aanpassing te beperken tot één keer per jaar, op het moment dat 
de kredieten van het volgend jaar worden vastgesteld. Dit gaat voornamelijk over:  

1. Verhoging van krediet 

2. Verlaging van krediet 

3. Verschuiving in de tijd 

3. Verschuivingen  
Verschuivingen worden doorgevoerd op vraag van de budgethouder, eventueel in overleg met 
andere budgethouders. Dit gaat altijd over een budgetneutrale handeling. 
Wanneer er van de voorziene buffers wordt verschoven en het gaat over nieuwe initiatieven, 
zal hiervan steeds een kennisgeving gebeuren aan de gemeenteraad / raad van 
maatschappelijk welzijn. Aangezien er geen aanpassing is in het totaal van de uitgaven, blijft 
deze bevoegdheid wel voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. 

4. In tegenstelling tot het verleden bestaat een verhoging van uitgave enerzijds en ontvangst 
anderzijds niet meer (de vroegere interne kredietaanpassing). Dergelijke zaken dienen 
opgenomen te worden via aanpassing meerjarenplan. 

We beperken ons overzicht tot de verschuivingen.  

Verschuivingen geregistreerd in de eerste helft van 2024 

Sinds de invoering van BBC 2020 werken we meer op het niveau van meerjarenplan dan op het 
niveau van het jaarlijks budget. De verschuivingen worden geregistreerd op datum van aanvraag, 



ongeacht of ze betrekking hebben op het huidige boekjaar of een van de volgende boekjaren van het 
meerjarenplan. 

We leggen de focus op verschuivingen m.b.t. beleidsdoelstellingen met een beleidsmatige impact. 
Technische aanpassingen in functie van aanpassing ARK, dienst, beleidsveld, e.d. worden niet 
besproken. Individuele verklaringen > 10.000 euro geven we hieronder weer.  

Bij beleidsdoelstelling 2 is de belangrijkste aanpassing die we optekenen: 

 Een verschuiving van de "buffer voor nieuwe beleidskeuzes of krediettekorten, andere dan 
indexeringen"  naar de ANPR camaer's, voor de herstelling ANPR-camera ter hoogte van de 
Katelijnsesteenweg 57 te Duffel naar aanleiding van een verkeersongeval. Dit werd zo beslist 
door het college van burgemeester en schepenen.  

Bij beleidsdoelstelling 3: 

 Een aantal verschuivingen van de naschoolse opvang en toezichten in functie van het nieuwe 
reglement gestemd door de gemeenteraad van 18 december 2023. 

Bij beleidsdoelstelling 4: 

 Voor de signalisatie en maatregelen in het kader van de werken Dorpskernvernieuwing OLVW 
gebeurden er uitgaven die een exploitatiekost betekenen, waarvoor geen krediet voorzien 
werd op exploitatie. Daarvoor werd er verschoven van de "buffer voor nieuwe beleidskeuzes 
of krediettekorten, andere dan indexeringen". 

Verschuivingen zijn steeds budgetneutraal, in sommige gevallen werd krediet verschoven van/naar 
ramingen die niet beleidsmatig zijn (maar vallen onder Niet in doelstellingen opgenomen 
verrichtingen). De voorziene buffers werden ook opgenomen onder NIDOV. Verschuivingen die 
geregistreerd werden van/naar de buffers werden steeds voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen of aan het vast bureau en kunnen opgevraagd worden, en zullen ook, 
indien van toepassing, ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden voorgelegd worden in 
september. 

Hieronder geven we een samenvatting van de cijfers.  



Kredietverschuivingen 
    

 2024 2025 2026 
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!    
     GEM 8.000 0 0 
     OCMW 497 0 0 
    
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!    
     GEM 18.371 0 0 
     OCMW 0 0 0 
    
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!    
     GEM 22.224 -5.500 0 
     OCMW 3 0 0 
    
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!    
     GEM 5.154 0 0 
     OCMW 0 0 0 
    
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!    
     GEM 8.250 0 0 
     OCMW 0 0 0 
    
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen    
     GEM -61.998 5.500 0 
     OCMW -500 0 0 
    
Totalen    
     GEM 0 0 0 
     OCMW 0 0 0 
    

 



Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan 
 

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2024 die leiden tot wijzigingen in de 
grondslagen en assumpties zullen, samen met de zaken die zich na deze periode nog voordoen en 
die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties, worden verwerkt in de volgende 
aanpassing van MJP 2020-2025 in het najaar van 2024 of begin 2025. 



Financiële risico’s 
 

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2024 die leiden tot wijzigingen in de 
financiële risico's zullen, samen met de zaken die zich na deze periode nog voordoen en die leiden tot 
wijzigingen in de financiële risico's, worden verwerkt in de volgende aanpassing van MJP 2020-2025 
in het najaar van 2024 of begin 2025. 



Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met 
budgettaire en financiële impact > 10.000 euro 
 

Er werd in het eerste semester van 2024 geen enkel visum geweigerd. 

 gemeente: 76 verleende visums waarvan:  

o 24 voor personeelszaken 

o 3 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten 

 OCMW: 4 verleende visums waarvan:  

o 4 voor personeelszaken 

 besluiten algemeen directeur: 3 verleende visums waarvan:  

o 3 voor personeelszaken 

Daarnaast wordt er ook conform het organisatiebeheerssysteem voor bepaalde dossiers (o.a. met een 
onvoorziene of hoger dan voorziene budgettaire impact) een financieel advies verleend door de dienst 
financiën. In het eerste semester van 2024 werden er geen ongunstige financiële adviezen verleend. 

 gemeente: 64 gunstige financiële adviezen, waarvan  

o 12 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van 
kredieten 

 OCMW: 2 gunstige financiële adviezen, waarvan 1 onder voorbehoud 

 besluiten algemeen directeur: 3 gunstige financiële adviezen waarvan geen onder 
voorbehoud. 

Agendapunten die eerst ter bespreking komen op het managementteam, worden bij de financiële 
dienst ook vaker bevraagd voor advies. In het eerste semester werd er voor 3 dossiers advies 
gevraagd en gunstig geadviseerd, waarvan 2 onder voorwaarden. 

De volledige lijsten van de visums en adviezen kunnen opgevraagd worden bij de financiële dienst. 



Debiteurenbeheer 
 

Algemeen 

Een debiteur is een persoon, bedrijf of een instelling die een rekening / factuur gekregen heeft van het 
lokaal bestuur en deze dient te betalen. Binnen de organisatie zetten we in om dit debiteurenbeheer te 
optimaliseren. Deze legislatuur zijn we gestart met het optimaliseren van de werkwijze voor de 
invorderingen bij de gemeente en het OCMW 

Facturatie en opbrengsten 1ste semester 2024 

Hieronder geven we een overzicht van de opbrengsten van het eerste semester 2024 per entiteit. 

Dit geeft het totaal aantal geregistreerde opbrengsten weer, naast de uitgestuurde facturen en 
aanslagbiljetten bevat dit dus ook alle andere geregistreerde opbrengsten zoals bvb. subsidies, 
ontvangsten geregistreerd in de kassatoepassing (welke globaal geregistreerd worden als ontvangst). 

Entiteit / Betaald - openstaand Aantal Bedrag 

Gemeente 23.860 16.754.539,35 

Betaald 17.848 11.117.103,52 

Openstaand 6.012 5.637.435,83 

OCMW 396 4.740.660,82 

Betaald 340 4.063.906,23 

Openstaand 56 676.754,59 

Totaal 24.256 21.495.200,17 

We zien dus t.o.v. vorig jaar een sterke stijging van het aantal facturen. In het eerste semester 2024 
werden 13.412 facturen uitgestuurd. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat sinds september 2022 
GAS5 werd ingevoerd. De opbrengsten van deze gemeentelijke administratieve sanctie wordt in de 
boekhouding verwerkt. Vaak worden nadien nieuwe bestuurders doorgegeven, waardoor er ook nog 
een creditnota en een nieuwe factuur volgt. De totale opbrengsten dalen echter met 3,5 mio euro t.o.v. 
vorig jaar. 

Hieronder maken we nog een overzicht per soort: 

Soort Aantal Totaal bedrag Huidig saldo 

Ambtshalve inboeking 1.275 15.045.425,72 2.119.060,68 

Belastingen 3.645 468.056,84 303.522,06 

Aanplakborden 268 20.437,50 9.097,50 

Afvalbelasting 1 15,00 15,00 



Bedrijven 2.922 283.873,50 168.097,00 

Leegstand 2 30,00 30,00 

Nachtwinkels 3 6.000,00 1.500,00 

Onbebouwde percelen 316 96.910,84 90.852,56 

Reclamedrukwerk 132 60.775,00 33.930,00 

Verkoopautomaten 1 15,00 0,00 

Concessie 32 86.113,94 19.799,13 

Contantbelasting 196 46.373,98 5.657,50 

Burgerzaken 25 13.880,00 720,00 

Combitaks 12 745,00 560,00 

Huisvuil 14 569,00 21,50 

Inname openbaar domein 11 1.963,00 0,00 

Stedebouw 134 29.216,98 4.356,00 

GAS-Boetes 13.491 625.007,00 156.175,00 

Overlast 30 2.420,00 995,00 

Snelheid 13.201 610.196,00 150.853,00 

Verkeer 260 12.391,00 4.327,00 

Huur 65 38.682,88 3.694,26 

Retributie 5.025 319.773,07 25.044,31 

Ambulante handel 9 379,00 30,00 

Bibliotheek 44 1.366,35 521,77 

Buitenschoolse kinderopvang 1.781 95.768,23 10.854,12 



Feestmateriaal 55 5.176,00 752,00 

Openbare Werken 50 5.833,60 110,00 

Overlijden 39 12.500,00 1.550,00 

School Dijkstein 1.360 38.741,95 3.282,87 

School Gloc 845 43.982,57 2.865,95 

School Octopus 622 8.133,90 1.180,40 

Stedebouw 9 465,00 15,00 

Taxi 8 13.096,23 0,00 

Verhuur 70 58.104,14 0,00 

Zwemmen 133 36.226,10 3.882,20 

Terugvordering kosten 91 139.653,67 35.808,43 

Waarborg openbaar domein 75 17.705,00 10.445,00 

OCMW 361 4.723.337,82 443.375,15 

Algemeen 201 4.670.614,74 422.708,37 

Sociale dienst 160 52.723,08 20.666,78 

Totaal openstaande vorderingen (ook van vorige jaren) 
Hieronder presenteren we een overzicht van het totaal aan openstaande schulden van zowel de 
gemeente als het OCMW.  

We sorteren de gegevens op verschillende manieren: 

1. Totaal openstaande vorderingen per entiteit 

  Aantal vorderingen Openstaand saldo 

Gemeente 7.435 6.026.055,02 

OCMW 338 946.138,43 

Totaal 7.773 6.972.193,45 

  

2. Totaal openstaande vorderingen volgens ouderdom (jaar van aanmaak) 



Jaar  Aantal vorderingen Openstaand saldo 

2011 6 669,21 

2012 8 2.980,38 

2013 18 4.499,15 

2014 14 1.372,40 

2015 24 9.113,71 

2016 28 13.101,86 

2017 26 13.251,54 

2018 42 20.145,51 

2019 105 35.612,99 

2020 90 52.917,50 

2021 139 50.691,98 

2022 246 165.520,75 

2023 959 196.413,85 

2024 6.068 3.122.581,52 

Totaal 7.773 3.688.872,35 

  

3. Totaal openstaande vorderingen volgens vervaldatum 

  Aantal vorderingen Openstaand saldo 

Gemeente 3.041.260,95 7.435 

< 15 dagen 2.741.195,07 5.272 

15-30 dagen 6.830,22 75 

30-60 dagen 17.427,36 103 



> 60 dagen 275.808,30 1.985 

OCMW 647.611,40 338 

< 15 dagen 283.401,60 32 

15-30 dagen 1.692,87 7 

30-60 dagen 182.220,14 33 

> 60 dagen 180.296,79 266 

  

4. Totaal openstaande vorderingen volgens opvolgingscode 

Openstaande volgens opvolgingscode Saldo openstaand bedrag 

Nog geen actie ondernomen / Nog niet vervallen 3.042.055,88 

Eerste aanmaning 103.861,28 

Aangetekende aanmaning 151.601,04 

Deurwaarder 83.328,87 

Afbetalingsplan 73.776,50 

Minnelijk verzoek 13.189,50 

Overige 221.059,28 

Faillissement 33.778,54 

Collectieve schuldbemiddeling 44.433,12 

Onwaarde 36.650,94 

Bezwaar 396,00 

Solvabiliteitscheck 13.237,79 

Gerechterlijke vervolging 68.781,47 

Afvoering van ambtswege 3.645,66 



Verweer GASAM 757,00 

Hoofdsom betaald 8.248,95 

Uitvoerbaar te verklaren 714,20 

Notaris 10.415,61 

Totaal 2.703.521,61 

  

Om de invordering van de facturen / belastingen te bekomen, worden volgende processen uitgevoerd. 

 Versturen factuur / aanslagbiljet (bij belastingen) 

 Na vervaldatum: eerste herinneringsbrief zonder kosten 

 Na vervaldatum eerste herinneringsbrief: tweede herinneringsbrief met toepassing van het 
retributietarief van 15 euro per zending, deze brieven worden aangetekend verstuurd. 

 Bij niet betaling: deurwaarder inschakelen  

o De deurwaarder doet eerst een solvabiliteitscheck vooraleer er kosten gemaakt 
worden. Indien een klant insolvabel is, zal de deurwaarder dit attesteren, waardoor de 
vorderingen in onwaarde kunnen gebracht worden. 

o Indien de klanten solvabel zijn, gaan we over tot verdere uitvoering:  

 Voor retributies: eerst nog uitvoerbaarverklaring door het college. 

 Voor belastingen kennis geven aan het college dat de dossiers worden 
doorgestuurd naar de deurwaarder.  

Daarnaast zijn er ook een aantal mogelijkheden, waarbij wij de vorderingen nog steeds in onze 
boekhouding hebben, maar de invordering vertraging oploopt, dit is vaak het geval bij: 

 Faillissementen: er wordt beslag gelegd op het hele vermogen ten behoeve van de 
gezamenlijke schuldeisers, voor wat betreft belastingen zijn wij bevoorrecht, maar na 
financiële instellingen. 

 Collectieve schuldenregeling: is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen 
aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert het inkomen van de betrokkene in zijn/ haar 
plaats en helpt op die manier de schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling 
kan de betrokken persoon terug schuldenvrij door het leven. 

 Afbetalingsplan: betrokkene vraagt om de schuld te mogen aflossen in onderling afgesproken 
termijnen.  

Tot slot zijn er een aantal momenten waarbij wij de verder invordering van een dossier (tijdelijk) 
opschorten. 

 Notaris: indien een notaris een akte regelt voor een inwoner van de gemeente, doet hij 
navraag of de betrokkene nog openstaande schulden heeft, deze worden dan verrekend bij 
het verlijden van de akte. Deze code is slechts één maand van toepassing, daarna wordt de 
verdere vervolging terug opgestart. 

 Bezwaar: de belastingplichtige betwist de aanslag, zolang er geen uitspraak is van het college 
wordt het factuur niet aangemaand. 

 Gerechtelijke vervolging: indien een betrokkene niet akkoord gaat met de uitspraak van een 
bezwaar, kan hij hiervoor een rechtszaak aanspannen, hierdoor wordt de invordering ook 
opgeschort tot er een uitspraak is. 



 Hoofdsom betaald: na een tweede aanmaningen ontvangen we geregeld enkel de hoofdsom 
zonder administratieve kosten voor aangetekende zending. Ze worden via minnelijke weg 
verzocht om deze kosten nog te betalen, maar de som is onvoldoende voor verdere 
gedwongen vervolging, tenzij dit meermaals voorvalt. 

 Minnelijk verzoek / administratieve vergissing: na inkohiering werd nieuwe informatie 
aangeleverd waaruit blijkt dat deze vordering niet betaald dient te worden. In de boekhouding 
kan deze enkel geannuleerd worden nadat hiervan een beslissing is genomen door het 
college van burgemeester en schepenen, omdat zij ook de initiële vordering hebben 
vastgesteld. 

 Uitvoerbaar te verklaren belastingen en retributies: vooraleer we hier stappen mogen zetten in 
het invorderingsproces, dienen deze vorderingen eerst uitvoerbaar verklaard te worden door 
het college van burgemeester en schepenen. Bij de belastingen gaat het enkel over 
contantbelastingen. 

 Verweer GASAM: de facturen van GASAM worden deels opgevolgd door stad Mechelen, 
indien er verweer werd ingediend stoppen wij voorlopig de verdere aanmaningen. 

 Afvoering van ambtswege: indien diegene waaraan gefactureerd werd ambtshalve werd 
afgevoerd, dan kunnen wij uiteraard niet verder gaan met invordering. Deze dossiers blijven 
nog een tijd openstaan, indien de vordering een jaar oud is en er nog geen nieuw adres 
bekend is, worden deze dossiers opgenomen op de onwaardestaat om oninvorderbaar te 
boeken. 

 Onwaarde: indien we documenten ontvangen ter staving van de oninvorderbaarheid, dan 
markeren we deze opbrengst met code Onwaarde. Deze opbrengsten worden dan bij de 
eerstvolgende goedkeuring van de financieel directeur als oninvorderbaar afgeboekt. We 
streven ernaar om dit halfjaarlijks uit te voeren. 

Onwaarden 

De financieel directeur is bevoegd om schulden oninvorderbaar te verklaren indien er voldoende 
bewijzen zijn dat de openstaande niet gevorderd kunnen worden. In het eerste semester 2024 werd er 
uitzonderlijk geen onwaardestaat opgemaakt. De vorderingen die gemarkeerd staan voor onwaarde, 
zullen dus mee in het tweede kwartaal verwerkt worden. 



Crediteurenbeheer 
 

Een crediteur is een persoon, bedrijf of een instelling waar er een rekening / factuur openstaat die het 
lokaal bestuur dient te betalen. In dit luik gaan we ook dieper in op de betalingstermijnen die wij 
hanteren, alsook op de schulden (op korte en lange termijn) die het lokaal bestuur heeft. 

 
Kosten en inkomende facturen 
Betalingen kunnen gebeuren ofwel door middel van een factuur, ofwel door middel van de registratie 
van een kost. 

OCMW en gemeente zijn twee entiteiten die beide methodes toepassen, maar we merken wel een 
enorm verschil in de beide entiteiten. 

In de gemeente worden de meeste prestaties en leveringen gefactureerd en betaald op basis van een 
leveranciersfactuur. In het OCMW is dit slechts een klein aandeel.  

 
In het OCMW zijn de begunstigden van betalingen vaak cliënten van het OCMW. De registratie 
gebeurt in aparte software en worden via een bestand ingebracht als kost in de boekhouding. 
Aangezien kosten ook aan de juiste periode dienen toegewezen te worden, gaat het vaak over een vrij 
groot aantal kosten, telkens met een beperkt bedrag. Er zijn dus geen aanvraagdocumenten of 
stavingsdocumenten in de boekhoudtoepassing voor deze kosten. In de gemeente is dit eerder 
uitzonderlijk, o.a. de loonkosten worden zo geregistreerd. 

 
Zowel voor het OCMW als voor de gemeente werken wij met het principe dat facturen betaald worden 
als ze goedgekeurd werden door de betrokken dienst, nadat deze ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan het vast bureau of het college van burgemeester en schepenen. 

 
De openstaande kosten zijn dus zeer beperkt. Het betreft enkel een aantal kosten die tot op heden 
niet betaald werden i.k.v. de rechtzaak HVAC-installatie zwembaden en de afrekening Hageweg (door 
niet vervullen van de voorwaarden). 

 
Bepaalde kosten zoals loonkosten en maandelijkse steunlijsten worden met valutadatum betaald. 

We geven hieronder een overzicht van de ontvangen facturen tijdens het eerste semester: 

  Tijdens 1e semester 

Aantal facturen 3.903 

Bedrag van de facturen € 6.428.189,60 

Aantal openstaande facturen 100 

Bedrag openstaande facturen  € 122.098,27 

  

Betaalde facturen tijdens 1e semester (ook oudere openstaande 
facturen) Aantal Bedrag 

< 15 dagen 2.143 € 
3.422.983,85 



15-30 dagen 1.522 € 
2.437.795,58 

30-60  dagen 411 € 
1.040.570,41 

> 60 dagen 47 € 292.649,89 

Totaal 4.123 € 
7.193.999,73 

 
Openstaande bestelbons 
Bij het aangaan van een verbintenis maken we een bestelbon op. De openstaande bestelbons geven 
ons een indicatie van de verbintenissen die aangegaan zijn, maar die tot op heden nog niet 
gefactureerd werden. 

 
We maken een onderscheid in de meerjarenbons waarvan het saldo over een langere periode loopt 
(de rest van het goedgekeurde meerjarenplan) en de gewone bons. 

  Aantal Bedrag 

Gemeente: 

 Meerjarenbons 

 Gewone bons 

268 verschillende leveranciers 

 45 bons 

 732 bons 

  

 € 6.457.179,47 

 € 2.137.510,68 

OCMW: 

 Gewone bons 

7 verschillende leveranciers 

 21 bons 

  

 € 15.799,41 

     

Financieringen (schulden op lange termijn) 
Naast de leveranciersfacturen hebben we ook nog schulden tegenover de financiële instellingen, we 
geven hieronder een overzicht van de leningen die de gemeente momenteel heeft lopen.  

Nr. lening  Duur   Initieel Saldo 30/6 Eindvervaldatum Rentevoet 

1313 30 jaar € 74.368,06 € 17.670,27 01/07/2028 2,485 % 

1356 20 jaar € 2.430.276,00 € 301.844,58 31/12/2025 2,73 % 

1357 21 jaar € 593.311,58 € 141.099,33 31/12/2027 4,16 % 

1358 20 jaar € 4.028.922,69 € 1.111.157,27 01/07/2027 4,96 % 

1359 20 jaar € 586.098,91 € 179.602,91 01/07/2027 3,14 % 

1360 20 jaar € 1.900.000,00 € 855.000,00 30/06/2033 3,68 % 

   



Personeel 



Organogram 

 



Personeelsinzet 
Contractueel en statutair personeel gemeente 
en OCMW (inclusief sociale maribel) 

              

               
Niveau schaal VTE's in 

oude 
formatie 

VTE's in nieuwe 
formatie vanaf 27/05 

Waarvan 
uitdovend 

bezetting 
1/10/2019 

bezetting 
1/10/2020 

bezetting 
1/10/2021 

bezetting 
1/10/2022 

bezetting 
1/10/2023 

bezetting 
1/07/2024 

raming 
1/10/2024 

raming 
1/10/2025 

  

Decretale graden 2 2 0 4 3 2 2 2 2 2 2   
A A4a-

A4b 
3 3 0 2,8 2 2 3 3 3 3 3   

A A1a-
A2a-
A3a 

15 13 1 10,1 10,3 13,4 13,3 13,1 11,8 11,9 11,9   

A A1a-
A1b-
A2a 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   

B B4-B5 6 6 0 3,6 3,4 3,4 3,8 4,8 4,1 4,6 5,6   
B B1-B2-

B3 
44,1 44,6 1 31,17 29,57 33,3 36,4 36,7 41,1 42,4 40,9   

C C4-C5 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0   
C C1-C2-

C3 
44,07 45,07 3 36,54 36,27 35,67 37,81 37,51 37,21 37,31 38,01   

C C1-C2 0 0 0  10,5 13,5 0 0 0 0 0   
IFIC 11 15 15 0    14,5 15 15,2 15 15   
D D1-D2-

D3 
23,7 23,2 3,3 39,8 31,1 28,6 22,2 21,7 21,3 21,3 21,8   

D D4-D5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1   
D D4 5 5 0 0 0 1 3,8 3,8 5 4 5   
E E1-E2-

E3 
26,41 26,41 0 27,59 23,92 23,88 22,08 22,58 23,02 23,78 23,78   

Totaal 187,28 186,28 10,3 159,4 153,06 159,75 161,89 163,19 165,73 167,29 168,99   
               
Zieken +1 maand niet meegeteld, eventuele vervangers wel.   
               
               
               
 


